






สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่ได้รับงบประมาณพลางก่อน




 = ดำเนินการได้ตามแผนงาน
 = ล่าช้า (เผื่อระวัง) เร่งรัด/ปรับแผนงาน
 = ล่าช้า (วิกฤต) กระทบต่อการเบิกจ่ายภายใน
 ปีงบประมาณ


กอง	ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	สถานะโครงการ	รายละเอียดการดำเนินการรายไตรมาส
กษ.	๑	โครงการจัดทำภาพอนาคตสินค้าเกษตรสำคัญของประเทศไทย	๑,๖๓๓,๓๐๐	๑,๖๐๐,๐๐๐	-		- ขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย เมื่อวันที่ ๑๖ ต.ค. ๖๖ - ขออนุมัติ คกก. ร่าง TOR เมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค. ๖๖ - ขออนุมัติ คกก. จัดจ้าง เมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค. ๖๖ และ คกก. ตรวจสอบ เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๖ - ขออนุมัติเห็นชอบร่าง TOR เมื่อวันที่ ๙ พ.ย. ๖๖ - ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างที่ปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๖๖ - คาดว่าจะลงนามในสัญญาจ้างภายในเดือน ม.ค. ๖๗
ดศ.	๒	โครงการพัฒนาเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจการค้า	๒๓,๙๑๒,๘๐๐	๒๓,๙๑๒,๘๐๐	๖,๖๙๕,๗๗๓		- อนุมัติการดำเนินการจ้างสำรวจ จัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดทำดัชนีฯ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ย. ๖๖ - อนุมัติแผนพัฒนาและปรับปรุงแหล่งจัดเก็บข้อมูลและรายการสินค้า สำหรับการจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า เมื่อวันที่ ๑๑ ต.ค. ๖๖
ศศ.	๓	โครงการจัดซื้อข้อมูลสำคัญ เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์การค้าโลก	๑๒,๖๕๕,๔๐๐				
		- GTA	๑๐,๒๙๐,๓๐๐	๑๐,๑๖๐,๗๒๙	-		- ขออนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค. ๖๖ - ลงนามสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖
		- CEIC Data	๑,๐๔๐,๖๐๐	-	-		- ขออนุมัติโครงการ ๒๐ ต.ค. ๖๖
		- GMID	-	-	-		-
		- CAAG	-	-	-		-
		- Capital Economics	-	-	-		-

กอง	ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	สถานะ โครงการ	รายละเอียดการดำเนินการรายไตรมาส
สล.	๔	โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์การค้า	๕๕๐,๐๐๐				<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการหลักสูตรนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัล เมื่อวันที่ ๑๓,๑๗,๒๔ พ.ย. ๖๖ และวันที่ ๑,๘ ธ.ค. ๖๖ - ดำเนินการโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔-๑๗ พ.ย. ๖๖ - ดำเนินการโครงการยกระดับศักยภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐอย่างมืออาชีพ เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ พ.ย. ๖๖ - ดำเนินการ หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงในการจัดทำสัญญาและการบริหารสัญญา เพื่อป้องกันความรับผิดทางวินัยและละเมิดของเจ้าหน้าที่” รุ่นที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ พ.ย. ๖๖ - ดำเนินการการพัฒนาความรู้ด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ เมื่อวันที่ ๖-๘ ธ.ค. ๖๖ และวันที่ ๒๕-๒๘ ธ.ค. ๖๖ - ดำเนินการหลักสูตรเขียนโครงการอย่างไรให้ใช้งบ เมื่อวันที่ ๘ ธ.ค. ๖๖ - ดำเนินการกิจกรรม คิดดีทำดี (Think Plus) เสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข ณ สถานที่เอกชน ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๖๖
	๕	โครงการสร้างการรับรู้ต่อข้อมูลเศรษฐกิจการค้า	๕๔๓,๐๐๐				
		กิจกรรมที่ ๑ : พัฒนาการสร้างการรับรู้ต่อข้อมูลเศรษฐกิจการค้าและแผนยุทธศาสตร์การค้าแห่งชาติ			-		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

กอง	ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	สถานะ โครงการ	รายละเอียดการดำเนินการรายไตรมาส
		กิจกรรมที่ ๒ : สร้างการรับรู้ต่อข้อมูลเศรษฐกิจการค้าผ่านสื่อและช่องทางสมัยใหม่		๕๐๓,๕๐๐	-		<ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมที่ ๒.๑ เผยแพร่สื่อ/ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า ลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๙ พ.ย. ๖๖ - กิจกรรมที่ ๒.๒ พัฒนาสื่อและช่องทางเผยแพร่สมัยใหม่ ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๖๖

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ไตรมาสที่ ๑ โครงการเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

 = ดำเนินการได้ตามแผนงาน
 = ล่าช้า (เฝ้าระวัง) เร่งรัด/ปรับแผนงาน
 = ล่าช้า (วิกฤต) กระทบต่อการเบิกจ่ายภายใน
 ปีงบประมาณ

กอง	ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	สถานะ โครงการ	รายละเอียดการดำเนินการรายไตรมาส
ศศ.	๑	โครงการจัดทำระบบให้บริการข้อมูลด้าน ดัชนีเศรษฐกิจการค้า	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๐๗๓,๙๘๐	๒,๐๗๓,๙๘๐		ดำเนินการเบิกจ่าย ๑๐๐% เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ย. ๖๖
	๒	โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	๕๙๘,๑๐๐	๕๔๑,๖๓๔	๕๔๑,๖๓๔		ดำเนินการเบิกจ่าย ๑๐๐% เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค. ๖๖
	๓	โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนที่นำทาง พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Roadmap)	๔๖๔,๐๐๐	๔๖๔,๐๐๐	๓๒๔,๘๐๐		- ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ย. ๖๖ - ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ ธ.ค. ๖๖ - อนุมัติเบิกจ่ายงวดที่ ๑ (๗๐%) เมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๖๖ - ส่งมอบงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๖๖ - อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๒
อบ.	๔	โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการประยุกต์ใช้ Blockchain ยกระดับเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ ๔	๓,๗๐๐,๐๐๐	๓,๕๔๑,๐๐๐	๓,๗๐๐,๐๐๐		ดำเนินการเบิกจ่าย ๑๐๐% เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ย. ๖๖

Action Plan ปี 2567 กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า

โครงการพัฒนาเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไปพลางก่อน)

งบประมาณรวม 23,912,800 บาท (ยี่สิบสามล้านเก้าแสนหนึ่งพันสองพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ..... (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		รวม งบป.	
			ต.ค.-66	พ.ย.-66	ธ.ค.-66	ม.ค.-67	ก.พ.-67	มี.ค.-67	เม.ย.-67	พ.ค.-67	มิ.ย.-67	ก.ค.-67	ส.ค.-67		ก.ย.-67
1	จ้างสำรวจ จัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า ครั้งที่ 1 (ต.ค.66 - มี.ค.67)	ดำเนินการเสร็จเมื่อ..... (กรณีบรรลุตามแผน)	2,321,600.00	2,321,600.00	2,321,600.00										
2	จ้างสำรวจ จัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า ครั้งที่ 2 (เม.ย. - ก.ย. 67)														
3	พัฒนาและปรับปรุงแหล่งข้อมูลเชื่อมโยงและรายการสินค้า สำหรับการจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า	- อนุมัติแผนกิจกรรมพัฒนา ไตรมาส 1/67 ตามหนังสือ ที่ 1105/1393 สว. 11 ตค. 66			117,998.02										
4	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้บังคับจัดเก็บข้อมูล ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค														
5	การจัดแหล่งข่าวดัชนีเศรษฐกิจการค้าประจำเดือน		1,225.00	1,225.00	1,225.00										
6	ประชุมระดมความคิดเห็น (คกก.พัฒนาดัชนี)														
7	โครงการสำรวจเศรษฐกิจฐานราก เพื่อประเมินผลเศรษฐกิจฐานรากที่เกิดจากนโยบายของรัฐบาล														
8	โครงการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้จ่ายสินค้าและบริการออนไลน์														
8	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์														
	ผลการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)		2,322,825.00	2,322,825.00	2,440,823.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผลการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)														
	ผลการเบิกจ่ายรายไตรมาส (%)			29.63%											
	ตัวชี้วัด / ผลงาน														ผลงาน: ผลงาน: เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า ได้รับการพัฒนา และปรับปรุงให้มีความทันสมัย ถูกต้องแม่นยำตามมาตรฐานสากล

หมายเหตุ

- 1.เป้าหมายเบิกจ่ายของกรม 6 และ 12 เดือน คือ (55:45) เมกตามไตรมาส 35:20:25:20
2. กำหนดการ วงเงินงบประมาณ และแผนการเบิกจ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม งบม.
			ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	
3.5 ลงนามสัญญาจัดซื้อ															
4 การดำเนินการโครงการ (เปิดใช้งานข้อมูล)															
4.1 จัดเตรียมเอกสารสำหรับการตรวจรับพัสดุ (3.4 - 3.5)															
4.2 ตรวจสอบการเริ่มเข้าใช้งาน และรายงานผลการตรวจรับพัสดุ															
4.3 อบรมการใช้งาน (ถ้ามี)															
4.4 ตรวจสอบหลังสิ้นสุดระยะเวลาใช้งาน และรายงานผลการใช้งานข้อมูล (ตรวจรับเดือน พฤษภาคม 2569)															
5 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (จ่ายเต็มจำนวนบวกค่าธรรมเนียมการโอน)															

2. การรายงาน (ช่องผลงาน) ควรครอบคลุม

- 2.1 จำนวนวงดงงาน วันที่ส่งมอบวงดงงาน และวงเงินแต่ละวงดงงาน
- 2.2 รายงานสถานะล่าสุดด้านการตรวจรับ
- 2.3 รายงานความคืบหน้าด้านผลผลิต/ผลลัพธ์ของงาน เช่น อยู่ระหว่างศึกษาประเด็นการประชาสัมพันธ์ จัดทำแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์

แผนงานโครงการของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (Project Action Plan)

ชื่อโครงการ: พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการค้าชายแดนและยุทธศาสตร์การค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน: สำนักงานเลขาธิการกรม

วัตถุประสงค์: สนับสนุนให้บุคคลากรได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ สมรรถนะความเชี่ยวชาญ (ดำเนินการภายในขององค์กร และจัดตั้งสถาบันขึ้นนำภายนอก) ระยะเวลาดำเนินการ: 12 เดือน

งบประมาณ: 750,000 บาท

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	วงเงิน 12 เดือน	ใช้จริง	งปม.2567							หลักผู้ทรงจัดเอง / หลักผู้ทรงหน่วยงานภายนอก	
						ไตรมาส 1 (2566)		ไตรมาส 2 (2567)		ไตรมาส 3 (2567)		ไตรมาส 4 (2567)		
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.		พ.ค.
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและภาวะผู้นำ (ฝั่งเมืองถิ่น)														
1.1	พัฒนาผู้นำสำหรับผู้บริหารระดับสูง	ผู้บริหารระดับสูง	6 เดือน	15,000	269,000									หลักผู้ทรงจัดเอง / หลักผู้ทรงหน่วยงานภายนอก
1.2	พัฒนาผู้นำสำหรับผู้บริหารระดับกลาง	ผู้อำนวยการ	6 เดือน	20,000										
1.3	เทคนิคการสร้างพลังเชิงบวกต่อความสำเร็จ (Positive Power Plus) ณ สถานที่เอกชน	35 คน ระดับหัวหน้า กลุ่มงาน/ชม.	2 วัน (5ค.)	165,000										ยกเลิก
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศมรรถนะผู้ความเป็นเลิศด้านนโยบายและผู้ประกอบการธุรกิจใหม่ (ฝั่งชนบทเมืองใหม่)														
2.1	ด้านเศรษฐกิจการค้าและสถิติ	ระดับปฏิบัติการขึ้นไป	2 วัน	5,000										
2.2	ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ผู้บริหารระดับกลางขึ้นไป	2 วัน	5,000										
2.3	ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์	ผู้บริหารระดับกลางขึ้นไป	6 สัปดาห์	5,000										หลักผู้ทรงจัดเอง / หลักผู้ทรงหน่วยงานภายนอก

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	วงเงิน 12 เดือน	ใช้เงิน	งบม.2567																
						ไตรมาส 1 (2566)		ไตรมาส 2 (2567)		ไตรมาส 3 (2567)		ไตรมาส 4 (2567)		ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2.4 ด้านการเงินการบัญชีและพัสดุ/ด้านตรวจสอบภายใน												12,000										
	การเงินและบัญชี	ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี	2 วัน																			
	พัสดุ	ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ	3 เดือน		4,500																	
					-																	
	พัสดุ (ต่อ)				7,800																	

● หลักสูติที่จัดเอง / ● หลักสูติหน่วยงานภายนอก

● โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement: e-CPP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- กลุ่มเป้าหมาย
- A1 หลักสูตร เครื่องคอมพิวเตอร์ (5 วิชา) รุ่นที่ 1
ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ - 4 เมษายน 2567 (2 เดือน)
ค่าลงทะเบียน 800 บาทต่อคน
- 1) นางนงนุชพรหม ศรีคุณพรัตน์ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
2) นางสาวกัญญาณี ชำนาญเวช เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน B2
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ระดับกลาง (45 วิชา)
ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 12 พฤษภาคม 2567 (3 เดือน)
ค่าลงทะเบียน 2,900 บาทต่อคน
- 3) นายสุรศรีเวทย์ เรืองงาม นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
สมัครฟรี ออนไลน์
งบประมาณที่ใช้ 4,500 บาท
- หน่วยงานรับผิดชอบ กรมบัญชีกลาง

● โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สถานที่ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
กลุ่มเป้าหมาย

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 - 17 พฤศจิกายน 2566

1) นางนงนุชพรหม ศรีคุณพรัตน์ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
2) นางสาวจกกลณี จุลงนึ่ง เจ้าพนักงานธุรการ
3) นายภาสกร พูลเพิ่ม นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2566

4) นางสาวศิริพิพัฒน์ สุขารมย์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
5) นางสาวกัญญาณี ชำนาญเวช เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
6) นายยุทธพงษ์ ผิวแห้ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งบประมาณที่ใช้ -
หน่วยงานรับผิดชอบ สถาบันพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

● หลักสูตร "การบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการบริหารสัญญา" เพื่อป้องกันความรับผิดทางวินัยและเมตตองเจ้าหน้าที่" รุ่นที่ 2

กลุ่มเป้าหมาย

1) นางนงนุชพรหม ศรีคุณพรัตน์ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
2) นางสาวกัญญาณี ชำนาญเวช เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
ระยะเวลา 25 - 26 พฤศจิกายน 2566

สถานที่ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร
งบประมาณที่ใช้ 7,800 บาท (3,900 บาทต่อคน)

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	วงเงิน 12 เดือน	ใช้จริง	งบม.2567												หลักสูตรที่จัดเอง / ● หลักสูตรหน่วยงานภายนอก
						ไตรมาส 1 (2566)		ไตรมาส 2 (2567)			ไตรมาส 3 (2567)			ไตรมาส 4 (2567)				
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2.5	ด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน			21,900		19,685												● หลักสูตรเขียนโครงการอย่างไรให้จับ กลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่ดำเนินงานมอบหมายให้ปฏิบัติ หน้าทำหรือจับผิดของเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ และผู้สนใจ 30 คน (เข้าร่วม 47 คน) ระยะเวลาดำเนินการ 8 ธันวาคม 2566 สถานที่ ห้องอบรม 802 คต. งบประมาณที่ได้รับ 19,685 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเลขาธิการกรม (พน./ อย.)
2.6	ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล			4,000														●

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	วงเงิน 12 เดือน	ใช้จริง	งปม.2567																												
						ไตรมาส 1 (2566)		ไตรมาส 2 (2567)		ไตรมาส 3 (2567)		ไตรมาส 4 (2567)		ไตรมาส 1 (2566)		ไตรมาส 2 (2567)		ไตรมาส 3 (2567)		ไตรมาส 4 (2567)														
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาทักษะพื้นฐานและดิจิทัลเพื่อรองรับการปฏิบัติงานของภาครัฐยุคใหม่ (แก้ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม)																																		
3.1	ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่	ชก. พรก. บรรจุใหม่ และ ชก. วัณโณ 20 คน	1 วัน (3 ครั้ง)	11,000																														
3.2	เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและ วัณโณ	40 คน	1 วัน (พ.ค.)	39,000																														
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาและส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม และเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (แก้ปัญหามลพิษ)																																		
4.1	กิจกรรม คิดดีทำดี (Think Plus) เสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข ณ สถานที่เอกชน	25 คน เจ้าหน้าที่ บุคลากร	2 วัน (2 ครั้ง) (มี.ค.)	140,100	37,939																													
4.2	การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน : กพร.	30 คน (ผู้อำนวยการ และบุคลากร)	2 วัน (ก.พ.)	40,000																														
4.3	กิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	30 คน (ผู้อำนวยการ และบุคลากร)	2 วัน (พ.ค.)	40,000																														
4.4	กิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมด้านจริยธรรม	30 คน (ผู้อำนวยการ และบุคลากร)	1 วัน (2 ครั้ง) (พ.ย./มิ.ย.)	17,000	9,240																													
ตัวชี้วัด (KPI)																																		
Digital Literacy																																		
KM DAY																																		
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น																																		
540,000																																		
389,264																																		

หมายเหตุ

- ข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และถ้าเฉลี่ยงบประมาณไม่ได้ตลอดทั้งโครงการ
- งบประมาณ พ.ศ. 2567 (12 เดือน) จำนวน 750,000 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ จะใช้งบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายหลังประมาณ พ.ศ. 2566 428,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

Action Plan ปี 2567 สำนักงานเลขานุการกรม

โครงการสร้างการรับรู้ต่อข้อมูลเศรษฐกิจการค้า เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าแห่งชาติ
งบประมาณรวม 543,000 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

กิจกรรม	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ดำเนินการเสร็จเมื่อ..... (กรณีบรรลุตามแผน)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม งบ.	
			ต.ค.-66	พ.ย.-66	ธ.ค.-66	ม.ค.-67	ก.พ.-67	มี.ค.-67	เม.ย.-67	พ.ค.-67		มิ.ย.-67
1 พัฒนาการสร้างการรับรู้ต่อข้อมูลเศรษฐกิจการค้าและแผนฯ ยุทธศาสตร์การค้าแห่งชาติ โดยการจัดทำสัมมนาสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ Online (จำนวน 2 ครั้ง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คาดว่าจะดำเนินการเสร็จ ก.ย. 67										38,500
2 สร้างการรับรู้ต่อข้อมูลเศรษฐกิจการค้าผ่านสื่อและช่องทางสมัยใหม่	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คาดว่าจะดำเนินการเสร็จ ก.ย. 67										
กิจกรรมที่ 1 เผยแพร่สื่อ/ข้อมูลเศรษฐกิจ การค้า ผ่านเว็บไซต์ ไม่น้อยกว่า 40 ครั้ง	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ลงนามในสัญญาจ้างเมื่อ วันที่ 9 พ.ย. 66 ส่งมอบงาน: 20 ก.ย. 67										135,000
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาสื่อและช่องทางเผยแพร่ สมัยใหม่ 1) พัฒนาช่องทางเผยแพร่ด้าน social Media โดยเพิ่มการเข้าถึงโพส/เพจ สนค. 2) พัฒนาการจัดทำสื่อสมัยใหม่ โดยออกแบบ และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ จัดทำ e-book จัดหาเครื่องมืองาน และให้คำแนะนำ ความรู้ ที่คณะกรรมการทำงาน	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ลงนามในสัญญาจ้างเมื่อ วันที่ 20 ธ.ค. 66 ส่งมอบงานงวดที่ 1: 19 ม.ค. 67 ส่งมอบงานงวดที่ 2: 18 มิ.ย. 67										369,500
แผนการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)												
แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)												
ตัวชี้วัด / ผลงาน												
			ผลงาน: กิจกรรมที่ 1 เผยแพร่สื่อ/ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า ผ่านเว็บไซต์อยู่ในระหว่างดำเนินการ (เผยแพร่ข่าวแล้ว 18 ข่าว จากทั้งหมด 40 ข่าว) กิจกรรมที่ 2 ลงนามใบสั่งจ้าง 73/2567 และเริ่มดำเนินงานแล้ว	ผลงาน:	ผลงาน:	ผลงาน:	ผลงาน:	ผลงาน:	ผลงาน:	ผลงาน:		

หมายเหตุ: กำหนดการ งบประมาณ
และแผนการเบิกจ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

