






สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ พ่วงก่อน

 = ดำเนินการได้ตามแผนงาน
 = ล่าช้า (เฝ้าระวัง) เร่งรัด/ปรับแผนงาน
 = ล่าช้า (วิกฤต) กระทบต่อการเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ

กอง	ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	สถานะโครงการ	รายละเอียดการดำเนินการรายไตรมาส
กษ.	๑	โครงการจัดทำภาพอนาคตสินค้าเกษตรสำคัญของประเทศไทย	๑,๖๓๓,๓๐๐	๑,๖๐๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐		- ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค. ๖๗ - ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ ก.พ. ๖๗ - ตรวจรับงานงวดที่ ๑ และรายงานผลการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๗ - ลงพื้นที่สัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อจัดเก็บข้อมูล ครั้งที่ ๑ จ.สมุทรสาคร และ จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ. - ๑ มี.ค. ๖๗ ครั้งที่ ๒ จ.เชียงใหม่ และ จ.ลำพูน เมื่อวันที่ ๑๑-๑๕ มี.ค. ๖๗ - อนุมัติเบิกจ่ายงวดที่ ๑ (๑๕%) เมื่อวันที่ ๑๘ มี.ค. ๖๗
ดศ.	๗	โครงการพัฒนาเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจการค้า	๒๓,๙๑๒,๘๐๐	๒๓,๙๑๒,๘๐๐	๑๔,๕๗๑,๓๒๗		- อนุมัติดำเนินการจ้างจัดเก็บข้อมูล รอบที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ มี.ค. ๖๗ (จ้างผู้รับจ้างส่วนกลาง ๖ เดือน และส่วนภูมิภาค ๓ เดือน) - พัฒนาและปรับปรุงแหล่งจัดเก็บข้อมูล และรายการสินค้า - จัดแถลงข่าวดัชนีประจำเดือน - อนุมัติโครงการสำรวจเศรษฐกิจฐานรากฯ เมื่อวันที่ ๔ มี.ค. ๖๗ และอยู่ระหว่างขออนุมัติจัดจ้างที่ปรึกษา - อนุมัติโครงการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคฯ เมื่อวันที่ ๔ มี.ค. ๖๗ และอยู่ระหว่างขออนุมัติจ้างที่ปรึกษา
ศศ.	๘	โครงการจัดซื้อข้อมูลสำคัญ เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์การค้าโลก	๑๒,๖๕๕,๔๐๐				
		- GTA	๑๐,๒๙๐,๓๐๐	๑๐,๑๖๐,๗๒๙	๙,๖๙๒,๗๘๐		- ตรวจรับการเริ่มเข้าใช้งาน และรายงานผลการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ ๔ ม.ค. ๖๗ - อบรมการใช้งาน เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๗

กอง	ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	สถานะ โครงการ	รายละเอียดการดำเนินการรายไตรมาส
							- อนุมัติเบิกจ่าย (๗๖.๕๙%) เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค. ๖๗
		- CEIC Data	๑,๐๔๐,๖๐๐	๑,๐๔๐,๐๔๐	-		- แต่งตั้ง คกก. ร่าง TOR และกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๙ ม.ค. ๖๗ - แต่งตั้ง คกก. จัดซื้อจัดจ้าง เมื่อวันที่ ๑ ก.พ. ๖๗ - อนุมัติ TOR และราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค. ๖๗ - ลงนามสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ. ๖๗
		- GMID	๒,๘๐๐,๐๐๐	-	-		- แต่งตั้ง คกก. ร่าง TOR เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๗ - อนุมัติ TOR และราคากลาง เมื่อวันที่ ๘ มี.ค. ๖๗ - แต่งตั้ง คกก. จัดซื้อจัดจ้าง เมื่อวันที่ ๑๕ มี.ค. ๖๗ - ขออนุมัติ TOR เมื่อวันที่ ๑ มี.ค. ๖๗
		- CAAG	๑,๒๕๖,๔๐๐	-	-		- อนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่าย เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ. ๖๗ - แต่งตั้ง คกก. และจัดทำรายละเอียด TOR และราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๕ มี.ค. ๖๗ - ขออนุมัติ TOR เมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค. ๖๗
สส.	๑๓	โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์การค้า	๕๔๐,๐๐๐	-	๔๗๒,๑๔๔		- อยู่ระหว่างดำเนินการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ หลักสูตร Digital CEO รุ่นที่ ๗, หลักสูตรนักบริหารพาณิชย์ระดับกลาง รุ่นที่ ๓๔, หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๙ - ดำเนินการอบรมหลักสูตรพัฒนาขีดความสามารถในการจัดทำแผนรับมือเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ฯ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑-๒ และ ๗-๘ ก.พ. ๖๗ - ดำเนินการอบรมการพัฒนาดิจิทัลฯ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ. ๖๗ - ดำเนินการอบรมการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการทำงานภาครัฐฯ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๕ มี.ค. ๖๗ - ดำเนินการอบรมตอบโจทย์บริการภาครัฐยุคดิจิทัลฯ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๗

กอง	ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	สถานะ โครงการ	รายละเอียดการดำเนินการรายไตรมาส
							<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการอบรมหลักสูตรนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัลแล้วเสร็จ เมื่อเดือน ธ.ค. ๖๗ - อบรมหลักสูตรเข้มข้น Intensive Course แล้วเสร็จ เมื่อ ม.ค. - ก.พ. ๖๗ - ดำเนินการอบรมการปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย. - ๑ ธ.ค. ๖๗ - ดำเนินการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบบำเหน็จบำนาญแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๕ ก.พ. ๖๗ - ดำเนินการอบรมบุคลากรของส่วนราชการที่ปฏิบัติงานด้านจ่ายตรงแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ มี.ค. ๖๗ - อยู่ระหว่างอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ - ดำเนินการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๘-๒๓ ก.พ. ๖๗ - ดำเนินการอบรมการยกระดับองค์กรสู่ระบบราชการ ๔.๐ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ มี.ค. ๖๗ - ดำเนินการอบรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๓ ก.พ. ๖๗ - ดำเนินการอบรมข้าราชการที่ติ รุ่นที่ ๓๘ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๖๖ - ๑๔ ม.ค. ๖๗ - อยู่ระหว่างดำเนินการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน ๒๕๖๗ - ดำเนินการอบรมเรื่องแนวทางกาประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๘ มี.ค. ๖๗ - ดำเนินการอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค. ๖๗ - ดำเนินการอบรมการเสริมสร้างศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้าน

กอง	ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	สถานะ โครงการ	รายละเอียดการดำเนินการรายไตรมาส
							การป้องกันการทุจริตแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ มี.ค. ๖๗
	๑๔	โครงการสร้างการรับรู้ต่อข้อมูลเศรษฐกิจการค้า	๕๔๓,๐๐๐				
		กิจกรรมที่ ๑ : พัฒนาการสร้างการรับรู้ต่อข้อมูลเศรษฐกิจการค้าและแผนฯ ยุทธศาสตร์การค้าแห่งชาติ	-	-	-		-
		กิจกรรมที่ ๒ : สร้างการรับรู้ต่อข้อมูลเศรษฐกิจการค้าผ่านสื่อและช่องทางสมัยใหม่	-	๕๐๓,๕๐๐	๑๔๗,๔๐๐		กิจกรรม ๒.๑ เผยแพร่สื่อฯ - ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ ๙ พ.ย. ๖๖ กิจกรรม ๒.๒ พัฒนาสื่อและช่องทางเผยแพร่ฯ - ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค. ๖๗ - อนุมัติเบิกจ่ายงวดที่ ๑ (๔๐%) เมื่อวันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๗

โครงการที่ได้รับงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
จำนวน 5 โครงการ

แผนงานโครงการของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (Project Action Plan)

ชื่อโครงการ: โครงการจัดทำภาพอนาคตสินค้าเกษตรสำคัญของประเทศไทย

ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ : 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67

งบประมาณจัดสรร: 1,633,300 บาท **วงเงินของสัญญา: 1,600,000 บาท**

ข้อมูล: ณ วันที่ 31 มี.ค. 2567

ที่	กิจกรรม	งปม.2567												ผลการดำเนินงาน		
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4								
		พ.ย.66	ธ.ค.66	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	เม.ย.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	ก.ค.67	ส.ค.67	ก.ย.67	ก.ย.67			
1	กำหนดรายละเอียดขอบเขตโครงการ															
2	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง															
	2.1) ขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย															
	2.2) ขออนุมัติจัดจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน/จ้างที่ปรึกษา/ตรวจรับ															เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 66
	2.3) ขออนุมัติเห็นชอบร่างขอบเขตงาน (TOR)															คกท. TOR: 19 ต.ค. 66
	2.4) ดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก / สรุปผลการพิจารณา/ประกาศผลการคัดเลือก															คกท. จ้าง และตรวจรับ: 21 พ.ย. 66
	2.5) ลงนามสัญญาจ้าง															9 พ.ย. 66
	3 การดำเนินโครงการ															ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก 27 ธ.ค. 66
	3.1) จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ และวิธีการดำเนินงานโดยละเอียดให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์และขอบเขตของงาน ตลอดจนระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดโครงการ															ลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 12 ม.ค. 67
																ดำเนินการจัดทำเนื้อหาในวงงานที่ 1

แผนงานโครงการของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (Project Action Plan)
 ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ: 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67

ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาเครื่องซีดีเศรษฐกิจการค้า ประจำปี 2567 (งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน)
 งบประมาณจัดสรร: 23,912,800 บาท

ข้อมูล: ณ วันที่ 31 มี.ค. 2567

แผนกิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน
	ต.ค.-66	พ.ย.-66	ธ.ค.-66	ม.ค.-67	ก.พ.-67	มี.ค.-67	เม.ย.-67	พ.ค.-67	มิ.ย.-67	ก.ค.-67	ส.ค.-67	ก.ย.-67	
1	จ้างสำรวจ จัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดทำซีดีเศรษฐกิจการค้า ครั้งที่ 1 (ต.ค.66 - มี.ค.67)	2,321,600.00	2,321,600.00	2,321,600.00	2,321,600.00	2,321,600.00	2,321,600.00						อนุมัติการดำเนินงานจ้างตามหนังสือที่ 1105/1270 ลว. 20 ก.ย.66
2	จ้างสำรวจ จัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดทำซีดีเศรษฐกิจการค้า ครั้งที่ 2 (เม.ย. - ก.ย. 67)												อนุมัติการดำเนินงานจ้าง รอบที่ 2 ตามหนังสือที่ 1105/323 ลว. 4 มี.ค.67 (จ้างผู้รับจ้าง ส่วนกลาง 6 เดือน และส่วนภูมิภาค 3 เดือน)
3	พัฒนาและปรับปรุงแหล่งจัดเก็บข้อมูลและรายการสินค้า สำหรับการจัดทำซีดีเศรษฐกิจการค้า			117,998.02			266,379.00						อนุมัติแผนกิจกรรมพัฒนา ไตรมาสที่ 2/67 ตามหนังสือ ที่ 1105/1667 ลว.6 ธ.ค.66
4	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้รับจ้างจัดเก็บข้อมูล ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค												
5	การจัดแสดงข่าวซีดีเศรษฐกิจการค้า ประจำเดือน	1,225.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00						
6	ประชุมระดมความคิดเห็น (คกก.พัฒนาดัชนีฯ)												
7	โครงการสำรวจเศรษฐกิจฐานราก เพื่อประเมินผลเศรษฐกิจฐานรากที่เกิดจากนโยบายของรัฐบาล												อนุมัติโครงการ ตามหนังสือที่ 1105/325 ลว. 4 มี.ค. 67 และอยู่ระหว่างขออนุมัติจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการ ตามหนังสือที่ 1105/372 ลว. 13 มี.ค.67
8	โครงการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้จ่ายสินค้าและบริการออนไลน์												อนุมัติโครงการ ตามหนังสือที่ 1105/325 ลว. 4 มี.ค. 67 และอยู่ระหว่างขออนุมัติจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการ ตามหนังสือที่ 1105/371 ลว. 13 มี.ค.67
8	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์						250,000.00						ขออนุมัติการดำเนินงานจ้างจัดหาจ้างผลิตงานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเครื่องซีดีเศรษฐกิจการค้า ตามหนังสือที่ 1105/1734 ลว. 21 ธ.ค.66 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แผนกิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน
	ต.ค..66	พ.ย..66	ธ.ค..66	ม.ค.-67	ก.พ.-67	มี.ค.-67	เม.ย.-67	พ.ค.-67	มิ.ย.-67	ก.ค.-67	ส.ค.-67	ก.ย.-67	
	ผลการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)	2,322,825.00	2,322,825.00	2,440,823.02	2,322,825.00	2,322,825.00	2,839,204.00	-	-	-	-	-	
ผลการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)	7,086,473			7,484,854									
ผลการเบิกจ่ายรายไตรมาส (%)	29.63%			31.30%									
ผลผลิต : ตัวชี้วัด / ผลงาน	<p>ผลงาน: เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า ได้รับการพัฒนา และปรับปรุงให้มีความทันสมัย ถูกต้องแม่นยำตามมาตรฐานสากล</p>			<p>ผลงาน: เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า ได้รับการพัฒนา และปรับปรุงให้มีความทันสมัย ถูกต้องแม่นยำตามมาตรฐานสากล</p>			<p>ผลงาน:</p>			<p>ผลงาน:</p>			<p>เชิงปริมาณ : เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้มีความทันสมัย ถูกต้องแม่นยำตามมาตรฐานสากล จำนวน 10 เครื่องชี้วัด ประกอบด้วย ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ดัชนีราคาคงต่อก่อสร้าง (CMI) ดัชนีราคาส่งออก - นำเข้า (EXIS) ดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน (RFTI) ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CCI) ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณค่า K ดัชนีความเชื่อมั่นเงินจูงตัวขยายแดนภาคใต้ (SBFCI) ดัชนีภาวะเศรษฐกิจชุมชนฐานราก (LEPI) และราคาวัสดุก่อสร้าง (CIMP) เพื่อใช้ประกอบการจัดทำราคากลาง รวมถึง 1 ชุดข้อมูล สำหรับใช้จัดทำโครงสร้างนำหน้าราคาสินค้าและบริการออนไลน์ของผู้บริโภค</p> <p>เชิงคุณภาพ : ดัชนีเศรษฐกิจการค้ามีความทันสมัย ถูกต้อง แม่นยำ และเผยแพร่ได้ตามกำหนดเวลา</p>

หมายเหตุ

- 1.เป้าหมายเบิกจ่ายของกรม 6 และ 12 เดือน คือ (55:45) แยกตามไตรมาส 35:20:25:20
2. กำหนดการ วงเงินงบประมาณ และแผนการเบิกจ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

กิจกรรม	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม งบม.	ผลการดำเนินงาน		
	ค.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67			ส.ค. 67	ก.ย. 67
	ปีใดใช้งานข้อมูล 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2567)													
4	การดำเนินงานโครงการ (เปิดใช้งานข้อมูล 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2567)													
	4.1	จัดเตรียมเอกสารสำหรับการตรวจรับพัสดุ												วันที่ 3 - 9 ม.ค. 2567
	4.2	ตรวจรับการเริ่มเข้าใช้งาน และรายงานผลการตรวจรับพัสดุ												- รายงานผล 4 ม.ค. 2567 - อนุมัติให้เบิกจ่าย 15 ม.ค. 2567
	4.3	อบรมการใช้งาน (ถ้ามี)												- วันที่ 22 ก.พ. 2567
	4.4	ตรวจรับหลังสิ้นสุดระยะเวลาใช้งาน และรายงานผลการใช้งานข้อมูล												***ตรวจรับหลังสิ้นสุดสัญญา***
5	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (จ่ายเต็มจำนวนบวกค่าธรรมเนียมการโอน)													- วันที่ 23 ม.ค. 2567
2	ชื่อข้อมูล CEIC Data (งบประมาณ : 1,040,600)													
1	ขออนุมัติโครงการ ค่าใช้จ่าย และรายชื่อคณะกรรมการ													
	1.1	ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่าย												20 ต.ค. 2566 ที่ 1108/796 ลว. 20 ต.ค. 2566
	1.2	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียด TOR และกำหนดราคากลาง												- คำสั่ง สนค. ที่ 1/2567 ลว. 9 ม.ค. 2567
	1.3	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง												- คำสั่ง สนค. ที่ 15/2567 ลว. 1 ก.พ. 2567
2	กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของข้อมูล (TOR)													
	2.1	สืบราคา/ประสานขอราคา และรายละเอียดของข้อมูล												- สืบราคา 3 ม.ค. 2567 - ประชุมจัดทำ TOR วันที่ 11 ม.ค. 2567
	2.2	คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR และเสนอความเห็นชอบ												- รายงานขออนุมัติ TOR วันที่ 11 ม.ค. 2567 - อนุมัติ TOR และราคากลาง วันที่ 19 ม.ค. 2567
3	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีเฉพาะเจาะจง)													
	3.1	ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามข้อ 1.3												- คำสั่ง สนค. ที่ 15/2567 ลว. 1 ก.พ. 2567
	3.2	จัดเตรียมร่างเอกสาร และประสานผู้ให้บริการสำหรับการจัดซื้อข้อมูล												- วันที่ 2 - 7 ก.พ. 2567

กิจกรรม	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		รวม งบม.	ผลการดำเนินงาน	
	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67			ธ.ค. 67
3.3 พิจารณาเอกสารและข้อเสนอ					↔								- วันที่ 8- 14 ก.พ. 2567
3.4 รายงานสรุปผลการคัดเลือก และประกาศผลคัดเลือก					↔								- รายงานผลการจัดซื้อฯ เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2567 - ประกาศผู้ชนะฯ วันที่ 15 ก.พ. 2567
3.5 ลงนามสัญญาจัดซื้อ													- วันที่ 21 ก.พ. 2567
4 การดำเนินการโครงการ (เปิดใช้งานข้อมูล 26 มี.ค. 2567 - 25 มี.ค. 2568)													
4.1 จัดเตรียมเอกสารสำหรับการตรวจรับพัสดุ													
4.2 ตรวจรับการเริ่มเข้าใช้งาน และรายงานผลการตรวจรับพัสดุ													
4.3 อบรมการใช้งาน (ถ้ามี)													
4.4 ตรวจสอบหลังสิ้นสุดระยะเวลาใช้งาน และรายงานผลการใช้งานข้อมูล													
5 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (จ่ายเต็มจำนวนบวกค่าธรรมเนียมการโอน)													
3 ชื่อข้อมูล Global Market Information Database (งบประมาณ : 2,800,000)													
1 ขออนุมัติโครงการ ค่าใช้จ่าย และรายชื่อคณะกรรมการ													
1.1 ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่าย													- อนุมัติโครงการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย วันที่ 16 ก.พ. 2567
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียด TOR และกำหนดราคากลาง													- คำสั่ง สนค. ที่ 23/2567 ลว. 22 ก.พ. 2567 - ประชุมจัดทำ TOR และขออนุมัติ วันที่ 1 มี.ค. 2567 - อนุมัติ TOR และราคากลาง วันที่ 8 มี.ค. 2567
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง													- คำสั่ง สนค. ที่ 29/2567 ลว. 15 มี.ค. 2567
2 กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของข้อมูล (TOR)													

กิจกรรม	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม งบม.	ผลการดำเนินงาน			
	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67			มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67
2.1 สืบราคา/ประสานขอราคา และ รายละเอียดของข้อมูล						↔							- สืบราคาวันที่ 21 - 23 ก.พ. 2567
2.2 คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR และ เสนอความเห็นชอบ						↔							- ขออนุมัติ TOR วันที่ 1 มี.ค. 2567
3 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีเฉพาะเจาะจง)													
3.1 ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามข้อ 1.3						↔							- คำสั่ง สนค. ที่ 23/2567 ลว. 22 ก.พ. 2567
3.2 จัดเตรียมร่างเอกสาร และประสานผู้ให้บริการสำหรับการจัดซื้อข้อมูล							↔						- วันที่ 14 - 18 มี.ค. 2567
3.3 พิจารณาเอกสารและข้อเสนอ							↔						- วันที่ 19 - 22 มี.ค. 2567
3.4 รายงานสรุปผลการคัดเลือก และประกาศผลคัดเลือก							↔						
3.5 ลงนามสัญญาจัดซื้อ							↔						
4 การดำเนินการโครงการ (เปิดใช้งานข้อมูล)													
4.1 จัดเตรียมเอกสารสำหรับการตรวจรับพัสดุ (3.4 - 3.5)													
4.2 ตรวจสอบการเริ่มเข้าใช้งาน และรายงานผลการตรวจรับพัสดุ													
4.3 อบรมการใช้งาน (ถ้ามี)													
4.4 ตรวจสอบหลังสิ้นสุดระยะเวลาใช้งาน และ รายงานผลการใช้งานข้อมูล													
5 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (จ่ายเพิ่มจำนวนบวกค่าธรรมเนียมการโอน)													
4 ชื่อข้อมูล Country Analysis Advanced Global (งบประมาณ : 1,256,400)													
1 ขออนุมัติโครงการ ค่าใช้จ่าย และรายชื่อคณะกรรมการ													
1.1 ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่าย						↔							- อนุมัติโครงการ/รายละเอียด ค่าใช้จ่าย วันที่ 16 ก.พ. 2567

ตรวจรับพัสดุสิ้นสุดสัญญา
พ.ค. 2568

กิจกรรม	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม งบม.	ผลการดำเนินงาน	
	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67			ก.ย. 67
5 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (จ่ายเต็มจำนวนบวกค่าธรรมเนียมนิติกรโอน)														
แผนการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)														
แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)			0			9,692,780			3,269,500			0		
แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (%)			0			74.17%			25.83%			0		
ผลผลิต : ตัวชี้วัด / ผลงาน														เชิงปริมาณ : กระทรวงพาณิชย์มีข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าครบถ้วน สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละข้อมูล เชิงคุณภาพ : กระทรวงพาณิชย์สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของประเทศ

2. การรายงาน (ข้อมูลงาน) ควรครอบคลุม

2.1 จำนวนงวดงาน วันที่ส่งมอบงวดงาน และวงเงินแต่ละงวดงาน

2.2 รายงานสถานะสำคัญด้านการตรวจรับ

2.3 รายงานความคืบหน้าการผลิต/ผลิตภัณฑ์ของงาน เช่น อยู่ระหว่างศึกษาประเด็นการประชาสัมพันธ์ จัดทำแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์

แผนงานโครงการของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (Project Action Plan)
 ชื่อโครงการ: พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 ระยะเวลาดำเนินการ: 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67

งบประมาณ: 750,000 บาท

ข้อมูล: ณ วันที่ 31 มี.ค. 67

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	วงเงิน 12 เดือน	ใช้จริง	งปม.2567												หลักสูตรที่จัดเอง / หลักสูตรหน่วยงานภายนอก
						ไตรมาส 1 (2566)		ไตรมาส 2 (2567)		ไตรมาส 3 (2567)		ไตรมาส 4 (2567)		ส.ค.	ก.ค.	ก.ย.		
						พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.				ก.ค.	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาวะผู้นำ (ฝั่งองค์กร)																		
1.1	พัฒนาผู้นำสำหรับผู้บริหารระดับสูง	ผู้บริหารระดับสูง	6 เดือน	15,000	269,000													<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 7 (Digital CEO) กลุ่มเป้าหมาย นายพูนพงษ์ วัฒนภาคกรณ สอ.สนค. ระยะเวลา 25 มกราคม - 25 พฤษภาคม 2567 และศึกษาดูงานต่างประเทศ เยอรมนี ระหว่างวันที่ 10 - 16 มีนาคม 2567 สถานที่ เอกชนและศึกษาดูงาน งบประมาณสนับสนุน 269,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างอบรม
																		<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรนักบริหารการพาณิชย์ระดับกลาง รุ่นที่ 34 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กลุ่มเป้าหมาย 1.นางสาวพัชรี สำราญพิศ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ 2.นายณรงค์ คงสังข์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ระยะเวลา 19 กุมภาพันธ์ - 29 มีนาคม 2567 1.เรียนรู้ด้วยตนเอง (E-learning) 19 ก.พ. - 1 มี.ค. 67 2.การบรรยายและแบ่งกลุ่มผ่านระบบออนไลน์ 4-6 มี.ค. 67 3.การบรรยาย ฝึกปฏิบัติ และศึกษาดูงาน 8 - 29 มี.ค. 67 งบประมาณที่ใช้ - บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างอบรม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	วงเงิน 12 เดือน	ใช้จริง	งบป.2567												หลักสูตรที่จัดเอง / หลักสูตรหน่วยงายภายนอก ผลการดำเนินงาน
						ไตรมาส 1 (2566)			ไตรมาส 2 (2567)			ไตรมาส 3 (2567)			ไตรมาส 4 (2567)			
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
																หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคนรุ่นใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 29 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 กลุ่มเป้าหมาย 1.นางสาวชนิดา อินปา นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ 2.นางสาวศศิณี ไชยสุว่ง นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ ระยะเวลา 1 กุมภาพันธ์ - 23 เมษายน 2567 งบประมาณที่ใช้ - บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงาน ก.พ. ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างอบรม		
																นักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (บ.บ.ส. 1) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 100 กลุ่มเป้าหมาย นางสาวณิชาภัทร กาญจนอุดมการ ผู้อำนวยการกอง ยุทธศาสตร์การพัฒนาความสามารถทางการแข่งขัน ระยะเวลา 10 มิถุนายน - 20 สิงหาคม 2567 หน่วยงานราชการ/เอกชน กทม. และต่างจังหวัด ระบุบนออนไลน์ผ่าน Zoom งบประมาณที่ใช้ - บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงาน ก.พ. ผลการดำเนินงาน ยังไม่ถึงกำหนดอบรม		
1.2	พัฒนาผู้นำสำหรับผู้บริหารระดับกลาง	ผู้อำนวยการ	6 เดือน	20,000												ยกเลิก		
1.3	เทคนิคการสร้างพลังเชิงบวกต่อความสำเร็จ (Positive Power Plus) ณ สถานที่เอกชน	35 คน ระดับหัวหน้า กลุ่มงาน/ศพ.	2 วัน (ธ.ค.)	165,000												ยกเลิก		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	วงเงิน 12 เดือน	ใช้จริง	งบม.2567										
						ไตรมาส 1 (2566)			ไตรมาส 2 (2567)			ไตรมาส 3 (2567)			ไตรมาส 4 (2567)	
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
ผลการดำเนินงาน												หลักสูตรที่จัดเอง / หลักสูตรหน่วยงานภายนอก				
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนเป็นเลิศด้านนโยบายและยุทธศาสตร์เศรษฐกิจไทยก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจใหม่ (บัณฑิตวิทยาลัยวิชาชีพ)																
2.1 ด้านเศรษฐกิจการค้าและสถิติ																
		ระดับปฏิบัติการณ์ขึ้นไป	2 วัน													หลักสูตรขั้นสูงเกี่ยวกับการทูตเชิงพาณิชย์และการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กลุ่มเป้าหมาย นางสาวดวงมณ สุขสมาน นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ ระยะเวลา 10 - 14 มิถุนายน 2567 สถานที่ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท กทม. งบประมาณที่ใช้ -22,990 บาท (ใช้เงินงบอื่น) หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ผลการดำเนินงาน ยังไม่ถึงกำหนดอบรม
2.2 ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล																
		ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	2 วัน													พัฒนาขีดความสามารถในการจัดที่แรมรับเมื่อเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแล และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ ในกรณีเกิดเหตุภัยคุกคามไซเบอร์ในระดับต่าง ๆ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 กลุ่มเป้าหมาย รุ่นที่ 1 (1-2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กทม.) นายเกียรติ กลุ่มมิตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ รุ่นที่ 2 (7-8 กุมภาพันธ์ 2567) 1.นางสาวศิริรัตน์ หนัดโนด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กทม. 2.นางสาวกัลปัมภัก ภัทธีร์ภิรมย์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชพ. ผ่านออนไลน์ งบประมาณที่ใช้ - หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาคณะที่ปรึกษา เบอร์แห่งชาติ ผลการดำเนินงาน สำเร็จการอบรม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	วงเงิน 12 เดือน	ใช้จริง	งบปม.2567													
						ไตรมาส 1 (2566)		ไตรมาส 2 (2567)			ไตรมาส 3 (2567)			ไตรมาส 4 (2567)					
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
																			<p>● หลักสูตรที่จัดเอง / ● หลักสูตรหน่วยงานภายนอก</p> <p>● ผลการดำเนินงาน</p> <p>● การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเกี่ยวกับความรู้ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล</p> <p>กลุ่มเป้าหมาย</p> <p>1.นางสาววิภาวี วรรณพงษ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ</p> <p>2.นางสาวกัลย์มัทน์ ลักดิ์ภิรมย์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ</p> <p>ระยะเวลา 14 กุมภาพันธ์ 2567</p> <p>สถานที่ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กทม.</p> <p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม</p> <p>งบประมาณที่ใช้ - บาท</p> <p>ผลการดำเนินงาน สำเร็จการอบรม</p>
2.2	ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (ต่อ)																		<p>● การใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence:AI) ในการทำงานภาครัฐให้ประสิทธิภาพ</p> <p>กลุ่มเป้าหมาย นายบุญชัย ชาญวิญญู นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ</p> <p>ระยะเวลา 15 มีนาคม 2567</p> <p>สถานที่ ออนไลน์</p> <p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงาน ก.พ.ร.</p> <p>งบประมาณที่ใช้ - บาท</p> <p>ผลการดำเนินงาน สำเร็จการอบรม</p>
																			<p>● ตอบโจทย์บริการภาครัฐดิจิทัลด้วย Cybersecurity</p> <p>กลุ่มเป้าหมาย นางสาวศิริรัตน์ หมดโนนิต นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ</p> <p>ระยะเวลา 29 มีนาคม 2567</p> <p>สถานที่ ออนไลน์</p> <p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงาน ก.พ.ร.</p> <p>งบประมาณที่ใช้ - บาท</p> <p>ผลการดำเนินงาน สำเร็จการอบรม</p>
2.3 ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์						5,000													

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	วงเงิน 12 เดือน	ใช้งบ จริง	งบม.2567										
						ไตรมาส 1 (2566)		ไตรมาส 2 (2567)		ไตรมาส 3 (2567)		ไตรมาส 4 (2567)				
				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	โครงการ/กิจกรรม															
	การเงินและบัญชี (ต่อ)															
	พัสดุ (ต่อ)	ผู้ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุ	3 เดือน		4,500											
	<p>● หลักสูตรที่จัดเอง / ● หลักสูตรหน่วยงานภายนอก</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>● โครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรของส่วนราชการที่ปฏิบัติงานด้านจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e - Payroll) หลักสูตรโครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ รุ่นที่ 6</p> <p>กลุ่มเป้าหมาย</p> <p>1.นางศุภวรรณ ศรีนคร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ</p> <p>2.นางสาวสุทามณี ผู้เดือน นึกจัดการงานทั่วไป</p> <p>ระยะเวลา 14 - 15 มีนาคม 2567</p> <p>สถานที่ กรมบัญชีกลาง</p> <p>งบประมาณ 4,500 บาท</p> <p>หน่วยงานรับผิดชอบ กรมบัญชีกลาง</p> <p>ผลการดำเนินงาน สำเร็จการอบรม</p> <p>● โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ</p> <p>ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement: e-CPP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</p> <p>กลุ่มเป้าหมาย</p> <p>A1 หลักสูตร เตรียมความพร้อม (5 วิชา) รุ่นที่ 1</p> <p>ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ - 4 เมษายน 2567 (2 เดือน)</p> <p>ค่าลงทะเบียน 800 บาทต่อคน</p> <p>1) นางนงนพชกรพันธ์ ศรีเกตุพนรัตน์ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ</p> <p>2) นางสาวกัญญาณี ชานัญญเวช เจ้าหน้าที่งานพัสดุชำนาญงาน</p> <p>B2 หลักสูตรเจ้าหน้าที่ระดับกลาง (45 วิชา)</p> <p>ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 12 พฤษภาคม 2567 (3 เดือน)</p> <p>ค่าลงทะเบียน 2,900 บาทต่อคน</p> <p>3) นายสรสรสรวิญ เรืองงาม นักวิชาการพัสดุชำนาญการ</p> <p>สถานที่ ออนไลน์</p> <p>งบประมาณที่ใช้ 4,500 บาท</p> <p>หน่วยงานรับผิดชอบ กรมบัญชีกลาง</p> <p>ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างอบรม</p>															

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	วงเงิน 12 เดือน	ใช้เงิน	งบม.2567													
						ไตรมาส 1 (2566)			ไตรมาส 2 (2567)			ไตรมาส 3 (2567)			ไตรมาส 4 (2567)				
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
						ผลการดำเนินงาน													
พัสดุ (ต่อ)						-													<p>● หลักสูตรที่จัดเอง / ● หลักสูตรหน่วยงานภายนอก</p> <p>● โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</p> <p>สถานที่ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี</p> <p>กลุ่มเป้าหมาย</p> <p>ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 - 17 พฤศจิกายน 2566</p> <p>1) นางนพัชพรรณ ศรีภักตุนพรัตน์ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ</p> <p>2) นางสาวกมลณี จุลเงินใจ เจ้าหน้าที่งานธุรการ</p> <p>3) นายภาสกร พูลเพิ่ม นักวิชาการคอมพิวเตอร์</p> <p>ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2566</p> <p>4) นางสาวตรีทิพัฒน์ สุขกรมย์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ</p> <p>5) นางสาวกัญญาณี ชำนาญเวช เจ้าหน้าที่พัสดุชำนาญงาน</p> <p>6) นายยุทธพงษ์ ผิวเพ็ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์</p> <p>งบประมาณที่ใช้ - บาท</p> <p>หน่วยงานรับผิดชอบ สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ</p> <p>ผลการดำเนินงาน สำเร็จการอบรม</p>
					7,800														<p>● หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงในการจัดทำสัญญาและการบริหารสัญญา เพื่อป้องกันความรับผิดชอบทางวินัยและละเมิดของเจ้าหน้าที่” รุ่นที่ 2</p> <p>กลุ่มเป้าหมาย</p> <p>1) นางนพัชพรรณ ศรีภักตุนพรัตน์ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ</p> <p>2) นางสาวกัญญาณี ชำนาญเวช เจ้าหน้าที่งานพัสดุชำนาญงาน</p> <p>ระยะเวลา 25 - 26 พฤศจิกายน 2566</p> <p>สถานที่ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร</p> <p>งบประมาณที่ใช้ 7,800 บาท (3,900 บาทต่อคน)</p> <p>หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร</p> <p>ผลการดำเนินงาน สำเร็จการอบรม</p>

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	วงเงิน 12 เดือน	ใช้จริง	งม.2567												หลักสูตรที่จัดเอง / ● หลักสูตรหน่วยงานภายนอก
						ไตรมาส 1 (2566)		ไตรมาส 2 (2567)		ไตรมาส 3 (2567)		ไตรมาส 4 (2567)		ผลกรดำเนินงาน				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
																<p>ข้าราชการที่ รุ่มที่ 38</p> <p>กลุ่มเป้าหมาย</p> <ol style="list-style-type: none"> นายธนโชติ อวยสุข นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ นางสาวศุภสิริ ฤทธิรอน นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ นางฉันทิมา กลิ่นจตุรัส นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ นางสาววิชา พิศาลวิจิตร นักรวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ <p>ระยะเวลา 18 ธันวาคม 2566 - 14 มกราคม 2567</p> <ol style="list-style-type: none"> เรียนรู้ด้วยตนเอง (E-learning) ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2566 - 2 มกราคม 2567 การบรรยาย ระหว่างวันที่ 6 - 11 และ 15 - 19 มกราคม 2567 โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จ.นนทบุรี การพัฒนาบุคลากรและการทำงานเป็นทีม ระหว่างวันที่ 12 - 14 มกราคม 2567 โรงแรมเดอะ พาเทล รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จ.ชลบุรี <p>งบประมาณ -</p> <p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ</p> <p>ผลกรดำเนินงาน สำเร็จการอบรม</p>		
3.2	เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและจับประเด็น	40 คน	1 วัน (พ.ค.)	39,000												● ยกเลิก		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	วงเงิน 12 เดือน	ใช้จริง	งบ. 2567							หลักสูตรที่จัดเอง / ● หลักสูตรหน่วยงานภายนอก ● ผลการดำเนินงาน	
						ไตรมาส 1 (2566)		ไตรมาส 2 (2567)		ไตรมาส 3 (2567)		ไตรมาส 4 (2567)		
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.		พ.ค.
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาและส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม และเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (เก่งและเป็นคนดี)														
4.1	กิจกรรม คิดดีทำดี (Think Plus) เสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข ณ สถานที่เอกชน	25 คน เจ้าหน้าที่ ทุกระดับ	2 วัน (2 ครั้ง) (มี.ค.)	140,100	37,939	#1	#2	#3	#4				<p>● กิจกรรมคิดดีทำดี ครั้งที่ 1</p> <p>สนค.แบ่งปันน้ำใจผ่านหมอนทอดเพื่อผู้ป่วย (Happy Mind - Happy Pi(Low))</p> <p>● ฤดูใบไม้ผลิ ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ สนค. 50 คน (เข้าร่วม 54 คน)</p> <p>ระยะเวลา 15 ธันวาคม 2566</p> <p>สถานที่ ห้องอบรม 802 คต.</p> <p>งบประมาณที่ใช้ 37,939 บาท</p> <p>หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเลขานุการกรม (พบ.)</p>	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	วงเงิน 12 เดือน	ใช้จริง	งบม.2567														
						ไตรมาส 1 (2566)		ไตรมาส 2 (2567)			ไตรมาส 3 (2567)			ไตรมาส 4 (2567)						
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
4.3	กิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	30 คน (ผู้อำนวยการและบุคลากร)	2 วัน (พ.ค.)	40,000	15,510															<p>● หลักสูตรที่จัดเอง / ● หลักสูตรหน่วยงานภายนอก</p> <p>● ผลการดำเนินงาน</p> <p>● โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส” (Integrity and Transparency Assessment : ITA) กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ สนค. 27 คน (เข้าร่วม 27 คน)</p> <p>ระยะเวลา 18 มีนาคม 2567</p> <p>สถานที่ ห้องประชุมศรีรัตนพร ชั้น 14</p> <p>งบประมาณที่ใช้ 15,510 บาท</p> <p>หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเลขาธิการกรม (พ.บ.)</p>
4.4	กิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมด้านจริยธรรม	30 คน (ผู้อำนวยการและบุคลากร)	1 วัน (2 ครั้ง) (ม.ค./มิ.ย.)	17,000	8,920															<p>● โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>● กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ สนค. 20 คน (เข้าร่วม 24 คน)</p> <p>ระยะเวลา 19 มกราคม 2567</p> <p>สถานที่ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืนเกษตรต้นแบบ (ไทรน้อย นนทบุรี)</p> <p>งบประมาณที่ใช้ 8,920 บาท</p> <p>หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเลขาธิการกรม (พ.บ.)</p>
					-															<p>● เสริมสร้างศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันทุจริต</p> <p>● กลุ่มเป้าหมาย</p> <p>1) นางสาวปัทมน เตชะพะโลกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ</p> <p>2) นางสาววรรณวรรณ ทองใจใหญ่ นักวิชาการพาณิชย์</p> <p>ระยะเวลา 20-21 มีนาคม 2567</p> <p>สถานที่ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม จ.นครปฐม</p> <p>งบประมาณ - บาท</p> <p>หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์</p> <p>ผลการดำเนินงาน สำเร็จการอบรม</p>

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	วงเงิน 12 เดือน	ใช้จริง	งบป.ม.2567											
						ไตรมาส 1 (2566)			ไตรมาส 2 (2567)			ไตรมาส 3 (2567)			ไตรมาส 4 (2567)		
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ตัวชี้วัด (KPI)																	
	Digital Literacy	บุคลากรทุกระดับ															
	Kim DAY	บุคลากรทุกระดับ															
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		540,000	472,144										87.43 %		
	แผนการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)																
	แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)								472,144								
	แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (%)								0						87.43%		
	ผลผลิต : ตัวชี้วัด / ผลงาน																
	<p>เชิงปริมาณ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรเข้าร่วมอบรมมากกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนบุคลากรทั้งหมดตามแผนที่กำหนด - ร้อยละ 100 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ (ทั้งนี้ หากมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถจัดฝึกอบรมได้บางหลักสูตรจะไม่นำมาคำนวณเป็นตัวชี้วัดด้านการดำเนินการตามแผนดังกล่าว) <p>เชิงคุณภาพ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ร้อยละ 90 ของบุคลากรที่เข้าร่วมอบรมผ่านหลักสูตร และได้รับใบประกาศนียบัตร (ตามหลักสูตรที่กำหนด) 																

หมายเหตุ

- ข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และตัวเลขยังประมาณได้ตลอดทั้งโครงการ
- งบประมาณ พ.ศ. 2567 (12 เดือน) จำนวน 750,000 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ จะใช้งบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 2566 - พฤษภาคม 2566) จำนวน 428,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

แผนงานโครงการของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (Project Action Plan)
 ระยะเวลาดำเนินการ: 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67

ชื่อ: โครงการสร้างการรับรู้ต่อข้อมูลเศรษฐกิจการค้า เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าแห่งชาติ

งบประมาณ: 543,000 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

ข้อมูล: ณ วันที่ 31 มี.ค. 2567

กิจกรรม	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม งบป.	ผลการดำเนินงาน
	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ย. 67	พ.ค. 67	เม.ย. 67		
1 พัฒนาการสร้างการรับรู้ต่อข้อมูลเศรษฐกิจการค้าและแผนฯ ยุทธศาสตร์การค้าแห่งชาติ โดยการจัดทำสัมมนาสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ Online (จำนวน 2 ครั้ง)									38,500	คาดว่าจะดำเนินการเสร็จ ก.ย. 67
2 สร้างการรับรู้ต่อข้อมูลเศรษฐกิจการค้าผ่านสื่อและช่องทางสมัยใหม่										คาดว่าจะดำเนินการเสร็จ ก.ย. 67
2.1 กิจกรรมที่ 1 เผยแพร่สื่อ/ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า ผ่านเว็บไซต์ ไม่น้อยกว่า 40 ครั้ง									135,000	ลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 9 พ.ย. 66 ส่งมอบงาน: 20 ก.ย. 67
2.2 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาสื่อและช่องทางเผยแพร่สมัยใหม่ 1) พัฒนาช่องทางเผยแพร่ด้าน social Media โดยเพิ่มการใช้ถึงโพส/เพจ สนค. 2) พัฒนาการจัดทำสื่อสมัยใหม่ โดยออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ จัดทำ e-book จัดหาเครื่องมือการทำงาน และให้คำแนะนำความรู้ ฝึกอบรมการทำงาน									369,500	ลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 66 ส่งมอบงานงวดที่ 1: 19 ม.ค. 67 อนุมัติเบิกจ่ายงวดที่ 1 (40%) เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 67 กำหนดส่งมอบงานงวดที่ 2: 18 มิ.ย. 67
แผนการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)										
แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)								147,400		
แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (%)								45%		55%

กิจกรรม	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม งบม.	ผลการดำเนินงาน
	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67		
<p>ผลิตภัณฑ์ : ตัวชี้วัด / ผลงาน</p> <p>ผลงาน:</p> <p>กิจกรรมที่ 2.1 แคมเปญสื่อ/ข้อมูล เศรษฐกิจการค้า ผ่านเว็บไซต์ อยู่ในระหว่างดำเนินการ (แคมเปญแล้ว 18 ข่าว จากทั้งหมด 40 ข่าว)</p> <p>กิจกรรมที่ 2.2 ลงนามใบสั่งจ่าย 73/2567 และเริ่มดำเนินงานแล้ว</p>	<p>ผลงาน:</p> <p>กิจกรรมที่ 2.1 แคมเปญสื่อ/ข้อมูล เศรษฐกิจการค้า ผ่านเว็บไซต์ อยู่ในระหว่างดำเนินการ (แคมเปญแล้ว 30 ข่าว จากทั้งหมด 40 ข่าว)</p> <p>กิจกรรมที่ 2.2 พัฒนาสื่อและช่องทางเผยแพร่สมัยใหม่</p> <p>1. Boost Facebook Post จำนวน 10 โพสต์</p> <p>2. เครื่องมือสำหรับใช้งานโปรแกรมจัดการกราฟิก 1 แห่ง</p> <p>3. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล เศรษฐกิจการค้า ได้แก่ Backdrop จำนวน 2 ชิ้น / Roll up จำนวน 6 ชิ้น / แผ่นพับ จำนวน 500 ชิ้น / ป้าย Vinyl จำนวน 1 ชิ้น</p>	ผลงาน:	ผลงาน:	ผลงาน:	ผลงาน:	ผลงาน:	ผลงาน:	ผลงาน:	ผลงาน:	<p>เชิงปริมาณ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีสื่อจำนวนไม่น้อยกว่า 30 ชิ้นงาน แคมเปญผ่านช่องทางสื่อสารทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ - สามารถเพิ่มจำนวนผู้ติดตามสื่อโซเชียลมีเดีย ไม่น้อยกว่า 5,000 คน - สามารถเพิ่มจำนวนการเข้าถึงข้อมูลผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย รวมกันไม่น้อยกว่า 80,000 ครั้ง <p>เชิงคุณภาพ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข้อมูล และเห็นว่าข้อมูลมีประโยชน์ สามารถนำข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องได้ต่อไป

หมายเหตุ: กำหนดการ งบประมาณ และแผนการเบิกจ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

โครงการที่ปีงบประมาณปี พ.ศ. 2567

จำนวน 12 โครงการ

ที่	กิจกรรม	งบประมาณ 2567															
		งบประมาณ 2566			ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	
		ไตรมาส 3	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ไตรมาส 3	ไตรมาส 4					
ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67			
	3.4) จัดทำรายงานผลการศึกษา พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และเอกสารเผยแพร่ (Booklet)																
	ส่งมอบงาน/ตรวจรับ งานที่ 2																
4	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ																
	งวดที่ 1 จำนวน 433,600 บาท (ร้อยละ 40)																
	งวดที่ 2 จำนวน 650,400 บาท (ร้อยละ 60)																

หมายเหตุ : เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าตามมติคณะรัฐมนตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 1 เบิกจ่าย 30% ไตรมาส 2 เบิกจ่าย 51% ไตรมาส 3 เบิกจ่าย 72% ไตรมาส 4 เบิกจ่าย 93%

แผนงานโครงการของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (Project Action Plan)

ชื่อโครงการ: ศึกษาแนวทางการพัฒนานวัตกรรมในภาคบริการศึกษา (ธุรกิจบริการโลจิสติกส์)

งบประมาณ: 1,343,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง: จัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือก

หน่วยงาน: กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า สำนักอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

ระยะเวลาดำเนินการ: 4 เดือน

ที่	กิจกรรม	ไตรมาส 4		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม งบม.
		ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	
1	กำหนดรายละเอียดขอบเขตโครงการ						↔					
2	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง						↔					
	2.1) ขออนุมัติดำเนินโครงการ						↔					
	2.2) ขออนุมัติจัดจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน						↔					
	2.3) คณะกรรมการร่างขอบเขตงานพิจารณาและจัดทำขอบเขตงาน และเห็นชอบ ขอบเขตงาน						↔					
	2.4) จัดทำหนังสือเชิญยื่นข้อเสนอ						↔					
	2.5) คณะกรรมการพิจารณาเอกสารและข้อเสนอ						↔					
	2.6) รายงานสรุปผลการพิจารณาคัดเลือก และประกาศผลคัดเลือก						↔					
	2.7) ลงนามสัญญาจ้าง						↔					
3	การดำเนินการโครงการ											
	3.1) จัดทำแผนการดำเนินงานโดยละเอียด									↔		
	3.2) ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลและสถิติที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ของโลกและ ของไทย									↔		
	3.3) จัดการประชุมระดมความเห็น									↔		
	3.4) จัดทำร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย									↔		
	3.5) จัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย									↔		
	3.6) ประชุมสัมมนา สร้างการรับรู้ และกระตุ้นการมีส่วนร่วม									↔		
	3.7) จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์									↔		
	3.8) ส่งมอบงานงวดที่ 1									↔		
	3.9) ตรวจสอบงานงวดที่ 1									↔		

ที่	กิจกรรม	งบประมาณ 2567														
		งบประมาณ 2566			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67
	3.5) สร้างการรับรู้ภารกิจการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการค้า แห่งชาติผ่านการประชุมสัมมนา															
	3.6) ส่งมอบงานงวดที่ 3															
4	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ															
	งวดที่ 1 30% ของวงเงินตามสัญญาจ้าง															
	งวดที่ 2 40% ของวงเงินตามสัญญาจ้าง															
	งวดที่ 3 30% ของวงเงินตามสัญญาจ้าง															

หมายเหตุ : เป้าหมายการเบิกจ่ายสภาพรวมของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าตามมติคณะรัฐมนตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 1 เบิกจ่าย 30% ไตรมาส 2 เบิกจ่าย 51% ไตรมาส 3 เบิกจ่าย 72% ไตรมาส 4 เบิกจ่าย 93%

ที่	กิจกรรม	งบประมาณ พ.ศ. 2567												รวม งบม.			
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4						
		ต.ค.-66	พ.ย.-66	ธ.ค.-66	ม.ค.-67	ก.พ.-67	มี.ค.-67	เม.ย.-67	พ.ค.-67	มิ.ย.-67	ก.ค.-67	ส.ค.-67	ก.ย.-67				
	6.1.2 การดำเนินโครงการ																
	1) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)				↔												
	2) ส่งมอบงาน				↔												
	3) ตรวจสอบงาน				↔												
	6.1.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ																
	6.2 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์																
	6.2.1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง																
	1) ขออนุมัติค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ และร่างขอบเขตโครงการ							↔									
	2) ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน							↔									
	3) คณะกรรมการร่างขอบเขตงานพิจารณาและจัดทำขอบเขตงาน และเห็นชอบขอบเขตงาน												↔				
	4) จัดทำหนังสือเชิญชวนยื่นข้อเสนอ																
	5) คณะกรรมการพิจารณาเอกสารและข้อเสนอ																
	6) รายงานสรุปผลการพิจารณาคัดเลือก และประกาศผลคัดเลือก																
	7) ลงนามสัญญาจ้าง																
	6.2.2 การดำเนินโครงการ																
	1) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์																
	2) ส่งมอบงาน																
	3) ตรวจสอบงาน																
	6.2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ																
																	220,000

หมายเหตุ : ใช้จ่ายภาพรวมของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าตามมติคณะรัฐมนตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 * ไตรมาส 1 เบิกจ่าย 30% * ไตรมาส 2 เบิกจ่าย 51% * ไตรมาส 3 เบิกจ่าย 72% * ไตรมาส 4 เบิกจ่าย 93%

แผนงานโครงการของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (Project Action Plan)

ชื่อโครงการ: จ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งบประมาณ: ๕๙๘,๑๐๐ บาท

วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง: คัดเลือก

หน่วยงาน: ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า (ศค.)

ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ๔ เดือน

ที่	กิจกรรม	งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗											
		ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔					
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๓.๙)	ส่งมอบงานงวดที่ ๒												
๔	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ												
	งวดที่ ๑ คาดว่าจะเบิกจ่าย ๒๙๔,๕๐๐ บาท (ร้อยละ ๕๐)												
	งวดที่ ๒ คาดว่าจะเบิกจ่าย ๒๙๔,๕๐๐ บาท (ร้อยละ ๕๐)												

หมายเหตุ: เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าตามมติคณะรัฐมนตรี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไตรมาส ๑ เบิกจ่าย ๓๐% ไตรมาส ๒ เบิกจ่าย ๕๑% ไตรมาส ๓ เบิกจ่าย ๗๒% ไตรมาส ๔ เบิกจ่าย ๙๓%

Action Plan ปี 2567 ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า

โครงการจัดซื้อข้อมูลสำคัญ เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์การค้าโลก ประจำปีงบประมาณ 2567
งบประมาณรวม 15,387,300 บาท (สิบห้าล้านบาทสามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม งบม.
			ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	
1 ชื่อข้อมูล Global Trade Atlas															
1 ขออนุมัติโครงการ ค่าใช้จ่าย และรายชื่อ คณะกรรมการ															
1.1 ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่าย			↔												
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียด TOR และกำหนดราคากลาง			↔												
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง						↔									
2 กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของข้อมูล (TOR)															
2.1 สืบราคา/ประสานขอราคา และ รายละเอียดของข้อมูล				↔											
2.2 คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR และ เสนอความเห็นชอบ				↔											
3 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีเฉพาะเจาะจง)															
3.1 ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามข้อ 1.3						↔									
3.2 จัดเตรียมร่างเอกสาร และประสานผู้ ให้บริการสำหรับการจัดซื้อข้อมูล							↔								
3.3 พิจารณาเอกสารและข้อเสนอ	15- 22 ธ.ค. 2566							↔							

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม งบผ.
			ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	
2.1 สืบราคา/ประสานขอราคา และ รายละเอียดของข้อมูล					↔										
2.2 คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR และ เสนอความเห็นชอบ					↔										
3 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีเฉพาะเจาะจง)															
3.1 ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามข้อ 1.3						↔									
3.2 จัดเตรียมร่างเอกสาร และประสานผู้ให้บริการสำหรับกรจัดซื้อข้อมูล						↔									
3.3 พิจารณาเอกสารและข้อเสนอ						↔									
3.4 รายงานสรุปผลการคัดเลือก และประกาศผลคัดเลือก								↔							
3.5 ลงนามสัญญาจัดซื้อ								↔							
4 การดำเนินการโครงการ (เปิดใช้งาน ข้อมูล)															
4.1 จัดเตรียมเอกสารสำหรับการตรวจรับ									↔						
4.2 ตรวจรับการเริ่มเข้าใช้งาน และ รายงานผลการตรวจรับพัสดุ									↔						
4.3 อบรมการใช้งาน (ถ้ามี)										↔					
4.4 ตรวจรับหลังสิ้นสุดระยะเวลาใช้งาน และรายงานผลการใช้งานข้อมูล											↔				
5 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (จ่ายเต็มจำนวนบวกค่าธรรมเนียมการโอน)												↔			

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม งบม.
			ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	
4.4 ตรวจสอบหลังสิ้นสุดระยะเวลาใช้งาน และรายงานผลการใช้งานข้อมูล (ตรวจรับ เดือนพฤษภาคม 2569)															
5 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (จ่ายเต็มจำนวนบวกค่าธรรมเนียมการโอน)															

2. การรายงาน (ช่องผลงาน) ควรครอบคลุม

- 2.1 จำนวนงวดงาน วันที่ส่งมอบงวดงาน และวงเงินแต่ละงวดงาน
- 2.2 รายงานสถานะล่าสุดด้านการตรวจรับ
- 2.3 รายงานความคืบหน้าด้านผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ของงาน เช่น อยู่ระหว่างศึกษาประเด็นการประชาสัมพันธ์ จัดทำแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์

ที่	กิจกรรม	งบประมาณ พ.ศ. 2567											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	
		ต.ค. 66											
	3.2) ออกแบบและพัฒนาาระบบบริการข้อมูลเศรษฐกิจการค้าเชิงลึกบนเว็บไซต์การค้า.com เพื่อยกระดับการให้บริการข้อมูล												
	3.3) ส่งมอบงานงวดที่ 1												
	3.4) พัฒนาระบบกำกับและติดตามนโยบายตามผลการออกแบบ ในข้อ 3.2												
	3.5) ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ สนค.												
	3.6) จัดทำคู่มือสำหรับผู้ใช้งานระบบและผู้ดูแลระบบ												
	3.7) ส่งมอบงานงวดที่ 2												
4	การเบิกจ่ายงบประมาณ (กำหนดระยะเวลาโดยคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณเมื่อไหร่)												
	งวดที่ 1 คาดว่าจะเบิกจ่าย 804,400 บาท (ร้อยละ 40)												
	งวดที่ 2 คาดว่าจะเบิกจ่าย 1,206,600 บาท (ร้อยละ 60)												

หมายเหตุ : เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าตามมติคณะรัฐมนตรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาส 1 เบิกจ่าย 30% ไตรมาส 2 เบิกจ่าย 51% ไตรมาส 3 เบิกจ่าย 72% ไตรมาส 4 เบิกจ่าย 93%

แผนงานโครงการของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (Project Action Plan)

ชื่อ: โครงการสร้างการรับรู้ต่อข้อมูลเศรษฐกิจการค้า เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าแห่งชาติ

งบประมาณ: 892,500 บาท (แบ่งแผนกฯ เป็นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

วิธีการ: 1. พัฒนาการสร้างการรับรู้ต่อข้อมูลเศรษฐกิจการค้าและแผนฯ ยุทธศาสตร์การค้าแห่งชาติ

2. สร้างการรับรู้ต่อข้อมูลเศรษฐกิจการค้าผ่านสื่อและช่องทางสมัยใหม่

หน่วยงาน: สำนักงานเลขาธิการกรม
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ: 12 เดือน

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ..... (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม งบ.
			ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ส.ค. 67	
1 พัฒนาการสร้างการรับรู้ต่อข้อมูลเศรษฐกิจการค้าและแผนฯ ยุทธศาสตร์การค้าแห่งชาติ เพิ่มจำนวนการเข้าถึงข้อมูล และผู้ติดตาม ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย	คาดว่าจะดำเนินการเสร็จ มี.ย. 67														222,000
2 สร้างการรับรู้ต่อข้อมูลเศรษฐกิจการค้าผ่าน สื่อช่องทางสมัยใหม่	คาดว่าจะดำเนินการเสร็จ ก.ย. 67														670,500
2.1 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาสื่อช่องทางเผยแพร่ สมัยใหม่ ออกแบบ จัดทำ และผลิตข้อมูล เศรษฐกิจการค้า อาทิ e-Book / ป้ายสแตนด์ หรือ Roll up / Backdrop / แบนเนอร์ / แผ่นพับ	คาดว่าจะดำเนินการเสร็จ มี.ย. 67														244,000
2.2 กิจกรรมที่ 2 สร้างการรับรู้ต่อข้อมูล เศรษฐกิจการค้าผ่านสื่อและช่องทางสมัยใหม่ พัฒนาช่องทางประชาสัมพันธ์สมัยใหม่ พัฒนา เครื่องมือการทำสื่อ และเผยแพร่ข้อมูล เศรษฐกิจการค้าผ่านสื่อออนไลน์	คาดว่าจะดำเนินการเสร็จ ก.ย. 67														426,500
แผนการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)															892,500
แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)															
ตัวชี้วัด / ผลงาน			ผลงาน:				ผลงาน:							ผลงาน:	

หมายเหตุ: กำหนดการ งบประมาณ และแผนการเบิกจ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

แผนงานโครงการของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (Project Action Plan)

ชื่อโครงการ: พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งบประมาณ: 750,000 บาท

หน่วยงาน: สำนักงานเลขาธิการกรม

วิธีการ: สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ สมรรถนะความเชี่ยวชาญ (ดำเนินการภายในองค์กร และจัดตั้งสถาบันชั้นนำภายนอกองค์กร ระยะเวลาดำเนินโครงการ: 12 เดือน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	วงเงิน 12 เดือน	ใช้จริง	งบม.2567												
						ไตรมาส 1 (2566)	ไตรมาส 2 (2567)	ไตรมาส 3 (2567)	ไตรมาส 4 (2567)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพเชิงยุทธศาสตร์และภาวะผู้นำ (แก่นักอสังหาริมทรัพย์)																		
1.1	พัฒนาผู้นำสำหรับผู้บริหารระดับสูง	ผู้บริหารระดับสูง	6 เดือน	15,000														วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้รับทราบแนวทางเชิงยุทธศาสตร์ ประยุกต์ใช้กับการบริหารงานราชการ ขับเคลื่อนองค์กร 2. เพื่อให้สามารถกำหนดยุทธศาสตร์องค์กรภายใต้แนวคิดดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม และนำไปประยุกต์เพื่อกำหนดนโยบายองค์กร
1.2	พัฒนาผู้นำสำหรับผู้บริหารระดับกลาง	ผู้อำนวยการ	6 เดือน	20,000														วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย 1. ด้านผู้นำการเปลี่ยนแปลง 2. ด้านส่งเสริมการทำงานที่สอดคล้องเชื่อมโยงบูรณาการและการสร้างจิตสำนึก ความรับผิดชอบ (Alignment and Accountability) เพื่อบูรณาการและเป็น ผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจ 3. ด้านส่งเสริมนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ (Innovation & Creativity) เพื่อสร้างความเข้าใจหลักการ Empathize ของแนวคิดเชิงออกแบบ 4. ด้านสร้างพันธมิตร และการส่งเสริมการทำงานแบบประชาธิปไตย (Partner and Relationship) เพื่อเสริมสร้างการเจรจาต่อรองและสร้างความสัมพันธ์เครือข่าย
1.3	เทคนิคการสร้างพลังเชิงบวกยอดเยี่ยม ความสำเร็จ (Positive Power Plus) ณ สถานที่เอกชน	35 คน ระดับหัวหน้า กลุ่มงาน/พ.	2 วัน (5.ค.)	165,000														วัตถุประสงค์ 1. พัฒนาเรียนรู้กระบวนการมอบหมายงานและการให้ข้อเสนอแนะผู้อื่นอย่าง สร้างสรรค์ 2. เข้าใจความแตกต่างของพลังและอิทธิพลที่มีต่อพฤติกรรม "Situational Influence Model" 3. เสริมสร้างทักษะ และนำไปปรับใช้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในการ ปฏิบัติงานผู้บังคับบัญชา เพื่อร่วมงาน และชีวิตประจำวัน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	วงเงิน 12 เดือน	ใช้จริง	งบม.2567							
						ไตรมาส 1 (2566)		ไตรมาส 2 (2567)		ไตรมาส 3 (2567)		ไตรมาส 4 (2567)	
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะสู่ความเป็นเลิศด้านนโยบายและยุทธศาสตร์เศรษฐกิจไทยก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจใหม่ (เร่งตามสวชยวิชาชีพ)													
2.1 ด้านเศรษฐกิจการค้าและสถิติ													
		ระดับ ปฏิบัติการ ขึ้นไป	2 วัน										วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานภารกิจหลัก
2.2 ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล													
		ผู้ปฏิบัติงาน ด้าน เทคโนโลยี ดิจิทัล	2 วัน										วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มความเข้าใจในหลักการด้าน data architecture ที่สามารถสนับสนุน การใช้ AI ในการขับเคลื่อนธุรกิจองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์													
		ผู้ปฏิบัติงาน ด้าน ประชาสัมพันธ์	6 สัปดาห์										วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจงานประชาสัมพันธ์ที่ต้องตามหลักวิชาการ บริหารจัดการ ข้อมูลข่าวสารได้ โดยหลักการสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน ตลอดจนเพิ่ม ทักษะ การคิดเชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนาการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศประชาสัมพันธ์ มีอาชีพ ในยุคดิจิทัล
2.4 ด้านการเงินการบัญชีและพัสดุ/ด้านตรวจสอบภายใน													
		ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชี	2 วัน										วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้เกิดความแม่นยำและความถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด 2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยทางการเงินการคลัง กับการ บริหารงบประมาณในส่วนราชการ
		ผู้ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุ	3 เดือน										วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนามาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
		ผู้ปฏิบัติงาน ด้าน ตรวจสอบ ภายใน	2 วัน										วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาวิชาชีพด้านตรวจสอบภายใน
2.5 ด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน													
21,900													

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	วงเงิน 12 เดือน	ใช้จริง	งปม.2567																
						ไตรมาส 1 (2566)		ไตรมาส 2 (2567)		ไตรมาส 3 (2567)		ไตรมาส 4 (2567)										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
4.3	กิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	30 คน (ผู้อำนวยการและบุคลากร)	2 วัน (พ.ค.)	40,000																	วัตถุประสงค์ 1. เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันการทุจริต การจัดทำระบอบการ ผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในการสร้างองค์ความรู้ สร้างความเข้าใจ ด้านการบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้แก่บุคลากร เพื่อสามารถดำเนินกร จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 3. เพื่อให้ ส.น.ค. มีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต รวมทั้งยัง	
4.4	กิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมด้านจริยธรรม	30 คน (ผู้อำนวยการและบุคลากร) (พ.ย./มิ.ย.)	1 วัน (2 ครั้ง)	17,000																	วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริม ปลูกฝังจิตสำนึกให้บุคลากรเกิดความยึดมั่นในด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรมและมี จิตสำนึกที่ดี 2. เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับตัวและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้อยู่ ร่วมกัน ในสังคมอย่างสร้างสรรค์ และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ใน การปฏิบัติงาน และชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
ตัวชี้วัด (KPI)																						
	Digital Literacy	บุคลากรทุก																				
	KM DAY	บุคลากรทุก																				
		รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น		540,000																		

หมายเหตุ

1. ข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และถ้าเฉลี่ยงบประมาณได้ตลอดทั้งโครงการ
2. งบประมาณ พ.ศ. 2567 (12 เดือน) จำนวน 750,000 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ จะใช้งบประมาณ พ.ศ. 2566 พลาถก่อนเป็นระยะเวลา 8 เดือน (ตุลาคม 2566 - พฤษภาคม 2566) จำนวน 428,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)