



สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗




😊 = ดำเนินการได้ตามแผนงาน
 😐 = ล่าช้า (เฝ้าระวัง) เร่งรัด/ปรับแผนงาน
 😞 = ล่าช้า (วิกฤต) กระทบต่อการเบิกจ่ายภายใน
 ปีงบประมาณ

กอง	ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	สถานะโครงการ	รายละเอียดการดำเนินการรายไตรมาส
กษ.	๑	โครงการจัดทำภาพอนาคตสินค้าเกษตรสำคัญของประเทศไทย	๑,๖๓๓,๓๐๐	๑,๖๐๐,๐๐๐	๑,๖๐๐,๐๐๐	😊	- จัดทำรายงานผลการจัดทำภาพอนาคตสินค้าอาหารจากพืช พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการสร้างความเข้มแข็งทางการค้าสินค้าเกษตร - ส่งมอบงานงวดที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ค. ๖๗ และตรวจรับงานงวดที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ค. ๖๗ - อนุมัติเบิกจ่ายงวดที่ ๓ (๓๕%) เมื่อวันที่ ๙ ส.ค. ๖๗
	๒	โครงการศึกษาแนวทางส่งเสริมศักยภาพธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตร	๑,๐๘๔,๐๐๐	๑,๐๘๐,๐๐๐	๑,๐๘๐,๐๐๐	😊	- ดำเนินการศึกษาภาพรวมสถานการณ์แนวโน้มของธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตร กรณีศึกษาธุรกิจรวบรวมและส่งออกสินค้าผลไม้ - ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและระดมความคิดเห็นจากหน่วยงาน/ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๒ ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑ - ๓ ก.ค. ๖๗ ครั้งที่ ๓ ภาคใต้ ณ จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ ๘ - ๙ ก.ค. ๖๗ และครั้งที่ ๔ ภาคกลางและภาคตะวันตก ณ จังหวัดราชบุรีและสมุทรสาคร เมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๑ ก.ค. ๖๗ - จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้เข้าร่วม ๓๔๑ ราย (ออนไลน์ ๑๓๑ ราย และออนไลน์ ๑๑๐ ราย) เมื่อวันที่ ๒ ก.ย. ๖๗ - จัดทำรายงานการศึกษาระดับสมบูรณ์ จำนวน ๗ เล่ม และเอกสารเผยแพร่ผลการศึกษา จำนวน ๑๘๐ เล่ม และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๑๒๐ แห่ง เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ย. ๖๗ - อนุมัติเบิกจ่ายงวดที่ ๑ (๔๐%) เมื่อวันที่ ๒๓ ส.ค. ๖๗ - อนุมัติเบิกจ่ายงวดที่ ๒ (๖๐%) เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๗

กอง	ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	สถานะ โครงการ	รายละเอียดการดำเนินการรายไตรมาส
อบ.	๓	โครงการประยุกต์ใช้ Blockchain ยกระดับเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ ๕	๑,๖๕๐,๐๐๐	๑,๖๐๐,๐๐๐	๑,๖๐๐,๐๐๐		<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแบบสำรวจความเห็น/ความพึงพอใจ ผู้มีส่วนได้เสีย และวิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจ ในการใช้งานระบบต้นแบบฯ - จัดประชุมกลุ่มย่อยและสัมภาษณ์เชิงลึก เมื่อวันที่ ๑๔ ส.ค. ๖๗ - จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา เมื่อวันที่ ๕ ก.ย. ๖๗ - จัดทำข้อเสนอแนะในการนำระบบต้นแบบฯ ไปพัฒนา เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ย. ๖๗ - ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔ ก.ค. ๖๗ และตรวจรับงาน เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ค. ๖๗ - อนุมัติเบิกจ่ายงวดที่ ๑ (๔๐%) เมื่อวันที่ ๗ ส.ค. ๖๗ - ส่งมอบงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ย. ๖๗ และตรวจรับงาน เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ย. ๖๗ - อนุมัติเบิกจ่ายงวดที่ ๒ (๖๐%) เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ย. ๖๗
	๔	โครงการ CLMVT Forum ขับเคลื่อนการ พัฒนาด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล	๒,๑๘๙,๗๐๐	๑,๙๕๐,๐๐๐	๑,๙๕๐,๐๐๐		<ul style="list-style-type: none"> - สัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนได้เสียกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ดิจิทัลผ่านระบบออนไลน์ - ศิษกรรวบรวมข้อมูลโดยการลงพื้นที่ในต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๕-๗ ส.ค. ๖๗ - จัดการประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ย. ๖๗ - จัดทำรายงานข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ดิจิทัลใน CLMVT เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ย. ๖๗ - อนุมัติเบิกจ่ายงวดที่ ๑ (๔๐%) เมื่อวันที่ ๕ ส.ค. ๖๗ - ส่งมอบงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ย. ๖๗ และตรวจรับงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ย. ๖๗ - อนุมัติเบิกจ่ายงวดที่ ๒ (๖๐%) เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๗

กอง	ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	สถานะ โครงการ	รายละเอียดการดำเนินการรายไตรมาส
	๕	โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนา นวัตกรรมในภาคบริการศักยภาพ (ธุรกิจ บริการโลจิสติกส์)	๑,๓๔๓,๐๐๐	๑,๓๑๐,๐๐๐	๑,๓๑๐,๐๐๐		<ul style="list-style-type: none"> - ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโลจิสติกส์ทั้งของ โลกและของไทย เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ค. ๖๗ - จัดการประชุมระดมความเห็น เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ค. ๖๗ - จัดทำร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เมื่อวันที่ ๒๓ ส.ค. ๖๗ - จัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเชิง นโยบาย เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย. ๖๗ - ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และกระตุ้นการมีส่วนร่วม ดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง ๓ ครั้ง - จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ย. ๖๗ - ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ค. ๖๗ และตรวจรับ งานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ส.ค. ๖๗ - อนุมัติเบิกจ่ายงวดที่ ๑ (๔๐%) เมื่อวันที่ ๒๐ ส.ค. ๖๗ - ส่งมอบงานงวดที่ ๒ และตรวจรับงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ย. ๖๗ - อนุมัติเบิกจ่ายงวดที่ ๒ (๖๐%) เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ย. ๖๗
พข.	๖	โครงการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้าน การค้าแห่งชาติ พ.ศ. ...	๒,๒๑๗,๑๐๐	๒,๑๑๑,๐๐๐	๒,๑๑๑,๐๐๐		<ul style="list-style-type: none"> - จัดการประชุมกลุ่มย่อย ส่วนภูมิภาค ๕ ครั้ง และ ส่วนกลาง ๕ ครั้ง - ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ค. ๖๗ และตรวจรับ งานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๕ ส.ค. ๖๗ - อนุมัติเบิกจ่ายงวดที่ ๑ (๓๐%) เมื่อวันที่ ๕ ส.ค. ๖๗ - ส่งมอบงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๙ ส.ค. ๖๗ และตรวจรับ งานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ย. ๖๗ - อนุมัติเบิกจ่ายงวดที่ ๒ (๔๐%) เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ย. ๖๗ - จัดงาน public hearing เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ย. ๖๗ - จัดทำเล่มร่างแผนปฏิบัติการด้านการค้าแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ย. ๖๗ - ส่งมอบงานงวดที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ย. ๖๗ และตรวจรับ งานงวดที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ย. ๖๗ - อนุมัติเบิกจ่ายงวดที่ ๓ (๓๐%) เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ย. ๖๗

กอง	ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	สถานะ โครงการ	รายละเอียดการดำเนินการรายไตรมาส
ดศ.	๗	โครงการพัฒนาเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจการค้า	๓๕,๒๘๐,๐๐๐	๕,๐๑๓,๐๐๐	๓๔,๓๐๔,๑๑๕.๓๙		<ul style="list-style-type: none"> - อนุมัติดำเนินการจ้างจัดเก็บข้อมูล รอบที่ ๓ (จ้างผู้รับจ้าง ส่วนกลาง ๖ เดือน และส่วนภูมิภาค ๓ เดือน) - พัฒนาและปรับปรุงแหล่งจัดเก็บข้อมูล และรายการสินค้า - จัดแถลงข่าวดัชนีประจำเดือน - จัดอบรมการบริหารจัดการความรู้ (KM) เรื่องดัชนีเศรษฐกิจการค้า เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ค. ๖๗ - จัดประชุมระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงน้ำหนักและพื้นฐานของ CPI เมื่อวันที่ ๘ ส.ค. ๖๗ และจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงน้ำหนัก PPI เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย. ๖๗ - โครงการสำรวจเศรษฐกิจฐานรากฯ ตรวจรับงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย. ๖๗ และอนุมัติเบิกจ่าย เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ย. ๖๗ และตรวจรับงานงวดที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ย. ๖๗ - โครงการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ฯ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค. ๖๗ อนุมัติเบิกจ่ายเมื่อวันที่ ๕ ส.ค. ๖๗ และตรวจรับงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ย. ๖๗ อนุมัติเบิกจ่ายเมื่อวันที่ ๒๔ ก.ย. ๖๗ และตรวจรับงานงวดที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ย. ๖๗ - การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รอบที่ ๒ อยู่ระหว่างจัดทำของเพื่อส่งมอบงาน ซึ่งไม่สามารถตรวจรับและเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน๖๗
ศศ.	๘	โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	๕๙๘,๑๐๐	๕๖๐,๐๐๐	๕๖๐,๐๐๐		<ul style="list-style-type: none"> - ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค. ๖๗ และตรวจรับงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ค. ๖๗ - อนุมัติเบิกจ่ายงวดที่ ๑ (๕๐%) เมื่อวันที่ ๗ ส.ค. ๖๗ - ส่งมอบงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ย. ๖๗ และตรวจรับงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ย. ๖๗ - อนุมัติเบิกจ่ายงวดที่ ๒ (๕๐%) เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ย. ๖๗

กอง	ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	สถานะ โครงการ	รายละเอียดการดำเนินการรายไตรมาส
	๙	โครงการจัดซื้อข้อมูลสำคัญ เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์การค้าโลก	๑๕,๓๘๗,๓๐๐	-	๑๔,๑๔๘,๖๒๙		
		- GTA	๑๐,๒๙๐,๓๐๐	๑๐,๑๖๐,๗๒๙	๙,๖๙๒,๗๘๐		- ใช้งบประมาณ ๒๕๖๖ พลังก่อน - ดำเนินการแล้วเสร็จ
		- CEIC Data	๑,๐๔๐,๖๐๐	๑,๐๔๐,๐๔๐	๑,๐๔๐,๐๔๐		- ดำเนินการเบิกจ่าย (๑๐๐%) เมื่อวันที่ ๒๓ เม.ย. ๖๗
		- GMID	๒,๘๐๐,๐๐๐	-	๒,๓๗๒,๙๒๒		- ดำเนินการเบิกจ่าย (๑๐๐%) เมื่อวันที่ ๕ มิ.ย. ๖๗
		- CAAG	๑,๒๕๖,๔๐๐	-	๑,๐๔๒,๘๘๗		- ตรวจสอบการเข้าใช้งานและรายงานผลการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๖๗
	๑๐	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ 7	๒,๐๑๑,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐		- อนุมัติเบิกจ่ายงวดที่ ๑ (๔๐%) เมื่อวันที่ ๑๔ ส.ค. ๖๗ - ออกแบบและพัฒนาระบบบริการข้อมูลเศรษฐกิจการค้าเชิงลึกบนระบบ คิดค่า.com - พัฒนาระบบกำกับและติดตามนโยบาย - ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ สนค. - จัดทำคู่มือใช้งานระบบและผู้ดูแลระบบ - ส่งมอบงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ย. ๖๗ - อนุมัติเบิกจ่ายงวดที่ ๒ (๖๐%) เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๗
สส.	๑๑	โครงการสร้างการรับรู้ต่อข้อมูลเศรษฐกิจการค้า	๙๖๒,๑๔๐๐	๙๖๒,๑๔๐	๙๖๒,๑๔๐		
		กิจกรรมที่ ๒ : สร้างการรับรู้ต่อข้อมูลเศรษฐกิจการค้าผ่านสื่อและช่องทาง					
		กิจกรรมที่ ๒.๑ พัฒนาสื่อและช่องทางเผยแพร่สมัยใหม่	๓๖๘,๕๐๐	๓๖๘,๕๐๐	๓๖๘,๕๐๐		- อนุมัติเบิกจ่ายงวดที่ ๒ (๑๐๐%) เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ค. ๖๗
		กิจกรรมที่ ๒.๒ สร้างการรับรู้ต่อข้อมูลเศรษฐกิจการค้าผ่านสื่อและช่องทางสมัยใหม่	๑๓๕,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐		- อนุมัติเบิกจ่ายงวดที่ ๑ (๑๐๐%) เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย. ๖๗

กอง	ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	สถานะ โครงการ	รายละเอียดการดำเนินการรายไตรมาส
		กิจกรรมที่ ๒.๓ จ้างประชาสัมพันธ์เพื่อ เผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า และ ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรโดย KOL/Influencer	๒๒๖,๘๔๐	๒๒๖,๘๔๐	๒๒๖,๘๔๐		- อนุมัติเบิกจ่ายงวดที่ ๑ (๑๐๐%) เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ย. ๖๗
		กิจกรรมที่ ๒.๔ พัฒนาสื่อและช่องทาง เผยแพร่สมัยใหม่ (เพิ่มเติม)	๒๓๑,๘๐๐	๒๓๑,๘๐๐	๒๓๑,๘๐๐		- อนุมัติเบิกจ่ายงวดที่ ๑ (๑๐๐%) เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ย. ๖๗ *หมายเหตุ : กิจกรรมนี้ได้รับเงินเพิ่ม ๗๐,๐๐๐ บาท
	๑๒	โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์การค้า	๕๔๐,๐๐๐	-	๔๖๑,๐๕๕		- กิจกรรมที่สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ดำเนินการจัดเองจำนวน ๙ โครงการ/หลักสูตร ค่าใช้จ่าย จำนวน ๒๐๔,๓๕๕ บาท - หลักสูตรอบรมภายนอกที่สนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการ พัฒนา จำนวน ๓๔ หลักสูตร ค่าใช้จ่ายจำนวน ๓๓๖,๗๐๐ บาท

ที่	กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ ปัญหา (กรณีไม่ บรรลุตามแผน)	งปม.2567											
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ต.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	เม.ย.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	ก.ค.67	ส.ค.67	ก.ย.67
	แผนการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)							240,000			800,000		560,000		
	แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)					-		240,000			800,000				560,000
	แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (%)							15			50				35
	ตัวชี้วัด / ผลงาน มีรายงานผลการจัดทำภาพอนาคตสินค้าอาหารจากพืช (Plant-Based Food) และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการสร้างความเข้มแข็งทางการค้าสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากที่สามารถมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ จำนวน 1 ฉบับ				- ขออนุมัติโครงการฯ และค่าใช้จ่าย - จัดทำร่าง TOR ราคาากลางและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างและตรวจรับฯ - จัดจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก - ประกาศผลการคัดเลือก 27 ธ.ค. 66 ได้แก่ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (1.6 ล้านบาท) - คาดว่าลงนามสัญญาภายในเดือนม.ค. 67	- อนุมัติเบิกจ่าย 12 มี.ค. 67 - เบิกจ่ายวันที่ 18 มี.ค. 67	- อนุมัติเบิกจ่าย 30 พ.ค. 67 - เบิกจ่ายวันที่ 6 มิ.ย. 67	- อนุมัติเบิกจ่าย 5 ส.ค. 67 - เบิกจ่ายวันที่ 9 ส.ค. 67							

แผนงานโครงการของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (Project Action Plan)

ชื่อโครงการ โครงการประยุกต์ใช้ Blockchain ยกกระดับเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ 5

งบประมาณ 1,650,000 บาท และวงเงินตามสัญญา 1,600,000 บาท

วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง : จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน่วยงาน กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

ระยะเวลาดำเนินโครงการ 4 เดือน

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ..... (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ไตรมาส 4/2566			ไตรมาส 1/2567			ไตรมาส 2/2567			ไตรมาส 3/2567			ไตรมาส 4/2567			รวม งปม.
			ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	
1 กำหนดรายละเอียดขอบเขตโครงการ										←	→							
2 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง										←	→							
2.1 อนุมัติดำเนินโครงการ	สนค. อนุมัติตามหนังสือที่ 1103/179 ลว. 15 ก.พ. 67	-								←	→							
2.2 ขออนุมัติจัดจ้าง และแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต เขตงาน	- สนค. อนุมัติจัดจ้างตาม หนังสือที่ 1103/290 ลว. 15 มี.ค. 67 - คำสั่ง สนค. ที่ 38/2567 ลว. 22 มี.ค. 67 แต่งตั้งคณะ กรรมการ	-								←	→							
2.3 คณะกรรมการร่างขอบเขตงานพิจารณาและจัดทำ ขอบเขตงาน และเห็นชอบขอบเขตงาน	สนค. อนุมัติตามหนังสือที่ 1103/365 ลว. 3 เม.ย. 67	-								←	→							
2.4 จัดทำหนังสือเชิญชวนยื่นข้อเสนอ	ตามหนังสือที่ พณ 1103/877 ลว. 17 เม.ย. 67	-									←	→						
2.5 คณะกรรมการพิจารณาเอกสารและข้อเสนอ	ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานจ้างฯ ครั้งที่ 2/67 เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 67	-									←	→						
2.6 รายงานสรุปผลการพิจารณาคัดเลือก และประกาศผล คัดเลือก	- คณะกรรมการรายงานผล การพิจารณาคัดเลือก ตาม หนังสือที่ 1103/475 ลว. 7 พ.ค. 67 - ประกาศผลคัดเลือก เมื่อ วันที่ 9 พ.ค. 67	-									←	→						
2.7 ลงนามสัญญาจ้าง	ตามสัญญาเลขที่ 13/2567 ลว. 20 พ.ค. 67	-									←	→						
3 การดำเนินโครงการ																		
3.1 ลงพื้นที่จัดการฝึกอบรม เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระบบ ต้นแบบฯ	ดำเนินการเมื่อวันที่ 24 - 28 มี.ย. 67												←	→				
3.2 จัดทำแบบสำรวจความเห็น/ความพึงพอใจ/ประโยชน์ที่ ได้รับ สัมภาษณ์เชิงลึกผู้เข้าร่วมรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ วิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการ ใช้งานระบบต้นแบบฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ												←	→				

แผนงานโครงการของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (Project Action Plan)

ชื่อโครงการ โครงการ CLMVT Forum ขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล
งบประมาณ 2,189,700 บาท และวงเงินตามสัญญา 1,950,000 บาท
วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง : จัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงาน กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า สันักอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 4 เดือน

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ..... (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ไตรมาส 4/2566			ไตรมาส 1/2567			ไตรมาส 2/2567			ไตรมาส 3/2567			ไตรมาส 4/2567			รวม งปม.
			ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	
1 กำหนดรายละเอียดขอบเขตโครงการ											←→							
2 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง																		
2.1 อนุมัติดำเนินโครงการ	สนค. อนุมัติตามหนังสือ 1103/177 ลว. 15 ก.พ. 67	-									←→							
2.2 ขออนุมัติจัดจ้าง และแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตผลงาน	สนค. อนุมัติตามหนังสือ 1103/282 ลว. 14 มี.ค. 67	-									←→							
2.3 คณะกรรมการร่างขอบเขตงานพิจารณาและจัดทำขอบเขตงาน และเห็นชอบขอบเขตงาน	สนค. อนุมัติตามหนังสือ 1103/342 ลว. 29 มี.ค. 67	-										←→						
2.4 จัดทำหนังสือเชิญชวนยื่นข้อเสนอ	ตามหนังสือที่ พณ 1103/ว 864 ลว. 11 เม.ย. 67	-										←→						
2.5 คณะกรรมการพิจารณาเอกสารและข้อเสนอ	ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานจ้างฯ ครั้งที่ 3/67 เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 67	-										←→						
2.6 รายงานสรุปผลการพิจารณาคัดเลือก และประกาศผลคัดเลือก	- คณะกรรมการรายงานผล การพิจารณา ตามหนังสือ 1103/480 ลงวันที่ 8 พ.ค. 67 - ประกาศผลคัดเลือก เมื่อ วันที่ 14 พ.ค. 67	-										←→						
2.7 ลงนามสัญญาจ้าง	ตามสัญญาเลขที่ 19/2567 ลว. 29 พ.ค. 67	ล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจากมีระยะเวลา อุทธรณ์ 7 วันทำการ และมีวันหยุดราชการ											←→					
3 การดำเนินโครงการ																		
3.1 ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 67												←→					
3.2 สัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา เศรษฐกิจดิจิทัลผ่านระบบออนไลน์	ดำเนินการแล้วเสร็จ													←→				
3.3 ศึกษารวบรวมข้อมูลโดยการลงพื้นที่ในต่างประเทศ	ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 5-7 ส.ค. 67													←→				
3.4 จัดการประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 19 ก.ย. 67															←→		
3.5 จัดทำรายงานข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลใน CLMVT	ดำเนินการแล้วเสร็จ 24 ก.ย. 67															←→		

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ..... (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ไตรมาส 4/2566			ไตรมาส 1/2567			ไตรมาส 2/2567			ไตรมาส 3/2567			ไตรมาส 4/2567			รวม งปม.
			ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	
3.6 ส่งมอบงานงวดที่ 1	ที่ปรึกษาส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 67																	
3.7 ตรวจสอบงานงวดที่ 1	รายงานผล ตามหนังสือที่ 1103/772 ลว. 19 ก.ค. 67																	
3.8 ส่งมอบงานงวดที่ 2	ที่ปรึกษาส่งมอบงานงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 67																	
3.9 ตรวจสอบงานงวดที่ 2	รายงานผล ตามหนังสือที่ 1103/1096 ลว. 25 ก.ย. 67																	
4 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ																		
4.1 งวดที่ 1 จำนวน 780,000 บาท ร้อยละ 40	เบิกจ่ายเมื่อวันที่ 5 ส.ค. 67																	
4.2 งวดที่ 2 จำนวน 1,170,000 บาท ร้อยละ 60	เบิกจ่ายเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 67																	
แผนการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)																	1,170,000	1,950,000
แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)																	780,000	
แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (%)																	40	
ตัวชี้วัด/ ผลงาน																		

หมายเหตุ

- กำหนดการ วงเงินงบประมาณ และแผนการเบิกจ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
- การรายงาน (ช่องผลงาน) ควรครอบคลุม
 - จำนวนงวดงาน วันที่ส่งมอบงาน และวงเงินแต่ละงวดงาน
 - รายงานสถานะล่าสุดด้านการตรวจรับ
 - รายงานความคืบหน้าด้านผลิต/ผลลัพธ์ของงาน เช่น อยู่ระหว่างศึกษาประเด็นการประชาสัมพันธ์ จัดทำแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์

แผนงานโครงการของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (Project Action Plan)

ชื่อโครงการ: ศึกษาแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจในภาคบริการศึกษา (ธุรกิจบริการโลจิสติกส์)

งบประมาณ : 1,343,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) วงเงินตามสัญญา: 1,310,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

หน่วยงาน : กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า สำนักอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง : จัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือก

ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 4 เดือน

ที่	กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ..... (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม งปม.
				ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	
1	กำหนดรายละเอียดขอบเขตโครงการ										←→								
2	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง																		
	2.1) ขออนุมัติดำเนินโครงการ	อนุมัติตามหนังสือที่ 1103/180 ลว. 15 ก.พ. 67									←→								
	2.2) ขออนุมัติจัดจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน	อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงานตามหนังสือที่ 1103/277 ลว. 14 มี.ค. 67										←→							
	2.3) คณะกรรมการร่างขอบเขตงานพิจารณาและจัดทำขอบเขตงาน และเห็นชอบขอบเขตงาน	เห็นชอบตามหนังสือที่ 1103/352 ลว. 1 เม.ย. 67										←→							
	2.4) จัดทำหนังสือเชิญชวนยื่นข้อเสนอ	ตามหนังสือที่ พณ 1103/ว862 ลว. 11 เม.ย. 67											←→						
	2.5) คณะกรรมการพิจารณาเอกสารและข้อเสนอ	ตามรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2567 ลว. 30 เม.ย. 67											←→						
	2.6) รายงานสรุปผลการพิจารณาคัดเลือกและประกาศผลคัดเลือก	ตามหนังสือที่ 1103/476 ลว. 7 พ.ค. 67											←→						
	2.7) ลงนามสัญญาจ้าง	ตามสัญญาเลขที่ 16/2567 ลว. 27 พ.ค. 67												←→					
3	การดำเนินโครงการ																		
	3.1) จัดทำแผนการดำเนินโครงการโดยละเอียด	ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 67 (14 วันหลังลงนามในสัญญา)													←→				
	3.2) ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลและสถิติที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ทั้งของโลกและของไทย	ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 67 (60 วันหลังลงนามในสัญญา)													←→				
	3.3) จัดการประชุมระดมความเห็น	ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 67													←→				
	3.4) จัดทำร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 67 (90 วันหลังลงนามในสัญญา)														←→			
	3.5) จัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 67														←→			
	3.6) ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และกระตุ้นการมีส่วนร่วม	ดำเนินการแล้ว 3 ครั้ง (อย่างน้อย 2 ครั้ง ตามสัญญา) 1. ก่อนการประชุม เมื่อวันที่ 2-4 ก.ค. 67 2. ก่อนงานสัมมนา เมื่อวันที่ 5-11 ก.ย. 67 3. หลังงานสัมมนา เมื่อวันที่ 17-20 ก.ย. 67														←→			
	3.7) จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์	ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 67 (120 วันหลังลงนามในสัญญา)														←→			
	3.8) ส่งมอบงานงวดที่ 1	ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 67 (60 วันหลังลงนามในสัญญา)													←→				
	3.9) ตรวจสอบงานงวดที่ 1	รายงานผลการตรวจรับตามหนังสือที่ 1103/905 ลว. 20 ส.ค. 67	ช้ากว่าแผนงานโครงการ เนื่องจากมีการปรับปรุงรายงานให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น													←→			

ที่	กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ..... (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม งปม.	
				ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67		
	3.10) ส่งมอบงานงวดที่ 2	ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 67 (120 วันหลังลงนามในสัญญา)																		
	3.11) ตรวจสอบงานงวดที่ 2	รายงานผลการตรวจรับ ตามหนังสือที่ 1103/1086 ลว. 24 ก.ย. 67																		
4	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ																			
	งวดที่ 1 จำนวน 524,000 บาท (ร้อยละ 40)	รายงานผลการตรวจรับฯ งวดที่ 1 ตามหนังสือที่ 1103/905 ลว. 20 ส.ค. 67 และอนุมัติ เบิกจ่ายงวดที่ 1 แล้ว จำนวนเงิน 497,800 บาท (หักเงินประกันผลงานร้อยละ 5 จำนวน 26,200 บาท)																		
	งวดที่ 2 จำนวน 786,000 บาท (ร้อยละ 60)	รายงานผลการตรวจรับฯ งวดที่ 2 ตามหนังสือที่ 1103/1086 ลว. 24 ก.ย. 67 และ อนุมัติเบิกจ่ายงวดที่ 2 แล้ว จำนวนเงิน 746,700 บาท (หักเงินประกันผลงานร้อยละ 5 จำนวน 39,300 บาท)																		
	แผนการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)																524,000		786,000	1,310,000
	แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)																			1,310,000
	แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (%)																			100
	ตัวชี้วัด/ ผลงาน																			ขออนุมัติดำเนินโครงการและ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน (TOR)
																				จัดจ้างที่ปรึกษาแล้วเสร็จ
																				ที่ปรึกษาส่งมอบงาน และเบิกจ่าย เงินงวดที่ 1 และงวดที่ 2

หมายเหตุ

1. กำหนดการ วงเงินงบประมาณ และแผนการเบิกจ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

2. การรายงาน (ข้อมูลผลงาน) ควรครอบคลุม

2.1 จำนวนงวดงาน วันที่ส่งมอบงาน และวงเงินแต่ละงวดงาน

2.2 รายงานสถานะล่าสุดด้านการตรวจรับ

2.3 รายงานความคืบหน้าด้านผลผลิต/ผลลัพธ์ของงาน เช่น อนุเคราะห์วางศึกษาประเด็นการประชาสัมพันธ์ จัดทำแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์

Action Plan ปี 2567 กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า
 โครงการพัฒนาเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า ประจำปี งบประมาณ 2567
 งบประมาณรวม 35,280,000 บาท (สามสิบล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ..... (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม งบป.
			ต.ค.-66	พ.ย.-66	ธ.ค.-66	ม.ค.-67	ก.พ.-67	มี.ค.-67	เม.ย.-67	พ.ค.-67	มิ.ย.-67	ก.ค.-67	ส.ค.-67	ก.ย.-67	
1	จ้างสำรวจ จัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า ครั้งที่ 1 (ต.ค.66 - มี.ค.67)	ไม่มี	2,321,600.00	2,321,600.00	2,321,600.00	2,321,600.00	2,321,600.00	2,321,600.00							13,929,600.00
2	จ้างสำรวจ จัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า ครั้งที่ 2 (เม.ย. - ก.ย. 67) และครั้งที่ 3 (เฉพาะส่วนภูมิภาค 152 ราย) จัดจ้าง 3 เดือน (ก.ค. - ก.ย. 67)	ไม่มี							2,321,600.00	2,321,600.00	2,321,600.00	2,321,600.00	2,321,600.00	2,321,600.00	13,929,600.00
3	พัฒนาและปรับปรุงแหล่งจัดเก็บข้อมูลและรายการสินค้า สำหรับการจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า	ไม่มี			117,998.02			266,379.00			147,722.00			56,659.00	588,758.02
4	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้รับจ้างจัดเก็บข้อมูล ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	ไม่มี							1,029,582.87						1,029,582.87
5	การจัดแถลงข่าวดัชนีเศรษฐกิจการค้าประจำเดือน	ไม่มี	1,225.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	14,700.00
6	จัดอบรมการบริหารจัดการความรู้ (KM) เรื่องดัชนีเศรษฐกิจการค้า	ไม่มี										1,270.00			
7	ประชุมระดมความคิดเห็น (การปรับปรุงน้ำหนักและพื้นฐาน CPI และ PPI)	ไม่มี											875.00	1050.00	1,925.00
8	โครงการสำรวจเศรษฐกิจฐานราก เพื่อประเมินผลเศรษฐกิจฐานรากที่เกิดจากนโยบายของรัฐบาล	ไม่มี										342,750.00		1,942,250.00	2,285,000.00

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ..... (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม งบม.
			ต.ค.-66	พ.ย.-66	ธ.ค.-66	ม.ค.-67	ก.พ.-67	มี.ค.-67	เม.ย.-67	พ.ค.-67	มิ.ย.-67	ก.ค.-67	ส.ค.-67	ก.ย.-67	
9	โครงการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้จ่ายสินค้าและบริการออนไลน์	ไม่มี										460,000.00		1,840,000.00	2,300,000.00
10	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รอบที่ 1	ไม่มี						250,000.00							250,000.00
11	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รอบที่ 2	อยู่ระหว่างการจัดทำของเพื่อส่งมอบงาน ซึ่งไม่สามารถตรวจรับและเบิกจ่ายได้ทัน ก.ย. 67												อยู่ระหว่างจัดทำของเพื่อส่งมอบงาน	-
	ผลการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)		2,322,825.00	2,322,825.00	2,440,823.02	2,322,825.00	2,322,825.00	2,839,204.00	2,322,825.00	3,352,407.87	2,470,547.00	3,126,845.00	2,323,700.00	6,162,784.00	34,330,435.89
	ผลการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)		7,086,473			7,484,854			8,145,780			11,613,329			34,330,435.89
	ผลการเบิกจ่ายรายไตรมาส (%)		20.09%			21.22%			23.09%			32.92%			97.31%
	ตัวชี้วัด / ผลงาน		ผลงาน: เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้มีความทันสมัย ถูกต้องแม่นยำตามมาตรฐานสากล			ผลงาน: เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้มีความทันสมัย ถูกต้องแม่นยำตามมาตรฐานสากล			ผลงาน: เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้มีความทันสมัย ถูกต้องแม่นยำตามมาตรฐานสากล			ผลงาน: เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้มีความทันสมัย ถูกต้องแม่นยำตามมาตรฐานสากล			

หมายเหตุ

- 1.เป้าหมายเบิกจ่ายของกรม 6 และ 12 เดือน คือ (55:45) แยกตามไตรมาส 35:20:25:20
2. กำหนดการ วงเงินงบประมาณ และแผนการเบิกจ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

กิจกรรม	ที่แผนกรับรอง/อนุมัติ.....	วันที่ / อนุมัติ	ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔		
	(กรณีบรรลุตามแผน)	(กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๔ การส่งมอบงาน											
๔.๑ งวดที่ ๑ กำหนดส่งมอบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา	ภายในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗										
๔.๒ งวดที่ ๒ กำหนดส่งมอบภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา	ภายในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗										
๕ การตรวจรับ											
๕.๑ ตรวจรับงานงวดที่ ๑	๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗										
๕.๒ ตรวจรับงานงวดที่ ๒	๑๙ กันยายน ๒๕๖๗										
๖ การเบิกจ่าย											
๖.๑ งวดที่ ๑ จ่ายร้อยละ ๕๐ (๒๘๐,๐๐๐ บาท)	เบิกจ่ายตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด										
๖.๒ งวดที่ ๒ จ่ายร้อยละ ๕๐ (๒๘๐,๐๐๐ บาท)	เบิกจ่ายตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด										
แผนการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)											
แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)								๒๘๐,๐๐๐			๒๘๐,๐๐๐.๐๐
แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (%)								๕๐%			๕๐%
ตัวชี้วัด / ผลงาน: จัดส่งมอบผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด								ผลงาน: - เอกสารรายงานงวดที่ 1 - รายงานขั้นต้น (Inception Report)			ผลงาน: - เอกสารรายงานงวดที่ 2 - รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

Action Plan ปี 2567 ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า
 โครงการจัดซื้อข้อมูลสำคัญ เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์การค้าโลก ประจำปีงบประมาณ 2567
 งบประมาณรวม 15,387,300 บาท (สิบห้าล้านบาทสามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม งบ.
			ค.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	
1	ซื้อข้อมูล Global Trade Atlas														
1	ขออนุมัติโครงการ ค่าใช้จ่าย และรายชื่อคณะกรรมการ														
	1.1 ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่าย	- 20 ต.ค. 2566 ที่ 1108/796 ถว. 20 ต.ค. 2566	ใช้งบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน	↔											
	1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียด TOR และกำหนดราคาากลาง	1 พ.ย. 2566 คำสั่ง สนค. 150/2566 ลง ณ วันที่ 1 พ.ย. 2566		↔											
	1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	- 7 ส.ค. 2566 คำสั่ง สนค. 171/2566 ลง ณ วันที่ 7 ส.ค. 2566		↔											
2	กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของข้อมูล (TOR)														
	2.1 สืบราคาประมาณของราคา และรายละเอียดของข้อมูล	- 24 ต.ค. 2566		↔											
	2.2 คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR และเสนอความเห็นชอบ	- 7 พ.ย. 2566 ที่ 1108/845 ถว. 7 พ.ย. 2566 -อนุมัติ TOR เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2566		↔											
3	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีเฉพาะเจาะจง)														
	3.1 ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามข้อ 1.3	- 7 ส.ค. 2566 คำสั่ง สนค. 171/2566 ลง ณ วันที่ 7 ส.ค. 2566		↔											
	3.2 จัดเตรียมเอกสาร และประสานผู้ให้บริการสำหรับการจัดซื้อข้อมูล	- 25 - 27 พ.ย. 2566		↔											
	3.3 พิจารณาเอกสารและข้อเสนอ	- 15-22 ส.ค. 2566		↔											
	3.4 รายงานสรุปผลการคัดเลือก และประกาศผลคัดเลือก	- 27 ส.ค. 2566		↔											
	3.5 ลงนามสัญญาจัดซื้อ	- 27 ส.ค. 2566		↔											
4	การดำเนินการโครงการ (เปิดใช้งานข้อมูล 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2567)														
	4.1 จัดเตรียมเอกสารสำหรับการตรวจรับพัสดุ	3 - 9 ม.ค. 2567					↔								
	4.2 ตรวจรับการเริ่มใช้งาน และรายงานผลการตรวจรับพัสดุ	- รายงานผล 4 ม.ค. 2567 - อนุมัติให้เบิกจ่าย 15 ม.ค. 2567					↔								
	4.3 สมรุมการใช้งาน (ถ้ามี)	- วันที่ 22 ก.พ. 2567						↔							
	4.4 ตรวจรับหลังสิ้นสุดระยะเวลาใช้งาน และรายงานผลการใช้ฐานข้อมูล	***ตรวจรับหลังสิ้นสุดสัญญา*** - ม.ค. 2568							↔						
5	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (จ่ายเต็มจำนวนบวกค่าธรรมเนียรการโอน)														
		- วันที่ 23 ม.ค. 2567							↔						
														- เบิกจ่าย 9,692,780.- (รวมค่าธรรมเนียม 1,200.-)1 USD/35.68 บาท	
2	ซื้อข้อมูล CEIC Data														
1	ขออนุมัติโครงการ ค่าใช้จ่าย และรายชื่อคณะกรรมการ														
	1.1 ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่าย	20 ต.ค. 2566 ที่ 1108/796 ถว. 20 ต.ค. 2566	ใช้งบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน	↔											
	1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียด TOR และกำหนดราคาากลาง	- คำสั่ง สนค. ที่ 1/2567 ถว. 9 ม.ค. 2567					↔								
	1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	- คำสั่ง สนค. ที่ 15/2567 ถว. 1 ก.พ. 2567						↔							

กิจกรรม	ดำเนินการเมื่อ (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม สปม.
			ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	
2 กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของข้อมูล (TOR)															
2.1	สืบราคา/ประสานขอราคา และรายละเอียดของข้อมูล	- สืบราคา 3 ม.ค. 2567 - ประชุมจัดทำ TOR วันที่ 11 ม.ค. 2567					↔								
2.2	คณะกรรมการตรวจขอเสนอ TOR และเสนอความเห็นชอบ	- รายงานขออนุมัติ TOR วันที่ 11 ม.ค. 2567 - อนุมัติ TOR และราคาากลาง วันที่ 19 ม.ค. 2567					↔								
3 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีเฉพาะเจาะจง)															
3.1	ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามข้อ 1.3	- คำสั่ง สนค. ที่ 15/2567 จว. 1 ก.พ. 2567					↔								
3.2	จัดเตรียมร่างเอกสาร และประสานผู้ให้บริการสำหรับการจัดซื้อข้อมูล	- วันที่ 2 - 7 ก.พ. 2567					↔								
3.3	พิจารณาเอกสารและข้อเสนอ	- วันที่ 8- 14 ก.พ. 2567					↔								
3.4	รายงานสรุปผลการคัดเลือก และประกาศผลคัดเลือก	- รายงานผลการจัดซื้อฯ เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2567 - ประกาศผู้ชนะฯ วันที่ 15 ก.พ. 2567						↔							
3.5	ลงนามสัญญาจัดซื้อ	- วันที่ 21 ก.พ. 2567						↔							
4 การดำเนินการโครงการ (เปิดใช้งานข้อมูล 26 มี.ค. 2567 - 25 มี.ค. 2568)															
4.1	จัดเตรียมเอกสารสำหรับการตรวจรับพัสดุ	- วันที่ 18 - 22 มี.ค. 2567						↔							
4.2	ตรวจรับการเริ่มเข้าใช้งาน และรายงานผลการตรวจรับพัสดุ	- ตรวจรับ 10 เม.ย. 2567 - รายงานผลฯ 11 เม.ย. 2567						↔							
4.3	อบรมการใช้งาน (ถ้ามี)	- วันที่ 14 มิ.ย. 2567								↔					
4.4	ตรวจรับหลังสิ้นสุดระยะเวลาใช้งาน และรายงานผลการใช้งานข้อมูล	- ***ตรวจรับหลังสิ้นสุดสัญญา*** มี.ค. 2568													
5	การเบิกจ่ายเงินประมาณ (จ่ายเต็มจำนวนบวกค่าธรรมเนียมการโอน)	- วันที่ 23 เม.ย. 2567								↔					- เบิกจ่าย 1,040,040 บาท
3	ซื้อข้อมูล Global Market Information Database														
1 ขออนุมัติโครงการ ค่าใช้จ่าย และรายชื่อคณะกรรมการ															
1.1	ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่าย	- อนุมัติโครงการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย วันที่ 16 ก.พ. 2567						↔							
1.2	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียด TOR และกำหนดราคาากลาง	- คำสั่ง สนค. ที่ 23/2567 จว. 22 ก.พ. 2567 - ประชุมจัดทำ TOR และขออนุมัติ วันที่ 1 มี.ค. 2567 - อนุมัติ TOR และราคาากลาง วันที่ 8 มี.ค. 2567						↔							
1.3	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	- คำสั่ง สนค. ที่ 29/2567 จว. 15 มี.ค. 2567							↔						
2 กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของข้อมูล (TOR)															
2.1	สืบราคา/ประสานขอราคา และรายละเอียดของข้อมูล	- สืบราคาวันที่ 21 - 23 ก.พ. 2567						↔							

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม งบ.
			ค.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	
2.2 คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR และเสนอความเห็นชอบ	ขออนุมัติ TOR วันที่ 1 มี.ค. 2567									↔					
3 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีเฉพาะเจาะจง)															
3.1 ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามข้อ 1.3	คำสั่ง สนค. ที่ 23/2567 ลง. 22 ก.พ. 2567								↔						
3.2 จัดเตรียมร่างเอกสาร และประสานผู้ให้บริการสำหรับการจัดซื้อข้อมูล	วันที่ 14 - 18 มี.ค. 2567										↔				
3.3 พิจารณาเอกสารและข้อเสนอ	วันที่ 19 - 22 มี.ค. 2567											↔			
3.4 รายงานสรุปผลการคัดเลือก และประกาศผลคัดเลือก	- รายงานผลการจัดซื้อฯ 28 เม.ย. 2567 (ที่ พณ 1108/299 ลง. 28 เม.ย. 2567) - ประกาศผลการคัดเลือก 12 พ.ค. 2567												↔		
3.5 ลงนามสัญญาจัดซื้อ	- 12 พ.ค. 2567													↔	
4 การดำเนินการโครงการ (เปิดใช้งานข้อมูล)															
4.1 จัดเตรียมเอกสารสำหรับการตรวจรับพัสดุ (3.4 - 3.5)	วันที่ 13 - 16 พ.ค. 2567												↔		
4.2 ตรวจรับการเริ่มเข้าใช้งาน และรายงานผลการตรวจรับพัสดุ	- ตรวจรับ วันที่ 20 พ.ค. 2567 - รายงานผลการตรวจรับฯ 20 พ.ค. 2567 (ที่ 1108/379 ลง. 20 พ.ค. 2567)													↔	
4.3 สบรรมการใช้งาน (ถ้ามี)	วันที่ 25 มิ.ย. 2567														→
4.4 ตรวจรับหลังสิ้นสุดระยะเวลาใช้งาน และรายงานผลการใช้งานข้อมูล	*ตรวจรับหลังสิ้นสุดสัญญา* พ.ค. 2568														
5 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (จ่ายเต็มจำนวนบวกค่าธรรมเนียมการโอน)	วันที่ 5 มิ.ย. 2567														64,484 USD /36.78 บาท/1USD - เบิกจ่าย 2,372,921.52 บาท (รวมค่าธรรมเนียมการโอน 1,200 บาท)
4 ^๕ ข้อมูล Country Analysis Advanced Global															
1 ขออนุมัติโครงการ ค่าใช้จ่าย และรายชื่อคณะกรรมการ															
1.1 ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่าย	- อนุมัติโครงการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย วันที่ 16 ก.พ. 2567														↔
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียด TOR และกำหนดราคากลาง	- คำสั่ง สนค. ที่ 30/2567 ลง. 15 มี.ค. 2567 - ประชุมจัดทำ TOR และขออนุมัติ วันที่ 25 มี.ค. 2567														↔
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	- วันที่ 30 เม.ย. 2567 (คำสั่ง สนค. ที่ 68/2567 ลง. 30 เม.ย. 2567) - วันที่ 27 พ.ค. 2567 (คำสั่ง สนค. ที่ 84/2567 ลง. 27 พ.ค. 2567)														↔
2 กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของข้อมูล (TOR)															
2.1 สืบราคา/ประสานราคา และรายละเอียดของข้อมูล	วันที่ 18 - 22 มี.ค. 2567														↔
2.2 คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR และเสนอความเห็นชอบ	วันที่ 25 มี.ค. 2567														↔
3 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีเฉพาะเจาะจง)															

กิจกรรม	ดำเนินการเรื่องเมื่อ (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม งบ.
			ค.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	
3.1 ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามข้อ 1.3	- วันที่ 30 เม.ย. 2567 (คำสั่ง สนค. ที่ 68/2567 ธว. 30 เม.ย. 2567) - วันที่ 27 พ.ค. 2567 (คำสั่ง สนค. ที่ 84/2567)								↔						
3.2 จัดเตรียมเอกสาร และประสานผู้ให้บริการสำหรับการจัดซื้อข้อมูล	- วันที่ 2-7 พ.ค. 2567								←→						
3.3 พิจารณาเอกสารและข้อเสนอ	- วันที่ 8 พ.ค. 2567								←→						
3.4 รายงานสรุปผลการคัดเลือก และประกาศผลคัดเลือก	- รายงานผลการจัดซื้อฯ วันที่ 15 พ.ค. 2567 (ที่ 1108/370 ธว. 15 พ.ค. 2567) - ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 21 พ.ค. 2567								←→						
3.5 ลงนามสัญญาจัดซื้อ	- วันที่ 21 พ.ค. 2567									↔					
4	การดำเนินการโครงการ (เปิดใช้งานข้อมูล)														
4.1 จัดเตรียมเอกสารสำหรับการตรวจรับพัสดุ (3.4 - 3.5)	- วันที่ 27-31 พ.ค. 2567									↔					
4.2 ตรวจสอบการเริ่มเข้าใช้งาน และรายงานผลการตรวจรับพัสดุ	- วันที่ 18 มิ.ย. 2567									↔					
4.3 อบรมการใช้งาน (ถ้ามี)	- วันที่ 24 ก.ค. 2567										↔				
4.4 ตรวจสอบถึงสิ้นสุดระยะเวลาใช้งาน และรายงานผลการใช้งานข้อมูล (ตรวจรับเดือนพฤษภาคม 2569)	*ตรวจรับถึงสิ้นสุดสัญญา* มิ.ย. 2568														
5	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (จ่ายเต็มจำนวนบวกค่าธรรมเนียมการโอน)	- วันที่ 1 ก.ค. 2567										↔			- 28,230 USD - 1,042,887 บาท 1 USD/36.9 บาท รวมค่าธรรมเนียม 1,200 บาท ณ วันที่ 1 ก.ค. 2567

2. การรายงาน (ข้อมูลงาน) ตรวจสอบกลุ่ม

2.1 จำนวนรายงาน วันที่ส่งมอบงวดงาน และวงเงินแต่ละงวดงาน

2.2 รายงานสถานะล่าสุดคืนการตรวจรับ

2.3 รายงานความคืบหน้าด้านผลผลิต/พัสดุของงาน เช่น ยุทธศาสตร์การประเมินการประชาสัมพันธ์ จัดทำแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์

แผนงานโครงการของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (Project Action Plan)

ชื่อโครงการ: พัฒนาระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

งบประมาณ : ๒,๐๑๑,๐๐๐ บาท

วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง : เฉพาะเจาะจง

หน่วยงาน : ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า (ศศ.)

ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ๔ เดือน

ที่	กิจกรรม	(กรณีบรรลุตามแผน)	(กรณีไม่บรรลุตามแผน)	งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖														
				ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔		
				ก.ค. ๖๖	ส.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๖	ต.ค. ๖๖	พ.ย. ๖๖	ธ.ค. ๖๖	ม.ค. ๖๗	ก.พ. ๖๗	มี.ค. ๖๗	เม.ย. ๖๗	พ.ค. ๖๗	มิ.ย. ๖๗	ก.ค. ๖๗	ส.ค. ๖๗	ก.ย. ๖๗
	๓.๗) ส่งมอบงานงวดที่ ๒	๒๓ กันยายน ๒๕๖๗	ไม่มี															
๔	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (กำหนดระยะเวลาโดยคาดการณ์ว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณเมื่อไหร่)																	
	งวดที่ ๑ เบิกจ่าย ๘๐๔,๔๐๐ บาท (ร้อยละ ๔๐)	๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗	ไม่มี															
	งวดที่ ๒ เบิกจ่าย ๑,๒๐๖,๖๐๐ บาท (ร้อยละ ๖๐)	๒๖ กันยายน ๒๕๖๗	ไม่มี															

หมายเหตุ : เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าตามมติคณะรัฐมนตรี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไตรมาส ๑ เบิกจ่าย ๓๐% ไตรมาส ๒ เบิกจ่าย ๕๑% ไตรมาส ๓ เบิกจ่าย ๗๒% ไตรมาส ๔ เบิกจ่าย ๙๓%

แผนงานโครงการของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (Project Action Plan)

ชื่อ: โครงการสร้างการรับรู้ต่อข้อมูลเศรษฐกิจการค้า เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าแห่งชาติ

งบประมาณ: 962,500 บาท (เก้าแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

วิธีการ: 1. พัฒนาการสร้างการรับรู้ต่อข้อมูลเศรษฐกิจการค้าและแผนฯ ยุทธศาสตร์การค้าแห่งชาติ

หน่วยงาน: สำนักงานเลขานุการกรม

ระยะเวลาดำเนินโครงการ: 12 เดือน

2. สร้างการรับรู้ต่อข้อมูลเศรษฐกิจการค้าผ่านสื่อและช่องทางสมัยใหม่

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ..... (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			เงิน งบประมาณ	เงินตามสัญญา
			ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 66	ส.ค. 67		
1 กิจกรรมที่ 2.1 พัฒนาสื่อและช่องทางเผยแพร่สมัยใหม่ ออกแบบ จัดทำ และผลิตข้อมูลเศรษฐกิจการค้า อาทิ e-Book / ป้ายสแตนด์ หรือ Roll up / Backdrop / แบนเนอร์ / แผ่นพับ	ลงนามสัญญาแล้ว (ใบสั่งจ้างเลขที่ 73/2567) ลงนามวันที่ 20 ธ.ค. 66														222,100	221,100
2 กิจกรรมที่ 2.2 สร้างการรับรู้ต่อข้อมูลเศรษฐกิจการค้าผ่านสื่อและช่องทางสมัยใหม่ พัฒนาช่องทางประชาสัมพันธ์สมัยใหม่ พัฒนาเครื่องมือการทำสื่อ และเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าผ่านสื่อออนไลน์ออฟไลน์	ลงนามสัญญาแล้ว (ใบสั่งจ้างเลขที่ 62/2567) ลงนามวันที่ 15 พ.ย. 66 (ใบสั่งจ้างเลขที่ 73/2567) ลงนามวันที่ 20 ธ.ค. 66														282,400	282,400
3 กิจกรรมที่ 2.3 จ้างประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรโดย KOL/Influencer จัดทำและเผยแพร่ทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ KOL/Influencer	ลงนามสัญญาแล้ว (ใบสั่งจ้างเลขที่ 158/2567) ลงนามวันที่ 4 ก.ค. 67														227,000	226,840
4 กิจกรรมที่ 2.4 พัฒนาสื่อและช่องทางเผยแพร่สมัยใหม่ (เพิ่มเติม) พัฒนาช่องทางประชาสัมพันธ์สมัยใหม่ พัฒนาเครื่องมือการทำสื่อ	ลงนามสัญญาแล้ว (ใบสั่งจ้างเลขที่ 168/2567) ลงนามวันที่ 16 ส.ค. 67														162,000	231,800
แผนการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)															893,500	962,140
แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)								147,400						814,740		

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ..... (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			เงิน งบประมาณ	เงินตามสัญญา
			ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 66	ส.ค. 67		
ตัวชี้วัด / ผลงาน			<p>ผลงาน:</p> <p>กิจกรรมที่ 2.1 ลงนามใบสั่งจ้าง 73/2567 และเริ่มดำเนินงานแล้ว</p> <p>กิจกรรมที่ 2.2 เผยแพร่สื่อ/ข้อมูล เศรษฐกิจการค้า ผ่านเว็บไซต์ อยู่ในระหว่างดำเนินการ (เผยแพร่แล้ว 18 ชั่วโมง จากทั้งหมด 40 ชั่วโมง)</p>	<p>ผลงาน:</p> <p>กิจกรรมที่ 2.1 พัฒนาสื่อและช่องทางเผยแพร่สมัยใหม่</p> <p>1. Boost Facebook Post จำนวน 10 โพสต์</p> <p>2. เครื่องมือสำหรับใช้งานโปรแกรมจัดทำกราฟิก 1 แหล่ง</p> <p>3. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล เศรษฐกิจการค้า ได้แก่ Backdrop จำนวน 2 ชิ้น / Roll up จำนวน 6 ชิ้น / แผ่นพับ จำนวน 500 ชิ้น / ป้าย Vinyl จำนวน 1 ชิ้น</p> <p>กิจกรรมที่ 2.2 เผยแพร่สื่อ/ข้อมูล เศรษฐกิจการค้า ผ่านเว็บไซต์ อยู่ในระหว่างดำเนินการ (เผยแพร่แล้ว 30 ชั่วโมง จากทั้งหมด 40 ชั่วโมง)</p>	<p>ผลงาน:</p> <p>กิจกรรมที่ 2.1 พัฒนาสื่อและช่องทางเผยแพร่สมัยใหม่ (อยู่ระหว่างการตรวจรับ)</p> <p>1. Boost Facebook Post จำนวนไม่น้อยกว่า 30 โพสต์ มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 5,000 Follower</p> <p>2. รายงานประจำปีในรูปแบบ e-book 1 ชิ้นงาน และรูปเล่ม 15 เล่ม</p> <p>3. ออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ป้ายไว้นิล จำนวน 1 ชิ้น</p> <p>กิจกรรมที่ 2.2 เผยแพร่สื่อ/ข้อมูล เศรษฐกิจการค้า ผ่านเว็บไซต์ อยู่ในระหว่างดำเนินการ (เผยแพร่แล้ว 53 ชั่วโมง จากทั้งหมด 40 ชั่วโมง)</p>	<p>ผลงาน:</p> <p>กิจกรรมที่ 2.1 พัฒนาสื่อและช่องทางเผยแพร่สมัยใหม่</p> <p>1. Boost Facebook Post จำนวนไม่น้อยกว่า 30 โพสต์ มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 5,000 Follower</p> <p>2. รายงานประจำปีในรูปแบบ e-book 1 ชิ้นงาน และรูปเล่ม 15 เล่ม</p> <p>3. ออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ป้ายไว้นิล จำนวน 1 ชิ้น</p> <p>กิจกรรมที่ 2.2 เผยแพร่สื่อ/ข้อมูล เศรษฐกิจการค้า ผ่านเว็บไซต์ เผยแพร่แล้ว 65 ชั่วโมง จากเป้าหมาย 40 ชั่วโมง</p> <p>กิจกรรมที่ 2.3 จัดทำประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรโดย KOL/Influencer จัดทำและเผยแพร่ทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ KOL/Influencer จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ (Reach) รวม 263,782 ครั้ง และจำนวนการมีส่วนร่วม (Engagement) รวม 54,583 ครั้ง</p> <p>กิจกรรมที่ 2.4 พัฒนาสื่อและช่องทางเผยแพร่สมัยใหม่ (เพิ่มเติม) พัฒนาช่องทาง/เครื่องมือประชาสัมพันธ์สมัยใหม่ ให้คำแนะนำ ให้ความรู้ และพัฒนาทักษะการออกแบบและจัดทำสื่อ</p>										

หมายเหตุ: กำหนดการ งบประมาณ และแผนการเบิกจ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้



แผนงานโครงการของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (Project Action Plan)

ชื่อโครงการ: พัฒนานักยุทธศาสตร์การค้าของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งบประมาณ: 540,000 บาท (เดิม 750,000 บาท)






วิธีการ: สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ สมรรถนะความเชี่ยวชาญ (ดำเนินการภายในองค์กร และจัดส่งสถาบันชั้นนำภายนอกองค์กร)





หน่วยงาน: สำนักงานเลขานุการกรม






ระยะเวลาดำเนินโครงการ: 12 เดือน






ที่	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	วงเงิน 12 เดือน	ใช้จริง	งปม.2567												● หลักสูตรที่จัดเอง / ● หลักสูตรหน่วยงานภายนอก
						ไตรมาส 1 (2566)			ไตรมาส 2 (2567)			ไตรมาส 3 (2567)			ไตรมาส 4 (2567)			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์และภาวะผู้นำ (แก่น้ององค์กร)																		
1.1	พัฒนาผู้นำสำหรับผู้บริหารระดับสูง	ผู้บริหารระดับสูง	6 เดือน	15,000	269,000													<ul style="list-style-type: none"> ● หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 7 (Digital CEO) <ul style="list-style-type: none"> กลุ่มเป้าหมาย นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผอ.สนค. ระยะเวลา 25 มกราคม - 25 พฤษภาคม 2567 และศึกษาดูงานต่างประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 10 - 16 มีนาคม 2567 สถานที่ เอกชนและศึกษาดูงาน งบประมาณที่ใช้ 269,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ผลการดำเนินงาน สำเร็จการอบรม
																		<ul style="list-style-type: none"> ● นักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 100 <ul style="list-style-type: none"> กลุ่มเป้าหมาย นางสาวณิชาภัทร กาญจนอุดมการ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขัน ระยะเวลา 10 มิถุนายน - 20 สิงหาคม 2567 หน่วยงานราชการ/เอกชน กทม. และต่างจังหวัด ระบบออนไลน์ผ่าน Zoom งบประมาณที่ใช้ - บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงาน ก.พ. ผลการดำเนินงาน สำเร็จการอบรม
1.1	พัฒนาผู้นำสำหรับผู้บริหารระดับสูง (ต่อ)																	<ul style="list-style-type: none"> ● หลักสูตรการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์ เชิงบูรณาการ ครั้งที่ 1 <ul style="list-style-type: none"> กลุ่มเป้าหมาย <ol style="list-style-type: none"> 1. นางนุชพันธ์ กฤษณามระ ผู้อำนวยการกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า 2. นายประพันธ์ ทีคลัง เลขานุการกรม 3.นางสาววรพัตร์ ฐิตะดิกล ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ 4. นางฐิติชยานันท์ ภักตร์ปลา ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า ระยะเวลา 17 มิถุนายน 2567 สถานที่ ห้องมโนปรมณีนิตอาดา ชั้น 12 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ งบประมาณที่ใช้ - บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผลการดำเนินงาน สำเร็จการอบรม





ที่	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	วงเงิน 12 เดือน	ใช้จริง	งปม.2567												● หลักสูตรที่จัดเอง / ● หลักสูตรหน่วยงานภายนอก
						ไตรมาส 1 (2566)			ไตรมาส 2 (2567)			ไตรมาส 3 (2567)			ไตรมาส 4 (2567)			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.2	พัฒนาผู้นำสำหรับผู้บริหารระดับกลาง	ผู้อำนวยการ	6 เดือน	20,000														<p>● หลักสูตรนักบริหารการพาณิชย์ระดับกลาง รุ่นที่ 34 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</p> <p>กลุ่มเป้าหมาย</p> <p>1.นางสาวพัชรี สำราญพิศ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ</p> <p>2.นายณรงค์ คงสังข์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ</p> <p>ระยะเวลา 19 กุมภาพันธ์ - 29 มีนาคม 2567</p> <p>1.เรียนรู้ด้วยตนเอง (E-learning) 19 ก.พ. - 1 มี.ค. 67</p> <p>2.การบรรยายและแบ่งกลุ่มผ่านระบบออนไลน์ 4-6 มี.ค. 67</p> <p>3.การบรรยาย ฝึกปฏิบัติ และศึกษาดูงาน 8 - 29 มี.ค. 67</p> <p>งบประมาณที่ใช้ - บาท</p> <p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ</p> <p>ผลการดำเนินการ สำเร็จการอบรม</p>
																		<p>● หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 29 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</p> <p>กลุ่มเป้าหมาย</p> <p>1.นางสาวชนิดา อินปา นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ</p> <p>2.นางสาววิณี ไชยสุว่ง นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ</p> <p>ระยะเวลา 1 กุมภาพันธ์ - 23 เมษายน 2567</p> <p>งบประมาณที่ใช้ - บาท</p> <p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงาน ก.พ.</p> <p>ผลการดำเนินการ สำเร็จการอบรม</p>
1.2	พัฒนาผู้นำสำหรับผู้บริหารระดับกลาง																	<p>● หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 6</p> <p>กลุ่มเป้าหมาย</p> <p>นางสาวสุจาวี สัจจากุล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ</p> <p>ระยะเวลา</p> <p>19 - 21 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานงบประมาณ</p> <p>27 - 28 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานงบประมาณ</p> <p>4 - 5 , 11 - 12 , 18 - 19 , 25 - 26 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานงบประมาณ</p> <p>31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2567 ศึกษาดูงาน จังหวัดเพชรบุรี</p> <p>2, 8 - 9 , 15 - 16 , 23 สิงหาคม 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานงบประมาณ</p> <p>งบประมาณที่ใช้ - บาท</p> <p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์</p> <p>ผลการดำเนินการ สำเร็จการอบรม</p>
1.3	เทคนิคการสร้างพลังเชิงบวกต่อยอดความสำเร็จ (Positive Power Plus) ณ สถานที่เอกชน	35 คน ระดับหัวหน้า กลุ่มงาน/ศพ.	2 วัน (ธ.ค.)	165,000														<p>● ยกเลิก เลื่อนดำเนินการในปีงบประมาณ 2568</p> <p>เนื่องจาก งบประมาณพลาถก่อนและตัดลดงบ</p>






ที่	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	วงเงิน 12 เดือน	ใช้จริง	งปม.2567												 หลักสูตรที่จัดเอง /  หลักสูตรหน่วยงานภายนอก
						ไตรมาส 1 (2566)			ไตรมาส 2 (2567)			ไตรมาส 3 (2567)			ไตรมาส 4 (2567)			
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะสู่ความเป็นเลิศด้านนโยบายและยุทธศาสตร์เศรษฐกิจไทยก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจใหม่ (แบ่งตามสายวิชาชีพ)																		
2.1 ด้านเศรษฐกิจการค้าและสถิติ		5,000																
		ระดับ ปฏิบัติการ ขึ้นไป	2 วัน														 หลักสูตรขั้นสูงเกี่ยวกับการทูตเชิงพาณิชย์และการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กลุ่มเป้าหมาย นางสาวดวงมน สุขสมาน นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ ระยะเวลา 10 - 14 มิถุนายน 2567 สถานที่ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท กทม. งบประมาณที่ใช้ 22,990 บาท (ใช้เงินงบอื่น) หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ผลการดำเนินงาน สำเร็จการอบรม	
																	 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะนักยุทธศาสตร์การค้า (Level-up) กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการ และพนักงานราชการ จำนวน 150 คน (เข้าร่วม 89 คน) ระยะเวลา 12 - 13 กรกฎาคม 2567 สถานที่ โรงแรมราชาบุรุษ จังหวัดราชบุรี งบประมาณที่ใช้ 300,450 บาท (ใช้เงินงบอื่น) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเลขาธิการกรม (พณ.)	
																	 โครงการฝึกอบรม Tech for Gov Gen III: AI & Cyber Security, Towards Smart Government กลุ่มเป้าหมาย 6 สิงหาคม 2567 1. นางสาวทิพย์เกษม เมฆจรุญ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ 2. นางสาวจินดารัตน์ ไทพาณิชย์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ 3. นายณัฐวุฒิ สุนทรธรรม นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ 4. นายชินโตติ แกร์ปัญญาภรณ์ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 21 สิงหาคม 2567 1. นางสาวจินดารัตน์ ไทพาณิชย์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ ระยะเวลา 6 สิงหาคม 2567 สถานที่ ออนไลน์ งบประมาณที่ใช้ - บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล ผลการดำเนินงาน สำเร็จการอบรม	





ที่	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	วงเงิน 12 เดือน	ใช้งบ จริง	งปม.2567												 หลักสูตรที่จัดเอง /  หลักสูตรหน่วยงานภายนอก
						ไตรมาส 1 (2566)			ไตรมาส 2 (2567)			ไตรมาส 3 (2567)			ไตรมาส 4 (2567)			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2.1	ด้านเศรษฐกิจการค้าและสถิติ (ต่อ)																<p> หลักสูตร “ทิศทางการเศรษฐกิจจีนและก้าวต่อไปในความสัมพันธ์ไทย-จีน”</p> <p>กลุ่มเป้าหมาย</p> <ol style="list-style-type: none"> นางนิตยา ชูมี นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ นางสาววลัยพรรณ เชียงเงิน นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ นางสาววศินี ไชยสุว่ง นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ นายปริญพัฒน์ แพงหลวง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ นายธนโชติ อูยสุย นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ นางสาวศรัญญา เสภาแดง นักวิชาการพาณิชย์ นางสาวศิริญาณ์ ปอนน้อย นักจัดการงานทั่วไป นางสาวจงกลณี จุลเจนใจ เจ้าพนักงานธุรการ <p>ระยะเวลา 18 กันยายน 2567</p> <p>สถานที่ ห้องฉลาดลลเลอร์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์</p> <p>งบประมาณที่ใช้ - บาท</p> <p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ</p> <p>ผลการดำเนินการ สำเร็จการอบรม</p>	
2.2 ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล						5,000												
		ผู้ปฏิบัติงาน ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	2 วัน														<p> พัฒนาขีดความสามารถในการจัดทำแผนรับมือเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแล และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ ในกรณีเกิดเหตุภัยคุกคามไซเบอร์ในระดับต่าง ๆ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2</p> <p>กลุ่มเป้าหมาย</p> <p>รุ่นที่ 1 (1-2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชัน กทม.) นายกรัตติ กล่อมมิตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ</p> <p>รุ่นที่ 2 (7-8 กุมภาพันธ์ 2567)</p> <ol style="list-style-type: none"> นางสาวศิริรัตน์ หนัดโนด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชัน กทม. นางสาวกัลปัมภ์ กักติจิภิรมย์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ผ่านออนไลน์ <p>งบประมาณที่ใช้ -</p> <p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาระดับความปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ</p> <p>ผลการดำเนินการ สำเร็จการอบรม</p>	







ที่	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	วงเงิน 12 เดือน	ใช้จริง	งปม.2567												 หลักสูตรที่จัดเอง /  หลักสูตรหน่วยงานภายนอก
						ไตรมาส 1 (2566)			ไตรมาส 2 (2567)			ไตรมาส 3 (2567)			ไตรมาส 4 (2567)			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2.2	ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (ต่อ)																<p> การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกับความสำเร็จในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล</p> <p><u>กลุ่มเป้าหมาย</u> 1.นางสาววิภาวี วรรณพงษ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ 2.นางสาวกัลปัมภัก ภักดีจิรภิมย์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ</p> <p><u>ระยะเวลา</u> 14 กุมภาพันธ์ 2567</p> <p><u>สถานที่</u> ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กทม.</p> <p><u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u> สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม</p> <p><u>งบประมาณที่ใช้</u> - บาท</p> <p><u>ผลการดำเนินการ</u> สำเร็จการอบรม</p>	
																	<p> การใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence:AI) ในการทำงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ</p> <p><u>กลุ่มเป้าหมาย</u> นายบุญชัย ชาญภิญโญ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ</p> <p><u>ระยะเวลา</u> 15 มีนาคม 2567</p> <p><u>สถานที่</u> ออนไลน์</p> <p><u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u> สำนักงาน ก.พ.ร.</p> <p><u>งบประมาณที่ใช้</u> - บาท</p> <p><u>ผลการดำเนินการ</u> สำเร็จการอบรม</p>	
																	<p> ตอบโจทย์บริการภาครัฐยุคดิจิทัลด้วย Cybersecurity</p> <p><u>กลุ่มเป้าหมาย</u> นางสาวศิริรัตน์ หมดโนนต นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ</p> <p><u>ระยะเวลา</u> 29 มีนาคม 2567</p> <p><u>สถานที่</u> ออนไลน์</p> <p><u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u> สำนักงาน ก.พ.ร.</p> <p><u>งบประมาณที่ใช้</u> - บาท</p> <p><u>ผลการดำเนินการ</u> สำเร็จการอบรม</p>	





ที่	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	วงเงิน 12 เดือน	ใช้จริง	งปม.2567												 หลักสูตรที่จัดเอง /  หลักสูตรหน่วยงานภายนอก
						ไตรมาส 1 (2566)			ไตรมาส 2 (2567)			ไตรมาส 3 (2567)			ไตรมาส 4 (2567)			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2.3 ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์						5,000												
		ผู้ปฏิบัติงานด้าน ประชาสัมพันธ์	6 สัปดาห์															 หลักสูตรนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัล กลุ่มเป้าหมาย 1. นางสาวภัทรวดี บุตรเมืองปึก นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ 2. นางสาวผ่องฉวี วันนา นักวิชาการพาณิชย์ 3. นางสาวนฤมล สุตดี นักจัดการงานทั่วไป ระยะเวลา 13, 17, 24 พฤศจิกายน 2566 และวันที่ 1, 8 ธันวาคม 2566 สถานที่ พื้นที่ของภาครัฐและเอกชน งบประมาณที่ใช้ - บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ผลการดำเนินงาน สำเร็จการอบรม
																		 หลักสูตรเข้มข้น Intensive Course กลุ่มเป้าหมาย 1. นางสาวภัทรวดี บุตรเมืองปึก นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ 2. นางสาวผ่องฉวี วันนา นักวิชาการพาณิชย์ 3. นางสาวนฤมล สุตดี นักจัดการงานทั่วไป ระยะเวลา 19 - 20 มกราคม 2567, 26 - 27 มกราคม 2567 และ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2567 สถานที่ พื้นที่ของภาครัฐและเอกชน งบประมาณที่ใช้ - บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ผลการดำเนินงาน สำเร็จการอบรม
					6,000													 หลักสูตรการจัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร รุ่นที่ 15 กลุ่มเป้าหมาย นางสาวสุจาวี สัจจากุล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ ระยะเวลา 26 - 29 มีนาคม 2567 สถานที่ กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร งบประมาณที่ใช้ 6,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ กรมประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงาน สำเร็จการอบรม




ที่	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	วงเงิน 12 เดือน	ใช้จริง	งปม.2567												 หลักสูตรที่จัดเอง /  หลักสูตรหน่วยงานภายนอก
						ไตรมาส 1 (2566)			ไตรมาส 2 (2567)			ไตรมาส 3 (2567)			ไตรมาส 4 (2567)			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2.3	ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ (ต่อ)																<p> หลักสูตร “การออกแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสารออนไลน์ด้วย Canva”</p> <p><u>กลุ่มเป้าหมาย</u></p> <ol style="list-style-type: none"> นางสาวกัลปัมภัก ภักดีจิรภิมย์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ นางสาวกฤษณา นวลรักษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นางสาวนันทนัช คำดี นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ นางภควรรณ ศรีนคร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นางสาวมนฤทัย ประสพศิลป์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นางสาวจุฑามาศ เจตวิฑูร นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ นายจิรภัทร สุคันธมาลา นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ นายอัชพล อุดราภรณ์ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ นางสาวกาญจนา คำภา นักจัดการงานทั่วไป <p><u>ระยะเวลา</u> 4 – 5 กันยายน 2567</p> <p><u>สถานที่</u> โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี</p> <p><u>งบประมาณที่ใช้</u> - บาท</p> <p><u>หน่วยงานรับผิดชอบ</u> สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ</p> <p><u>ผลการดำเนินงาน</u> สำเร็จการอบรม</p>	
																	<p> หลักสูตร “เทคนิคการเป็นพิธีกรมืออาชีพ ปิงประมาณ พ.ศ. 2567”</p> <p><u>กลุ่มเป้าหมาย</u></p> <ol style="list-style-type: none"> นางสาวนันทนัช คำดี นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ นางเพ็ญนา อัครคุปต์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ นางสาวชวิตา พิศาลวีชนีร์ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ <p><u>ระยะเวลา</u> 18 - 20 กันยายน 2567</p> <p><u>สถานที่</u> โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี</p> <p><u>งบประมาณที่ใช้</u> - บาท</p> <p><u>หน่วยงานรับผิดชอบ</u> สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ</p> <p><u>ผลการดำเนินงาน</u> สำเร็จการอบรม</p>	





ที่	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	วงเงิน 12 เดือน	ใช้จริง	งปม.2567												 หลักสูตรที่จัดเอง /  หลักสูตรหน่วยงานภายนอก
						ไตรมาส 1 (2566)			ไตรมาส 2 (2567)			ไตรมาส 3 (2567)			ไตรมาส 4 (2567)			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2.4	ด้านการเงินการบัญชีและพัสดุ/ด้านตรวจสอบภายใน			12,000														
	การเงินและบัญชี	ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี	2 วัน														 โครงการประชุมชี้แจงและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ กลุ่มเป้าหมาย 1.นางศวรรณ ศรีนคร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 2.นางสาวจุฑามณี ผู้เลื่องลือ นักจัดการงานทั่วไป ระยะเวลา 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2566 สถานที่ กรมบัญชีกลาง งบประมาณที่ใช้ - บาท หน่วยงานรับผิดชอบ กรมบัญชีกลาง ผลการดำเนินงาน สำเร็จการอบรม	
																	 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบบำนาญบ้านญาติ และสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension) ของกรมบัญชีกลาง รุ่นที่ 2 กลุ่มเป้าหมาย 1.นางหนึ่งฤทัย โทมลสิงห์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 2.นางสาวทัศนีย์ คำขาลี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 3.นางสาวจุฑามณี ผู้เลื่องลือ นักจัดการงานทั่วไป ระยะเวลา 5 กุมภาพันธ์ 2567 สถานที่ ออนไลน์ งบประมาณที่ใช้ - บาท หน่วยงานรับผิดชอบ กรมบัญชีกลาง ผลการดำเนินงาน สำเร็จการอบรม	
																	 โครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรของส่วนราชการที่ปฏิบัติงานด้านจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e - Payroll) หลักสูตรโครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ รุ่นที่ 6 กลุ่มเป้าหมาย 1.นางศวรรณ ศรีนคร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 2.นางสาวจุฑามณี ผู้เลื่องลือ นักจัดการงานทั่วไป ระยะเวลา 14 - 15 มีนาคม 2567 สถานที่ กรมบัญชีกลาง งบประมาณที่ใช้ - บาท หน่วยงานรับผิดชอบ กรมบัญชีกลาง ผลการดำเนินงาน สำเร็จการอบรม	






ที่	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	วงเงิน 12 เดือน	ใช้จริง	งปม.2567												 หลักสูตรที่จัดเอง /  หลักสูตรหน่วยงานภายนอก
						ไตรมาส 1 (2566)			ไตรมาส 2 (2567)			ไตรมาส 3 (2567)			ไตรมาส 4 (2567)			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
พัสดุ	ผู้ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุ	3 เดือน		4,500													<p> โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement: e-CPP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</p> <p><u>กลุ่มเป้าหมาย</u> A1 หลักสูตร เตรียมความพร้อม (5 วิชา) รุ่นที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ - 4 เมษายน 2567 (2 เดือน) ค่าลงทะเบียน 800 บาทต่อคน 1. นางนพัชภรณ์ ศรีเกตุพรรัตน์ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 2. นางสาวกัญญาณี ชำนาญเวช เจ้าหน้าที่งานพัสดุชำนาญงาน B2 หลักสูตรเจ้าหน้าที่ระดับกลาง (45 วิชา) ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 12 พฤษภาคม 2567 (3 เดือน) ค่าลงทะเบียน 2,900 บาทต่อคน 3. นายสรเสริญ เรืองงาม นักวิชาการพัสดุชำนาญการ</p> <p><u>สถานที่</u> ออนไลน์ <u>งบประมาณที่ใช้</u> 4,500 บาท <u>หน่วยงานรับผิดชอบ</u> กรมบัญชีกลาง <u>ผลการดำเนินงาน</u> นายสรเสริญ เรืองงาม นักวิชาการพัสดุชำนาญการ สำเร็จการอบรม</p>	
				-													<p> โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</p> <p><u>สถานที่</u> โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี</p> <p><u>กลุ่มเป้าหมาย</u> ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 - 17 พฤศจิกายน 2566 1. นางนพัชภรณ์ ศรีเกตุพรรัตน์ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 2. นางสาวจงกลณี จุลเจเนใจ เจ้าหน้าที่งานธุรการ 3. นายภาสกร พูลเพิ่ม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2566 4. นางสาวตรีพิพัฒน์ สุขารมย์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ 5. นางสาวกัญญาณี ชำนาญเวช เจ้าหน้าที่งานพัสดุชำนาญงาน 6. นายยุทธพงษ์ ผิวเพ็ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์</p> <p><u>งบประมาณที่ใช้</u> - บาท <u>หน่วยงานรับผิดชอบ</u> สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ <u>ผลการดำเนินงาน</u> สำเร็จการอบรม</p>	








ที่	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	วงเงิน 12 เดือน	ใช้จริง	งปม.2567												 หลักสูตรที่จัดเอง /  หลักสูตรหน่วยงานภายนอก
						ไตรมาส 1 (2566)			ไตรมาส 2 (2567)			ไตรมาส 3 (2567)			ไตรมาส 4 (2567)			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
พัสตุ (ต่อ)					7,800												 หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงในการจัดทำสัญญาและการบริหารสัญญา เพื่อป้องกันความรับผิดทางวินัยและละเมิดของเจ้าหน้าที่” รุ่นที่ 2 กลุ่มเป้าหมาย 1. นางนพัชกรณ์ ศรีเคนพรัตน์ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 2. นางสาวกัลยาณี ชำนาญเวช เจ้าหน้าที่งานพัสดุชำนาญงาน ระยะเวลา 25 - 26 พฤศจิกายน 2566 สถานที่ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร งบประมาณที่ใช้ 7,800 บาท (3,900 บาทต่อคน) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลการดำเนินงาน สำเร็จการอบรม	
ตรวจสอบภายใน	ผู้ปฏิบัติงาน ด้านตรวจสอบภายใน	2 วัน			3,900												 โครงการยกระดับศักยภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐอย่างมืออาชีพ กลุ่มเป้าหมาย นางสาวกัลปัมภักดิ์ ภักดีจิรภิมย์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ระยะเวลา 20 - 21 พฤศจิกายน 2566 สถานที่ โรงแรมปรินซ์พาเลส กรุงเทพฯ งบประมาณที่ใช้ 3,900 บาท (ลดราคาจาก 4,200 บาท) หน่วยงานรับผิดชอบ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ ผลการดำเนินงาน สำเร็จการอบรม	
					-												 การพัฒนาความรู้ด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ กลุ่มเป้าหมาย 1. นางสาวกัลปัมภักดิ์ ภักดีจิรภิมย์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ หลักสูตรหัวหน้างานตรวจสอบภายในที่ไม่เคยได้รับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน (18 ชั่วโมง) 6 - 8 ธันวาคม 2566 2. นางสาวชिरฎาณ์ ปอน้อย นักจัดการงานทั่วไป หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ (18 ชั่วโมง) 25 - 28 ธันวาคม 2566 สถานที่ ออนไลน์ งบประมาณ - บาท หน่วยงานรับผิดชอบ กรมบัญชีกลาง ผลการดำเนินงาน สำเร็จการอบรม	
ตรวจสอบภายใน (ต่อ)					19,500												 หลักสูตรเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ (Government Data Protection Officer: GDPO) รุ่นที่ 7 กลุ่มเป้าหมาย นางสาวกัลปัมภักดิ์ ภักดีจิรภิมย์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ระยะเวลา 8 - 23 กุมภาพันธ์ 2567 สถานที่ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ งบประมาณที่ใช้ 19,500 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานรัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ผลการดำเนินงาน สำเร็จการอบรม	






ที่	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	วงเงิน 12 เดือน	ใช้จริง	งปม.2567												 หลักสูตรที่จัดเอง /  หลักสูตรหน่วยงานภายนอก
						ไตรมาส 1 (2566)			ไตรมาส 2 (2567)			ไตรมาส 3 (2567)			ไตรมาส 4 (2567)			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
																	 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลักสูตรบริหารความเสี่ยงในการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ เพื่อป้องกันการรับผิดทางวินัยและละเมิดของเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 3 กลุ่มเป้าหมาย นางสาวกัลปัมภัก ภักดีจิรภิมย์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ระยะเวลา 27 - 28 เมษายน 2567 สถานที่ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ งบประมาณที่ใช้ 3,900 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลการดำเนินงาน ยกเลิก เนื่องจาก ไม่ได้สมัคร	
																	 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government Internal Auditor-CGIA) หลักสูตรระดับ 1 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Audit Professional) รุ่นที่ 1 กลุ่มเป้าหมาย นางสาวกัลปัมภัก ภักดีจิรภิมย์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ระยะเวลา 4 - 14 มิถุนายน 2567 ระยะเวลาฝึกอบรม จำนวน 60 ชั่วโมง (ฝึกปฏิบัติ 18 ชั่วโมง) (10 วัน) สถานที่ โรงแรมในกรุงเทพและบริเวณพล งบประมาณที่ใช้ 13,800 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ กรมบัญชีกลาง ผลการดำเนินงาน ยกเลิก เนื่องจาก สมัครไม่ทัน	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	วงเงิน 12 เดือน	ใช้จริง	งปม.2567												 หลักสูตรที่จัดเอง /  หลักสูตรหน่วยงานภายนอก
						ไตรมาส 1 (2566)			ไตรมาส 2 (2567)			ไตรมาส 3 (2567)			ไตรมาส 4 (2567)			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2.7	ด้านอื่นๆ (ต่อ)															<p> หลักสูตร “ปลดล็อกสุขภาพ : ฟันฟูจาก DNA สู่อสุขภาพกายใจที่ดี”</p> <p><u>กลุ่มเป้าหมาย</u></p> <ol style="list-style-type: none"> นางเยาวนาค หนูภาค นักรักษาโรคกระดูกสันนาญการพิเศษ นางสาวตรีพัฒน์ สุขารมย์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ นางสาวนันท์นัช คำดี นักวิชาการพาณิชยชำนาญการ นางสาวกาญจนา โพทอง นักวิชาการพาณิชยชำนาญการพิเศษ นางสาวกฤษณา นวลรักษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นายสุขบัติ มณีขาว นักวิชาการพาณิชยชำนาญการ นางจวีพร รุ่งประเสริฐสุข นักวิชาการพาณิชยชำนาญการ นางการะเกด ศกุนตนาค นักวิชาการพาณิชยชำนาญการ นางสาวดวงมน สุขสมาน นักวิชาการพาณิชยชำนาญการ นายธีระเวทย์ ต่านแก้ว นักวิชาการพาณิชยชำนาญการ นางสาววิศรา คงธนา นักวิชาการพาณิชยชำนาญการ นางพรพิชชา คำเสนา เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน นายวุฒล สุภาภา นักวิชาการพาณิชย นางสาวระวีวรรณ สอนมาสย เจ้าหน้าที่งานธุรการ <p><u>สถานที่</u> ห้องฉลาดเฉลียวสรรค์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์</p> <p><u>งบประมาณ</u> - บาท</p> <p><u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u> สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ</p> <p><u>ผลการดำเนินงาน</u> สำเร็จการอบรม</p>		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	วงเงิน 12 เดือน	ใช้จริง	งปม.2567												 หลักสูตรที่จัดเอง /  หลักสูตรหน่วยงานภายนอก
						ไตรมาส 1 (2566)			ไตรมาส 2 (2567)			ไตรมาส 3 (2567)			ไตรมาส 4 (2567)			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพพื้นฐานและดิจิทัลเพื่อรองรับการปฏิบัติงานของภาครัฐยุคใหม่ (เร่งดำเนินการเปลี่ยนแปลง)																		
3.1	ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่	ขรก. พรก.บรรจุใหม่ และ ขรก.รับโอน 20 คน	1 วัน (3 ครั้ง)	11,000	11,320													 หลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ครั้งที่ 1 และ 2 กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการบรรจุใหม่ ข้าราชการรับโอน พนักงานราชการจ้างใหม่ จำนวน 23 คน (เข้าร่วม 22 คน) ระยะเวลา 13 กุมภาพันธ์ 2567 สถานที่ ห้องอบรม 802 คต. งบประมาณที่ใช้ 9,520 บาท (ครั้งที่ 1)/ 1,800 (ครั้งที่ 2) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเลขาธิการกรม (พบ.)
																		 ข้าราชการที่ติ รุ่นที่ 38 กลุ่มเป้าหมาย 1.นายธนโชติ อวยสุข นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 2.นางสาวศุภสิริ ฤทธิธอน นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 3.นางณัฐมน กลั่นจัตรัส นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 4.นางสาววิชา พิศาลวีรินทร์ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ ระยะเวลา 18 ธันวาคม 2566 - 14 มกราคม 2567 1. เรียนรู้ด้วยตนเอง (E-learning) ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2566 - 2 มกราคม 2567 2. การบรรยาย ระหว่างวันที่ 6 - 11 และ 15 - 19 มกราคม 2567 โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จ.นนทบุรี 3. การพัฒนาคุณภาพและการทำงานเป็นทีม ระหว่างวันที่ 12 - 14 มกราคม 2567 โรงแรม เลอ บาห์ลี รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จ.ชลบุรี งบประมาณ - บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ ผลการดำเนินงาน สำเร็จการอบรม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	วงเงิน 12 เดือน	ใช้จริง	งปม.2567												 หลักสูตรที่จัดเอง /  หลักสูตรหน่วยงานภายนอก
						ไตรมาส 1 (2566)			ไตรมาส 2 (2567)			ไตรมาส 3 (2567)			ไตรมาส 4 (2567)			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3.2	เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและจับประเด็น	40 คน	1 วัน (พ.ค.)	39,000														 ยกเลิก เลื่อนดำเนินการในปีง 2568 เนื่องจาก งบประมาณพลาถก่อนและตัดลตบ
																		 ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน ปี 2567 กลุ่มเป้าหมาย 1.นางสาวเต็มศิริ กฤษณะวณิช นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ 2.นางสาวสายน้ำผึ้ง ไตรรัถษ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ 3.นางเจนจิรา เหมริน นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 4.นายชินโชติ เสรปปัญญารณิ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 5.นายพร้อมพงษ์ พึ่งโพธิ์มิน นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 6.นางสาวศิริดา วงศ์ศรีสุนทร นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 7.นางสาวธมนวรรณ ทองใบใหญ่ นักวิชาการพาณิชย์ ระยะเวลา ธันวาคม 2566 – สิงหาคม 2567 งบประมาณ - หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ ผลการดำเนินงาน สำเร็จการอบรม
					37,300													 โครงการ Digital Technology Era กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนผู้สนใจ ระยะเวลา 7 ครั้ง สถานที่ ห้องฉลาดลบเลอสรร์ค ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์, Zoom Meeting และ Facebook Live สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า งบประมาณที่ใช้ 37,300 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเลขานุการกรม (พบ.)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	วงเงิน 12 เดือน	ใช้จริง	งปม.2567												 หลักสูตรที่จัดเอง /  หลักสูตรหน่วยงานภายนอก
						ไตรมาส 1 (2566)			ไตรมาส 2 (2567)			ไตรมาส 3 (2567)			ไตรมาส 4 (2567)			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาและส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม และเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (แก่งและเป็นคนดี)																		
4.1	กิจกรรม คิดดีทำดี (Think Plus) เสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข ณ สถานที่เอกชน	25 คน เจ้าหน้าที่ ทุกระดับ	2 วัน (2 ครั้ง) (มี.ค.)	140,100	73,130			#1							#2	#3	<p> กิจกรรมคิดดีทำดี ครั้งที่ 1 สนค.แบ่งปันน้ำใจผ่านหมอนหลอดเพื่อผู้ป่วย (Happy Mind - Happy Pillow) กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ สนค. 50 คน (เข้าร่วม 54 คน) ระยะเวลา 15 ธันวาคม 2566 สถานที่ ห้องอบรม 802 คต. งบประมาณที่ใช้ 37,939 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเลขานุการกรม (พบ.)</p> <p> กิจกรรมคิดดีทำดี ครั้งที่ 2 สนค.อาสาเก็บขยะป่าชายเลนฟื้นฟูระบบนิเวศ กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ สนค. 30 คน (เข้าร่วม 28 คน) ระยะเวลา 19 กรกฎาคม 2567 สถานที่ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู สมุทรปราการ งบประมาณที่ใช้ 35,191 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเลขานุการกรม (พบ.)</p> <p> กิจกรรมคิดดีทำดี ครั้งที่ 3 สนค.เพาะกล้าเพิ่มพื้นที่สีเขียว (Plant for the Planet) กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ สนค. ทุกคน ระยะเวลา 15 - 16 สิงหาคม 2567 สถานที่ สถานีเพาะกล้าไม้พุทธมณฑล และ ลานชั้น 14 สนค. งบประมาณที่ใช้ - บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเลขานุการกรม (พบ.)</p>	
4.3	กิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	30 คน (ผู้อำนวยกา และบุคลากร)	2 วัน (พ.ค.)	40,000	15,510												<p> โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส” (Integrity and Transparency Assessment : ITA) กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ สนค. 27 คน (เข้าร่วม 27 คน) ระยะเวลา 18 มีนาคม 2567 สถานที่ ห้องประชุมตรีวิฑูรย์ ชั้น 14 งบประมาณที่ใช้ 15,510 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเลขานุการกรม (พบ.)</p>	
4.3	กิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ต่อ)				-												<p> เสริมสร้างศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันการทุจริต</p> <p>กลุ่มเป้าหมาย</p> <ol style="list-style-type: none"> นางสาวปัทมน เตชะพะโลกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นางสาวอมลวรรณ ทองใบใหญ่ นักวิชาการพาณิชย์ <p>ระยะเวลา 20-21 มีนาคม 2567 สถานที่ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม จ.นครปฐม งบประมาณ - บาท หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผลการดำเนินงาน สำเร็จการอบรม</p>	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	วงเงิน 12 เดือน	ใช้จริง	งปม.2567												 หลักสูตรที่จัดเอง /  หลักสูตรหน่วยงานภายนอก
						ไตรมาส 1 (2566)			ไตรมาส 2 (2567)			ไตรมาส 3 (2567)			ไตรมาส 4 (2567)			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
					-													 หลักสูตร MOC Zero Corruption ป้องกันการทุจริตเชิงรุก กลุ่มเป้าหมาย 1. นายวัชรจักร สุทธายน นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 2. นางสาวเกวลิณ ใจเย็น นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 3. นางสาวพรณีการ์ สิงห์คุ้ม นักวิชาการพาณิชย์ 4. นางสาวจงกลณี จุลเงินใจ เจ้าพนักงานธุรการ ระยะเวลา 4 กันยายน 2567 สถานที่ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จ.นนทบุรี งบประมาณ - บาท หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผลการดำเนินงาน สำเร็จการอบรม
4.4	กิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมด้านจริยธรรม	30 คน (ผู้อำนวยการและบุคลากร)	1 วัน (2 ครั้ง) (ม.ค./มิ.ย.)	17,000	8,920													 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ สนค. 20 คน (เข้าร่วม 24 คน) ระยะเวลา 19 มกราคม 2567 สถานที่ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืนเกษตรต้นแบบ (ไทรน้อย นนทบุรี) งบประมาณที่ใช้ 8,920 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเลขาธิการกรม (พษ.)
4.4	กิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมด้านจริยธรรม (ต่อ)				-													 หลักสูตร “การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน” กลุ่มเป้าหมาย 1. นางสาวกฤษณา นวลรักษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 2. นางสาวอภิญญา รอดประเสริฐ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ 3. นางสาวเต็มศิริ กฤษณะวงษ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ 4. นางสาวปัทมา เตชะพะโลกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 5. นางสุกัญญา ทองมา นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ 6. นางสาวกมลลักษณ์ แดงโสภณ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 7. นางสาวกัลยาณี ชำนาญเวช เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 8. นายสุพล สุภาภา นักวิชาการพาณิชย์ ระยะเวลา 24 กันยายน 2567 สถานที่ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จ.นนทบุรี งบประมาณ - บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ ผลการดำเนินงาน สำเร็จการอบรม
ตัวชี้วัด (KPI)																		
	Digital Literacy	บุคลากรทุกระดับ																
	KM DAY	บุคลากรทุกระดับ																
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				540,000	515,055	95.38 %												

หมายเหตุ

24,945

- ข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และตัวเลขงบประมาณได้ตลอดทั้งโครงการ
- งบประมาณ พ.ศ. 2567 (12 เดือน) จำนวน 750,000 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ จะใช้งบประมาณ พ.ศ. 2566 พลากรองเป็นระยะเวลา 8 เดือน (ตุลาคม 2566 - พฤษภาคม 2566) จำนวน 428,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)