





สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

😊 = ดำเนินการได้ตามแผนงาน
 😐 = ล่าช้า (เฝ้าระวัง) เร่งรัด/ปรับแผนงาน
 😞 = ล่าช้า (วิกฤต) กระทบต่อการเบิกจ่ายภายใน
 ปีงบประมาณ

กอง	ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	สถานะ โครงการ	รายละเอียดการดำเนินการรายไตรมาส
กษ.	๑	โครงการจัดทำภาพอนาคตสินค้าเกษตร สำคัญของประเทศไทย	๑,๖๓๓,๓๐๐	๑,๖๐๐,๐๐๐	๑,๐๔๐,๐๐๐	😊	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและจัดทำภาพอนาคตของสินค้าอาหารจากพืช ระหว่างเดือน มี.ค. - เม.ย. ๖๗ - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็น เมื่อวันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๗ ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จ. นนทบุรี - ประมวลผล สรุปผล จัดทำภาพอนาคตสินค้าอาหารจากพืช ระหว่างเดือน เม.ย. - มิ.ย. ๖๗ - จัดสัมมนาเสนอผลการจัดทำภาพอนาคตสินค้าอาหารจากพืช เมื่อวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๖๗ - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้กระบวนการจัดทำภาพอนาคต จำนวน ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค. ๖๗ - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานผลการจัดทำภาพอนาคตสินค้าอาหารจากพืช - ส่งมอบงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๙ พ.ค. ๖๗ - ตรวจรับงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ค. ๖๗ - อนุมัติเบิกจ่ายงวดที่ ๒ (๕๐%) เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๗
	๒	โครงการศึกษาแนวทางส่งเสริมศักยภาพ ธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตร	๑,๐๘๔,๐๐๐	๑,๐๘๐,๐๐๐	๐	😊	<ul style="list-style-type: none"> - ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ค. ๖๗ - ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ครั้งที่ ๑ ณ จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๕ มิ.ย. ๖๗
อบ.	๓	โครงการประยุกต์ใช้ Blockchain ยกระดับเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ ๕	๑,๖๕๐,๐๐๐	๑,๖๐๐,๐๐๐	๐	😊	<ul style="list-style-type: none"> - ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ค. ๖๗ - ลงพื้นที่จัดฝึกอบรม เพื่อเผยแพร่ความรู้ระบบต้นแบบฯ เมื่อวันที่ ๒๔ มิ.ย. ๖๗ - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแบบสำรวจความเห็น/สัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนได้เสีย

กอง	ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	สถานะ โครงการ	รายละเอียดการดำเนินการรายไตรมาส
							- อยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุมกลุ่มย่อยและสัมมนาเชิงลึกเพื่อศึกษาแนวทางการนำระบบต้นแบบฯ ไปพัฒนา
	๔	โครงการ CLMVT Forum ขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล	๒,๑๘๙,๗๐๐	๑,๙๕๐,๐๐๐	๐	☹️	- ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค. ๖๗ - ดำเนินการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๘ มิ.ย. ๖๗ - ที่ปรึกษาส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ มิ.ย. ๖๗ - อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๑ - การตรวจรับงานและการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด เนื่องจากการลงนามในสัญญาจ้างล่าช้า
	๕	โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนานวัตกรรมในภาคบริการศักยภาพ (ธุรกิจบริการโลจิสติกส์)	๑,๓๒๓,๕๐๐	๑,๓๑๐,๐๐๐	๐	😊	- ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ค. ๖๗ - อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล - อยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุมระดมความเห็น, จัดทำร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย, จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้
พช.	๖	โครงการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการค้าแห่งชาติ พ.ศ. ...	๒,๒๑๗,๑๐๐	๒,๑๑๑,๐๐๐	๐	😊	- ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ ๒ ก.ค. ๖๗ - อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ
ดศ.	๗	โครงการพัฒนาเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจการค้า	๓๕,๒๘๐,๐๐๐	๔,๕๘๕,๐๐๐	๒๑,๙๒๑,๖๑๕	😊	- อนุมัติดำเนินการจ้างจัดเก็บข้อมูล รอบที่ ๒ (จ้างผู้รับจ้างส่วนกลาง ๖ เดือน และส่วนภูมิภาค ๓ เดือน) - พัฒนาและปรับปรุงแหล่งจัดเก็บข้อมูล และรายการสินค้า - จัดแถลงข่าวดัชนีประจำเดือน - อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดแรกโครงการสำรวจเศรษฐกิจฐานรากฯ - อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดแรกโครงการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคฯ
	๘	โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	๕๙๘,๑๐๐	๕๖๐,๑๐๐	๐	😊	- ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค. ๖๗ - กำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๒ ก.ค. ๖๗

กอง	ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	สถานะ โครงการ	รายละเอียดการดำเนินการรายไตรมาส
ศศ.	๙	โครงการจัดซื้อข้อมูลสำคัญ เพื่อวิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์การค้าโลก	๑๕,๓๘๗,๓๐๐	-	๑๔,๑๔๘,๖๒๙		
		- GTA	๑๐,๒๙๐,๓๐๐	๑๐,๑๖๐,๗๒๙	๙,๖๙๒,๗๘๐		- ใช้งบประมาณ ๒๕๖๖ พลังก่อน - ดำเนินการแล้วเสร็จ
		- CEIC Data	๑,๐๔๐,๖๐๐	๑,๐๔๐,๐๔๐	๑,๐๔๐,๐๔๐		- ตรวจสอบการเข้าใช้งานและรายงานผลการตรวจรับ ๑๘ - ๒๒ มี.ค. ๖๗ - อบรมการใช้งาน ๑๔ มิ.ย. ๖๗ - ดำเนินการเบิกจ่าย (๑๐๐%) เมื่อวันที่ ๒๓ เม.ย. ๖๗
		- GMID	๒,๘๐๐,๐๐๐	-	๒,๓๗๒,๙๒๒		- ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค. ๖๗ - ตรวจสอบการเริ่มใช้งานและรายงานผลการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ค. ๖๗ - อบรมการใช้งาน เมื่อวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๖๗ - ดำเนินการเบิกจ่าย (๑๐๐%) เมื่อวันที่ ๕ มิ.ย. ๖๗
		- CAAG	๑,๒๕๖,๔๐๐	-	๑,๐๔๒,๘๘๗		- ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค. ๖๗ - จัดเตรียมเอกสารสำหรับการตรวจรับพัสดุ ๒๗ - ๓๑ พ.ค. ๖๗ - ตรวจสอบการเข้าใช้งานและรายงานผลการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๖๗
	๑๐	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงลึก ด้านเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ 7	๒,๐๑๑,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๐		- ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ ๔ มิ.ย. ๖๗ - อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ เสนอรายชื่อทีมงานและ ออกแบบและพัฒนาระบบบริการข้อมูลเศรษฐกิจการค้าเชิง ลึกบนระบบ คิดค่า.com
สล.	๑๑	โครงการสร้างการรับรู้ต่อข้อมูลเศรษฐกิจ การค้า กิจกรรมที่ ๒ : สร้างการรับรู้ต่อข้อมูล เศรษฐกิจการค้าผ่านสื่อและช่องทาง	๘๙๒,๕๐๐				

กอง	ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	สถานะโครงการ	รายละเอียดการดำเนินการรายไตรมาส
		กิจกรรมที่ ๒.๑ พัฒนาสื่อและช่องทางเผยแพร่สมัยใหม่	๒๒๒,๑๐๐	๒๒๑,๑๐๐	๐		- ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๖๖ - ส่งมอบงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มี.ย. ๖๗
		กิจกรรมที่ ๒.๒ สร้างการรับรู้ต่อข้อมูลเศรษฐกิจการค้าผ่านสื่อและช่องทางสมัยใหม่	๒๘๒,๔๐๐	๒๘๒,๔๐๐	๑๔๗,๔๐๐		- ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ย. ๖๖ และ วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๖๖
		กิจกรรมที่ ๒.๓ จ้างประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรโดย KOL/Influencer	๒๒๗,๐๐๐	๒๒๖,๘๔๐	๐		- ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ ๔ ก.ค. ๖๗
		กิจกรรมที่ ๒.๔ พัฒนาสื่อและช่องทางเผยแพร่สมัยใหม่ (เพิ่มเติม)	๑๖๒,๐๐๐	-	๐		อยู่ระหว่างเตรียมการขออนุมัติโครงการ
	๑๒	โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์การค้า	๕๔๐,๐๐๐	-	๔๐๘,๐๖๔		- สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๒๕ ม.ค. - ๒๕ พ.ค. ๖๗ - สำเร็จการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๙ ระหว่างวันที่ ๑ ก.พ. - ๒๓ เม.ย. ๖๗ - อยู่ระหว่างอบรมหลักสูตรนักรับบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รุ่นที่ ๑๐๐ ระหว่างวันที่ ๑๐ มี.ย. - ๒๐ ส.ค. ๖๗ - สำเร็จการอบรมหลักสูตรการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์เชิงบูรณาการ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ มี.ย. ๖๗ - อยู่ระหว่างการอบรมหลักสูตรนักรับบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๑๙ มี.ย. - ๒๓ ส.ค. ๖๗ - สำเร็จการอบรมหลักสูตรขั้นสูงเกี่ยวกับการทูตเชิงพาณิชย์และการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๔ มี.ย. ๖๗ - อยู่ระหว่างการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วย

กอง	ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	สถานะ โครงการ	รายละเอียดการดำเนินการรายไตรมาส
							<p>อิเล็กทรอนิกส์</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำเร็จการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ปี ๒๕๖๗ หลักสูตรบริหารความเสี่ยงในการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุเพื่อป้องกันการรับผิดทางวินัยและการละเมิดของเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๘ เม.ย. ๖๗ - สำเร็จการอบรมหลักสูตรโปรแกรมระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๕, ๑๑ และ ๒๐ มิ.ย. ๖๗ - อยู่ระหว่างการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน ปี ๒๕๖๗ ระหว่างเดือนธันวาคม - สิงหาคม ๒๕๖๗

ที่	กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ ปัญหา (กรณีไม่บรรลุ ตามแผน)	งปม.2567											
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ต.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	เม.ย.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	ก.ค.67	ส.ค.67	ก.ย.67
3.10)	จัดทำรายงานผลการจัดทำภาพอนาคตสินค้าอาหารจากพืช (Plant-Based Food) พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการสร้างความเข้มแข็งทางการค้าสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก เอกสารสารเผยแพร่ (Booklet) และจัดทำอินโฟกราฟิกส์	อยู่ระหว่างดำเนินการ													
	ส่งมอบงาน/ ตรวจจับ งวดที่ 3 (180 วัน)														
4	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ														
	งวดที่ 1 จำนวน 240,000 บาท (ร้อยละ 15)	-อนุมัติเบิกจ่าย 12 มี.ค. 67 -เบิกจ่ายวันที่ 18 มี.ค. 67													
	งวดที่ 2 จำนวน 800,000 บาท (ร้อยละ 50)	- อนุมัติเบิกจ่าย 30 พ.ค. 67 - เบิกจ่ายวันที่ 6 มิ.ย. 67													
	งวดที่ 3 จำนวน 560,000 บาท (ร้อยละ 35)														
	แผนการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)						240,000			800,000		560,000			
	แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)						-	240,000		800,000		560,000			
	แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (%)							15		50		35			
	ตัวชี้วัด / ผลงาน มีรายงานผลการจัดทำภาพอนาคตสินค้าอาหารจากพืช (Plant-Based Food) และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการสร้างความเข้มแข็งทางการค้าสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากที่สามารถมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ จำนวน 1 ฉบับ						- ขออนุมัติโครงการฯ และค่าใช้จ่าย - จัดทำร่าง TOR ราคาากลางและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างและตรวจรับฯ - จัดจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก - ประกาศผลการคัดเลือก 27 ธ.ค. 66 ได้แก่ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (1.6 ล้านบาท) - คาดว่าลงนามสัญญาภายในเดือนม.ค. 67	-อนุมัติเบิกจ่าย 12 มี.ค. 67 -เบิกจ่ายวันที่ 18 มี.ค. 67		- อนุมัติเบิกจ่าย 30 พ.ค. 67 - เบิกจ่ายวันที่ 6 มิ.ย. 67					

แผนงานโครงการของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (Project Action Plan)

ชื่อโครงการ โครงการประยุกต์ใช้ Blockchain ยกระดับเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ 5

งบประมาณ 1,600,000 บาท

วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง : จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน่วยงาน กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า สันค้ำอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

ระยะเวลาดำเนินโครงการ 4 เดือน

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ..... (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ไตรมาส 4/2566			ไตรมาส 1/2567			ไตรมาส 2/2567			ไตรมาส 3/2567			ไตรมาส 4/2567			รวม งปม.
			ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	
1 กำหนดรายละเอียดขอบเขตโครงการ											←→							
2 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง											←→							
2.1 อนุมัติดำเนินโครงการ	สนค. อนุมัติตามหนังสือที่ 1103/179 ลว. 15 ก.พ. 67	-									←→							
2.2 ขออนุมัติจัดจ้าง และแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต เขตงาน	- สนค. อนุมัติจัดจ้างตาม หนังสือที่ 1103/290 ลว. 15 มี.ค. 67 - คำสั่ง สนค. ที่ 38/2567 ลว. 22 มี.ค. 67 แต่งตั้ง คณะกรรมการฯ	-									←→							
2.3 คณะกรรมการร่างขอบเขตงานพิจารณาและจัดทำ ขอบเขตงาน และเห็นชอบขอบเขตงาน	สนค. อนุมัติตามหนังสือที่ 1103/365 ลว. 3 เม.ย. 67	-									←→							
2.4 จัดทำหนังสือเชิญชวนยื่นข้อเสนอ	ดำเนินการตามหนังสือที่ พณ 1103/877 ลว. 17 เม.ย. 67	-									←→							
2.5 คณะกรรมการพิจารณาเอกสารและข้อเสนอ	ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานจ้างฯ ครั้งที่ 2/67 เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 67	-									←→							
2.6 รายงานสรุปผลการพิจารณาคัดเลือก และประกาศผล คัดเลือก	- คณะกรรมการรายงาน ผลการพิจารณาคัดเลือก ตามหนังสือที่ 1103/475 ลว. 7 พ.ค. 67 - ประกาศผลคัดเลือก เมื่อ วันที่ 9 พ.ค. 67	-									←→							
2.7 ลงนามสัญญาจ้าง	ตามสัญญาเลขที่ 13/2567 ลว. 20 พ.ค. 67	-									←→							
3 การดำเนินโครงการ																		
3.1 ลงพื้นที่จัดการฝึกอบรม เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระบบ ต้นแบบฯ	ดำเนินการเมื่อวันที่ 24 - 28 มิ.ย. 67	-											←→					
3.2 จัดทำแบบสำรวจความเห็น/ความพึงพอใจ/ประโยชน์ที่ ได้รับ สัมภาษณ์เชิงลึกผู้เข้าร่วมรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ วิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการ ใช้ระบบต้นแบบฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-											←→					

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ..... (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ไตรมาส 4/2566			ไตรมาส 1/2567			ไตรมาส 2/2567			ไตรมาส 3/2567			ไตรมาส 4/2567			รวม งปม.
			ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	
3.3 จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) และสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อศึกษาแนวทางในการนำระบบต้นแบบฯ ไปพัฒนา เพื่อใช้งานจริงในการดำเนินธุรกิจและการดำเนินงานของภาครัฐ	อยู่ระหว่างเตรียมการ																	
3.4 จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา และรับฟังความคิดเห็น																		
3.5 จัดทำข้อเสนอแนะในการนำระบบต้นแบบฯ ไปพัฒนาเพื่อใช้งานจริงในการดำเนินธุรกิจและการดำเนินงานของภาครัฐ																		
3.7 ส่งมอบงานงวดที่ 1	กำหนดส่งภายในวันที่ 4 ก.ค. 67																	
3.8 ตรวจสอบงานงวดที่ 1	-																	
3.9 ส่งมอบงานงวดที่ 2	กำหนดส่งภายในวันที่ 17 ก.ย. 67																	
3.10 ตรวจสอบงานงวดที่ 2	-																	
4 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ																		
4.1 งวดที่ 1 จำนวน 660,000 บาท ร้อยละ 40	-																	
4.2 งวดที่ 2 จำนวน 990,000 บาท ร้อยละ 60	-																	
แผนการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)																640,000	960,000	1,600,000
แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)																		1,600,000
แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (%)																		100
ตัวชี้วัด/ ผลงาน																		มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) จัดจ้างที่ปรึกษาแล้วเสร็จ ที่ปรึกษาส่งมอบงาน และเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 และงวดที่ 2

หมายเหตุ

1. กำหนดการ วงเงินงบประมาณ และแผนการเบิกจ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
2. การรายงาน (ชื่อผลงาน) ควรครอบคลุม
 - 2.1 จำนวนงวดงาน วันที่ส่งมอบงาน และวงเงินแต่ละงวดงาน
 - 2.2 รายงานสถานะล่าสุดด้านการตรวจรับ
 - 2.3 รายงานความคืบหน้าด้านผลผลิต/ผลลัพธ์ของงาน เช่น อยู่ระหว่างศึกษาประเด็นการประชาสัมพันธ์ จัดทำแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์



แผนงานโครงการของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (Project Action Plan)

ชื่อโครงการ โครงการ CLMVT Forum ขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล

งบประมาณ 1,950,000 บาท

วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง : จัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงาน กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า สันค้ำอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

ระยะเวลาดำเนินโครงการ 4 เดือน

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ..... (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ไตรมาส 4/2566			ไตรมาส 1/2567			ไตรมาส 2/2567			ไตรมาส 3/2567			ไตรมาส 4/2567			รวม งปม.
			ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	
1 กำหนดรายละเอียดขอบเขตโครงการ											↔							
2 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง																		
2.1 อนุมัติดำเนินโครงการ	สนค. อนุมัติตามหนังสือ 1103/177 ลว. 15 ก.พ. 67	-									↔							
2.2 ขออนุมัติจัดจ้าง และแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต เขตงาน	สนค. อนุมัติตามหนังสือ 1103/282 ลว. 14 มี.ค. 67	-									↔							
2.3 คณะกรรมการร่างขอบเขตงานพิจารณาและจัดทำ ขอบเขตงาน และเห็นชอบขอบเขตงาน	สนค. อนุมัติตามหนังสือ 1103/342 ลว. 29 มี.ค. 67	-										↔						
2.4 จัดทำหนังสือเชิญชวนยื่นข้อเสนอ	ตามหนังสือที่ พณ 1103/ ว864 ลว. 11 เม.ย. 67	-										↔						
2.5 คณะกรรมการพิจารณาเอกสารและข้อเสนอ	ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานจ้างฯ ครั้งที่ 3/67 เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 67	-										↔						
2.6 รายงานสรุปผลการพิจารณาคัดเลือก และประกาศผลคัดเลือก	- คณะกรรมการรายงาน ผลการพิจารณา ตาม หนังสือ 1103/480 ลง วันที่ 8 พ.ค. 67 - ประกาศผลคัดเลือก เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 67	-										↔						
2.7 ลงนามสัญญาจ้าง	ตามสัญญาเลขที่ 19/2567 ลว. 29 พ.ค. 67	ล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจากมีระยะเวลา อุทธรณ์ 7 วันทำการ และมีวันหยุดราชการ											↔					

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ..... (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ไตรมาส 4/2566			ไตรมาส 1/2567			ไตรมาส 2/2567			ไตรมาส 3/2567			ไตรมาส 4/2567			รวม งปม.	
			ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67		
3 การดำเนินโครงการ																			
3.1 ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 67	เป็นไปตามสัญญา												←→					
3.2 สัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านระบบออนไลน์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-												←→					
3.3 ศึกษารวบรวมข้อมูลโดยการลงพื้นที่ในต่างประเทศ		-												←→					
3.4 จัดการประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา		-													←→				
3.5 จัดทำรายงานข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลใน CLMVT		-													←→				
3.6 ส่งมอบงานงวดที่ 1	ที่ปรึกษาส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 67	เป็นไปตามสัญญา												←→					
3.7 ตรวจสอบงานงวดที่ 1	อยู่ระหว่างดำเนินการ													←→					
3.8 ส่งมอบงานงวดที่ 2	กำหนดส่งในวันที่ 26 ก.ย. 67															←→			
3.9 ตรวจสอบงานงวดที่ 2	-															←→			
4 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ																			
4.1 กวดที่ 1 จำนวน 875,880 บาท ร้อยละ 40	-													←→					
4.2 กวดที่ 2 จำนวน 1,313,820 บาท ร้อยละ 60	-															←→			
แผนการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)																		1,170,000	
แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)																		1,170,000	
แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (%)																		100	
ตัวชี้วัด/ ผลงาน														780,000				1,950,000	
														780,000				1,170,000	1,950,000
														40				60	100

หมายเหตุ

- กำหนดการ วงเงินงบประมาณ และแผนการเบิกจ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
- การรายงาน (ข้อ่งผลงาน) ควรครอบคลุม
 - จำนวนงวดงาน วันที่ส่งมอบงาน และวงเงินแต่ละงวดงาน
 - รายงานสถานะล่าสุดด้านการตรวจรับ
 - รายงานความคืบหน้าด้านผลิต/ผลลัพธ์ของงาน เช่น อยู่ระหว่างศึกษาประเด็นการประชาสัมพันธ์ จัดทำแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์

ที่	กิจกรรม		ไตรมาส 4			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม งปม.	
			ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67		
	3.4) จัดทำร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	อยู่ระหว่างการเตรียมการ															←→		
	3.5) จัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	อยู่ระหว่างการเตรียมการ															←→		
	3.6) ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และ กระตุ้นการมีส่วนร่วม	อยู่ระหว่างการเตรียมการ															←→		
	3.7) จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์	กำหนดส่งภายในวันที่ 24 ก.ย. 67															←→		
	3.8) ส่งมอบงานงวดที่ 1	กำหนดส่งภายในวันที่ 26 ก.ค. 67															↔		
	3.9) ตรวจสอบงานงวดที่ 1	-															↔		
	3.10) ส่งมอบงานงวดที่ 2	กำหนดส่งภายในวันที่ 24 ก.ย. 67															↔		
	3.11) ตรวจสอบงานงวดที่ 2	-															↔		
4	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ																		
	งวดที่ 1 จำนวน 524,000 บาท (ร้อยละ 40)																↔		
	งวดที่ 2 จำนวน 786,000 บาท (ร้อยละ 60)																↔		
	แผนการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)																524,000	786,000	1,310,000
	แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)																	1,310,000	
	แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (%)																	100	100
	ตัวชี้วัด/ ผลงาน									ขออนุมัติดำเนินโครงการ และแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOB)				จัดจ้างที่ปรึกษาแล้วเสร็จ				ที่ปรึกษาส่งมอบงาน และเบิกจ่าย เงินงวดที่ 1 และงวดที่ 2	

หมายเหตุ

1.กำหนดการ งบประมาณ และแผนการเบิกจ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

2.การรายงาน (ข้อมูลงาน) ควรครอบคลุม

2.1 จำนวนงวดงาน วันที่ส่งมอบงาน และวงเงินแต่ละงวดงาน

2.2 รายงานสถานะล่าสุดด้านการตรวจรับ

2.3 รายงานความคืบหน้าด้านผลผลิต/ผลลัพธ์ของงาน เช่น อยู่ระหว่างศึกษาประเด็นการประชาสัมพันธ์ จัดทำแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์

Action Plan ปี 2567 กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า
 โครงการพัฒนาเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า ประจำปี งบประมาณ 2567
 งบประมาณรวม 35,280,000 บาท (สามสิบล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ..... (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม งบป.
			ต.ค.-66	พ.ย.-66	ธ.ค.-66	ม.ค.-67	ก.พ.-67	มี.ค.-67	เม.ย.-67	พ.ค.-67	มิ.ย.-67	ก.ค.-67	ส.ค.-67	ก.ย.-67	
1	จ้างสำรวจ จัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า ครั้งที่ 1 (ต.ค.66 - มี.ค.67)	ไม่มี	2,321,600.00	2,321,600.00	2,321,600.00	2,321,600.00	2,321,600.00	2,321,600.00							
2	จ้างสำรวจ จัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า ครั้งที่ 2 (เม.ย. - ก.ย. 67)	ไม่มี							2,321,600.00	2,321,600.00	2,321,600.00				
3	พัฒนาและปรับปรุงแหล่ง จัดเก็บข้อมูลและรายการสินค้า สำหรับการจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า	- อนุมัติแผนกิจกรรมพัฒนา ไตรมาสที่ 3/67 ตามหนังสือ ที่ 1105/318 ลว.1 มี.ค. 67			117,998.02				266,379.00		147,222.00				
4	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ ผู้รับจ้างจัดเก็บข้อมูล ทั้งใน ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	อนุมัติอบรมฯ ตามหนังสือที่ 1105/635 ลว. 1 พ.ค.67 ระหว่างวันที่ 13-15 พ.ค.67 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี								1,029,582.87					
5	การจัดแถลงข่าวดัชนีเศรษฐกิจการค้าประจำเดือน	จัดประชุมแถลงข่าวรายเดือน	1,225.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00				
6	ประชุมระดมความคิดเห็น (คกก.พัฒนาดัชนีฯ)	จัดประชุมไตรมาส 4/67													
7	โครงการสำรวจเศรษฐกิจฐานราก เพื่อประเมินผลเศรษฐกิจฐานรากที่เกิดจากนโยบายของรัฐบาล	อนุมัติโครงการฯ ตามหนังสือที่ 1105/325 ลว. 4 มี.ค.67 และอยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดแรก										อยู่ระหว่างตรวจรับงวดแรก			
8	โครงการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้จ่ายสินค้าและบริการออนไลน์	อนุมัติโครงการฯ ตามหนังสือที่ 1105/325 ลว. 4 มี.ค.67 และอยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดแรก										อยู่ระหว่างตรวจรับงวดแรก			
8	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	ขออนุมัติการดำเนินการจ้าง เหมาจัดงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า ตามหนังสือที่ 1105/1734 ลว. 21 ธ.ค.66 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง						250,000.00							

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ..... (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม ป.ม.
			ต.ค.-66	พ.ย.-66	ธ.ค.-66	ม.ค.-67	ก.พ.-67	มี.ค.-67	เม.ย.-67	พ.ค.-67	มิ.ย.-67	ก.ค.-67	ส.ค.-67	ก.ย.-67	
ผลการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)			2,322,825.00	2,322,825.00	2,440,823.02	2,322,825.00	2,322,825.00	2,839,204.00	2,322,825.00	3,352,407.87	2,470,047.00	-	-	-	
ผลการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)			7,086,473			7,484,854			8,145,280						
ผลการเบิกจ่ายรายไตรมาส (%)			29.63%			31.30%			34.06%						
ตัวชี้วัด / ผลงาน			ผลงาน: เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า ได้รับการพัฒนา และปรับปรุงให้มีความทันสมัย ถูกต้องแม่นยำตาม มาตรฐานสากล			ผลงาน: เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า ได้รับการพัฒนา และปรับปรุงให้มีความทันสมัย ถูกต้องแม่นยำตาม มาตรฐานสากล			ผลงาน: เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า ได้รับการพัฒนา และปรับปรุงให้มีความทันสมัย ถูกต้องแม่นยำตาม มาตรฐานสากล			ผลงาน:			

หมายเหตุ

- 1.เป้าหมายเบิกจ่ายของกรม 6 และ 12 เดือน คือ (55:45) แยกตามไตรมาส 35:20:25:20
2. กำหนดการ วงเงินงบประมาณ และแผนการเบิกจ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

Action Plan ปี 2567 ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า
โครงการจัดซื้อข้อมูลสำคัญ เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์การค้าโลก ประจำปีงบประมาณ 2567
งบประมาณรวม 15,387,300 บาท (สิบห้าล้านบาทสามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม งบม.
			ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	
1	ซื้อข้อมูล Global Trade Atlas														
1	ขออนุมัติโครงการ ค่าใช้จ่าย และรายชื่อคณะกรรมการ														
	1.1 ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่าย	- 20 ต.ค. 2566 ที่ 1108/796 ลว. 20 ต.ค. 2566	ใช้งบประมาณ 2566 ไป พลาจก่อน	←→											
	1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียด TOR และกำหนดราคากลาง	1 พ.ย. 2566 คำสั่ง สนค. 150/2566 สั่ง ณ วันที่ 1 พ.ย. 2566		←→											
	1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	- 7 ธ.ค. 2566 คำสั่ง สนค. 171/2566 สั่ง ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2566			←→										
2	กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของข้อมูล (TOR)														
	2.1 สืบราคา/ประสานขอราคา และ รายละเอียดของข้อมูล	- 24 ต.ค. 2566		←→											
	2.2 คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR และ เสนอความเห็นชอบ	- 7 พ.ย. 2566 ที่ 1108/845 ลว. 7 พ.ย. 2566 - อนุมัติ TOR เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2566		←→											
3	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีเฉพาะเจาะจง)														
	3.1 ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามข้อ 1.3	- 7 ธ.ค. 2566 คำสั่ง สนค. 171/2566 สั่ง ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2566			←→										
	3.2 จัดเตรียมร่างเอกสาร และประสานผู้ ให้บริการสำหรับการจัดซื้อข้อมูล	- 25 - 27 พ.ย. 2566			←→										
	3.3 พิจารณาเอกสารและข้อเสนอ	- 15- 22 ธ.ค. 2566			←→										
	3.4 รายงานสรุปผลการคัดเลือก และประกาศ ผลคัดเลือก	- 27 ธ.ค. 2566			←→										
	3.5 ลงนามสัญญาจัดซื้อ	- 27 ธ.ค. 2566				←→									
4	การดำเนินการโครงการ (เปิดใช้งานข้อมูล 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2567)														
	4.1 จัดเตรียมเอกสารสำหรับการตรวจรับพัสดุ	3 - 9 ม.ค. 2567				←→									
	4.2 ตรวจรับการเริ่มเข้าใช้งาน และรายงานผล การตรวจรับพัสดุ	- รายงานผล 4 ม.ค. 2567 - อนุมัติให้เบิกจ่าย 15 ม.ค. 2567				←→									

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม งบป.
			ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	
4.3 อบรมการใช้งาน (ถ้ามี)	- วันที่ 22 ก.พ. 2567						←สถานะปัจจุบัน→								
4.4 ตรวจสอบหลังสิ้นสุดระยะเวลาใช้งาน และ	***ตรวจรับหลังสิ้นสุดสัญญา***														
5 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (จ่ายเต็มจำนวนบวกค่าธรรมเนียมการโอน)	- วันที่ 23 ม.ค. 2567					↔									- เบิกจ่าย 9,692,780.- (รวมค่าธรรมเนียม 1,200.-) \$ 1: 35.68 B
2 ข้อมูล CEIC Data															
1 ขออนุมัติโครงการ ค่าใช้จ่าย และรายละเอียดคณะกรรมการ															
1.1 ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่าย	20 ต.ค. 2566 ที่ 1108/796 ลว. 20 ต.ค. 2566	ใช้งบประมาณ 2566 ไป พลางก่อน	↔												
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียด TOR และกำหนดราคากลาง	- คำสั่ง สนค. ที่ 1/2567 ลว. 9 ม.ค. 2567					↔									
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	- คำสั่ง สนค. ที่ 15/2567 ลว. 1 ก.พ. 2567						↔								
2 กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของข้อมูล (TOR)															
2.1 สืบราคา/ประสานขอราคา และ รายละเอียดของข้อมูล	- สืบราคา 3 ม.ค. 2567 - ประชุมจัดทำ TOR วันที่ 11 ม.ค.					↔									
2.2 คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR และ เสนอความเห็นชอบ	- รายงานขออนุมัติ TOR วันที่ 11 ม.ค. 2567					↔									
3 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีเฉพาะเจาะจง)															
3.1 ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามข้อ 1.3	- คำสั่ง สนค. ที่ 15/2567 ลว. 1 ก.พ. 2567						↔								
3.2 จัดเตรียมร่างเอกสาร และประสานผู้ ให้บริการสำหรับการจัดซื้อข้อมูล	- วันที่ 2 - 7 ก.พ. 2567						↔								
3.3 พิจารณาเอกสารและข้อเสนอ	- วันที่ 8 - 14 ก.พ. 2567						↔								
3.4 รายงานสรุปผลการคัดเลือก และประกาศ ผลคัดเลือก	- รายงานผลการจัดซื้อฯ เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2567 - ประกาศผู้ชนะฯ วันที่ 15 ก.พ. 2567							↔							
3.5 ลงนามสัญญาจัดซื้อ	- วันที่ 21 ก.พ. 2567							↔							
4 การดำเนินการโครงการ (เปิดใช้งานข้อมูล 26 มี.ค. 2567 - 25 มี.ค. 2568)															
4.1 จัดเตรียมเอกสารสำหรับการตรวจรับพัสดุ	- วันที่ 18 - 22 มี.ค. 2567								↔						
4.2 ตรวจสอบการเริ่มเข้าใช้งาน และรายงานผล การตรวจรับพัสดุ	- ตรวจรับ 10 เม.ย. 2567 - รายงานผลฯ 11 เม.ย. 2567								↔						
4.3 อบรมการใช้งาน (ถ้ามี)	- วันที่ 14 มิ.ย. 2567											←สถานะปัจจุบัน→			
4.4 ตรวจสอบหลังสิ้นสุดระยะเวลาใช้งาน และ รายงานผลการใช้งานข้อมูล	***ตรวจรับหลังสิ้นสุดสัญญา***														

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม งบม.
			ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	
5	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (จ่ายเต็มจำนวนบวกค่าธรรมเนียมการโอน)	- วันที่ 23 เม.ย. 2567									←→				- เบิกจ่าย 1,040,040 บาท
3	ข้อมูล Global Market Information Database														
1	ขออนุมัติโครงการ ค่าใช้จ่าย และรายชื่อคณะกรรมการ														
	1.1 ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่าย	- อนุมัติโครงการ/รายละเอียด ค่าใช้จ่าย						←→							
	1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียด TOR และกำหนดราคากลาง	- คำสั่ง สนค. ที่ 23/2567 ลว. 22 ก.พ. 2567 - ประชุมจัดทำ TOR และขออนุมัติ วันที่ 1 มี.ค. 2567 - อนุมัติ TOR และราคากลาง วันที่ 8 มี.ค. 2567						←→							
	1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	- คำสั่ง สนค. ที่ 29/2567 ลว. 15 มี.ค. 2567						←→							
2	กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของข้อมูล (TOR)														
	2.1 สืบราคา/ประสานขอราคา และ รายละเอียดของข้อมูล	- สืบราคาวันที่ 21 - 23 ก.พ. 2567							←→						
	2.2 คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR และ เสนอความเห็นชอบ	- ขออนุมัติ TOR วันที่ 1 มี.ค. 2567							←→						
3	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีเฉพาะเจาะจง)														
	3.1 ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามข้อ 1.3	- คำสั่ง สนค. ที่ 23/2567 ลว. 22 ก.พ. 2567							←→						
	3.2 จัดเตรียมร่างเอกสาร และประสานผู้ ให้บริการสำหรับการจัดซื้อข้อมูล	- วันที่ 14 - 18 มี.ค. 2567								←→					
	3.3 พิจารณาเอกสารและข้อเสนอ	- วันที่ 19 - 22 มี.ค. 2567									←→				
	3.4 รายงานสรุปผลการคัดเลือก และประกาศ ผลคัดเลือก	- รายงานผลการจัดซื้อฯ 28 เม.ย. 2567 (ที่ พณ 1108/299 ลว. 28 เม.ย. 2567) - ประกาศผลการคัดเลือก 12 พ.ค. 2567									←→				
	3.5 ลงนามสัญญาจัดซื้อ	- 12 พ.ค. 2567									←→				
4	การดำเนินการโครงการ (เปิดใช้งานข้อมูล)														
	4.1 จัดเตรียมเอกสารสำหรับการตรวจรับพัสดุ (3.4 - 3.5)	- วันที่ 13 - 16 พ.ค. 2567										←→			

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม งบม.
			ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	
4.2 ตรวจสอบการเริ่มเข้าทำงาน และรายงานผลการตรวจรับพัสดุ	- ตรวจรับ วันที่ 20 พ.ค. 2567 - รายงานผลการตรวจรับฯ 20 พ.ค. 2567 (ที่ 1108/379 ลว. 20 พ.ค. 2567)														
4.3 อบรมการใช้งาน (ถ้ามี)	- วันที่ 25 มิ.ย. 2567														
4.4 ตรวจสอบหลังสิ้นสุดระยะเวลาใช้งาน และรายงานผลการใช้งานข้อมูล	*ตรวจรับหลังสิ้นสุดสัญญา* พ.ค. 2568														
5 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (จ่ายเต็มจำนวนบวกค่าธรรมเนียมการโอน)	- วันที่ 5 มิ.ย. 2567														64,484 USD /36.78 บาท/ 1USD - เบิกจ่าย 2,372,921.52 บาท (รวมค่าธรรมเนียมการโอน 1,200 บาท)
4	ชื่อข้อมูล Country Analysis Advanced Global														
1	ขออนุมัติโครงการ ค่าใช้จ่าย และรายชื่อคณะกรรมการ														
1.1	ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่าย	- อนุมัติโครงการ/รายละเอียด ค่าใช้จ่าย วันที่ 16 ก.พ. 2567													
1.2	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียด TOR และกำหนดราคากลาง	- คำสั่ง สนค. ที่ 30/2567 ลว. 15 มี.ค. 2567 - ประชุมจัดทำ TOR และขออนุมัติ วันที่ 25 มี.ค. 2567													
1.3	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	- วันที่ 30 เม.ย. 2567 (คำสั่ง สนค. ที่ 68/2567 ลว. 30 เม.ย. 2567) - วันที่ 27 พ.ค. 2567 (คำสั่ง สนค. ที่ 84/2567 ลว. 27 พ.ค. 2567)													
2	กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของข้อมูล (TOR)														
2.1	สืบราคา/ประสานขอราคา และ รายละเอียดของข้อมูล	- วันที่ 18 - 22 มี.ค. 2567													
2.2	คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR และ เสนอความเห็นชอบ	- วันที่ 25 มี.ค. 2567													

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม งบม.
			ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	
3 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีเฉพาะเจาะจง)															
3.1 ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามข้อ 1.3	3.1 ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามข้อ 1.3 - วันที่ 30 เม.ย. 2567 (คำสั่ง สนค. ที่ 68/2567 ลว. 30 เม.ย. 2567) - วันที่ 27 พ.ค. 2567 (คำสั่ง สนค. ที่ 84/2567 ลว. 27 พ.ค. 2567)									↔					
3.2 จัดเตรียมร่างเอกสาร และประสานผู้ให้บริการสำหรับการจัดซื้อข้อมูล	- วันที่ 2-7 พ.ค. 2567									↔					
3.3 พิจารณาเอกสารและข้อเสนอ	- วันที่ 8 พ.ค. 2567									↔					
3.4 รายงานสรุปผลการคัดเลือก และประกาศผลคัดเลือก	- รายงานผลการจัดซื้อฯ วันที่ 15 พ.ค. 2567 (ที่ 1108/370 ลว. 15 พ.ค. 2567) - ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 21 พ.ค. 2567									↔					
3.5 ลงนามสัญญาจัดซื้อ	- วันที่ 21 พ.ค. 2567										↔				
4 การดำเนินการโครงการ (เปิดใช้งานข้อมูล)															
4.1 จัดเตรียมเอกสารสำหรับการตรวจรับพัสดุ (3.4 - 3.5)	- วันที่ 27-31 พ.ค. 2567											↔			
4.2 ตรวจรับการเริ่มเข้าใช้งาน และรายงานผลการตรวจรับพัสดุ	- วันที่ 18 มิ.ย. 2567											↔			
4.3 อบรมการใช้งาน (ถ้ามี)	** กำหนดอบรมใช้งานเดือน ก.ค. 2567)													↔	
4.4 ตรวจรับหลังสิ้นสุดระยะเวลาใช้งาน และรายงานผลการใช้งานข้อมูล (ตรวจรับเดือน พฤษภาคม 2569)	*ตรวจรับหลังสิ้นสุดสัญญา* พ.ค. 2568														
5 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (จ่ายเต็มจำนวนบวกค่าธรรมเนียมการโอน)	- วันที่ 1 ก.ค. 2567												↔		- 28,230 USD - 1,042,887 บาท 1 USD/36.9 บาท รวมค่าธรรมเนียม 1,200 บาท ณ วันที่ 1 ก.ค. 2567
5 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (จ่ายเต็มจำนวนบวกค่าธรรมเนียมการโอน)													↔		

2. การรายงาน (ช่องผลงาน) ควรครอบคลุม

2.1 จำนวนงวดงาน วันที่ส่งมอบงวดงาน และวงเงินแต่ละงวดงาน

2.2 รายงานสถานะล่าสุดด้านการตรวจรับ

2.3 รายงานความคืบหน้าด้านผลผลิต/ผลลัพธ์ของงาน เช่น ช่องว่างที่ศึกษาประเด็นการประชาสัมพันธ์ จัดทำแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์

แผนงานโครงการของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (Project Action Plan)

ชื่อโครงการ: พัฒนาระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า ประจำปีงบประมาณ 2567

งบประมาณ : 2,011,000 บาท

วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง : เฉพาะเจาะจง

หน่วยงาน : ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า (ศค.)

ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 4 เดือน

ที่	กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ (กรณีบรรลุตาม แผน)	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตาม แผน)	งบประมาณ พ.ศ. 2566			งบประมาณ พ.ศ. 2567												
				ไตรมาส 3			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	
	3.2) ออกแบบและพัฒนาระบบบริการข้อมูลเศรษฐกิจการค้าเชิงลึกบนเว็บไซต์คิตค้า.com เพื่อยกระดับการให้บริการข้อมูล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี																
	3.3) ส่งมอบงานงวดที่ 1																		
	3.4) พัฒนาระบบกำกับและติดตามนโยบายตามผลการออกแบบ ในข้อ 3.2																		
	3.5) ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ สนค.																		
	3.6) จัดทำคู่มือสำหรับผู้ใช้งานระบบและผู้ดูแลระบบ																		
	3.7) ส่งมอบงานงวดที่ 2																		
4	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (กำหนดระยะเวลาโดยคาดการณ์ว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณเมื่อไหร่)																		
	งวดที่ 1 คาดว่าจะเบิกจ่าย 804,400 บาท (ร้อยละ 40)																		
	งวดที่ 2 คาดว่าจะเบิกจ่าย 1,206,600 บาท (ร้อยละ 60)																		
	แผนการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)																		
	แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)																		
	แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (%)																		
	ตัวชี้วัด/ผลงาน																		

หมายเหตุ : เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าตามมติคณะรัฐมนตรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาส 1 เบิกจ่าย 30% ไตรมาส 2 เบิกจ่าย 51% ไตรมาส 3 เบิกจ่าย 72% ไตรมาส 4 เบิกจ่าย 93%

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ..... (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			เงิน งบประมาณ	เงินตามสัญญา
			ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 66	ส.ค. 67		
ตัวชี้วัด / ผลงาน			ผลงาน: กิจกรรมที่ 2.1 ลงนามใบสั่งจ้าง 73/2567 และเริ่มดำเนินงานแล้ว กิจกรรมที่ 2.2 เผยแพร่สื่อ/ข้อมูล เศรษฐกิจการค้า ผ่านเว็บไซต์ อยู่ในระหว่างดำเนินการ (เผยแพร่ข่าวแล้ว 18 ข่าว จากทั้งหมด 40 ข่าว)	ผลงาน: กิจกรรมที่ 2.1 พัฒนาสื่อและช่องทางเผยแพร่สมัยใหม่ 1. Boost Facebook Post จำนวน 10 โพสต์ 2. เครื่องมือสำหรับใช้งานโปรแกรมจัดทำกราฟิก 1 แหล่ง 3. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล เศรษฐกิจการค้า ได้แก่ Backdrop จำนวน 2 ชิ้น / Roll up จำนวน 6 ชิ้น / แผ่นพับ จำนวน 500 ชิ้น / ป้าย Vinyl จำนวน 1 ชิ้น กิจกรรมที่ 2.2 เผยแพร่สื่อ/ข้อมูล เศรษฐกิจการค้า ผ่านเว็บไซต์ อยู่ในระหว่างดำเนินการ (เผยแพร่ข่าวแล้ว 30 ข่าว จากทั้งหมด 40 ข่าว)	ผลงาน: กิจกรรมที่ 2.1 พัฒนาสื่อและช่องทางเผยแพร่สมัยใหม่ (อยู่ระหว่างการตรวจรับ) 1.Boost Facebook Post จำนวนไม่น้อยกว่า 30 โพสต์ มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 5,000 Follower 2. รายงานประจำปีในรูปแบบ e-book 1 ชิ้นงาน และรูปเล่ม 15 เล่ม 3. ออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ป้ายไวนิล จำนวน 1 ชิ้น กิจกรรมที่ 2.2 เผยแพร่สื่อ/ข้อมูล เศรษฐกิจการค้า ผ่านเว็บไซต์ อยู่ในระหว่างดำเนินการ (เผยแพร่ข่าวแล้ว 53 ข่าว จากทั้งหมด 40 ข่าว)	ผลงาน:										

หมายเหตุ: กำหนดการ วงเงินงบประมาณ และแผนการเบิกจ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้



แผนงานโครงการของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (Project Action Plan)

ชื่อโครงการ: พัฒนานักยุทธศาสตร์การค้าของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



งบประมาณ: 540,000 บาท

วิธีการ: สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ สมรรถนะความเชี่ยวชาญ (ดำเนินการภายในองค์กร และจัดส่งสถาบันชั้นนำภายนอกองค์กร)

หน่วยงาน: สำนักงานเลขาธิการกรม






ระยะเวลาดำเนินโครงการ: 12 เดือน



ที่	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	วงเงิน 12 เดือน	ใช้งบ จริง	งปม.2567												หลักสูตรที่จัดเอง / หลักสูตรหน่วยงานภายนอก
						ไตรมาส 1 (2566)			ไตรมาส 2 (2567)			ไตรมาส 3 (2567)			ไตรมาส 4 (2567)			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพเชิงยุทธศาสตร์และภาวะผู้นำ (ฝั่งน้องแก้ว)																		
1.1	พัฒนาผู้นำสำหรับผู้บริหารระดับสูง	ผู้บริหารระดับสูง	6 เดือน	15,000	269,000													หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 7 (Digital CEO) กลุ่มเป้าหมาย นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผอ.สนค. ระยะเวลา 25 มกราคม - 25 พฤษภาคม 2567 และศึกษาดูงานต่างประเทศ เยอรมนี ระหว่างวันที่ 10 - 16 มีนาคม 2567 สถานที่ เอกชนและศึกษาดูงาน งบประมาณที่ใช้ 269,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ผลการดำเนินงาน สำเร็จการอบรม
																		หลักสูตรนักบริหารการพาณิชย์ระดับกลาง รุ่นที่ 34 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กลุ่มเป้าหมาย 1.นางสาวพัชรี สำราญพิศ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ 2.นายณรงค์ คงสังข์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ระยะเวลา 19 กุมภาพันธ์ - 29 มีนาคม 2567 1.เรียนรู้ด้วยตนเอง (E-learning) 19 ก.พ. - 1 มี.ค. 67 2.การบรรยายและแบ่งกลุ่มผ่านระบบออนไลน์ 4-6 มี.ค. 67 3.การบรรยาย ฝึกปฏิบัติ และศึกษาดูงาน 8 - 29 มี.ค. 67 งบประมาณที่ใช้ -บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ ผลการดำเนินการ สำเร็จการอบรม



ที่	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	วงเงิน 12 เดือน	ใช้จริง	งปม.2567												 หลักสูตรที่จัดเอง /  หลักสูตรหน่วยงานภายนอก
						ไตรมาส 1 (2566)			ไตรมาส 2 (2567)			ไตรมาส 3 (2567)			ไตรมาส 4 (2567)			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
																		<p>หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 29 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</p> <p><u>กลุ่มเป้าหมาย</u></p> <p>1.นางสาวชนิดา อินป่า นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ</p> <p>2.นางสาวศศิณี ไชยสุว่ง นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ</p> <p>ระยะเวลา 1 กุมภาพันธ์ - 23 เมษายน 2567</p> <p>งบประมาณที่ใช้ - บาท</p> <p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงาน ก.พ.</p> <p>ผลการดำเนินการ สำเร็จการอบรม</p>
																		<p>นักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 100</p> <p><u>กลุ่มเป้าหมาย</u> นางสาวณิชาภัทร กาญจนอุดมการ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพความสามารถทางการแข่งขัน</p> <p>ระยะเวลา 10 มิถุนายน - 20 สิงหาคม 2567 หน่วยงานราชการ/เอกชน กทม. และต่างจังหวัด ระบบออนไลน์ผ่าน Zoom</p> <p>งบประมาณที่ใช้ - บาท</p> <p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงาน ก.พ.</p> <p>ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างอบรม</p>



ที่	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	วงเงิน 12 เดือน	ใช้งจริง	งปม.2567												● หลักสูตรที่จัดเอง / ● หลักสูตรหน่วยงานภายนอก
						ไตรมาส 1 (2566)			ไตรมาส 2 (2567)			ไตรมาส 3 (2567)			ไตรมาส 4 (2567)			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
																		<p>● หลักสูตรการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์</p> <p>เชิงบูรณาการ ครั้งที่ 1</p> <p><u>กลุ่มเป้าหมาย</u></p> <p>1. นางนุชพันธ์ ฤกษ์งามระ ผู้อำนวยการกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า</p> <p>2. นายประพันธ์ ทิศลิ่ง เลขานุการกรม</p> <p>3.นางสาววรพักตร์ ฐิตะติลก ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า</p> <p>สินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ</p> <p>4. นางจิตติชญานันท์ ภัทรปลา ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า</p> <p><u>ระยะเวลา</u> 17 มิถุนายน 2567</p> <p><u>สถานที่</u> ห้องมโนปกรณ์นิติธาดา ชั้น 12 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์</p> <p><u>งบประมาณที่ใช้</u> - บาท</p> <p><u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u> สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์</p> <p><u>ผลการดำเนินการ</u> สำเร็จการอบรม</p>
																		<p>● หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 6</p> <p><u>กลุ่มเป้าหมาย</u></p> <p>นางสาวสุจารี สัจจากุล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ</p> <p><u>ระยะเวลา</u></p> <p>19 - 21 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานงบประมาณ</p> <p>27 - 28 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานงบประมาณ</p> <p>4 - 5 , 11 - 12 , 18 - 19 , 25 - 26 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานงบประมาณ</p> <p>31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2567 ศึกษาดูงาน จังหวัดเพชรบุรี</p> <p>2, 8 - 9 , 15 - 16 , 23 สิงหาคม 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานงบประมาณ</p> <p><u>งบประมาณที่ใช้</u> - บาท</p> <p><u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u> สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์</p> <p><u>ผลการดำเนินการ</u> อยู่ระหว่างการอบรม</p>
1.2	พัฒนาผู้นำสำหรับผู้บริหารระดับกลาง	ผู้อำนวยการ	6 เดือน	20,000														● ยกเลิก



ที่	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	วงเงิน 12 เดือน	ใช้งบ จริง	งปม.2567												หลักสูตรที่จัดเอง / หลักสูตรหน่วยงานภายนอก	
						ไตรมาส 1 (2566)			ไตรมาส 2 (2567)			ไตรมาส 3 (2567)			ไตรมาส 4 (2567)				
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.3	เทคนิคการสร้างพลังเชิงบวกต่อยอดความสำเร็จ (Positive Power Plus) ณ สถานที่เอกชน	35 คน ระดับหัวหน้า กลุ่มงาน/ชพ.	2 วัน (ธ.ค.)	165,000															ยกเลิก
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศมรรถนะสู่ความเป็นเลิศด้านนโยบายและยุทธศาสตร์เศรษฐกิจไทยก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจใหม่ (แบ่งตามสายวิชาชีพ)																			
2.1 ด้านเศรษฐกิจการค้าและสถิติ						5,000													
		ระดับ ปฏิบัติการ ขึ้นไป	2 วัน																หลักสูตรขั้นสูงเกี่ยวกับการทูตเชิงพาณิชย์และการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กลุ่มเป้าหมาย นางสาวดวงมณ สุขสมาน นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ ระยะเวลา 10 - 14 มิถุนายน 2567 สถานที่ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท กทม. งบประมาณที่ใช้ 22,990 บาท (ใช้เงินงบอื่น) หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ผลการดำเนินการ สำเร็จการอบรม
2.2 ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล						5,000													
		ผู้ปฏิบัติงาน ด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล	2 วัน																พัฒนาขีดความสามารถในการจัดทำแผนรับมือเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแล และหน่วยงาน โครงสร้างพื้นฐานสำคัญ ทางสารสนเทศ ในกรณีเกิดเหตุภัยคุกคามไซเบอร์ในระดับต่าง ๆ รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 กลุ่มเป้าหมาย รุ่นที่ 1 (1-2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชัน กทม.) นายศิริติ กล่อมมิตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ รุ่นที่ 2 (7-8 กุมภาพันธ์ 2567) 1.นางสาวศิริรัตน์ หมัดโนต นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชัน กทม. 2.นางสาวกัลปัมภ์ภัค ภักดีศิริภิญโญ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ พิเศษ ผ่านออนไลน์ งบประมาณที่ใช้ - หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความปลอดภัย เบอร์แห่งชาติ ผลการดำเนินการ สำเร็จการอบรม



ที่	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	วงเงิน 12 เดือน	ใช้งบ จริง	งปม.2567												 หลักสูตรที่จัดเอง /  หลักสูตรหน่วยงานภายนอก
						ไตรมาส 1 (2566)			ไตรมาส 2 (2567)			ไตรมาส 3 (2567)			ไตรมาส 4 (2567)			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
																	<p> การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกับความสำเร็จในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล</p> <p><u>กลุ่มเป้าหมาย</u></p> <p>1.นางสาววิภาวี วรรณพงษ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ</p> <p>2.นางสาวกัลปัมภัก ภักดีจิรภิมย์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ</p> <p><u>ระยะเวลา</u> 14 กุมภาพันธ์ 2567</p> <p><u>สถานที่</u> ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กทม.</p> <p><u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u> สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม</p> <p><u>งบประมาณที่ใช้</u> - บาท</p> <p><u>ผลการดำเนินการ</u> สำเร็จการอบรม</p>	
	2.2 ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (ต่อ)																<p> การใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence:AI) ในการทำงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ</p> <p><u>กลุ่มเป้าหมาย</u> นายบุญชัย ชาญภิญโญ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ</p> <p><u>ระยะเวลา</u> 15 มีนาคม 2567</p> <p><u>สถานที่</u> ออนไลน์</p> <p><u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u> สำนักงาน ก.พ.ร.</p> <p><u>งบประมาณที่ใช้</u> - บาท</p> <p><u>ผลการดำเนินการ</u> สำเร็จการอบรม</p>	
																	<p> ตอบโจทย์บริการภาครัฐยุคดิจิทัลด้วย Cybersecurity</p> <p><u>กลุ่มเป้าหมาย</u> นางสาวศิริรัตน์ หมดโนด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ</p> <p><u>ระยะเวลา</u> 29 มีนาคม 2567</p> <p><u>สถานที่</u> ออนไลน์</p> <p><u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u> สำนักงาน ก.พ.ร.</p> <p><u>งบประมาณที่ใช้</u> - บาท</p> <p><u>ผลการดำเนินการ</u> สำเร็จการอบรม</p>	






ที่	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	วงเงิน 12 เดือน	ใช้งบ จริง	งปม.2567												 หลักสูตรที่จัดเอง /  หลักสูตรหน่วยงานภายนอก	
						ไตรมาส 1 (2566)			ไตรมาส 2 (2567)			ไตรมาส 3 (2567)			ไตรมาส 4 (2567)				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2.3 ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์						5,000													
		ผู้ปฏิบัติงาน ด้าน ประชาสัมพันธ์	6 สัปดาห์																<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัล กลุ่มเป้าหมาย <ol style="list-style-type: none"> นางสาวภัทรวดี บุตรเมืองปัก นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ นางสาวผ่องฉวี วันนา นักวิชาการพาณิชย์ นางสาวนฤมล สุดดี นักจัดการงานทั่วไป ระยะเวลา 13, 17, 24 พฤศจิกายน 2566 และวันที่ 1, 8 ธันวาคม 2566 สถานที่ พื้นที่ของภาครัฐและเอกชน งบประมาณที่ใช้ - บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ผลการดำเนินงาน สำเร็จการอบรม
																		<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรเข้มข้น Intensive Course กลุ่มเป้าหมาย <ol style="list-style-type: none"> นางสาวภัทรวดี บุตรเมืองปัก นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ นางสาวผ่องฉวี วันนา นักวิชาการพาณิชย์ นางสาวนฤมล สุดดี นักจัดการงานทั่วไป ระยะเวลา 19 - 20 มกราคม 2567, 26 - 27 มกราคม 2567 และ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2567 สถานที่ พื้นที่ของภาครัฐและเอกชน งบประมาณที่ใช้ - บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ผลการดำเนินงาน สำเร็จการอบรม 	
	2.3 ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ (ต่อ)				6,000													<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรการจัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร รุ่นที่ 15 กลุ่มเป้าหมาย นางสาวสุจารี สัจจากุล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ ระยะเวลา 26 - 29 มีนาคม 2567 สถานที่ กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร งบประมาณที่ใช้ 6,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ กรมประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงาน สำเร็จการอบรม 	






ที่	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	วงเงิน 12 เดือน	ใช้งบ จริง	งบป.2567												 หลักสูตรที่จัดเอง /  หลักสูตรหน่วยงานภายนอก
						ไตรมาส 1 (2566)			ไตรมาส 2 (2567)			ไตรมาส 3 (2567)			ไตรมาส 4 (2567)			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
พัสดุ (ต่อ)	ผู้ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุ	3 เดือน		4,500													<p>● โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาคีรัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement: e-CPP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</p> <p><u>กลุ่มเป้าหมาย</u> A1 หลักสูตร เตรียมความพร้อม (5 วิชา) รุ่นที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ - 4 เมษายน 2567 (2 เดือน) ค่าลงทะเบียน 800 บาทต่อคน 1) นางนพัชภรณ์ ศรีเกตุพนรัตน์ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 2) นางสาวกัลยาณี ชำนาญเวช เจ้าหน้าที่งานพัสดุชำนาญงาน B2 หลักสูตรเจ้าหน้าที่ระดับกลาง (45 วิชา) ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 12 พฤษภาคม 2567 (3 เดือน) ค่าลงทะเบียน 2,900 บาทต่อคน 3) นายสรเสริญ เรือนงาม นักวิชาการพัสดุชำนาญการ</p> <p><u>สถานที่</u> ออนไลน์ <u>งบประมาณที่ใช้</u> 4,500 บาท <u>หน่วยงานรับผิดชอบ</u> กรมบัญชีกลาง <u>ผลการดำเนินงาน</u> อยู่ระหว่างอบรม</p>	
พัสดุ (ต่อ)				-													<p>● โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</p> <p><u>สถานที่</u> โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี</p> <p><u>กลุ่มเป้าหมาย</u> ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 - 17 พฤศจิกายน 2566 1) นางนพัชภรณ์ ศรีเกตุพนรัตน์ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 2) นางสาวจงกลณี จุลเงินใจ เจ้าหน้าที่งานธุรการ 3) นายภาสกร พูลเพิ่ม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2566 4) นางสาวตรีพิพัฒน์ สุขารมย์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ 5) นางสาวกัลยาณี ชำนาญเวช เจ้าหน้าที่งานพัสดุชำนาญงาน 6) นายยุทธพงษ์ ผิวเพ็ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์</p> <p><u>งบประมาณที่ใช้</u> - บาท <u>หน่วยงานรับผิดชอบ</u> สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ <u>ผลการดำเนินงาน</u> สำเร็จการอบรม</p>	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	วงเงิน 12 เดือน	ใช้งบ จริง	งปม.2567												 หลักสูตรที่จัดเอง /  หลักสูตรหน่วยงานภายนอก
						ไตรมาส 1 (2566)			ไตรมาส 2 (2567)			ไตรมาส 3 (2567)			ไตรมาส 4 (2567)			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
					7,800													<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงในการจัดทำสัญญาและการบริหารสัญญา เพื่อป้องกันความรับผิดทางวินัยและละเมิดของเจ้าหน้าที่” รุ่นที่ 2 กลุ่มเป้าหมาย 1) นางนพัชภรณ์ ศรีเกตุพรรัตน์ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 2) นางสาวกัลยาณี ชำนาญเวช เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน ระยะเวลา 25 - 26 พฤศจิกายน 2566 สถานที่ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร งบประมาณที่ใช้ 7,800 บาท (3,900 บาทต่อคน) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลการดำเนินงาน สำเร็จการอบรม
ตรวจสอบภายใน	ผู้ปฏิบัติงาน ด้านตรวจสอบ ภายใน	2 วัน		3,900														<ul style="list-style-type: none"> โครงการยกระดับศักยภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐอย่างมืออาชีพ กลุ่มเป้าหมาย นางสาวกัลปัมภัก ภักดีจิรภิมย์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ระยะเวลา 20 - 21 พฤศจิกายน 2566 สถานที่ โรงแรมปรีนซ์พาเลส กรุงเทพฯ งบประมาณที่ใช้ 3,900 บาท (ลดราคาจาก 4,200 บาท) หน่วยงานรับผิดชอบ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ ผลการดำเนินงาน สำเร็จการอบรม
ตรวจสอบภายใน (ต่อ)				-														<ul style="list-style-type: none"> การพัฒนาความรู้ด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ กลุ่มเป้าหมาย 1) นางสาวกัลปัมภัก ภักดีจิรภิมย์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ หลักสูตรหัวหน้างานตรวจสอบภายในที่ไม่เคยได้รับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน (18 ชั่วโมง) 6 - 8 ธันวาคม 2566 2) นางสาวชिरญาณ์ ปอน้อย นักจัดการงานทั่วไป หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ (18 ชั่วโมง) 25 - 28 ธันวาคม 2566 สถานที่ ออนไลน์ งบประมาณ - บาท หน่วยงานรับผิดชอบ กรมบัญชีกลาง ผลการดำเนินงาน สำเร็จการอบรม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	วงเงิน 12 เดือน	ใช้งจริง	งปม.2567												 หลักสูตรที่จัดเอง /  หลักสูตรหน่วยงานภายนอก
						ไตรมาส 1 (2566)			ไตรมาส 2 (2567)			ไตรมาส 3 (2567)			ไตรมาส 4 (2567)			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ตรวจสอบภายใน (ต่อ)					19,500													<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ (Government Data Protection Officer: GDPO) รุ่นที่ 7 กลุ่มเป้าหมาย นางสาวกัลปัมภัก ภักดีจิรภิมย์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ระยะเวลา 8 - 23 กุมภาพันธ์ 2567 สถานที่ โรงแรมมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพฯ งบประมาณที่ใช้ 19,500 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานรัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ผลการดำเนินงาน สำเร็จการอบรม
					3,900													<ul style="list-style-type: none"> โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลักสูตรบริหารความเสี่ยงในการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ เพื่อป้องกันการรับผิดทางวินัยและละเมิดของเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 3 กลุ่มเป้าหมาย นางสาวกัลปัมภัก ภักดีจิรภิมย์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ระยะเวลา 27 - 28 เมษายน 2567 สถานที่ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ งบประมาณที่ใช้ 3,900 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลการดำเนินงาน สำเร็จการอบรม
																		<ul style="list-style-type: none"> โครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government Internal Auditor-CGIA) หลักสูตรระดับ 1 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Audit Professional) รุ่นที่ 1 กลุ่มเป้าหมาย นางสาวกัลปัมภัก ภักดีจิรภิมย์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ระยะเวลา 4 - 14 มิถุนายน 2567 ระยะเวลาฝึกอบรม จำนวน 60 ชั่วโมง (ฝึกปฏิบัติ 18 ชั่วโมง) (10 วัน) สถานที่ โรงแรมในกรุงเทพและปริมณฑล งบประมาณที่ใช้ 13,800 บาท ยกเลิกกันเงินแล้ว หน่วยงานรับผิดชอบ กรมบัญชีกลาง ผลการดำเนินงาน ยกเลิก เนื่องจากไม่ได้รับคัดเลือก

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	วงเงิน 12 เดือน	ใช้งบ จริง	งปม.2567												 หลักสูตรที่จัดเอง /  หลักสูตรหน่วยงานภายนอก						
						ไตรมาส 1 (2566)			ไตรมาส 2 (2567)			ไตรมาส 3 (2567)			ไตรมาส 4 (2567)									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
2.5 ด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน						21,900																		
		ผู้ปฏิบัติงาน ด้านยุทธศาสตร์ และแผนงาน	2 วัน	-	19,685																			<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรเขียนโครงการอย่างไรให้ได้งบประมาณ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ หน้าที่หรือรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ และผู้สนใจ 30 คน (เข้าร่วม 47 คน) ระยะเวลา 8 ธันวาคม 2566 สถานที่ ห้องอบรม 802 คต. งบประมาณที่ใช้ 19,685 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเลขาธิการกรม (พบ./ ยป.)
2.6 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล						4,000																		
		ผู้ปฏิบัติงาน ด้านพัฒนา ทรัพยากรบุคคล	2 วัน	-																				<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรโปรแกรมระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มเป้าหมาย <ol style="list-style-type: none"> นางสาววรรณ ศรีนคร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รุ่นที่ 4 วันที่ 5 มิถุนายน 2567 นางสาวมนฤทัย ประสพศิลป์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รุ่นที่ 4 วันที่ 11 มิถุนายน 2567 นางสาวมนฤทัย ประสพศิลป์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รุ่นที่ 4 วันที่ 20 มิถุนายน 2567 สถานที่ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 3413 สำนักงาน ก.พ. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงาน ก.พ. ผลการดำเนินการ สำเร็จการอบรม
2.7 ด้านอื่นๆ																								
	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 (ย้ายมาจากยุทธ 4: 4.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน)	30 คน (ผู้อำนวยการและบุคลากร)	2 วัน (ก.พ.)	40,000	38,490																			<ul style="list-style-type: none"> โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการและคณะทำงานทุกหมวดการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐระบบราชการ 4.0 และผู้สนใจ 54 คน (เข้าร่วม 56 คน) ระยะเวลา 19-20 มีนาคม 2567 สถานที่ ห้องอบรม 802 คต. งบประมาณที่ใช้ 38,490 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเลขาธิการกรม (พบ./ กพร.)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	วงเงิน 12 เดือน	ใช้จริง	งปม.2567												 หลักสูตรที่จัดเอง /  หลักสูตรหน่วยงานภายนอก
						ไตรมาส 1 (2566)			ไตรมาส 2 (2567)			ไตรมาส 3 (2567)			ไตรมาส 4 (2567)			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพพื้นฐานและดิจิทัลเพื่อรองรับการปฏิบัติงานของภาคีรัฐยุคใหม่ (เร่งทันการเปลี่ยนแปลง)																		
3.1	ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่	ขรก. พรก. บรรจุใหม่ และ ขรก.รับโอน 20 คน	1 วัน (3 ครั้ง)	11,000	23,200												 หลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ครั้งที่ 1/2567 กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการบรรจุใหม่ ข้าราชการรับโอน พนักงานราชการจ้างใหม่ จำนวน 23 คน (เข้าร่วม 22 คน) ระยะเวลา 13 กุมภาพันธ์ 2567 สถานที่ ห้องอบรม 802 คต. งบประมาณที่ใช้ 11,600 บาท (ครั้งที่ 1) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเลขาธิการกรม (พบ.)	
																	 ข้าราชการที่ติ รุ่นที่ 38 กลุ่มเป้าหมาย 1.นายธนโชติ อุษย นักรวิชาการพณิชยปฏิบัติกร 2.นางสาวศุภสิริ ฤทธิรอน นักรวิชาการพณิชยปฏิบัติกร 3.นางณัฐมน กลั่นจัตรัส นักรวิชาการพณิชยปฏิบัติกร 4.นางสาววิชา พิศาลวีรินทร์ นักรวิชาการพณิชยปฏิบัติกร ระยะเวลา 18 ธันวาคม 2566 - 14 มกราคม 2567 1. เรียนรู้ด้วยตนเอง (E-learning) ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2566 - 2 มกราคม 2567 2. การบรรยาย ระหว่างวันที่ 6 - 11 และ 15 - 19 มกราคม 2567 โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จ.นนทบุรี 3. การพัฒนาบุคลากรและการทำงานเป็นทีม ระหว่างวันที่ 12 - 14 มกราคม 2567 โรงแรมเลอ บาหลี่ รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จ.ชลบุรี งบประมาณ - หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ ผลการดำเนินงาน สำเร็จการอบรม	
3.2	เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและจับประเด็น	40 คน	1 วัน (พ.ค.)	39,000													 ยกเลิก	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	วงเงิน 12 เดือน	ใช้จริง	งปม.2567												 หลักสูตรที่จัดเอง /  หลักสูตรหน่วยงานภายนอก
						ไตรมาส 1 (2566)			ไตรมาส 2 (2567)			ไตรมาส 3 (2567)			ไตรมาส 4 (2567)			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
																	<p> ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน ปี 2567</p> <p>กลุ่มเป้าหมาย</p> <ol style="list-style-type: none"> นางสาวเต็มศิริ กฤษณะวณิช นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ นางสาวสายน้ำผึ้ง ไตรรักษ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ นางเจนจิรา เทริน นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ นายชินโชติ เกรปัญญาภรณ์ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ นายพร้อมพงษ์ พังโพธิ์มิน นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ นางสาวศิรดา วงศ์ศรีสุนทร นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ นางสาวธมนวรรณ ทองใบใหญ่ นักวิชาการพาณิชย์ <p>ระยะเวลา ธันวาคม 2566 - สิงหาคม 2567</p> <p>งบประมาณ -</p> <p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ</p> <p>ผลการดำเนินงาน สำเร็จการอบรม</p> <p>ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการอบรม</p>	
					39,300												<p> โครงการ Digital Technology Era</p> <p>กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนผู้สนใจ</p> <p>ระยะเวลา 7 ครั้ง</p> <p>สถานที่ ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์, Zoom Meeting และ Facebook Live สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า</p> <p>งบประมาณที่ใช้ 00000บาท</p> <p>หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเลขาธิการกรม (พบ.)</p>	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาและส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม และเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (เก่งและเป็นคนดี)																		
4.1	กิจกรรม คิดดีทำดี (Think Plus) เสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข ณ สถานที่เอกชน	25 คน เจ้าหน้าที่ ทุกระดับ	2 วัน (2 ครั้ง) (มี.ค.)	140,100	37,939			#1	#2	#3	#4						<p> กิจกรรมคิดดีทำดี ครั้งที่ 1</p> <p>สนค.แบ่งปันน้ำใจผ่านหมอนทอดเพื่อผู้ป่วย (Happy Mind - Happy Pillow)</p> <p>กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ สนค. 50 คน (เข้าร่วม 54 คน)</p> <p>ระยะเวลา 15 ธันวาคม 2566</p> <p>สถานที่ ห้องอบรม 802 คต.</p> <p>งบประมาณที่ใช้ 37,939 บาท</p>	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	วงเงิน 12 เดือน	ใช้งจริง	งปม.2567												● หลักสูตรที่จัดเอง / ● หลักสูตรหน่วยงานภายนอก	
						ไตรมาส 1 (2566)			ไตรมาส 2 (2567)			ไตรมาส 3 (2567)			ไตรมาส 4 (2567)				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
4.3	กิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	30 คน (ผู้อำนวยการและบุคลากร)	2 วัน (พ.ค.)	40,000	15,510														● โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส” (Integrity and Transparency Assessment : ITA) กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ สนค. 27 คน (เข้าร่วม 27 คน) ระยะเวลา 18 มีนาคม 2567 สถานที่ ห้องประชุมตรีรัตนพร ชั้น 14 งบประมาณที่ใช้ 15,510 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเลขาธิการกรม (ทบ.)
4.4	กิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมด้านจริยธรรม	30 คน (ผู้อำนวยการและบุคลากร)	1 วัน (2 ครั้ง) (ม.ค./มิ.ย.)	17,000	8,920														● โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ สนค. 20 คน (เข้าร่วม 24 คน) ระยะเวลา 19 มกราคม 2567 สถานที่ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืนเกษตรต้นแบบ (ไทรน้อย นนทบุรี) งบประมาณที่ใช้ 8,920 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเลขาธิการกรม (ทบ.)
					-														● เสริมสร้างศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันการทุจริต กลุ่มเป้าหมาย 1) นางสาวปัทมน เดชะพะโลกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 2) นางสาวธมลวรรณ ทองใบใหญ่ นักวิชาการพาณิชย์ ระยะเวลา 20-21 มีนาคม 2567 สถานที่ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม จ.นครปฐม งบประมาณ - บาท หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผลการดำเนินงาน สำเร็จการอบรม
ตัวชี้วัด (KPI)																			
Digital Literacy		บุคลากรทุกระดับ																	
KM DAY		บุคลากรทุกระดับ																	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				540,000	497,644	92.16 %													

หมายเหตุ

ข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และตัวเลขงบประมาณได้ตลอดทั้งโครงการ

42,356