




สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

 = ดำเนินการได้ตามแผนงาน
 = ล่าช้า (เฝ้าระวัง) เร่งรัด/ปรับแผนงาน
 = ล่าช้า (วิกฤต) กระทบต่อการเบิกจ่ายภายใน
 ปีงบประมาณ

กอง	ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	สถานะโครงการ	รายละเอียดการดำเนินการรายไตรมาส
นช.	๑	โครงการศึกษาแนวทางการปรับตัวของภาคธุรกิจไทยเพื่อเตรียมพร้อมต่อมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของภาคธุรกิจไทย กรณีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	๒๔๐,๐๐๐	-	๗๓,๙๕๕		<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการเอง - อยู่ระหว่างการศึกษา/วิเคราะห์/รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อย/สัมภาษณ์เชิงลึก/ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วเสร็จ
	๒	โครงการศึกษาแนวทางการยกระดับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG	๑,๖๓๓,๓๐๐	๑,๕๒๕,๘๖๐	๓๘๑,๔๖๕		<ul style="list-style-type: none"> - ศึกษาแนวทางพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กำหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกพื้นที่ และแผนการดำเนินงาน - ตรวจสอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค. ๖๖ และเบิกจ่ายงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๖ - ลงพื้นที่ศึกษา สํารวจ สัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ ๔ ครั้ง
นร.	๓	โครงการ CLMVT Forum เสริมสร้างการค้าและความร่วมมือในภูมิภาค	๒,๑๘๙,๗๐๐	๒,๑๖๕,๗๕๐	-		<ul style="list-style-type: none"> - อนุมัติจัดจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ ๘ ก.พ. ๖๖ - ลงนามสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๖ - ที่ปรึกษาอยู่ระหว่างดำเนินโครงการจัดทำแผนการดำเนินการและทบทวนวรรณกรรม เพื่อส่งมอบงานงวดที่ ๑
	๔	โครงการประยุกต์ใช้ Blockchain ยกระดับเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ ๔	๓,๗๐๐,๐๐๐	๓,๕๔๑,๐๐๐	๗๐๘,๒๐๐		<ul style="list-style-type: none"> - ดูแลรักษาระบบ TraceThai.com และจัดทำรายงานผลการดูแลระบบ - วางแผนและเตรียมการสำหรับการจัดสัมมนาและอบรม - รายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุทราบทุกเดือน

กอง	ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	สถานะ โครงการ	รายละเอียดการดำเนินการรายไตรมาส
ดศ.	๕	โครงการพัฒนาเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจการค้า	๓๒,๓๙๑,๐๐๐	-	๑๔,๕๖๑,๐๕๑		<ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติแผนกิจกรรมพัฒนาฯ ไตรมาส ๒ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ - อยู่ระหว่างเสนออนุมัติรายละเอียดโครงการ - อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๑
ศศ.	๖	โครงการจัดซื้อข้อมูลสำคัญ เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์การค้าโลก	๑๔,๗๘๗,๔๐๐	-	-		
		- GTA	๑๐,๒๐๒,๕๐๐	๙,๕๐๖,๘๗๕	๘,๙๔๗,๓๒๘		<ul style="list-style-type: none"> - อบรมการใช้งาน เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๖ - เบิกจ่ายงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค. ๖๖
		- CEIC Data	๙๙๕,๗๐๐	๙๙๕,๕๒๘	-		<ul style="list-style-type: none"> - ลงนามสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๖
		- GMID	๒,๒๗๗,๖๐๐	-	-		<ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งคณะกรรมการ (ร่างTOR/จัดซื้อ/ตรวจรับ) เมื่อวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๖ - อนุมัติ TOR เมื่อวันที่ ๑๗ มี.ค. ๖๖ - แจ้งเตรียมเอกสารคุณสมบัติ เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ. ๖๖
		- Kompas	๓๔๙,๙๐๐	-	-		
	- CAAG	๙๖๑,๗๐๐	-	-			
	๗	โครงการจัดทำระบบให้บริการข้อมูลด้านดัชนีเศรษฐกิจการค้า	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-		<ul style="list-style-type: none"> - คกก. จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ ทบทวนขอบเขตของงานแล้ว เห็นควรให้ปรับแก้ขอบเขตของงานจำนวน ๔ ครั้ง - คกก. ได้อนุมัติขอบเขตของงานจ้างจัดทำระบบฯ และราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๓ ก.พ. ๖๖ - ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำระบบฯ ด้วยวิธี e-bidding ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค. ๖๖ - ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างจัดทำระบบฯ ด้วยวิธี e-bidding ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค. ๖๖ เนื่องจากขอบเขตงานไม่ชัดเจน - สล. ให้ คกก. พิจารณาทบทวนขอบเขตของงานในส่วน

กอง	ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	สถานะ โครงการ	รายละเอียดการดำเนินการรายไตรมาส
							<p>หลักเกณฑ์พิจารณาให้คะแนนด้านคุณภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> - คกก. จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ ได้ทบทวนและปรับแก้ขอบเขตของงาน เมื่อวันที่ ๒๑ มี.ค. ๖๖ - คกก. ได้อนุมัติขอบเขตของงานจ้างจัดทำระบบฯ และราคากลางเมื่อวันที่ ๒๑ มี.ค. ๖๖ - ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำระบบฯ ด้วยวิธี e-bidding ครั้งที่ ๓ โดยกำหนดยื่นข้อเสนอในวันที่ ๓๐ มี.ค.๖๖ - คกก. พิจารณาผลประกวดราคาฯ เอกสารและข้อเสนอของผู้ยื่น ในวันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๖ - อยู่ระหว่างพิจารณาผลประกวดราคา
	๘	โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	๕๙๘,๑๐๐	๕๔๑,๖๓๔	๑๓๕,๔๐๙		<ul style="list-style-type: none"> - ส่งมอบแผนบริหารโครงการของที่ปรึกษา (TOR ๓.๑) และเอกสารรายงาน (TOR ๓.๒ – ๓.๔) เมื่อวันที่ ๒ ก.พ. ๖๖ - ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ ก.พ. ๖๖
	๙	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ ๖	๕,๒๕๙,๓๐๐	๔,๗๓๐,๐๐๐	๑,๔๑๙,๐๐๐		<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯ ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ มี.ค. ๖๖ - คกก. ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ มี.ค. ๖๖ - อนุมัติเบิกจ่ายงวดที่ ๑ (๓๐%) เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๖
	๑๐	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการประเมินผลตามยุทธศาสตร์	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๕๙๒,๑๑๙	-		<ul style="list-style-type: none"> - ลงนามสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ. ๖๖ - อยู่ระหว่างจัดทำรายงานวิเคราะห์ ออกแบบ และจัดทำแนวคิด
วศ.	๑๑	โครงการพัฒนาแบบจำลองเพื่อเพิ่มศักยภาพการประเมินสภาพการณ์และวิเคราะห์ผลกระทบด้านเศรษฐกิจการค้าของประเทศ	๓,๖๘๘,๔๐๐	๓,๔๐๐,๐๐๐	๖๘๐,๐๐๐		<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำเอกสารและส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค. ๖๖ - ตรวจรับงานงวดที่ ๑ (อนุมัติจ่าย ๒๐%) เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค. ๖๖ - อยู่ระหว่างให้ที่ปรึกษาพัฒนาแบบจำลองฯ สำหรับใช้คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจการค้า และประเมินผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจการค้า

กอง	ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	สถานะ โครงการ	รายละเอียดการดำเนินการรายไตรมาส
	๑๒	โครงการศึกษาการแยกห่วงโซ่อุปทาน (Decoupling) ของอุตสาหกรรมสำคัญระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน และนัยยะต่อเศรษฐกิจการค้าไทย	๓,๖๕๖,๑๐๐	๓,๖๕๐,๐๐๐	๑,๐๙๕,๐๐๐		<ul style="list-style-type: none"> - ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ ก.พ. ๖๖ - ตรวจรับงานงวดที่ ๑ (อนุมัติเบิกจ่าย ๓๐%) เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ. ๖๖ - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างผลการศึกษาประเด็นแยกห่วงโซ่อุปทานระหว่างจีนและสหรัฐฯ และร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการกำหนดแนวทางของประเทศไทย
	๑๓	โครงการศึกษาการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจยุคใหม่	๑,๐๑๑,๘๐๐	๙๙๕,๓๙๐	๒๙๘,๖๑๗		<ul style="list-style-type: none"> - คัดเลือกและศึกษารวบรวมในพื้นที่เป้าหมาย ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ. ๖๖ และ ๑ มี.ค. ๖๖ - จัดประชุมรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น จำนวน ๑ ครั้ง ช่วงทางออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๕ ก.พ. ๖๖ - ส่งมอบงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ มี.ค. ๖๖ - อยู่ในระหว่างพิจารณาตรวจรับงานงวดที่ ๒
สล.	๑๔	โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์การค้า	๖๔๒,๖๐๐	-	๑๓๖,๓๖๕		<ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดอบรมทั้ง ๑๘ กิจกรรม
	๑๕	โครงการสร้างการรับรู้ต่อข้อมูลเศรษฐกิจการค้า - กิจกรรมที่ ๑ : พัฒนาสื่อและช่องทางการเผยแพร่สมัยใหม่	๘๑๕,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐		<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการให้คำแนะนำ ให้ความรู้ และพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ กลุ่มงาน ยป. สนค. ไม่น้อยกว่า ๒ หลักสูตร แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค. ๖๖ - ดำเนินการออกแบบและจัดทำกราฟิกสีในแบบภาพเคลื่อนไหว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชิ้นงาน แต่ละชิ้นงานมีความยาวไม่น้อยกว่า ๒ นาที แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค. ๖๖ - ดำเนินการออกแบบและจัดทำอินโฟกราฟิกในรูปแบบ e-book จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชิ้นงาน แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค. ๖๖ - ดำเนินการปรับปรุง Sticker Line ของ สนค. และ

กอง	ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	สถานะ โครงการ	รายละเอียดการดำเนินการรายไตรมาส
							<p>ดำเนินการกระบวนการ set up Sticker Line แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค. ๖๖</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งมอบงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค. ๖๖ - ตรวจรับงานงวดที่ ๒ (อนุมัติจ่าย ๑๐๐%) เมื่อวันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๖
		- กิจกรรมที่ ๒ : เผยแพร่ข้อมูล/ข่าว ผ่านสื่อมวลชนออนไลน์และออฟไลน์	๔๖๕,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-		<ul style="list-style-type: none"> - ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ. ๖๖ - อยู่ระหว่างดำเนินการผลิตและเผยแพร่ข่าว จำนวน ๓๐ ชิ้นข่าว อย่างน้อย ๑ สื่อ

Action Plan ปี 2566 กองนโยบายการสร้างความเข้มแข็งทางการค้า

โครงการศึกษาแนวทางการปรับตัวของภาคธุรกิจไทย เพื่อเตรียมพร้อมต่อมาตรการทางการค้าด้านสิ่งแวดล้อม : กรณีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประจำปีงบประมาณ 2566
งบประมาณรวม 240,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ..... (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม งบประมาณ	
			ค.ค.-65	พ.ย.-65	ธ.ค.-65	ม.ค.-66	ก.พ.-66	มี.ค.-66	เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66	ก.ค.-66		ส.ค.-66
1 ศึกษา/วิเคราะห์/รวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก		อยู่ระหว่างการดำเนินการ												
2 จัดประชุมกลุ่มย่อย/สัมภาษณ์เชิงลึก (focus group)/ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง		ดำเนินการแล้วเสร็จ												74,435
3 จัดทำรายงานสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อมต่อมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของภาคธุรกิจไทย: กรณีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก														
4 นำเสนอผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ เห็นชอบข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์เป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินงานต่อไป														
5 จัดจ้างทำหนังสือเผยแพร่ผลการศึกษาและรายงานบทสรุปเชิงนโยบาย (Policy Brief) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์														165,565
6 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชน														
แผนการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)														
แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)														240,000
แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (%)														69%
ตัวชี้วัด / ผลงาน			ผลงาน: ได้ข้อมูลเบื้องต้นจากการค้นคว้าข้อมูลทุติยภูมิ เช่น งานวิจัย บทความ บทวิเคราะห์ และข่าว			ผลงาน: ได้ข้อมูลเชิงลึกจากการลงพื้นที่ และสัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงาน/ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง			ผลงาน: มีรายงานสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์		ผลงาน: มีหนังสือเผยแพร่ผลการศึกษา และรายงานบทสรุปเชิงนโยบาย (Policy Brief) เพื่อเผยแพร่			

หมายเหตุ

- 1.เป้าหมายเบิกจ่ายของกรม 6 และ 12 เดือน คือ (55:45) แยกตามไตรมาส 35:20:25:20
2. กำหนดการ วงเงินงบประมาณ และแผนการเบิกจ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ที่	กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ ปัญหา (กรณีไม่ บรรลุตามแผน)	งปม.2565			งปม.2566											
				ไตรมาส 4			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย.65	ต.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	ม.ค.66	ก.พ.66	มี.ค.66	เม.ย.66	พ.ค.66	มิ.ย.66	ก.ค.66	ส.ค.66	ก.ย.66
	<p>ตัวชี้วัด/ ผลงาน</p> <p>1. มีต้นแบบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG จำนวน 2 กลุ่ม พร้อมถ่ายทอดผ่านการเล่าเรื่องในรูปแบบอินโฟ กราฟิก จำนวน 2 ชิ้น และคลิปวิดีโอจำนวน 2 คลิป</p> <p>2. มีรายงานการถอดบทเรียนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ เพื่อพัฒนาด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG จำนวน 1 ฉบับ ซึ่งมี ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ทั้งภาคการผลิตและบริการภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG ที่ส่งผล ต่อการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากไทย เสนอต่อผู้บริหาร กระทรวงพาณิชย์</p>																	

- ขออนุมัติโครงการและ
ค่าใช้จ่าย จัดทำร่าง
ขอบเขต ของงาน และ
แต่งตั้งคณะกรรมการจัด
จ้างและตรวจรับพัสดุใน
งานจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ
โดยวิธีคัดเลือก
- จัดจ้างที่ปรึกษา โดยที่
ปรึกษา ที่ได้รับการ
คัดเลือก คือ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ และลงนาม
ในสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 14
ธ.ค. 65

- ศึกษาแนวทางการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน กำหนด
หลักเกณฑ์และคัดเลือก
พื้นที่ และแผนการ
ดำเนินงาน
- ตรวจรับงานงวดที่ 1 และ
เบิกจ่ายงวดที่ 1 (31 ม.ค.
2566)
- ลงพื้นที่ศึกษา สํารวจ
สัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อ
คัดเลือกวิสาหกิจชุมชน
ต้นแบบฯ 4 ครั้ง ในส่วน
ภูมิภาค จำนวน 20 กลุ่ม
ดังนี้ ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ 3
จังหวัด ได้แก่ พิชณุโลก
พิจิตร และตาก จำนวน 5
กลุ่ม (ภาคผลิตสินค้า :
เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์
สมุนไพร ภาชนะบรรจุ
ภัณฑ์) ครั้งที่ 2 ภาคกลาง 4
จังหวัด ได้แก่ ตราด
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
และราชบุรี จำนวน 5 กลุ่ม
(ภาคบริการ : ห้องเที่ยว
อนุรักษ์ธรรมชาติและ
วัฒนธรรม ด้านผลิตสินค้า :
ผลิตภัณฑ์มะพร้าว น้ำหอม
ผลิตภัณฑ์กล้วย และ
กระเป๋าจากกล้วย) ครั้งที่ 3
ภาคใต้ 3 จังหวัด ได้แก่
ภูเก็ต พังงา และกระบี่
จำนวน 4 กลุ่ม (ภาคบริการ
ห้องเที่ยวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
วัฒนธรรม) ครั้งที่ 4

Action Plan ปี 2566 กองนโยบายระบบการค้า

โครงการ CLMVT FORUM เสริมสร้างการค้าและความร่วมมือในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2566

งบประมาณรวม 2,189,700 บาท (สองล้านบาทหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยถ้วน) วงเงินตามสัญญา 2,165,750 บาท (สองล้านบาทหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ... (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ก.ย.65	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม งปม.
				ต.ค.65	พ.ย.65	ธ.ค.65	ม.ค.66	ก.พ.66	มี.ค.66	เม.ย.66	พ.ค.66	มิ.ย.66	ก.ค.66	ส.ค.66	ก.ย.66	
1 ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ	อนุมัติเมื่อวันที่ 17 ส.ค.65			←												
2 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน ลงวันที่ 25 ส.ค.65 และมีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดจ้าง และตรวจรับพัสดุ รอบที่ 1 ลงวันที่ 27 ก.ย. 65 รอบที่ 2 ลงวันที่ 8 ธ.ค. 65			←												
3 คณะกรรมการร่างขอบเขตงาน พิจารณาจัดทำ ขอบเขตงาน และเห็นชอบขอบเขตงาน	1) อนุมัติขอบเขตของงานการจ้างที่ปรึกษา (TOR) เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 65 2) คณะกรรมการร่างทบทวนขอบเขตของงาน การจ้างที่ปรึกษา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 พ.ย.65 โดยมติที่ประชุมเห็นควรใช้ขอบเขตงานการจ้างที่ ปรึกษา และราคากลางฉบับเดิม 3) คณะกรรมการร่างทบทวนขอบเขตของงาน การจ้างที่ปรึกษา ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 66 โดยมติที่ประชุมเห็นควรแก้ไขขอบเขตงานการจ้าง ที่ปรึกษา และราคากลาง 4) อนุมัติ TOR ฉบับแก้ไขในวันที่ 12 ม.ค. 66			←												
4 ดำเนินการจ้าง (โดยวิธีคัดเลือก)	1) ดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา รอบที่ 1 เมื่อครบกำหนดเวลาการยื่นข้อเสนอในวันที่ 26 ต.ค. 65 ไม่มีผู้มายื่นข้อเสนอ 2) ดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา รอบที่ 2 เมื่อครบกำหนดเวลาการยื่นข้อเสนอในวันที่ 26 ธ.ค. 65 ไม่มีผู้มายื่นข้อเสนอ 3) ดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา รอบที่ 3 เมื่อครบ กำหนดเวลาการยื่นข้อเสนอในวันที่ 30 ม.ค. 66 มีผู้มายื่นข้อเสนอ 2 ราย 4) อนุมัติจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 66			←												
5 ลงนามสัญญาจ้าง	ลงนามสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 23 ก.พ. 66								↔							
6 ที่ปรึกษานำเสนอแผนการดำเนินโครงการฯ แก่ คณะกรรมการตรวจรับฯ	ที่ปรึกษาอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนการ ดำเนินการและทบทวนวรรณกรรม เพื่อส่งมอบงานงวดที่ 1								←							
7 ทบทวนวรรณกรรมข้อมูลภาวะเบื้องต้นสิ่งแวดล้อม ของประเทศ CLMVT และประเทศคู่ค้าสำคัญของ CLMVT									←							

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ... (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ก.ย.65	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม งปม.		
				ต.ค.65	พ.ย.65	ธ.ค.65	ม.ค.66	ก.พ.66	มี.ค.66	เม.ย.66	พ.ค.66	มิ.ย.66	ก.ค.66	ส.ค.66	ก.ย.66			
8	ที่ปรึกษาส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ 1 (30%) (24 เมษายน 2566)										←→					649,725		
9	สัมมนาเชิงลึกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา)										←→							
10	ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลในประเทศไทย เพื่อสำรวจและรวบรวมข้อมูลจำนวน 3 ครั้ง										←→							
10	ที่ปรึกษาส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ 2 (40%) (23 กรกฎาคม 2566)											←→				866,300		
11	จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการและการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่าย												←→					
12	จัดทำรายงานการศึกษาเพื่อส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานของสินค้าใน CLMVT ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และแนวทางการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและระบบโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้อง												←→					
13	ที่ปรึกษาส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ 3 (30%) (21 กันยายน 2566)														←→	649,725		
14	นำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและรายงานการศึกษาต่อผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์														←→			
แผนการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)										649,725			866,300		649,725	2,165,750		
แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)										649,725			1,516,025					
แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (%)										30			70			100		
ตัวชี้วัด/ ผลงาน										โครงการได้รับการอนุมัติและจัดทำขอบเขตงานจ้าง (TOR) กำหนดราคากลาง และจัดจ้างแล้วเสร็จ			ที่ปรึกษาส่งมอบงานงวดที่ 1 และสามารถตรวจรับได้			ที่ปรึกษาส่งมอบงานงวดที่ 2 และ 3 และสามารถตรวจรับได้		

หมายเหตุ

- กำหนดการ วงเงินงบประมาณ และแผนการเบิกจ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
- การรายงาน (ช่องผลงาน) ควรครอบคลุม
 - จำนวนงวดงาน วันที่ส่งมอบงาน และวงเงินแต่ละงวดงาน
 - รายงานสถานะล่าสุดด้านการตรวจรับ
 - รายงานความคืบหน้าด้านผลผลิต/ผลลัพธ์ของงาน เช่น อยู่ระหว่างศึกษาประเด็นการประชาสัมพันธ์ จัดทำแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์

Action Plan ปี 2566 กองนโยบายระบบการค้า

โครงการประยุกต์ใช้ Blockchain ยกระดับเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ 4 ประจำปี งบประมาณ 2566

งบประมาณรวม 3,700,000 บาท (สามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) จัดจ้างวงเงินทั้งสิ้น 3,541,000 (สามล้านห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ..... (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ไตรมาส 1/2566		รวม งบม.		
			ต.ค.-65	พ.ย.-65	ธ.ค.-65	ม.ค.-66	ก.พ.-66	มี.ค.-66	เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66	ก.ค.-66	ส.ค.-66	ก.ย.-66	ต.ค.-66		พ.ย.-66	
1	ลงนามสัญญาจ้าง			←→														
2	ประชุมนำเสนอแผนการดำเนินโครงการฯ			←→														
3	ตรวจรับงานงวดที่ 1 (20%)			←→														
4	จัดสัมมนาและฝึกอบรม และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระบบต้นแบบฯ แสวงหาความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และต่อยอดขยายจำนวนผู้ใช้งานของระบบ TraceThai.com								←→									
5	จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็น ร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย								←→									
6	ตรวจรับงานงวดที่ 2 (40%)									←→								
7	ดูแลรักษาระบบ TraceThai.com และจัดทำรายงานผลการดูแลระบบ			←→														
8	ตรวจรับงานงวดที่ 3 (40%)													←→				
แผนการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)					708,200							1,770,500				1,062,300		
แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)					708,200			-				-		1,770,500		1,062,300	3,541,000	
แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (%)					20									50		30		
ตัวชี้วัด / ผลงาน จัดจ้างวงเงินทั้งสิ้น 3,541,000 บาท <u>การเบิกจ่าย</u> 1. งวด 1 เบิกจ่าย 20% จำนวน 708,200 บาท ส่งงาน 15 ธ.ค. 65 2. งวด 2 เบิกจ่าย 50% จำนวน 1,770,500 บาท ส่งงาน 13 ก.ค. 66 3. งวด 3 เบิกจ่าย 30% จำนวน 1,062,300 บาท ส่งงาน 10 พ.ย.66 <u>ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์</u> - จำนวนผู้ใช้งานระบบ TraceThai.com เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 เมื่อเทียบกับจำนวนกลุ่มนำร่องของปีก่อนหน้า (ปี 2565 จำนวน 69 ราย)					ผลงาน: - จัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการ - ส่งแผนการดำเนินงาน - ตรวจรับงานงวดที่ 1			ผลงาน: - บำรุงรักษาระบบ - วางแผนและเตรียมการสำหรับการจัดสัมมนาและอบรม - รายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบทุกเดือน			ผลงาน: - จัดสัมมนาและประชาสัมพันธ์จากระบบต้นแบบแล้วเสร็จ - จัดอบรมผู้ใช้งานระบบ			ผลงาน: - เผยแพร่ผลการศึกษาแล้วเสร็จ - ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2			ผลงาน: ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 3	

หมายเหตุ

- กำหนดการ วงเงินงบประมาณ และแผนการเบิกจ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
- การรายงาน (ช่องผลงาน) ควรครอบคลุม
 - จำนวนงวดงาน วันที่ส่งมอบงวดงาน และวงเงินแต่ละงวดงาน
 - รายงานสถานะล่าสุดด้านการตรวจรับ
 - รายงานความคืบหน้า ต้นผลผลิต/ผลลัพธ์ของงาน เช่น อยู่ระหว่างศึกษาประเด็นการประชาสัมพันธ์ จัดทำแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์
- โครงการมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 360 วัน นับตั้งแต่ลงนามในสัญญา เป็นโครงการเชื่อมโยง

Action Plan ปี 2566 กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า
 โครงการพัฒนาเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า ประจำปี งบประมาณ 2566
 งบประมาณรวม 32,291,000 บาท (สามสิบสองล้านสองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ..... (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม งบม.	
			ต.ค.-65	พ.ย.-65	ธ.ค.-65	ม.ค.-66	ก.พ.-66	มี.ค.-66	เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66	ก.ค.-66	ส.ค.-66	ก.ย.-66		
1	จ้างสำรวจ จัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า ครั้งที่ 1 (ต.ค.65 - มี.ค.66)	อนุมัติการดำเนินการจ้างตามหนังสือที่ 1105/1280 ลว.13 ก.ย.65	2,320,800.00	2,320,800.00	2,320,800.00	2,320,800.00	2,320,800.00	2,320,800.00								
2	จ้างสำรวจ จัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า ครั้งที่ 2 (เม.ย. - ก.ย. 66)															
3	พัฒนาและปรับปรุงแหล่งจัดเก็บข้อมูลและรายการสินค้า สำหรับการจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า	- อนุมัติแผนกิจกรรมพัฒนาฯ ไตรมาส 2 ตามหนังสือ ที่ 1105/1648 ลว. 6 ธ.ค.65			63,633.00					226,064.60						
4	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้รับจ้างจัดเก็บข้อมูล ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	อนุมัติการจัดอบรมตามหนังสือที่ 1105/1490 ลว.31 ต.ค.65 ดำเนินระหว่างวันที่ 9-11 พ.ย.65 ผู้รับจ้างเข้าร่วม 181 ราย		1,005,848.00												
5	ประชุมระดมความคิดเห็น (กกก.พัฒนาดัชนีฯ) และการจัดแถลงข่าว		1,225.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00								
6	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ CLMVT ด้านดัชนีเศรษฐกิจการค้า (ประเทศไทย)															
7	โครงการสำรวจเศรษฐกิจฐานราก เพื่อประเมินผลเศรษฐกิจฐานรากที่เกิดจากนโยบายของรัฐบาล								อยู่ระหว่างเสนออนุมัติรายละเอียดโครงการ							
8	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์								อยู่ระหว่างตรวจรับงานจ้างงวดที่ 1							
ผลการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)			2,322,025.00	3,327,873.00	2,385,658.00	2,322,025.00	2,322,025.00	2,548,089.60	-	-	-	-	-	-		
ผลการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)			8,035,556			7,192,140										
ผลการเบิกจ่ายรายไตรมาส (%)			24.88%			22.27%										
ตัวชี้วัด / ผลงาน			ผลงาน: เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้มีความทันสมัย ถูกต้องแม่นยำตามมาตรฐานสากล				ผลงาน: เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้มีความทันสมัย ถูกต้องแม่นยำตามมาตรฐานสากล				ผลงาน:			ผลงาน:		

หมายเหตุ

- 1.เป้าหมายเบิกจ่ายของกรม 6 และ 12 เดือน คือ (55:45) แยกตามไตรมาส 35:20:25:20
2. กำหนดการ วงเงินงบประมาณ และแผนการเบิกจ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ที่	กิจกรรม	การดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม งบประมาณ
				ต.ค.65	พ.ย.65	ธ.ค.65	ม.ค.66	ก.พ.66	มี.ค.66	เม.ย.66	พ.ค.66	มิ.ย.66	ก.ค.66	ส.ค.66	ก.ย.66	
	2.1) ประสานการจัดซื้อ	- 20 ม.ค. 66, 3 ก.พ. 66 (เตรียมเอกสารคุณสมบัติและใบเสนอราคา)						↔								
	2.2) ขออนุมัติค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ	- บันทึกที่ 1108/588 ลว. 15 ส.ค. 2565						↔								
	2.3) ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ (ขอบเขตงาน, จัดซื้อ, ตรวจสอบพัสดุ)	- บันทึกที่ 1108/972 ลว. 26 ธ.ค. 65 - คำสั่ง สนค. ที่ 170/2565 ลว. 28 ธ.ค. 66						↔								
	2.4) คณะกรรมการร่างขอบเขตงานพิจารณาและจัดทำขอบเขตงาน และเห็นชอบ	- บันทึกที่ 1108/13 ลว. 6 ม.ค. 66 - แต่งตั้ง กก. ชื้อ คำสั่ง สนค. ที่ 14/2566 ลว. 23 ม.ค. 66														
	2.5) คณะกรรมการพิจารณาเอกสารและข้อเสนอ	- วันที่ 6 ก.พ. 66						↔								
	2.6) รายงานสรุปผลการพิจารณาคัดเลือก และประกาศผลคัดเลือก	- บันทึกที่ 1108/93 ลว. 8 ก.พ. 66						↔								
	2.7) ลงนามสัญญาจ้าง	- ใบสั่งซื้อที่ 12/2566 ลว. 22 ก.พ. 66						↔								
3	การดำเนินโครงการ															
	3.1) จัดเตรียมร่างเอกสาร 2.2 - 2.7							↔								
	3.2) ตรวจสอบการเริ่มต้นเข้าใช้งาน											↔				
	3.3) ตรวจสอบหลังสิ้นสุดระยะเวลาใช้งาน											↔ (ปี 67)				
	3.4) อบรมการใช้งาน (ถ้ามี)											↔				
4	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	อยู่ระหว่างการตรวจรับ										↔				
	การซื้อข้อมูล Global Market Information Database (2,277,600 บาท) ระยะเวลาใช้ข้อมูล 17 พ.ค. 66 - 16 พ.ค. 67															
1	กำหนดรายละเอียดขอบเขตโครงการ	- ขออนุมัติจัดซื้อและแต่งตั้ง กก. TOR บันทึกที่ 122/20 ก.พ. 66 - อนุมัติ TOR เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 66 (บันทึกที่ 1108/178 ลว. 13 มี.ค. 66)						↔								
2	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง															
	2.1) ขออนุมัติค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ	- บันทึกที่ 1108/588 ลว. 15 ส.ค. 2565							↔							
	2.2) ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ (ขอบเขตงาน, จัดซื้อ, ตรวจสอบพัสดุ)	- คำสั่ง สนค. ที่ 51/2566 ลว. 30 มี.ค. 66							↔							
	2.3) คณะกรรมการร่างขอบเขตงานพิจารณาและจัดทำขอบเขตงาน และเห็นชอบ	- คำสั่ง สนค. ที่ 33/2566 ลว. 27 ก.พ. 66 - อนุมัติ TOR เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 66							↔							
	2.4) ประสานการจัดซื้อ	- แจ้งเตรียมเอกสารคุณสมบัติ วันที่ 21 ก.พ. 66							↔							
	2.5) คณะกรรมการพิจารณาเอกสารและข้อเสนอ											↔				
	2.6) รายงานสรุปผลการพิจารณาคัดเลือก และประกาศผลคัดเลือก											↔				
	2.7) ลงนามสัญญาจ้าง											↔				
3	การดำเนินโครงการ															
	3.1) จัดเตรียมร่างเอกสาร 2.2 - 2.7								↔							
	3.2) ตรวจสอบการเริ่มต้นเข้าใช้งาน												↔			

ที่	กิจกรรม	การดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม งบประมาณ
				ต.ค.65	พ.ย.65	ธ.ค.65	ม.ค.66	ก.พ.66	มี.ค.66	เม.ย.66	พ.ค.66	มิ.ย.66	ก.ค.66	ส.ค.66	ก.ย.66	
	3.3) ตรวจสอบหลังสิ้นสุดระยะเวลาใช้งาน										← (ปี 67)					
	3.4) อบรมการใช้งาน (ถ้ามี)										← →					
4	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ										↔					
	การซื้อข้อมูล Kompas (349,900 บาท) ระยะเวลาใช้ข้อมูล 27 พ.ค. 66 - 26 พ.ค. 67															
1	กำหนดรายละเอียดขอบเขตโครงการ			↔												
2	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง															
	2.1) ขออนุมัติค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ								↔							
	2.2) ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ (ขอบเขตงาน, จัดซื้อ, ตรวจสอบพัสดุ)								↔							
	2.3) คณะกรรมการร่างขอบเขตงานพิจารณาและจัดทำขอบเขตงาน และเห็นชอบขอบเขตงาน								↔							
	2.4) ประสานการจัดซื้อ								↔							
	2.5) คณะกรรมการพิจารณาเอกสารและข้อเสนอ								↔							
	2.6) รายงานสรุปผลการพิจารณาคัดเลือก และประกาศผลคัดเลือก								↔							
	2.7) ลงนามสัญญาจ้าง									↔						
3	การดำเนินโครงการ															
	3.1) จัดเตรียมร่างเอกสาร 2.2 - 2.7			↔												
	3.2) ตรวจสอบการเริ่มต้นเข้าใช้งาน											↔				
	3.3) ตรวจสอบหลังสิ้นสุดระยะเวลาใช้งาน											← (ปี 67)				
	3.4) อบรมการใช้งาน (ถ้ามี)											← →				
4	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ											↔				
	การซื้อข้อมูล Country Analysis Advanced Global (961,700 บาท) ระยะเวลาใช้ข้อมูล 1 มิ.ย. 66 - 31 พ.ค. 67															
1	กำหนดรายละเอียดขอบเขตโครงการ			↔												
2	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง															
	2.1) ขออนุมัติค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ									↔						
	2.2) ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ (ขอบเขตงาน, จัดซื้อ, ตรวจสอบพัสดุ)									↔						
	2.3) คณะกรรมการร่างขอบเขตงานพิจารณาและจัดทำขอบเขตงาน และเห็นชอบขอบเขตงาน									↔						
	2.4) ประสานการจัดซื้อ									↔						
	2.5) คณะกรรมการพิจารณาเอกสารและข้อเสนอ										↔					
	2.6) รายงานสรุปผลการพิจารณาคัดเลือก และประกาศผลคัดเลือก										↔					
	2.7) ลงนามสัญญาจ้าง										↔					
3	การดำเนินโครงการ															
	3.1) จัดเตรียมร่างเอกสาร 2.2 - 2.7			↔												
	3.2) ตรวจสอบการเริ่มต้นเข้าใช้งาน												↔			
	3.3) ตรวจสอบหลังสิ้นสุดระยะเวลาใช้งาน											← (ปี 67)				
	3.4) อบรมการใช้งาน (ถ้ามี)											← →				
4	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ											↔				

ที่	กิจกรรม	การดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม งบประมาณ
				ต.ค.65	พ.ย.65	ธ.ค.65	ม.ค.66	ก.พ.66	มี.ค.66	เม.ย.66	พ.ค.66	มิ.ย.66	ก.ค.66	ส.ค.66	ก.ย.66	
	แผนการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)															
	แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)						10,202,500 บาท			995,700 บาท			3,589,200 บาท			
	แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (%)						69.00%			6.73%			24.27%			
	ตัวชี้วัด/ผลงาน 1) จัดซื้อข้อมูลได้ทันตามกำหนด สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง (ก่อนสิ้นสุดสัญญา 15 วัน)				ผลงาน:			ผลงาน:			ผลงาน:			ผลงาน:		

หมายเหตุ: เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าตามมติคณะรัฐมนตรี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ●ไตรมาส 1 เบิกจ่าย 35% ●ไตรมาส 2 เบิกจ่าย 55% ●ไตรมาส 3 เบิกจ่าย 80% ●ไตรมาส 4 เบิกจ่าย 100%

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ..... (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ไตรมาส 4		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			ไตรมาส 1			รวม งบประมาณ	
			ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65	ต.ค.-65	พ.ย.-65	ธ.ค.-65	ม.ค.-66	ก.พ.-66	มี.ค.-66	เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66	ก.ค.-66	ส.ค.-66	ก.ย.-66	ต.ค.-66		พ.ย.-66
9.2 งวดที่ 2 กำหนดส่งมอบภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา												←→								
9.3 งวดที่ 3 กำหนดภายในเวลา 270 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา														←→						
9.4 งวดที่ 4 กำหนดภายในเวลา 340 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา															←→					
10 การตรวจรับ																				
10.1 ตรวจรับงานงวดที่ 1	ประชุมคณะกรรมการ ตรวจรับงาน งวดที่ 1 7 ก.พ. 66									←→										
10.2 ตรวจรับงานงวดที่ 2												←→								
10.3 ตรวจรับงานงวดที่ 3														←→						
10.4 ตรวจรับงานงวดที่ 4																←→				
11 การเบิกจ่าย																				
11.1 งวดที่ 1 จ่ายร้อยละ 25										←→										
11.2 งวดที่ 2 จ่ายร้อยละ 25												←→								
11.3 งวดที่ 3 จ่ายร้อยละ 25														←→						
11.4 งวดที่ 4 จ่ายร้อยละ 25																←→				
แผนการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)																				
แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)											149,525		149,525		149,525		149,525		149,525	598,100
แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (%)											25%		25%		25%		25%		25%	100%
ตัวชี้วัด / ผลงาน: จัดส่งมอบผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด									ผลงาน:	ผลงาน: แผนบริหาร โครงการรายงานขั้นต้น (Inception Report)	ผลงาน: รายงานขั้นกลาง (Interim Report)	ผลงาน: ร่างรายงานฉบับ สมบูรณ์ (Draft Final Report)	ผลงาน: รายงานฉบับ สมบูรณ์ (Final Report)							

หมายเหตุ

- เป้าหมายเบิกจ่ายของกรม 6 และ 12 เดือน คือ (55:45) แยกตามไตรมาส 35:20:25:20
- กำหนดการ วงเงินงบประมาณ และแผนการเบิกจ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

Action Plan ปีงบประมาณ 2566 ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า
 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 งบประมาณรวม 4,730,000 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ (กรณีเป็นไปตามแผน)	สถานะปัญหา/ปัญหา (กรณีไม่เป็นไปตามแผน)	วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไตรมาส 4 2565		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		รวม งบ.	
				ส.ค.-65	ก.ย.-65	ต.ค.-65	พ.ย.-65	ธ.ค.-65	ม.ค.-66	ก.พ.-66	มี.ค.-66	เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66	ก.ค.-66	ส.ค.-66		ก.ย.-66
1	ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR, ราคากลาง, จัดจ้าง และตรวจรับ			↔														
2	จัดทำและขออนุมัติขอบเขตงานจ้าง (TOR) กำหนดราคากลาง				↔													
3	ดำเนินการตามขั้นตอนการจ้าง (โดยวิธีคัดเลือก) และทำสัญญาจ้าง					↔												
4	ที่ปรึกษาดำเนินการตาม TOR								↔									
5	5.1 จัดทำแผนการดำเนินงานประกอบด้วย แนวคิดในการดำเนินโครงการ การบริหารความเสี่ยงโครงการ ปฏิทินกิจกรรมการทำงานและระยะเวลา โครงสร้างการดำเนินงานของบุคลากรและรายชื่อทีมงาน ภายใน 15 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา	ผู้รับจ้างบริษัท ไอเอ็มซี เอ้าท์ซอร์ซิง (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีหนังสือเลขที่ IMC-TPSO-66-01 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2565 เรื่อง แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2566 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ประชุมเพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานโครงการฯ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 และมีมติเห็นชอบแผนการดำเนินงานโครงการฯ ของผู้รับจ้าง	6-ธ.ค.-65						X									
	5.2 ออกแบบของระบบกำกับและติดตามนโยบายด้านบริหารจัดการสินค้าเกษตร (Agriculture Policy Dashboard) ระยะที่ 4 5.3 ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ระบบบริการข้อมูลเศรษฐกิจการค้าเชิงลึก (Trade Analytic E-Service) บนเว็บไซต์ คิดค้า.com เพื่อยกระดับการให้บริการข้อมูล ระยะที่ 3	ผู้รับจ้างบริษัท ไอเอ็มซี เอ้าท์ซอร์ซิง (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีหนังสือมีหนังสือลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 เรื่องขอ นำส่งรายงานงวดที่ 1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	21-มี.ค.-66															
6	ตรวจรับงานงวดที่ 1 (30%)	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ประชุมตรวจรับงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 และมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตรวจรับงานและเห็นควรเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 บันทึกรายงานผลการตรวจรับลงวันที่ 29 มี.ค. 66	24-มี.ค.-66															
																		1,419,000

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ (กรณีเป็นไปตามแผน)	สถานะปัญหา/ ปัญหา (กรณีไม่เป็นไปตามแผน)	วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไตรมาส 4 2565		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม งบประมาณ		
				ส.ค.-65	ก.ย.-65	ต.ค.-65	พ.ย.-65	ธ.ค.-65	ม.ค.-66	ก.พ.-66	มี.ค.-66	เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66	ก.ค.-66	ส.ค.-66	ก.ย.-66			
7	7.1 ระบบพร้อมสำหรับทดสอบ ของระบบกำกับและติดตามนโยบายด้านบริหารจัดการสินค้าเกษตร (Agriculture Policy Dashboard) ระยะที่ 4 7.2 ระบบพร้อมสำหรับทดสอบ ของระบบบริการข้อมูลเศรษฐกิจการค้า เชิงลึก (Trade Analytic E-Service) บนเว็บไซต์ คิดค่า.com ระยะที่ 4																			
8	ตรวจรับงานงวดที่ 2 (40%)		กำหนดส่ง 20 มิ.ย. 66																	1,892,000
9	9.1 ระบบสมบูรณ์ของระบบกำกับและติดตามนโยบายด้านบริหารจัดการสินค้าเกษตร (Agriculture Policy Dashboard) ระยะที่ 4 9.2 ระบบสมบูรณ์ของระบบบริการข้อมูลเศรษฐกิจการค้าเชิงลึก (Trade Analytic E-Service) บนเว็บไซต์ คิดค่า.com เพื่อยกระดับการให้บริการข้อมูล ระยะที่ 4 9.3 ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้ดูแลระบบ (Administrator) และผู้ใช้งานระบบ (User) เกี่ยวกับการใช้งานและบำรุงรักษาระบบที่พัฒนาขึ้น																			
10	ตรวจรับงานงวดที่ 3 (30%)		กำหนดส่ง 18 ก.ย. 66																	1,419,000
แผนการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)																				
แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)						0	0			1,419,000		1,892,000		1,419,000						4,730,000
แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (%)										30		40		30						
ตัวชี้วัด / ผลงาน				โครงการได้รับการอนุมัติ และจัดทำขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลางแล้วเสร็จ	การจัดจ้างแล้วเสร็จ และเริ่มดำเนินโครงการ รวมทั้งส่งแผนการดำเนินงานโครงการฯ และดำเนินการตามแผนในช่วงเวลาดังกล่าว	ผลการออกแบบของระบบกำกับและติดตามนโยบายด้านบริหารจัดการสินค้าเกษตร ระยะที่ 4 และการออกแบบเว็บไซต์ระบบบริการข้อมูลเศรษฐกิจการค้าเชิงลึก บนเว็บไซต์ คิดค่า.com เพื่อยกระดับการให้บริการข้อมูล ระยะที่ 3			ระบบพร้อมสำหรับทดสอบ	ระบบสมบูรณ์พร้อมใช้งานและดำเนินกิจกรรมทั้งหมดของโครงการฯ ได้ครบถ้วน และเบิกจ่ายงบประมาณครบถ้วน 100%										

หมายเหตุ

1.เป้าหมายเบิกจ่ายของกรม 6 และ 12 เดือน คือ (55:45) แยกตามไตรมาส 35:20:25:20

2. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

Action Plan ปี 2566 กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค
 โครงการพัฒนาแบบจำลองเพื่อเพิ่มศักยภาพการประเมินสภาพการณ์และวิเคราะห์ผลกระทบด้านเศรษฐกิจการค้าของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566
 งบประมาณรวม 3,688,400 บาท (สามล้านหกแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ..... (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ/ปัญหา (กรณี ไม่บรรลุตามแผน)	พ.ม. 65		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม พ.ม.
			ส.ค. 65	ก.ย. 65	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	
1	ขออนุมัติการดำเนินโครงการ	17 ส.ค. 65	←→														
2	ขออนุมัติการจ้างที่ปรึกษาในการดำเนินโครงการ และแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน	1 ก.ย. 65	←→														
3	จัดทำขอบเขตของงาน รายงานผลและขอความเห็นชอบขอบเขตของงาน	19 ก.ย. 65	←→														
4	สำนักงานฯ เห็นชอบขอบเขตของงาน ราคากลาง และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ	5 ต.ค. 65		←→													
5	คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา จัดทำหนังสือเชิญชวนยื่นข้อเสนอ	21 ต.ค. 65		←→													
6	รับขอขึ้นข้อเสนอ พิจารณาเอกสารและข้อเสนอ และรับฟังการนำเสนอแนวคิดและการดำเนินงาน	8 พ.ย. 65			←→												
7	รายงานสรุปผลการพิจารณาคัดเลือก และประกาศผลคัดเลือก	24 พ.ย. 65 (รายงานผล) / 6 ธ.ค. 65 (ประกาศผลคัดเลือก)			←→												
8	ลงนามสัญญาจ้าง วงเงินทำสัญญา 3,400,000 บาท	20 ธ.ค. 65			←→												
9	จัดทำเอกสาร และส่งมอบงานงวดที่ 1	16 ม.ค. 66				←→											
10	ตรวจรับงานงวดที่ 1 (20%)	25 ม.ค. 66				←→											680,000.00
11	ที่ปรึกษาพัฒนาแบบจำลองฯ สำหรับใช้คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจการค้า และประเมินผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจการค้า ทั้งในภาพรวม รายสินค้า และรายตลาด พร้อมจัดทำกรณีศึกษาเชิงลึกในการประเมินผลกระทบของประเด็นทางเศรษฐกิจการค้าที่สำคัญ 2 กรณี เพื่อทดสอบความมีประสิทธิภาพและความแม่นยำของแบบจำลองฯ							←→									
12	จัดทำเอกสาร และส่งมอบงานงวดที่ 2									←→							
13	ตรวจรับงานงวดที่ 2 (50%)									←→							1,700,000.00
14	จัดอบรมในรูปแบบการฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน (On the job training) เพื่อถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และพัฒนาทักษะของเจ้าหน้าที่ สนค. ให้สามารถประยุกต์ใช้แบบจำลองฯ เพื่อนำไปสู่การให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายได้										←→						
15	จัดอบรมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้การพัฒนาแบบจำลองฯ และผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อให้เห็นประโยชน์ของการแบบจำลองฯ ที่ สนค. พัฒนาขึ้น สำหรับใช้วิเคราะห์สถานการณ์โลก นโยบายและมาตรการทางการค้า ที่มีผลต่อเศรษฐกิจไทย ให้แก่เจ้าหน้าที่ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงพาณิชย์											←→					
16	จัดทำรายงานและคู่มือ (เอกสารฉบับสมบูรณ์) และส่งมอบงานงวดที่ 3											←→					
17	ตรวจรับงานงวดที่ 3 (30%)												←→				1,020,000.00
แผนการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)																	
แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)							0.00		680,000.00		1,700,000.00		1,020,000.00				3,400,000.00
แผนการเบิกจ่ายรายเดือน (%)							0%		20%		50%		30%				
ตัวชี้วัด/ผลงาน									แผนการดำเนินโครงการ		แบบจำลอง CGE และโปรแกรมเศรษฐกิจมิติ		รายงานและคู่มือการใช้งานแบบจำลองฯ และผู้เข้าร่วมมากกว่า 80% เห็นว่าผลวิเคราะห์จากแบบจำลองฯ มีประโยชน์ต่อการเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจการค้า				

หมายเหตุ

- เป้าหมายเบิกจ่ายของกรม 6 และ 12 เดือน คือ (55:45) แยกตามไตรมาส 35:20:25:20
- กำหนดการ วงเงินงบประมาณ และแผนการเบิกจ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

Action Plan ปี 2566 กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค (วศ.)

โครงการศึกษาการแยกห่วงโซ่อุปทาน (Decoupling) ของอุตสาหกรรมสำคัญระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน และนัยยะต่อเศรษฐกิจการค้าไทย ประจำปี งบประมาณ 2566
งบประมาณรวม 3,656,100 บาท (สามล้านหกแสนห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ..... (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ไตรมาส 4		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม งบม.
			ส.ค.-65	ก.ย.-65	ต.ค.-65	พ.ย.-65	ธ.ค.-65	ม.ค.-66	ก.พ.-66	มี.ค.-66	เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66	ก.ค.-66	ส.ค.-66	ก.ย.-66	
1	ขออนุมัติโครงการ ขออนุมัติการจัดจ้างที่ปรึกษา และแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน		←														
2	จัดทำและขออนุมัติขอบเขตงานจ้าง (TOR) กำหนดราคากลาง			←													
3	ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างที่ปรึกษา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ				←												
4	ดำเนินการตามขั้นตอนการจ้าง (โดยวิธีคัดเลือก) และทำสัญญาจ้าง					←											
<i>ที่ปรึกษาดำเนินการตาม TOR</i>																	
5	ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจการค้า สถานการณ์ในปัจจุบัน และแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับการแยกห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสำคัญระหว่างสหรัฐฯ และจีน							←									
6	ตรวจรับงานงวดที่ 1 (30%)							←									1,095,000
7	จัดทำร่างผลการศึกษาประเด็นการแยกห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสำคัญระหว่างสหรัฐฯ และจีน และร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการกำหนดแนวทางของประเทศไทย เพื่อให้สามารถรับมือกับผลกระทบและใช้ประโยชน์จากโอกาสทางเศรษฐกิจการค้าที่จะเกิดขึ้น							←									
8	ตรวจรับงานงวดที่ 2 (40%)											←					1,460,000
9	จัดทำรายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายฉบับสมบูรณ์ และนำเสนอผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้เกี่ยวข้อง											←					
10	ตรวจรับงานงวดที่ 3 (30%)															←	1,095,000
แผนการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)																	
แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)										1,095,000		1,460,000				1,095,000	
แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (%)										30%		40%				30%	

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ..... (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ไตรมาส 4		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม งบม.
			ส.ค.-65	ก.ย.-65	ต.ค.-65	พ.ย.-65	ธ.ค.-65	ม.ค.-66	ก.พ.-66	มี.ค.-66	เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66	ก.ค.-66	ส.ค.-66	ก.ย.-66	
ตัวชี้วัด / ผลงาน					ผลงาน: การจัดจ้างแล้วเสร็จ			ผลงาน: มีการศึกษาและรวบรวมข้อมูล และการระบุสาขาอุตสาหกรรมสำคัญที่จะศึกษาอย่างละเอียดอย่างน้อย 2 สาขา			ผลงาน: มีร่างผลการศึกษาและร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย			ผลงาน: การดำเนินการครบถ้วนตาม TOR มีผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และสามารถตรวจรับงานงวดที่ 3 ได้			

หมายเหตุ

1.เป้าหมายเบิกจ่ายของกรม 6 และ 12 เดือน คือ (55:45) แยกตามไตรมาส 35:20:25:20

2. กำหนดการ วงเงินงบประมาณ และแผนการเบิกจ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

*งบประมาณที่ได้รับ 3,656,100 บาท วงเงินทำสัญญา 3,650,000 บาท เงินงบประมาณคงเหลือ 6,100 บาท

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ (กรณีเป็นไปตาม แผน)	สถานะปัญหา/ ปัญหา (กรณีไม่ เป็นไปตามแผน)	งปม.65		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม งปม.
			ส.ค.-65	ก.ย.-65	ต.ค.-65	พ.ย.-65	ธ.ค.-65	ม.ค.-66	ก.พ.-66	มี.ค.-66	เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66	ก.ค.-67	ส.ค.-67	ก.ย.-67	
แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (%)					30			40			30						
ตัวชี้วัด / ผลงาน					1. โครงการได้รับการอนุมัติ และจัดทำขอบเขตงานจ้าง (TOR) กำหนดราคากลาง และจัดจ้างแล้วเสร็จ 2. ที่ปรึกษากำหนดแผนการ ดำเนินการในแต่ละกิจกรรม และกำหนดกรอบระยะเวลา 3. รายงานศึกษา ข้อมูล เบื้องต้น (Inception Report) จำนวน 6 เล่ม พร้อมบันทึกข้อมูลลง USB Flash drive จำนวน 6 ชุด	1. คัดเลือกพื้นที่/จังหวัด เป้าหมาย เพื่อรับฟังและ ระดมความคิดเห็น 2. จัดประชุมระดมความ คิดเห็นในรูปแบบออนไลน์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น จำนวน 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วม ประชุมจำนวนไม่ต่ำกว่า 50 คน 3. สัมภาษณ์เชิงลึกในส่วน ภูมิภาค อย่างน้อย 2 ครั้ง 4. ประมวลและสังเคราะห์ ข้อมูล	1. สรุปผลการศึกษา และ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและ มาตรการภาครัฐ 2. สัมมนาวิชาการเผยแพร่ผล การศึกษา รูปแบบออนไลน์ โดยจัดหาวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถในสาขาที่ เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 4 คน เพื่อนำเสนอผลลัพธ์ของ โครงการ 3. ดำเนินกิจกรรมทั้งหมดของ โครงการฯ ได้อย่างครบถ้วน และมีการเบิกจ่าย งบประมาณครบถ้วน 100%										

หมายเหตุ

1.เป้าหมายเบิกจ่ายของกรม 6 และ 12 เดือน คือ (55:45) แยกตามไตรมาส 35:20:25:20

*งบประมาณที่ได้รับ 1,011,800 บาท วงเงินทำสัญญา 995,390 บาท เงินงบประมาณคงเหลือ 16,450 บาท

2. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ..... (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ก.ย.65	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม ป.ม.
				ต.ค.65	พ.ย.65	ธ.ค.65	ม.ค.66	ก.พ.66	มี.ค.66	เม.ย.66	พ.ค.66	มิ.ย.66	ก.ค.66	ส.ค.66	ก.ย.66	
10.2 ข้าราชการที่ตี รุ่นที่ 35	ธ.ค.65															
11 หลักสูตรนวัตกรรมสร้างสุขปลูกอัจฉริยะ (Design Thinking)	อยู่ระหว่างดำเนินการ															130,000
12 หลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม	รวมกับกิจกรรมที่ 11															40,000
13 หลักสูตรสร้างลูกค้าปังกับพลังภาพลักษณ์ (Power of Image)	มี.ค.66							47,600								56,400
14 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน ปี 2566	อยู่ระหว่างอบรม															-
15 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน"		ก.พ.66 เลื่อนไป พ.ค.66 อยู่ระหว่างติดตามรวบรวม ข้อมูลความเสี่ยง จากกิจกรรมที่ 16														49,200
16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันการทุจริตและ ประพฤติมิชอบในภาครัฐเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ในองค์กร	ก.พ.66							39,190								49,200
17 กิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมด้านจริยธรรม																30,000
18 กิจกรรม KM DAY						2,400										30,000
แผนการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)						-	-	-	25,775	49,190	84,470	-	-	-	-	642,600
แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)										159,435						642,600
แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (%)								0.00%		24.81%						

หมายเหตุ

- กำหนดการ วงเงินงบประมาณ และแผนการเบิกจ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
- การรายงาน (ช่องผลงาน) ควรครอบคลุม
 - จำนวนงวดงาน วันที่ส่งมอบงวดงาน และวงเงินแต่ละงวดงาน
 - รายงานสถานะล่าสุดด้านการตรวจรับ
 - รายงานความคืบหน้าด้านผลิต/ผลลัพธ์ของงาน เช่น อยู่ระหว่างศึกษาประเด็นการประชาสัมพันธ์ จัดทำแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ..... (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม งบประมาณ
			ต.ค.-65	พ.ย.-65	ธ.ค.-65	ม.ค.-66	ก.พ.-66	มี.ค.-66	เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66	ก.ค.-66	ส.ค.-66	ก.ย.-66	
ปรับปรุง Sticker Line ของ สนค. และ ดำเนินกระบวนการ set up Sticker Line กับ ไลน์ประเทศไทย (LINE Thailand)	ดำเนินการเสร็จเมื่อ 14 มี.ค. 66														25,000
ส่งมอบงาน	- ส่งมอบงานงวดที่ 2 เมื่อ วันที่ 22 มี.ค. 66 - ตรวจสอบรับงานงวด 2 เมื่อ วันที่ 28 มี.ค. 66 - อนุมัติเบิกจ่ายงวด 2 เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 66														
แผนการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)															
แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)			148,500			181,500			-			-			330,000
ตัวชี้วัด / ผลงาน			ผลงาน: - Features ใช้งานโปรแกรมกราฟฟิกส์ จำนวน 1 แหล่ง - รายงานการปรับปรุงระบบใช้งาน Line Official Account - กราฟฟิกส์ในรูปแบบภาพเคลื่อนไหวปรับปรุง แล้ว จำนวน 3 ชิ้นงาน - รายงานผลการโฆษณาเพจสนค. (Boost Post) จำนวน 8 ครั้ง มียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้น 1,269 คน - รายงานให้คำแนะนำ ให้ความรู้ เจ้าหน้าที่กลุ่ม ยป.จำนวน 1 หลักสูตร			ผลงาน: - กราฟฟิกส์ในรูปแบบ E-book จำนวน 1 ชิ้นงาน - รายงานการปรับปรุง Sticker Line ของ สนค. และ ดำเนินกระบวนการ set up Sticker Line - กราฟฟิกส์ในรูปแบบภาพเคลื่อนไหวจำนวน 1 ชิ้นงาน - รายงานผลการโฆษณาเพจสนค. (Boost Post) จำนวน 12 ครั้ง มียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นรวมทั้งหมด 1,568 คน - รายงานให้คำแนะนำ ให้ความรู้ เจ้าหน้าที่กลุ่ม ยป. จำนวน 2 หลักสูตร									

หมายเหตุ

- 1.เป้าหมายเบิกจ่ายของกรม 6 และ 12 เดือน คือ (55:45) แยกตามไตรมาส 35:20:25:20
2. กำหนดการ วงเงินงบประมาณ และแผนการเบิกจ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

Action Plan ปี 2566 สำนักงานเลขานุการกรม
 โครงการจ้างเผยแพร่ข้อมูล/ข่าวผ่านสื่อมวลชน ประจำปีงบประมาณ 2566
 งบประมาณรวม 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ..... (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม งบประมาณ
			ต.ค.-65	พ.ย.-65	ธ.ค.-65	ม.ค.-66	ก.พ.-66	มี.ค.-66	เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66	ก.ค.-66	ส.ค.-66	ก.ย.-66	
1	ผลิตและเผยแพร่ข่าวจำนวน 30 ชิ้นข่าว อย่างน้อย 1 สื่อ	- ลงนามสัญญาจ้าง 14 ก.พ. 66 - อยู่ระหว่างดำเนินการ													100,000
	แผนการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)														
	แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)														100,000
	แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (%)														
	ตัวชี้วัด / ผลงาน														

สถานะปัจจุบัน

หมายเหตุ

- 1.เป้าหมายเบิกจ่ายของกรม 6 และ 12 เดือน คือ (55:45) แยกตามไตรมาส 35:20:25:20
2. กำหนดการ วงเงินงบประมาณ และแผนการเบิกจ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้