

## สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

- \* แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
- \* ผลการปฏิบัติงานรอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563

Action Plan ปีงบประมาณ 2563 กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค

โครงการเพิ่มความสามารถการแข่งขันทางการค้าด้วยการยกระดับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ประจำปี งบประมาณ 2563

กิจกรรมที่ 1 การรวบรวมและศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของสินค้า บริการ สมัยใหม่ โครงการศึกษาทิศทาง การเปลี่ยนแปลงสู่ระเบียบโลกใหม่ (New World Order)

งบประมาณรวม 3,336,000 บาท (สามล้านสามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) วงเงินตามสัญญา 3,320,000 บาท (สามล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ..... (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม งบ.
			ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63	
			1 2 3 4 5 6												
1	ขออนุมัติดำเนินโครงการและคณะกรรมการโครงการ	9 ธ.ค. 62 (วันอนุมัติ)			↔										
2	จัดทำและขออนุมัติขอบเขตงาน (TOR)	10 ม.ค. 63 (วันอนุมัติ)			↔	↔									
3	จ้างเหมาบริการ/จ้างที่ปรึกษา	16 มี.ค. 63 (วันลงนามสัญญา)				↔	↔	↔							
4	จัดทำแผนการดำเนินโครงการและวิธีการดำเนินโครงการโดยละเอียด							↔	↔						
5	ทบทวนวรรณกรรม ศึกษาารวมรวมข้อมูลแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของระเบียบโลกใหม่ (new world order) และสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเป็นไปได้ (scenarios) และจัดทำรายงานผลการศึกษาขั้นต้น							↔	↔						
<b>ตรวจรับงวด 1 (30%)</b>		28 พ.ค. 63 (วันอนุมัติ)								↔	↔				996,000
6	ประชุมระดมสมองและสัมภาษณ์ (In-depth Interview) ของนักวิชาการทั้งผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาต่างๆ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านอาณาบริเวณศึกษา (Area Studies)	มิ.ย. 63								↔	↔				
7	วิเคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มระเบียบโลกในอนาคตและผลกระทบจากแนวโน้มระเบียบโลกในอนาคตและสถานการณ์ต่างๆ									↔	↔				
8	จัดประชุม/เสวนากลุ่มย่อย/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับแนวโน้มระเบียบโลกในอนาคต ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และกรอบข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการกำหนดจุดยืนและแนวทางการดำเนินการของไทย											สถานะปัจจุบัน	↔		
9	จัดทำร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการกำหนดจุดยืนและแนวทางการดำเนินการของไทย และข้อเสนอแนะ/กลยุทธ์สำหรับภาคเอกชน และรายงานผลการศึกษาขั้นกลาง											↔	↔		
<b>ตรวจรับงานงวด 2 (40%)</b>												↔	↔		1,328,000
10	ปรับปรุงร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการกำหนดจุดยืนและแนวทางการดำเนินการของไทย และข้อเสนอแนะ/กลยุทธ์สำหรับภาคเอกชน และรายงานผลการศึกษาขั้นกลาง											↔	↔		
11	จัดประชุม/เสวนากลุ่มย่อย/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะ/กลยุทธ์สำหรับภาคเอกชน												↔		

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ..... (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม งบ.
			ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63	
									1	2	3	4	5	6	
12	จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะต่อผู้เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ	สถานการณ์แพร่ระบาด-19 โดย 1. สัมมนากลุ่มย่อยผ่านระบบ VDO Conference โดยโปรแกรม Zoom หรือ Microsoft Teams 2. สัมมนานำเสนอผลการศึกษา บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Webinar) โดยมี Social Media Influencer ร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการ													
13	นำข้อมูลและความคิดเห็นที่ได้มาจัดทำผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายฯ														
14	ประชาสัมพันธ์ และจัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะต่อผู้เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ														
<b>ตรวจรับงานงวด 3 (30%)</b>															996,000
แผนการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)										996,000			1,328,000	996,000	3,320,000
แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)											996,000			2,324,000	3,320,000
แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (%)											0%			30%	70%
<b>ตัวชี้วัด / ผลงาน</b>									<b>ผลงาน:</b> - ข้อมูลแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของระเบียบโลกใหม่ (new world order) และสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเป็นไปได้ (scenarios) และรายงานผลการศึกษาขั้นต้น - ร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการกำหนดจุดยืนและแนวทางการดำเนินการของไทย และข้อเสนอแนะ/กลยุทธ์สำหรับภาคเอกชน และรายงานผลการศึกษาชั้นกลาง			<b>ผลงาน:</b> - รายงานผลการศึกษาประเด็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของระเบียบโลกใหม่ และผลกระทบต่อระบบการค้าโลก (ฉบับสมบูรณ์) - ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในการกำหนดจุดยืนของประเทศไทยและแนวทางการรับมือและใช้ประโยชน์จากระบบการค้าโลกในอนาคต - ผู้เข้าร่วมสัมมนาเสนอผลการศึกษา จำนวนไม่น้อยกว่า 150 คน (อาจเปลี่ยนแปลง หากมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมจากสถานการณ์โควิด-19)			

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

Action Plan ปีงบประมาณ 2563 กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค

โครงการ...โครงการการศึกษาการปรับตัวของธุรกิจไทยในเศรษฐกิจสูงวัย.....

งบประมาณรวม .....2,060,900 ..... บาท

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ.....	สถานะ/ปัญหา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม งบม.
	(กรณีบรรลุตามแผน)	(กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63	
1	จัดทำขอบเขตงาน (TOR), ขออนุมัติ TOR	อนุมัติเมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 62			↔										
2	แต่งตั้งกรรมการจัดจ้าง/ตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา	คำสั่งแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 63				↔									
3	ดำเนินการตามขั้นตอนสรรหาที่ปรึกษา ที่เหมาะสม	ประกาศผลการคัดเลือก เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 63					↔								
4	จ้างเหมาบริการ/จ้างที่ปรึกษา	ทำสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 63 ล่าช้า เพราะพ.ร.บ.งบประมาณ รายจ่ายปี 63 อนุมัติ 24 ก.พ. 63						↔							
5	รวบรวมข้อมูล/ทบทวนวรรณกรรม	ทำสัญญาล่าช้ากว่าแผน						↔							
6	ประชุมรับฟังความคิดเห็นในส่วนกลาง 1 ครั้ง	ปัญหาการระบาดของโควิด-19 กรมบัญชีกลางห่วง/เลื่อน/ เปลี่ยนแปลงกิจกรรม จึงใช้การ ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom							↔						
	<b>เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1</b>									↔					594,820.00
		อยู่ระหว่างเบิกจ่าย ล่าช้าเพราะที่ ปรึกษาส่งมอบงานไม่ครบถ้วนตาม สัญญา และปรับลดค่าจ้าง 33,500 บาท เนื่องจากปรับลดกิจกรรม													
7	ลงพื้นที่ต่างจังหวัดเพื่อรวบรวมข้อมูล 3 ครั้ง	การระบาดของโควิด-19 ทำให้ สถานประกอบการเลื่อนให้เข้าพบ									↔				
8	ประชุมหารือเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 1 ครั้ง	จะดำเนินการหลังลงพื้นที่ตจว.แล้ว เสร็จ										↔			
9	สรุปผลการศึกษา											↔			
10	จัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา ส่วนกลาง 1 ครั้ง พร้อมจัดพิมพ์เอกสาร เผยแพร่ผลการศึกษา												↔		
11	ที่ปรึกษา จัดส่งรายงานผลการศึกษาค้นฉบับสมบูรณ์												↔		
	<b>เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2</b>												↔		1,466,080.00
													↔		
	แผนการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)														
	แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)				0					594,820.00				1,466,080	2,060,900
	แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (%)									28.86				71.14	

ตัวชี้วัด / ผลงาน			มี TOR และคณะกรรมการจัดจ้าง/ตรวจรับพัสดุงานจ้างที่ปรึกษา	มีรายงานการทบทวนวรรณกรรม และสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	มีการรับฟังความคิดเห็นในส่วนกลาง และการเผยแพร่ผ่านสื่อ	มีข้อมูลจากการลงพื้นที่ การประชุมเชิงปฏิบัติการ รายงานผลการสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา และรายงานฉบับสมบูรณ์ รวมทั้งการเผยแพร่ผลการศึกษาผ่านสื่อ	
-------------------	--	--	--	---	--	---	--

หมายเหตุ

1.เป้าหมายเบิกจ่ายของกรม 6 และ 12 เดือน คือ (55:45) แยกตามไตรมาส 35:20:25:20

Action Plan ปีงบประมาณ 2563 กองนโยบายการสร้างความเข้มแข็งทางการค้า

โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าธุรกิจบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรมที่ 2 โครงการจัดทำและเชื่อมโยงฐานข้อมูลและสถิติการค้าธุรกิจบริการโลจิสติกส์

งบประมาณรวม 4,580,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ (กรณีเป็นไปตามแผน)	สถานะปัญหา/ ปัญหา (กรณีไม่ เป็นไปตามแผน)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม งบปม.	
			ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63		ต.ค.-63
1 ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ แต่งตั้งคณะกรรมการ ร่าง TOR	อนุมัติเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2562				↔											
2 จัดทำและขออนุมัติขอบเขตงานจ้าง (TOR) กำหนดราคากลาง	อนุมัติเมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2562			↔												
3 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้าง และตรวจรับ	อนุมัติเมื่อวันที่ 2 ม.ค. 2563				↔											
4 ดำเนินการตามขั้นตอนการจ้าง (โดยวิธีคัดเลือก) และทำสัญญาจ้าง		เนื่องจากความล่าช้า ของงบประมาณ ทำให้ ให้ลงนามในสัญญา จ้าง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563				↔										
5 ที่ปรึกษาดำเนินการตาม TOR		เนื่องจากงบกลางใน สัญญาล่าช้า ทำให้ ระยะเวลาการ ดำเนินงานขยายไป 1 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 25 ตุลาคม 2563)							↔							
6 จัดทำแผนการดำเนินงานโดยละเอียด พร้อม กรอบระยะเวลาการดำเนินงาน									↔							
7 ตรวจรับงานงวดที่ 1 (10%) 24 มี.ค. 63									↔							458,000
ศึกษาค้นคว้าข้อมูล แนวทาง วิธีการ และ เครื่องมือ ในการจัดเก็บข้อมูล และเชื่อมโยง ฐานข้อมูล									↔							
8 รวบรวมข้อมูล จัดประชุมหารือ แลกเปลี่ยนความ คิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		ติดปัญหาการเข้าพบ หารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากโรค COVID 19 จึงขยาย เวลาถึงเดือน มิถุนายน							↔							
9 จัดทำร่างรูปแบบโครงสร้างฐานข้อมูล									↔							

สถานะ  
ปัจจุบัน

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ (กรณีเป็นไปตามแผน)	สถานะปัญหา/ ปัญหา (กรณีไม่ เป็นไปตามแผน)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ไตรมาส1	รวม งบประมาณ.
			ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63	ต.ค.-63	
10	สร้าง พัฒนา และติดตั้งระบบ พร้อมทดสอบระบบกับผู้ใช้งาน															
	ตรวจรับงานงวดที่ 2 (45%) 26 ส.ค. 63															2,061,000
11	จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบและพัฒนาบุคลากร															
15	จัดการประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาของโครงการฯ															
17	ตรวจรับงานงวดที่ 3 (45%) 25 ต.ค. 63															2,061,000
	แผนการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)															
	แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)		0			458,000			0			2,061,000			2,061,000	4,580,000
	แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (%)					10						45			45	
	<b>ตัวชี้วัด / ผลงาน</b>		โครงการได้รับการอนุมัติ และจัดทำขอบเขตงานจ้าง (TOR) กำหนดราคากลาง แล้วเสร็จ	การจัดจ้างแล้วเสร็จ การดำเนินการครอบคลุมตาม TORและเป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ มีแนวทางและวิธีการ	มีข้อมูลและสถิติการค้าโลจิสติกส์ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ มีต้นแบบในการจัดเก็บ/จัดทำฐานข้อมูล	เริ่มเข้าสู่กระบวนการจัดจ้าง ดำเนินการโดยละเอียด	รวมทั้งมีการประชุมหารือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ	พร้อมทั้งมีการประชุมหารือกับภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานมีอยู่ รวมทั้งแนวทางในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากแต่ละหน่วยงาน ซึ่งสามารถนำมาวางแผนการจัดทำฐานข้อมูลของโครงการฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ	มีความคืบหน้าผลการออกแบบระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ผ่านการทดสอบกับผู้ใช้งานแล้ว	สามารถดำเนินการกิจกรรมทั้งหมดของโครงการฯได้อย่างครบถ้วน	ได้	ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณครบถ้วน 100%				

หมายเหตุ

- 1.เป้าหมายเบิกจ่ายของกรม 6 และ 12 เดือน คือ (55:45) แยกตามไตรมาส 35:20:25:20
2. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

งบประมาณรวม 1,898,000.- บาท

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ... (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม งบม.
			ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63	
1	ขออนุมัติโครงการ ผ.สนค. อนุมัติโครงการ เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2563						↔								
2	เตรียมดำเนินลงพื้นที่ตามกิจกรรมการจัดประชุมหารือระดมความคิดเห็นและเก็บข้อมูลสถานการณ์การค้าในจังหวัดภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับจัดทำแนวทางและข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการค้าของภาคเกษตรไทย จำนวน 4 ครั้ง	ขออนุมัติปฏิบัติราชการและเตรียมการลงพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ 24-25 มีนาคม 2563 แต่ต้องยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19						↔							
3	ขออนุมัติปรับแผนการดำเนินโครงการ								↔						
4	กิจกรรมการจัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการร่วมกับ Grow Asia ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและการพัฒนาการเกษตร	คาดว่าจะเริ่มดำเนินการช่วงไตรมาส 4 ทั้งนี้ ต้องติดตามสถานการณ์โควิด-19 อีกครั้ง และหากสำนักงานงบประมาณมีแผนเรียกคืนเงินโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จะขอตัดกิจกรรมส่วนนี้ออกไป											↔		464,000
4.1	กำหนดหัวข้อการประชุมเพื่อนำเสนอ ผ.สนค.												↔		
4.2	เตรียมการประชุม												↔		
4.3	เชิญหน่วยงาน/ผู้ประกอบการ/เกษตรกรเข้าร่วมประชุม/เชิญวิทยากรจาก Grow Asia												↔		
4.4	ดำเนินการจัดประชุม													↔	
5	กิจกรรมการจัดประชุมหารือระดมความคิดเห็น และเก็บข้อมูลสถานการณ์การค้าในจังหวัดภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับจัดทำแนวทางและข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการค้าของภาคเกษตรไทย จำนวน 4 ครั้ง ปรับแผนเพิ่มเป็น 5 ครั้ง (บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ ตาก แม่ฮ่องสอน ลำพูน)	ยังไม่สามารถลงพื้นที่ได้ในช่วงไตรมาสที่ 2 เนื่องจากมีสถานการณ์ของโควิด-19 คาดว่า จะดำเนินการได้ในช่วงไตรมาส 3 และ 4												↔	562,000
6	ปรับแผนจาก กิจกรรมการศึกษาแนวทางการพัฒนาสินค้าเกษตรในต่างประเทศ เป็น โครงการการออกแบบกระบวนการและสนับสนุนนโยบายด้านการค้าสินค้าเกษตรเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก	ปรับแผน เนื่องจากพิจารณาสถานการณ์แล้ว อาจไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่จะต้องมีการศึกษาดูงานในต่างประเทศได้ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เสี่ยงของโควิด-19												↔	872,000
6.1	จัดทำร่าง TOR/ขออนุมัติโครงการ													↔	

โอนงบประมาณรายจ่าย 2563 คืนทั้งหมด



Action Plan ปีงบประมาณ 2563 กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า

กิจกรรม : จัดทำ พัฒนา และเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า

โครงการบูรณาการระบบดัชนีเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ 2

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,440,000 บาท (งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการตามสัญญาจ้าง 2,391,000 บาท)

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ..... (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม งบป.
			ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63	
1 โครงการบูรณาการระบบดัชนีเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ 2															2,391,000.00
1. จัดทำร่างขอบเขตงาน		- E-Bidding ครั้งที่ 1 ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ				↔									
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR)		- E-Bidding ครั้งที่ 2 มีผู้ยื่นข้อเสนอ 1 ราย แต่เอกสารไม่ครบ													
1.2 ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR)		- E-Bidding ครั้งที่ 3 ขณะนี้ มีผู้ยื่นข้อเสนอ 5 ราย และได้ลงในนามในสัญญาจ้าง					↔								
2. สรรหาผู้รับจ้าง		- สำหรับการตรวจรับงานงวดที่ 3 และ 4 จะเบิกจ่ายเหลือในในปีงบประมาณ 2564 โดยคาดว่า จะเบิกจ่ายงวดที่ 3 ในเดือน พ.ย.63 (717,300.-) และงวดที่ 4 ในเดือน ธ.ค.63 (239,100.-)													
3. คณะกรรมการพิจารณาผล							↔								
4. สรุปผล/รายงานผลการพิจารณา/ทราบ								↔							
5. ลงนามในสัญญา										↔					
5.1 ตรวจรับงานงวดที่ 1											↔ 478,200.00				
5.2 ตรวจรับงานงวดที่ 2												↔ 956,400.00			
5.3 ตรวจรับงานงวดที่ 3															
5.4 ตรวจรับงานงวดที่ 4															
แผนการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)			-	-	-	-	-	-	-	-	478,200.00	-	-	956,400.00	1,434,600.00
แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)											478,200.00			956,400.00	1,434,600.00
แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (%)				0.00			0.00			20.00			40.00		60.00
ตัวชี้วัด / ผลงาน															
- มีระบบจัดการฐานข้อมูลและโปรแกรมสำหรับจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้าที่ทันสมัยและเป็นมาตรฐานเดียวกัน															
- ดัชนีเศรษฐกิจการค้ามีความทันสมัย ถูกต้อง แม่นยำ และเผยแพร่ได้ตรงตามกำหนดเวลา															

หมายเหตุ

1.เป้าหมายเบิกจ่ายของกรม 6 และ 12 เดือน คือ (55:45) แยกตามไตรมาส 35:20:25:20





กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ..... (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม จปม.
			ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	
3. ขออนุมัติแผนปฏิบัติการ ไตรมาส 3 - ออกปฏิบัติงานตามแผนฯ ไตรมาส 3		ออกปฏิบัติงานได้ต่ำกว่า แผน เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งต้องรอให้ คลี่คลายก่อน													6,125.00
4. ขออนุมัติแผนปฏิบัติการ ไตรมาส 4 - ออกปฏิบัติงานตามแผนฯ ไตรมาส 4															96,715.00
แผนการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)			-	-	120,502.00	-	-	31,728.00	-	-	6,125.00	-	-	96,715.00	255,070.00
แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)			120,502.00			31,728.00			6,125.00			96,715.00			255,070.00
แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (%)			47.24			12.44			2.40			37.92			100.00
ตัวชี้วัด / ผลงาน - เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้าได้รับการพัฒนาและปรับปรุง ข้อมูลที่ใช้เป็นตัวแทน มีความทันสมัย จำนวน 7 เครื่องชี้วัด - ดัชนีเศรษฐกิจการค้ามีความทันสมัย ถูกต้อง แม่นยำและ เผยแพร่ได้ตรงตามเวลาที่กำหนด															
1.2	จ้างสำรวจ จัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า														25,175,525.00
จ้างสำรวจ จัดเก็บ บันทึก จัดส่ง ติดตามสถานการณ์ ข้อมูลราคาสินค้าและบริการ ข้อมูลค่าบริการขนส่งสินค้า และข้อมูลแบบสอบถามทางเศรษฐกิจ ในส่วนกลางและส่วน ภูมิภาค รวม 77 จังหวัด เพื่อจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้าใน ระดับประเทศ ภาคระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 1 จัดจ้าง 6 เดือนแรก (ต.ค.62 - มี.ค.63)		ดำเนินการจ้างสำรวจ จัดเก็บข้อมูลฯ ได้ตาม แผนงานทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค	1,280,001.00	2,493,215.00	2,457,050.00	1,268,598.00	1,637,050.00	2,677,625.00							12,587,762.50
ครั้งที่ 2 จัดจ้าง 6 เดือนหลัง (เม.ย.63 - ก.ย.63)									2,095,197.09	2,025,050.00	2,310,434.73	2,310,434.73	2,310,434.73	2,310,434.73	12,587,762.50
แผนการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)			1,280,001.00	2,493,215.00	2,457,050.00	1,268,598.00	1,637,050.00	2,677,625.00	2,095,197.09	2,025,050.00	2,310,434.73	2,310,434.73	2,310,434.73	2,310,434.73	25,175,525.01
แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)			6,230,266.00			5,583,273.00			6,430,681.82			6,931,304.19			25,175,525.01
แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (%)			24.75			22.18			25.54			27.53			100.00



กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ.....	สถานะ/ปัญหา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม งบประมาณ
	(กรณีบรรลุตามแผน)		(กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	
1.5	ประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเครื่องชีวิตเศรษฐกิจการพาณิชย์ (เพิ่มเติม รอบที่ 2)														400,000.00
	1. จัดทำร่างขอบเขตงาน														
	2. สรรหาผู้รับจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง														
	3. พิจารณาคัดเลือก														
	4. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ														
	5. ผู้รับจ้างส่งมอบงาน														
	6. ตรวจสอบงาน														400,000.00
	แผนการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000.00	400,000.00
	แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)		-			-			-			400,000.00			400,000.00
	แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (%)		0.00			0.00			0.00			100.00			100.00
	ตัวชี้วัด / ผลงาน - เครื่องชีวิตเศรษฐกิจการค้าเป็นที่ยอมรับในวงกว้างและได้รับการสนับสนุนด้านข้อมูลสำหรับจัดทำเครื่องชีวิตเศรษฐกิจการค้าต่างๆ มากขึ้น														
1.6	เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำเครื่องชีวิตเศรษฐกิจการค้าตามแนวทางคุณธรรมและจริยธรรม														40,000.00
	1. รับฟังบรรยายเกี่ยวกับหลักคุณธรรมและความสุจริต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูล สำหรับจัดทำเครื่องชีวิตเศรษฐกิจการค้า (3 ครั้ง)										5,000.00	10,000.00			
	2. ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลกระทบต่อราคา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพบุคลากรเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของห่วงโซ่การผลิตและการจำหน่าย สำหรับพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดทำเครื่องชีวิตเศรษฐกิจการค้า												25,000.00		
	แผนการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)		-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	10,000.00	25,000.00	-	40,000.00
	แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)		-			-			5,000.00			35,000.00			40,000.00
	แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (%)		0.00			0.00			12.50			87.50			100.00
	ตัวชี้วัด / ผลงาน - การดำเนินงานด้านการจัดทำเครื่องชีวิตเศรษฐกิจการค้าเป็นไปตามหลักวิชาการควบคู่กับการหลักการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมและจริยธรรม														
	แผนการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท) รวมทุกกิจกรรม (1.1-1.3)		1,280,001.00	2,493,215.00	2,577,552.00	1,268,598.00	1,637,050.00	2,709,353.00	2,353,602.09	2,025,050.00	2,321,559.73	3,651,834.73	2,335,434.73	2,807,149.73	27,460,400.01
	แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)		6,350,768.00			5,615,001.00			6,700,211.82			8,794,419.19			27,460,400.01
	แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (%)		23.13			20.45			24.40			32.03			100.00

หมายเหตุ 1.เป้าหมายเบิกจ่ายของกรม 6 และ 12 เดือน คือ (55:45) แยกตามไตรมาส 35:20:25:20

Action Plan ปีงบประมาณ 2563 กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า  
 โครงการยุทธศาสตร์เพิ่มความความสามารถการแข่งขันทางการค้าด้วยการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
 กิจกรรม : การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศ  
 โครงการจัดประชุมนานาชาติ CLMVT ด้านดัชนีเศรษฐกิจการค้า  
 งบประมาณรวม 1,721,700 บาท

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ.....	สถานะ/ปัญหา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม งบ.	
	(กรณีบรรลุตามแผน)		(กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62		ก.ย.-62
1	โครงการจัดประชุมนานาชาติ CLMVT ด้านดัชนีเศรษฐกิจการค้า														1,721,700.00	
	1. ศึกษา รวบรวม ประเด็นสำคัญสำหรับจัดเตรียมหัวข้อและแนวทางการจัดประชุม	ตามแผนจะจัดประชุมในเดือน มิ.ย.63 แต่จากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทำให้จะมีการประเมินสถานการณ์อีกครั้ง หากสถานการณ์ดีขึ้น คาดว่าจะจัดประชุมในเดือน ส.ค. หรือ ก.ย. แต่ในทางตรงกันข้าม หากสถานการณ์ไม่ดีขึ้น จะยกเลิกการประชุม														
	2. กำหนดวันจัดงานประชุม															
	3. ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน															
	4. ดำเนินการเตรียมงานสารพัดกิจ พิธีกร และการต้อนรับ															
	5. จัดงานประชุมนานาชาติ CLMVT ด้านดัชนีเศรษฐกิจการค้า											1,721,700.00				
	6. จัดทำสรุปผลการจัดงานประชุม															
	แผนการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)		-	-	-	-	-	-	-	-	1,721,700.00	-	-	-	1,721,700.00	
	แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)										1,721,700.00				1,721,700.00	
	แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (%)				0.00			0.00			100.00			0.00	100.00	
	ตัวชี้วัด / ผลงาน - หน่วยงานภาครัฐในกลุ่ม CLMVT และประเทศที่เข้าร่วมประชุม มีความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้าตามมาตรฐานสากล															

**โอนงบประมาณรายจ่าย ปี 2563 คืบทั้งหมด**

หมายเหตุ

1.เป้าหมายเบิกจ่ายของกรม 6 และ 12 เดือน คือ (55:45) แยกตามไตรมาส 35:20:25:20







Action Plan ปีงบประมาณ 2563 กองนโยบายระบบการค้า

โครงการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญในการรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติจากการลดเที่ยวบินในช่วงการแพร่กระจายโรคโควิด-19 (แปลงงจากโครงการหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ใน CLMVT)

งบประมาณรวม 2,600,598 (สองล้านหกแสนห้าร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน)

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ	สถานะปัญหา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ต.ค.-63	พ.ย.-63	รวม งบ.	
			ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63				
1 จัดทำขอบเขตงาน อนุมัติดำเนินโครงการฯ แต่จัดตั้งคณะกรรมการร่าง TOR, ราคากลาง, จัดจ้าง และตรวจรับ จัดทำและขออนุมัติขอบเขตงานจ้าง (TOR) กำหนดราคากลาง	แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR วันที่ 29 เมษายน 63 และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างและตรวจรับ วันที่ 14 พฤษภาคม 63																0	
2 ดำเนินการตามขั้นตอนการจ้างที่ปรึกษา (โดยวิธีคัดเลือก)	ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างที่ปรึกษา วันที่ 26 มิถุนายน 63																0	
3 ลงนามสัญญาจ้าง	กำหนดลงนามวันที่ 9 กรกฎาคม 2563																0	
4 ที่ปรึกษาดำเนินการตาม TOR																	0	
5 จัดทำแผนการดำเนินงาน รวบรวมข้อมูล																	0	
6 จัดประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่สนค. (หากจำเป็น)																	0	
7 ตรวจรับงานงวดที่ 1 (เบิกจ่าย 30%)																	780,179.40	
8 เก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถาม ระดับความเห็น และการสัมภาษณ์เชิงลึก																	0	
9 จัดทำเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมบทสรุปผู้บริหาร																	0	
10 ตรวจรับงานงวดที่ 2 (เบิกจ่าย 70%)		กำหนดจ่าย พ.ย. 63															0	
แผนการเบิกจ่ายรายงวดงาน (บาท)																	1,820,418.60	
แผนการเบิกจ่ายรายงวดงาน (%)															30	-	70	
แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)																780,179	-	
																	1,820,419	
<b>ตัวชี้วัด / ผลงาน</b>															แผนการดำเนินงาน รายงานแนวทางและวิธีการดำเนินงาน	รายงานผลการรวบรวมข้อมูล	*โครงการดำเนินการภายใน 180 วัน หลังการลงนามในสัญญา	

หมายเหตุ

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม ปม.			
			ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63		ต.ค.-63		
13	ติดตั้งและทดสอบระบบ โดยลงพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมโครงการใช้งานระบบเพื่อนำความต้องการ ปัญหา และอุปสรรค มาปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น																	
14	ปรับปรุงระบบต้นแบบ																	
15	จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาระบบ และรับฟังความเห็น พร้อมทั้งฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้การใช้งานระบบ															0		
16	จัดทำเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมบทสรุปผู้บริหาร															0		
17	ส่งงานงวดที่ 3 (50%)														★	7,500,000		
แผนการเบิกจ่ายรายงวดงาน (บาท)														1,500,000	6,000,000	7,500,000	15,000,000	
แผนการเบิกจ่ายรายงวดงาน (%)															10	40	50	100
แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)															1,500,000	6,000,000	7,500,000	15,000,000
<b>ตัวชี้วัด / ผลงาน</b>			โครงการได้รับการอนุมัติและจัดทำขอบเขตงานจ้าง (TOR) กำหนดราคากลาง						แผนการดำเนินงาน รายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ และ Conceptual Model ที่ปรับตามผลการรับฟังความเห็น			ระบบต้นแบบ Blockchain กับ Traceability เบื้องต้น และรายงานผลการทดลองระบบ			ระบบต้นแบบ Blockchain กับ Traceability ที่ปรับตามสัมมนา และรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมบทสรุปผู้บริหาร			

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้







Action Plan ปีงบประมาณ 2563 กอง/ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า

โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งบประมาณ 1,254,000 บาท

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ..... (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม งบป.
			ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63	
1	ขออนุมัติดำเนินโครงการ	17 ธันวาคม 2562			X										1,254,000
2	ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR, คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา	24 ธันวาคม 2562/23 มกราคม 2563			X										0
3	จัดทำขอบเขตงาน	17 มกราคม 2563			X										0
4	คณะกรรมการฯ ขอความเห็นชอบ TOR	9 มกราคม 2563			X										0
5	ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	22 มกราคม 2563			X										0
6	<b>ยื่นเอกสาร</b>	<b>3 กุมภาพันธ์ 2563</b>				X									0
7	คณะกรรมการพิจารณาผล	4 กุมภาพันธ์ 2563				X									0
8	สรุปผล/รายงานผลการพิจารณา/ทราบ	13 กุมภาพันธ์ 2563				X									0
9	ลงนามในสัญญา	6 มีนาคม 2563					X								0
10	10.1 ตรวจสอบงานงวดที่ 1														376,200
	10.2 ตรวจสอบงานงวดที่ 2											X			376,200
	10.3 ตรวจสอบงานงวดที่ 3												X		501,600
	แผนการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)														
	แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)										752,400			501,600	1,254,000
	แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (%)										60%			40%	
	<b>ตัวชี้วัด / ผลงาน</b>										เบิกจ่ายงวดที่ 1 แล้ว จำนวน 287,000.- บาท เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563				

หมายเหตุ

1.เป้าหมายเบิกจ่ายของกรม 6 และ 12 เดือน คือ (55:45) แยกตามไตรมาส 35:20:25:20

Action Plan ปีงบประมาณ 2563 กอง/ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า  
 โครงการจัดทำระบบเพื่อสนับสนุนงานด้านบริหารจัดการของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า  
 (ระยะเวลาดำเนินการ 210 วัน) งบประมาณรวม 5,106,600 บาท

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ..... (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ไตรมาส 1/63			รวม งบป.	
			ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63	ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63		
1	ขออนุมัติดำเนินโครงการ	17 ธันวาคม 2562			X														5,106,600
2	ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR, คณะกรรมการจัดซื้อ, คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	24 ธันวาคม 2562			X														
3	จัดทำขอบเขตงาน	8 มกราคม, 21 กุมภาพันธ์ 2563				X	X												
4	คณะกรรมการฯ ขอความเห็นชอบ TOR	6 กุมภาพันธ์ 2563					X												
5	ประชาสัมพันธ์						X												
	ครั้งที่ 1	มีผู้ประกอบการวิจารณ์ 2 ราย																	
	ครั้งที่ 2	27 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63																	
6	ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	14 กุมภาพันธ์ 2563					X												
7	จัดทำ/ขออนุมัติ-ร่างประกาศฯ	26 กุมภาพันธ์ 2563					X												
8	ประกาศฯ ยืนยัน TOR (ในระเบียบให้แจ้งทุกรายเป็นหนังสือ)	เดือนกุมภาพันธ์ 2563					X												
9	ประกาศประกวดราคา ทางเว็บไซต์ (เชิญชวน / บ.เตรียมเอกสาร)	4-17 มีนาคม 2563					X												
10	ยื่นเอกสาร	18 มีนาคม 2563					X	X											
11	คณะกรรมการพิจารณาผล	19, 20, 24 และ 26 มีนาคม 2563						X											
12	สรุปผล/รายงานผลการพิจารณา/ทราบ	27 มีนาคม 2563 คณะกรรมการฯ รายงานผลอนุมัติจ้างเมื่อวันศุกร์ 27 มีนาคม 2563 และอยู่ระหว่างรอ ออทอร์น 7 วัน และดำเนินการทำสัญญา						X											
13	ลงนามในสัญญา								X										
14	13.1 ตรวจสอบงานงวดที่ 1									X									1,531,980
	13.2 ตรวจสอบงานงวดที่ 2											X							2,553,300
	13.3 ตรวจสอบงานงวดที่ 3													X					1,021,320
	แผนการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)																		
	แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)									1,531,980		2,553,300			1,021,320				5,106,600
	แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (%)									30%		50%			20%				
	ตัวชี้วัด / ผลงาน									อยู่ระหว่างตรวจสอบงานงวดที่ 1									

หมายเหตุ

1.เป้าหมายเบิกจ่ายของกรม 6 และ 12 เดือน คือ (55:45) แยกตามไตรมาส 35:20:25:20



Action Plan ปีงบประมาณ 2563 กองศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า  
โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า ระยะต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2563  
งบประมาณรวม 10,585,600 บาท

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ..... (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ไตรมาส 1/64			ไตรมาส 2/64			รวม งบประมาณ
			ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63	ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	
1 ขออนุมัติดำเนินโครงการ	17 ธันวาคม 2562				X																10,585,600
2 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR, คณะกรรมการจัดซื้อ, คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	24 ธันวาคม 2562/21 กุมภาพันธ์ 2563				X																
3 จัดทำขอบเขตงาน	22 มกราคม 2563				X	X															
4 คณะกรรมการฯ ขอความเห็นชอบ TOR	13 กุมภาพันธ์ 2563					X															
5 ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (เฉพาะเจาะจง)	23 มีนาคม 2563								X												
12 ลงนามในสัญญา	14 เมษายน 2563									X											
13.1 ตรวจสอบงานงวดที่ 1													X								3,150,000
13.2 ตรวจสอบงานงวดที่ 2															X						5,250,000
13.3 ตรวจสอบงานงวดที่ 3																	X				2,100,000
แผนการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)																					
แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)													3,150,000		5,250,000				2,100,000		10,500,000
แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (%)													30%		50%				20%		
ตัวชี้วัด / ผลงาน																					

หมายเหตุ  
1.เป้าหมายเบิกจ่ายของกรม 6 และ 12 เดือน คือ (55:45) แยกตามไตรมาส 35:20:25:20