

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

- * แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
- * ผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการที่ 1

โครงการยุทธศาสตร์เพิ่มความสามารถการแข่งขันทางการค้า
ด้วยการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

Action Plan ปีงบประมาณ 2563 กองนโยบายระบบการค้า
 โครงการทุนส่วนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ใน CLMVT
 งบประมาณรวม 9,496,200 (เก้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ	สถานะปัญหา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม งบ.		
			Oct-62	Nov-62	Dec-62	Jan-63	Feb-63	Mar-63	Apr-63	May-63	Jun-63	Jul-63	Aug-63	Sep-63		Oct-63	
1 จัดทำขอบเขตงาน อนุมัติดำเนินโครงการฯ แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR, ราคา กลาง, จัดจ้าง และตรวจรับ จัดทำและขออนุมัติขอบเขตงานจ้าง (TOR) กำหนดราคากลาง	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ วันที่ 28 มกราคม 63					←										0	
2 ดำเนินการตามขั้นตอนการจ้างที่ปรึกษา (โดยวิธีคัดเลือก)	ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างที่ปรึกษา วันที่ 4 มีนาคม 63						←									0	
3 ลงนามสัญญาจ้าง		ติดปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 มีความจำเป็นต้องยกเลิกโครงการ							สถานะปัจจุบัน							0	
4 ที่ปรึกษาดำเนินการตาม TOR																0	
5 จัดทำแผนการดำเนินงาน รวบรวมข้อมูล																0	
6 จัดประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่สนค.																0	
7 ตรวจรับงานงวดที่ 1 (เบิกจ่าย 20%)																1,899,240	
8 การเก็บข้อมูลเชิงลึกจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเทศ																0	
9 การเก็บข้อมูลเชิงลึกจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภูมิภาค CLMV																0	
11 ตรวจรับงานงวดที่ 2 (เบิกจ่าย 40%)																3,798,480	
12 การจัดสัมมนาเชิงวิชาการ ระดมความเห็น และสร้างเครือข่ายพัฒนาผู้ประกอบการ																0	
13 จัดทำเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมบทสรุปผู้บริหาร																0	
14 ตรวจรับงานงวดที่ 3 (เบิกจ่าย 40%)																3,798,480	
แผนการเบิกจ่ายรายงวดงาน (บาท)										1,899,240				3,798,480	3,798,480	9,496,200	
แผนการเบิกจ่ายรายงวดงาน (%)										20				40	40	100	
แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)										1,899,240			3,798,480			3,798,480	9,496,200
ตัวชี้วัด / ผลงาน										แผนการดำเนินงาน รายงาน แนวทางและวิธีการดำเนินงาน				รายงานผลการรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการจัดงานสัมมนา		รายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมบทสรุปผู้บริหาร	

หมายเหตุ
 กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

Action Plan ปีงบประมาณ 2563 กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า
 โครงการยุทธศาสตร์เพิ่มความความสามารถการแข่งขันทางการค้าด้วยการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 กิจกรรม : การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศ
 โครงการจัดประชุมนานาชาติ CLMVT ด้านดัชนีเศรษฐกิจการค้า
 งบประมาณรวม 1,721,700 บาท

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ.....	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม งบ.
	(กรณีบรรลุตามแผน)		Oct-61	Nov-61	Dec-61	Jan-62	Feb-62	Mar-62	Apr-62	May-62	Jun-62	Jul-62	Aug-62	Sep-62	
1	โครงการจัดประชุมนานาชาติ CLMVT ด้านดัชนีเศรษฐกิจการค้า														1,721,700.00
	1. ศึกษา รวบรวม ประเด็นสำคัญสำหรับจัดเตรียมหัวข้อและแนวทางการจัดประชุม 2. กำหนดวันจัดงานประชุม 3. ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน 4. ดำเนินการเตรียมงานสารัตถะ พิธีกร และการต้อนรับ 5. จัดงานประชุมนานาชาติ CLMVT ด้านดัชนีเศรษฐกิจการค้า 6. จัดทำสรุปผลการจัดงานประชุม	ตามแผนจะจัดประชุมในเดือน มิ.ย.63 แต่จากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทำให้จะมีการประเมินสถานการณ์อีกครั้ง หากสถานการณ์ดีขึ้น คาดว่าจะจัดประชุมในเดือน ส.ค. หรือ ก.ย. แต่ในทางตรงกันข้าม หากสถานการณ์ไม่ดีขึ้น จะยกเลิกการประชุม													
	แผนการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)		-	-	-	-	-	-	-	-	1,721,700.00	-	-	-	1,721,700.00
	แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)				-			-			1,721,700.00			-	1,721,700.00
	แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (%)			0.00			0.00			100.00			0.00		100.00
	ตัวชี้วัด / ผลงาน - หน่วยงานภาครัฐในกลุ่ม CLMVT และประเทศที่เข้าร่วมประชุม มีความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้าตามมาตรฐานสากล														

หมายเหตุ

1.เป้าหมายเบิกจ่ายของกรม 6 และ 12 เดือน คือ (55:45) แยกตามไตรมาส 35:20:25:20

งบประมาณรวม 1,898,000.- บาท

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ... (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม งบม.
			Oct-62	Nov-62	Dec-62	Jan-63	Feb-63	Mar-63	Apr-63	May-63	Jun-63	Jul-63	Aug-63	Sep-63	
1	ขออนุมัติโครงการ ผอ. สนค. อนุมัติโครงการ เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2563						←→								
2	เตรียมดำเนินลงพื้นที่ตามกิจกรรมการจัดประชุมหารือระดมความคิดเห็นและเก็บข้อมูลสถานการณ์การค้าในจังหวัดภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับจัดทำแนวทางและข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการค้าของภาคเกษตรไทย จำนวน 4 ครั้ง	ขออนุมัติปฏิบัติราชการและเตรียมการลงพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ 24-25 มีนาคม 2563 แต่ต้องยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19						←→							
3	ขออนุมัติปรับแผนการดำเนินโครงการ								←→						
4	กิจกรรมการจัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการร่วมกับ Grow Asia ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและการพัฒนาการเกษตร	คาดว่าจะเริ่มดำเนินการช่วงไตรมาส 4 ทั้งนี้ ต้องติดตามสถานการณ์โควิด-19 อีกครั้ง และหากสำนักงบประมาณมีแผนเรียกคืนเงินโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จะขอตัดกิจกรรมส่วนนี้ออกไป											←→		464,000
4.1	กำหนดหัวข้อการประชุมเพื่อนำเสนอ ผอ. สนค.												←→		
4.2	เตรียมการประชุม												←→		
4.3	เชิญหน่วยงาน/ผู้ประกอบการ/เกษตรกรเข้าร่วมประชุม/เชิญวิทยากรจาก Grow Asia												←→		
4.4	ดำเนินการจัดประชุม												←→		
5	กิจกรรมการจัดประชุมหารือระดมความคิดเห็น และเก็บข้อมูลสถานการณ์การค้าในจังหวัดภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับจัดทำแนวทางและข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการค้าของภาคเกษตรไทย จำนวน 4 ครั้ง ปรับแผนเพิ่มเป็น 5 ครั้ง (บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ ตาก แม่ฮ่องสอน ลำพูน)	ยังไม่สามารถลงพื้นที่ได้ในช่วงไตรมาสที่ 2 เนื่องจากมีสถานการณ์ของโควิด-19 คาดว่าจะดำเนินการได้ในช่วงไตรมาส 3 และ 4											←→		562,000
6	ปรับแผนจาก กิจกรรมการศึกษาแนวทางพัฒนาสินค้าเกษตรในต่างประเทศ เป็น โครงการการออกแบบกระบวนการและสนับสนุนนโยบายด้านการค้าสินค้าเกษตรเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก	ปรับแผน เนื่องจากพิจารณาสถานการณ์แล้ว อาจไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่จะต้องมีการศึกษาดูงานในต่างประเทศได้ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เสี่ยงของโควิด-19											←→		872,000

โครงการที่ 2

โครงการประยุกต์ใช้ Blockchain เพื่อยกระดับเศรษฐกิจการค้า

โครงการที่ 3

โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าธุรกิจบริการ

โครงการที่ 4

โครงการเพิ่มความสามารถการแข่งขันทางการค้าด้วยการยกระดับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

Action Plan ปีงบประมาณ 2563 กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค

โครงการเพิ่มความสามารถการแข่งขันทางการค้าด้วยการยกระดับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ประจำปี งบประมาณ 2563

กิจกรรมที่ 1 การรวบรวมและศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของสินค้า บริการ สมัยใหม่ **โครงการ** ศึกษาทิศทางการเปลี่ยนแปลงสู่ระเบียบโลกใหม่ (New World Order)

งบประมาณรวม 3,336,000 บาท (สามล้านสามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) **วงเงินตามสัญญา** 3,320,000 บาท (สามล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ..... (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม งบ.ป.	
			ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63		
									1	2	3	4	5	6		
1	ขออนุมัติดำเนินโครงการและคณะกรรมการโครงการ	9 ธ.ค. 62 (วันอนุมัติ)			←→											
2	จัดทำและขออนุมัติขอบเขตงาน (TOR)	10 ม.ค. 63 (วันอนุมัติ)			←→											
3	จ้างเหมาบริการ/จ้างที่ปรึกษา	16 มี.ค. 63 (วันลงนามสัญญา)				←→										
4	จัดทำแผนการดำเนินโครงการและวิธีการดำเนินโครงการโดยละเอียด							←→								
5	ทบทวนวรรณกรรม ศึกษารวบรวมข้อมูลแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของระเบียบโลกใหม่ (new world order) และสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเป็นไปได้ (scenarios) และจัดทำรายงานผลการศึกษารายงาน							←→								
ตรวจรับงวด 1 (30%)									←→							996,000
6	ประชุมระดมสมองและสัมภาษณ์ (In-depth Interview) ของนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาต่างๆ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านอาณานิคมศึกษา (Area Studies)								←→							
7	วิเคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มระเบียบโลกในอนาคตและผลกระทบจากแนวโน้มระเบียบโลกในอนาคตและสถานการณ์ต่างๆ									←→						
8	จัดประชุม/เสวนากลุ่มย่อย/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับแนวโน้มระเบียบโลกในอนาคตผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และกรอบข้อเสนอนโยบายในการกำหนดจุดยืนและแนวทางการดำเนินการของไทย										←→					
9	จัดทำร่างข้อเสนอนโยบายในการกำหนดจุดยืนและแนวทางการดำเนินการของไทย และข้อเสนอนโยบาย/กลยุทธ์สำหรับภาคเอกชน และรายงานผลการศึกษารายงาน										←→					
ตรวจรับงานงวด 2 (40%)												←→				1,328,000
10	ปรับปรุงร่างข้อเสนอนโยบายในการกำหนดจุดยืนและแนวทางการดำเนินการของไทย และข้อเสนอนโยบาย/กลยุทธ์สำหรับภาคเอกชน และรายงานผลการศึกษารายงาน											←→				

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ..... (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม งบป.
			ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63	
									1	2	3	4	5	6	
11	จัดประชุม/เสวนากลุ่มย่อย/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายฯ และข้อเสนอแนะ/กลยุทธ์สำหรับภาคเอกชน	สถานการณ์โควิด-19 อาจไม่เอื้อต่อการจัดประชุม/สัมมนา และอยู่ระหว่างการหารือที่ปรึกษาให้												↔	
12	จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะต่อผู้เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ	-ประเมินสถานการณ์และทบทวนปรับกิจกรรม/ค่าใช้จ่าย และเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบจากผู้บริหารต่อไป ทั้งนี้ ที่ปรึกษาแจ้งว่า จะประชุมหารืออีกครั้งในวันที่ 1 เม.ย. 63 และแจ้งให้คณะกรรมการทราบ												↔	
13	นำข้อมูลและความคิดเห็นที่ได้มาจัดทำผลการศึกษาระดับสมบูรณ์ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายฯ													↔	
14	ประชาสัมพันธ์ และจัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะต่อผู้เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ													↔	
ตรวจรับงานงวด 3 (30%)														↔	996,000
แผนการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)										996,000			1,328,000	996,000	3,320,000
แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)										996,000			2,324,000		3,320,000
แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (%)										0%			30%		70%
ตัวชี้วัด / ผลงาน										ผลงาน: - ข้อมูลแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของระเบียบโลกใหม่ (new world order) และสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเป็นไปได้ (scenarios) และรายงานผลการศึกษาระดับต้น - ร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการกำหนดจุดยืนและแนวทางการดำเนินการของไทย และข้อเสนอแนะ/กลยุทธ์สำหรับภาคเอกชน และรายงานผลการศึกษาระดับกลาง			ผลงาน: - รายงานผลการศึกษาระดับต้นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของระเบียบโลกใหม่ และผลกระทบต่อระบบการค้าโลก (ฉบับสมบูรณ์) - ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในการกำหนดจุดยืนของประเทศไทยและแนวทางการรับมือและใช้ประโยชน์จากระบบการค้าโลกในอนาคต - ผู้เข้าร่วมสัมมนาเสนอผลการศึกษา จำนวนไม่น้อยกว่า 150 คน (อาจเปลี่ยนแปลง หากมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมจากสถานการณ์โควิด-19)		

หมายเหตุ

1.เป้าหมายเบิกจ่ายของกรม 6 และ 12 เดือน คือ (55:45) แยกตามไตรมาส 35:20:25:20

2. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

Action Plan ปีงบประมาณ 2563 กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค
 โครงการ...โครงการการศึกษาการปรับตัวของธุรกิจไทยในเศรษฐกิจสูงวัย.....
 งบประมาณรวม2,094,400 บาท

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ.....	สถานะ/ปัญหา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม งบ.
	(กรณีบรรลุตามแผน)	(กรณีไม่บรรลุตามแผน)	Oct-62	Nov-62	Dec-62	Jan-63	Feb-63	Mar-63	Apr-63	May-63	Jun-63	Jul-63	Aug-63	Sep-63	
1	จัดทำขอบเขตงาน (TOR), ขออนุมัติ TOR	อนุมัติเมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 62			↔										
2	แต่งตั้งกรรมการจัดจ้าง/ตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา	คำสั่งแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 63				↔									
3	ดำเนินการตามขั้นตอนสรรหาที่ปรึกษา ที่เหมาะสม	ประกาศผลการคัดเลือก เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 63					↔								
4	จ้างเหมาบริการ/จ้างที่ปรึกษา	ทำสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 63						↔							
5	รวบรวมข้อมูล/บททวนวรรณกรรม	ทำสัญญาล่าช้ากว่าแผน						↔							
6	ประชุมรับฟังความคิดเห็นในส่วนกลาง 1 ครั้ง	ปัญหาการระบาดของโควิด-19 กรมบัญชีกลางโหวต/เลื่อน/ เปลี่ยนแปลงกิจกรรม จึงใช้การ สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์แทนการ ประชุม						↔	↔						
เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1									↔						628,320.00
7	ลงพื้นที่ต่างจังหวัดเพื่อรวบรวมข้อมูล 3 ครั้ง	กรณีการระบาดไม่คลี่คลายจะ ปรับปรุงแผนอีกครั้ง							↔	↔					
8	ประชุมหรือเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 1 ครั้ง										↔				
9	สรุปผลการศึกษา											↔			
10	จัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา ส่วนกลาง 1 ครั้ง พร้อมจัดพิมพ์เอกสาร เผยแพร่ผลการศึกษา												↔		
11	ที่ปรึกษาฯ จัดส่งรายงานผลการศึกษาระดับสมบูรณ์												↔		
เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2													↔		1,466,080.00
12	นำเสนอผลการศึกษาให้ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์รับทราบ												↔		
แผนการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)															
แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)					0			628,320						1,466,080	2,094,400
แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (%)								30.00						70.00	
ตัวชี้วัด / ผลงาน						มี TOR และคณะกรรมการ จัดจ้าง/ตรวจรับพัสดุงาน จ้างที่ปรึกษา		มีรายงานการทบทวน วรรณกรรม, การรับฟัง ความคิดเห็นในส่วนกลาง และการเผยแพร่ผ่านสื่อ		มีข้อมูลการรวบรวมข้อมูล จากการลงพื้นที่, การประชุม เชิงปฏิบัติการ และการ เผยแพร่ผลการศึกษาลงสื่อ		มีรายงานผลการสัมมนา เผยแพร่ผลการศึกษา และ รายงานฉบับสมบูรณ์			

หมายเหตุ

Action Plan ปีงบประมาณ 2563 กองศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า
 โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า ระยะต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2563
 งบประมาณรวม 10,585,600 บาท

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ..... (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ไตรมาส 1/63			รวม งบ.
			Oct-62	Nov-62	Dec-62	Jan-63	Feb-63	Mar-63	Apr-63	May-63	Jun-63	Jul-63	Aug-63	Sep-63	Oct-63	Nov-63	Dec-63	
1 ขออนุมัติดำเนินโครงการ	17 ธันวาคม 2562				X													10,585,600
2 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR, คณะกรรมการจัดซื้อ, คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	24 ธันวาคม 2562/21 กุมภาพันธ์ 2563				X													
3 จัดทำขอบเขตงาน	22 มกราคม 2563				X	X												
4 คณะกรรมการฯ ขอความเห็นชอบ TOR	13 กุมภาพันธ์ 2563				X													
5 ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (เฉพาะเจาะจง)	23 มีนาคม 2563							X										
12 ลงนามในสัญญา									X									
13.1 ตรวจสอบงานงวดที่ 1										X								3,175,680
13.2 ตรวจสอบงานงวดที่ 2													X					5,292,800
13.3 ตรวจสอบงานงวดที่ 3																X		2,117,120
แผนการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)																		
แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)										3,175,680			5,292,800			2,117,120		10,585,600
แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (%)										30%			50%			20%		
ตัวชี้วัด / ผลงาน																		

หมายเหตุ
 1.เป้าหมายเบิกจ่ายของกรม 6 และ 12 เดือน คือ (55:45) แยกตามไตรมาส 35:20:25:20

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ..... (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม งบ.
			Oct-61	Nov-61	Dec-61	Jan-62	Feb-62	Mar-62	Apr-62	May-62	Jun-62	Jul-62	Aug-62	Sep-62	
1.3	สำรวจเศรษฐกิจฐานราก เพื่อประเมินผลเศรษฐกิจฐานรากที่เกิดจากนโยบายของรัฐบาล														1,331,400.00
	1. ออกแบบสำรวจข้อมูล														
	2. ออกแบบ Application สำหรับสำรวจข้อมูล														
	3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการขอความร่วมมือสำรวจข้อมูล														
	4. สำรวจ จัดเก็บข้อมูล														
	5. ตรวจสอบข้อมูล														
	6. ประมวลผลข้อมูล														
	7. นำเสนอผลการสำรวจและข้อเสนอแนะ														
	แผนการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,331,400.00	-	-	1,331,400.00
	แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)				-			-			-			1,331,400.00	1,331,400.00
	แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (%)		0.00			0.00			0.00			100.00			100.00
	ตัวชี้วัด / ผลงาน - มีข้อเสนอแนะการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากที่เหมาะสมและเป็นรูปธรรม														
1.4	ประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการพาณิชย์														258,405.00
	1. จัดทำร่างขอบเขตงาน														
	2. สรรหาผู้รับจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง														
	3. พิจารณาคัดเลือก														
	4. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ														
	5. ผู้รับจ้างส่งมอบงาน														
	6. ตรวจสอบรับงาน														
	แผนการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)		-	-	-	-	-	-	258,405.00	-	-	-	-	-	258,405.00
	แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)				-			-			258,405.00			-	258,405.00
	แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (%)		0.00			0.00			100.00			0.00			100.00
	ตัวชี้วัด / ผลงาน - มีข้อเสนอแนะการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากที่เหมาะสมและเป็นรูปธรรม														
	แผนการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท) รวมทุกกิจกรรม (1.1-1.3)		1,280,001.00	2,493,215.00	2,577,552.00	2,126,748.00	2,126,748.00	2,158,476.00	2,385,153.00	2,126,748.00	2,300,431.00	3,458,148.00	2,126,748.00	2,300,432.00	27,460,400.00
	แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)		6,350,768.00			6,411,972.00			6,812,332.00			7,885,328.00			27,460,400.00
	แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (%)		23.13			23.35			24.81			28.72			100.00

หมายเหตุ 1. เป้าหมายเบิกจ่ายของกรม 6 และ 12 เดือน คือ (55:45) แยกตามไตรมาส 35:20:25:20

Action Plan ปีงบประมาณ 2563 กองนโยบายระบบการค้า

โครงการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล

กิจกรรม : ศึกษาวัดมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน (Cross-border E-commerce)

งบประมาณรวม 2,970,000 บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				รวม ป.ม.
			Oct-62	Nov-62	Dec-62	Jan-63	Feb-63	Mar-63	Apr-63	May-63	Jun-63	Jul-63	Aug-63	Sep-63	Oct-63	
1 จัดทำขอบเขตงาน อนุมัติดำเนินโครงการฯ แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR, จัดจ้าง และตรวจรับ จัดทำและ ขออนุมัติขอบเขตงานจ้าง (TOR) กำหนดราคากลาง	- 10 ม.ค. 63 ขออนุมัติดำเนินโครงการและ ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง - 28 ม.ค. 63 ขออนุมัติขอบเขตงานจ้าง (TOR) กำหนดราคากลาง -															0
2 ดำเนินการตามขั้นตอนการจ้างที่ปรึกษา (โดยวิธีคัดเลือก)	7 ก.พ. 63 ประกาศคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา และ คณะกรรมการตรวจรับ															0
3 ลงนามสัญญาจ้าง	20 มี.ค. 63 ลงนามในสัญญาซึ่งต่ำกว่า แผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากความล่าช้าของการ ประกาศ พ.ร.บ. งบประมาณ ทำให้ต้องปรับ แผนการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 และ 4															0
5 ที่ปรึกษาดำเนินการตาม TOR	21 มี.ค. - 16 ต.ค. 63															-
6 ประชุมนำเสนอแผนการดำเนินโครงการฯ	8 เม.ย. 63															-
7 จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง																-
8 ตรวจรับงานงวดที่ 1 (20%)																594,000
9 สำรวจจัดเก็บข้อมูลการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน (Cross - Border E-Commerce)																-
10 ตรวจรับงานงวดที่ 2 (50%)																1,485,000
11 จัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้และจัดอบรมการใช้ระบบประมวลผล																-
12 ส่งงานงวดที่ 3 (30%)																891,000
แผนการเบิกจ่ายรายงวดงาน (บาท)												594,000	1,485,000	891,000		2,970,000
แผนการเบิกจ่ายรายงวดงาน (%)												10	40	50		100
แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)												594,000	1,485,000	891,000		2,970,000
ตัวชี้วัด / ผลงาน												ฐานข้อมูลพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน (Cross-border E-commerce)				ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ได้ จากการจัดวิเคราะห์ข้อมูล พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้าม พรมแดน (Cross-border E-commerce)

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้