








สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

	= ดำเนินการได้ตามแผนงาน
	= ล่าช้า (เฝ้าระวัง) เร่งรัด/ปรับแผนงาน
	= ล่าช้า (วิกฤต) กระทบต่อการเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ

กอง	ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	สถานะโครงการ	รายละเอียดการดำเนินการรายไตรมาส
นช.	๑	โครงการพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากไทยในยุคหลังโควิด ๑๙	๑,๖๕๐,๐๐๐	๑,๓๕๐,๐๐๐		<p>ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ ก.พ. ๖๕ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว</p> <p>ลงพื้นที่ดำเนินกระบวนการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ ๒ ครั้ง เรียบร้อยแล้ว</p> <ul style="list-style-type: none"> - ครั้งที่ ๑ วิสาหกิจชุมชนภาคการค้าสินค้าในภาคเหนือ วันที่ ๓-๔ มี.ค. ๖๕ จ.เชียงราย และ จ.พะเยา จำนวน ๖ กลุ่ม - ครั้งที่ ๒ วิสาหกิจชุมชนต้นแบบภาคบริการในภาคใต้ วันที่ ๑๐-๑๑ มี.ค. ๖๕ จ.กระบี่ และ จ.นครศรีธรรมราช จำนวน ๕ กลุ่ม <p>จัดกิจกรรมบ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนต้นแบบภาคสินค้า</p> <ul style="list-style-type: none"> - ครั้งที่ ๑ วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานสู่การแปรรูปเชิงนวัตกรรม (ข้าวน้ำจิ้ม) วันที่ ๒๘ - ๓๐ มี.ค. ๖๕ จ.พะเยา
	๒	โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าธุรกิจบริการ (ฐานข้อมูลการค้าธุรกิจบริการโลจิสติกส์ ระยะที่ ๒)	๔,๙๖๒,๐๐๐	๔,๙๒๐,๐๐๐		<ul style="list-style-type: none"> - ที่ปรึกษานำเสนอแนวทางการสังเคราะห์ข้อมูล เมื่อวันที่ ๑๕ ก.พ. ๖๕ - จัดประชุม Focus Group หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๕ ก.พ. ๖๕ - จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๘ มี.ค. ๖๕ - ดำเนินการ Online Survey และจัดทำสรุปผลแล้วเสร็จ โดยที่ปรึกษานำเสนอและหารือร่างผลการออกแบบฐานข้อมูลระยะที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ มี.ค. ๖๕ และร่างการปรับปรุงฐานข้อมูลระยะที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๕
นร.	๓	โครงการ CLMVT Forum และผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI)	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑,๐๕๒,๒๐๐		<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ มี.ค. ๖๕ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นจากผู้เคยเข้าร่วมงาน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประชุม CLMVT Forum เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการสัมภาษณ์เชิงลึก - อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานการศึกษา คาดว่าจะแล้วเสร็จ ในวันที่ ๑๑ เม.ย. ๖๕
	๔	โครงการประยุกต์ใช้ Blockchain ยกระดับเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ ๓	๒,๙๖๑,๗๐๐	๒,๘๐๐,๐๐๐		<ul style="list-style-type: none"> - ที่ปรึกษานำเสนอแผนการดำเนินงานโครงการ เมื่อวันที่ ๕ มี.ค. ๖๕ - ตรวจรับงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2565 และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างจัดสัมมนาและฝึกอบรม เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระบบต้นแบบฯ และขยายจำนวนผู้ใช้งานของระบบ TraceThai.com ดำเนินการจัดสัมมนาไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 65 จ.ขอนแก่น
ดศ.	๕	โครงการบูรณาการระบบดัชนีเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ ๔	๑,๔๔๒,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐		<ul style="list-style-type: none"> - ลงนามสัญญา เมื่อวันที่ ๙ ก.พ. ๖๕ - อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๑ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายได้ภายในเดือน เม.ย. ๖๕

กอง	ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	สถานะ โครงการ	รายละเอียดการดำเนินการรายไตรมาส
ดศ.	๖	โครงการพัฒนาเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า	๒๗,๒๖๑,๘๐๐	-		อยู่ระหว่างเสนอร่างขอบเขตงานจ้างสำรวจ จัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า ครั้งที่ ๒ (เม.ย. - ก.ย. ๖๕) การดำเนินงานตามแผนการฝึกอบรมและสัมมนา - ประชุมระดมความคิดเห็นคณะกรรมการพัฒนาดัชนีฯ และการจัดแถลงข่าวเงินเพื่อเป็นประจำทุกเดือนแล้วเสร็จ - อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เพื่อยกระดับและพัฒนาเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า โดยดำเนินการจัดประชุมและสัมมนาไปแล้ว ๕ ครั้ง - โครงการอบรมเศรษฐกิจมิติเพื่อวิเคราะห์เศรษฐกิจการค้า มีแผนจะดำเนินการไตรมาส ๔
ศศ.	๗	โครงการจัดซื้อข้อมูลสำคัญ - GTA - CEIC - Kompass - CAA	๑๒,๕๔๗,๙๐๐ ๑๐,๒๐๒,๕๐๐ ๙๔๖,๓๐๘ ๕๐๐,๒๗๑ ๘๙๘,๘๒๑	๙,๐๒๑,๘๖๖ ๙๔๖,๐๐๐		- เบิกจ่ายแล้ว (๒๕ ม.ค. ๖๕) ระยะเวลาการใช้ข้อมูล ๑ ม.ค. ๖๕ - ๓๑ ธ.ค. ๖๕ - ลงนามสัญญาจ้าง (๒๒ ก.พ. ๖๕) ระยะเวลาการใช้ข้อมูล ๒๖ มี.ค. ๖๕ - ๒๕ มี.ค. ๖๖ - ขออนุมัติจัดซื้อ (๒๑ มี.ค. ๖๕) คาดว่าจะลงนามสัญญาจ้าง ภายในเดือน เม.ย. ๖๕ - อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ จัดซื้อ/ ตรวจสอบพัสดุ
	๘	โครงการจัดทำระบบธรรมาภิบาลข้อมูลกำหนดชุดข้อมูลหลัก (Master Data Set) และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระยะที่ ๑	๓,๒๕๒,๔๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐		- ตรวจสอบงานงวดที่ ๑ (แผนการดำเนินโครงการ) เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค. ๖๕ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๒
	๙	โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	๕๕๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐		- ตรวจสอบงานงวดที่ ๑ (แผนการบริหารโครงการของที่ปรึกษา) เมื่อวันที่ ๑ มี.ค. ๖๕ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๒
	๑๐	โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า	๒,๙๔๓,๑๐๐	๒,๗๒๐,๐๐๐		- ตรวจสอบงานงวดที่ ๑ (รายงานแผนการดำเนินโครงการ) เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๕ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๒
	๑๑	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ ๕	๑๖,๖๑๙,๖๐๐	๑๐,๓๙๐,๐๐๐		- ลงนามสัญญา เมื่อวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๕ - คาดว่าจะตรวจสอบงานงวดที่ ๑ ในเดือน ก.ค. ๖๕
	๑๒	โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลดัชนีเศรษฐกิจการค้าของประเทศไทย (Economic Index Dashboard)				- ดำเนินการขออนุมัติดำเนินโครงการ และขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR ในเดือน มี.ค. ๖๕ แล้วเสร็จ - คาดว่าจะลงนามสัญญา ภายในเดือนพฤษภาคม ๖๕
สส.	๑๓	โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์การค้าด้านทักษะดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่การปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทัล ๔.๐	๖๐๐,๐๐๐	-		ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาทักษะสู่ความเป็นผู้นำองค์กรดิจิทัล - หลักสูตรพัฒนาด้านนวัตกรรม : อยู่ระหว่างอบรม ๒ หลักสูตร (ToPCATS/ นบส.๑) และรอประกาศผลคัดเลือก ๑ หลักสูตร (ปปร.๒๖)

กอง	ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	สถานะ โครงการ	รายละเอียดการดำเนินการรายไตรมาส
						<p>- หลักสูตรพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม : อยู่ระหว่างอบรม ๑ หลักสูตร (New Wave ก.พ.)</p> <p>- หลักสูตรเสริมสร้างทักษะการพัฒนาสู่การเป็นผู้นำ : อยู่ระหว่างอบรม ๑ หลักสูตร (โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์การค้า)</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านพัฒนาทักษะเชิงยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์</p> <p>- อยู่ระหว่างทบทวนหลักสูตร</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาทักษะวิชาชีพเฉพาะ</p> <p>- กิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านเศรษฐกิจ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (Carbon Credit/ องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย/ นำเข้าข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต ดัชนีราคาส่งออก-นำเข้า)</p> <p>- กิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านดิจิทัล : ดำเนินการแล้วเสร็จ (สำนักงานสถิติแห่งชาติ)</p> <p>- กิจกรรมพัฒนาทักษะเฉพาะทางอื่น : ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ หลักสูตร (Trainer ก.พ.) อยู่ระหว่างอบรม ๑ หลักสูตร (HR ก.พ.) และรอประกาศผลคัดเลือก ๑ หลักสูตร (พัสดุ e-CPP กรมบัญชีกลาง)</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรเชิงรุก และมีธรรมาภิบาลสู่องค์กรดิจิทัล (Smart Ministry)</p> <p>- หลักสูตรการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์กร : ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ หลักสูตร (ระบบการควบคุมภายใน)</p> <p>- กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามทุจริต : ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ หลักสูตร (การป้องกันการทุจริต/ วิจัยนโยบายซีทีพีเอส)</p> <p>- กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนด้านคุณธรรมและจริยธรรม : อยู่ระหว่างทบทวนหลักสูตร (จัดอบรม กบข. แล้ว ๑ ครั้ง)</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาทักษะการสื่อสารโน้มน้าว : อยู่ระหว่างทบทวนหลักสูตร</p>

Action Plan โครงการพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากไทยในยุคหลังโควิด 19

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กลุ่มพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กองนโยบายการสร้างความเข้มแข็งทางการค้า

งบประมาณรวม 1,650,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) (วงเงินทำสัญญา 1,350,000 บาท)

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ... (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ปีงบ 2565 ก.ย.-64	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม งบม.
				ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65	
1.การจัดจ้างที่ปรึกษา																
1 ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ พร้อมขออนุมัติกรรมการจัดทำ TOR	1 ก.ย. 64															
3 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับ	15 ต.ค. 64															
2 จัดทำและขออนุมัติขอบเขตการจ้าง (TOR) / ราคาากลาง	9 ต.ค. 64															
4 ดำเนินการจ้าง (โดยวิธีคัดเลือก) / ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา	24 ธ.ค. 64															
2.ที่ปรึกษาดำเนินการตาม TOR																
5 ที่ปรึกษา จัดทำแผนการดำเนินงานโดยละเอียดเสนอกรรมการตรวจรับ	21 ม.ค.65															
ตรวจรับงานงวดที่ 1 (25 %) (รายงานตรวจรับ วันที่ 9 กพ.65 และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)																337,500
6 ดำเนินการกระบวนการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ : ลงพื้นที่ เก็บรวบรวมข้อมูลวิสาหกิจชุมชนเป้าหมาย 2 กลุ่ม (สินค้า 1 กลุ่ม และ บริการ 1 กลุ่ม) จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 2 วัน 1 คืน	ครั้งที่ 1 3-4 มี.ค.65 ครั้งที่ 2 10-11 มี.ค.65															
7 จัดกิจกรรมบ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนต้นแบบที่ได้รับ การคัดเลือก 2 กลุ่ม (สินค้า 1 กลุ่ม และบริการ 1 กลุ่ม) จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 3 วัน 2 คืน	ครั้งที่ 1 (กลุ่มสินค้า) 28-30 มี.ค.65															
8 ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากิจกรรมบ่มเพาะและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ต้นแบบ 2 กลุ่ม (สินค้า 1 กลุ่ม และบริการ 1 กลุ่ม) จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 3 วัน 2 คืน																
13 จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง และ หารือแนวทางสนับสนุนเงินโยกย้าย เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน																
ตรวจรับงานงวดที่ 2 (45%)																607,500
14 จัดทำรายงานการถอดบทเรียนกิจกรรมการบ่มเพาะและพัฒนาวิสาหกิจ ชุมชนต้นแบบทั้ง 2 กลุ่ม																
ตรวจรับงานงวดที่ 3 งวดสุดท้าย (30%)																405,000
แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)																
					0		337,500		607,500		405,000					1,350,000
แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (%)																
					0%		25%		45%		30%					100%

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ... (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ปีงบประมาณ 2565 ก.ย.-64	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม งบ.
				ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65	
<p>ตัวชี้วัด / ผลงาน</p> <p>1. เชิงปริมาณ</p> <p>1.1 มีต้นแบบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน จำนวน 2 กลุ่ม (ภาคการค้า 1 กลุ่ม และบริการ จำนวน 1 กลุ่ม) พร้อมถ่ายทอดผ่านการเล่าเรื่องในรูปแบบคลิปวิดีโอจำนวน 2 คลิป</p> <p>1.2 มีรายงานการถอดบทเรียนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ 1 ฉบับ ซึ่งมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนทั้งภาคการค้าและบริการ ที่ส่งผลกระทบต่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากไทยในยุคหลังโควิด 19 เสนอต่อผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์</p> <p>2. เชิงคุณภาพ</p> <p>2.1 มีข้อเสนอแนะ/แนวทาง/แบบจำลอง/นวัตกรรม ที่สามารถมอบให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอื่น ๆ ทั้งภาคการค้าและบริการนำไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มได้</p> <p>2.2 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์มีเครือข่ายพันธมิตรทางการค้าที่มีการบูรณาการงานร่วมกับในระดับพื้นที่ เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าให้สัมฤทธิ์ผล</p>			<p>ผลงาน</p> <p>ดำเนินการขออนุมัติดำเนินโครงการฯ พร้อมขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการจัดทำ TOR จัดทำและขออนุมัติขอบเขตการจ้าง (TOR) / ราคากลาง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับ และดำเนินการจ้าง (โดยวิธีคัดเลือก) ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา วันที่ 24 ธันวาคม 2564 (วงเงิน 1,350,000 บาท)</p>	<p>ผลงาน</p> <p>- ตรวจรับงานงวดที่ 1 (25 %) (รายงานตรวจรับ วันที่ 9 ก.พ.65 และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)</p> <p>- ลงพื้นที่ดำเนินกระบวนการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ 2 ครั้ง</p> <p>ครั้งที่ 1 วิสาหกิจชุมชนภาคการค้าสินค้าในภาคเหนือ วันที่ 3-4 มีนาคม 2565 ณ เชียงราย และพะเยา จำนวน 6 กลุ่ม และลงพื้นที่ดำเนินกระบวนการ</p> <p>ครั้งที่ 2 วิสาหกิจชุมชนต้นแบบภาคบริการในภาคใต้ วันที่ 10-11 มีนาคม 2565 ณ จังหวัดกระบี่ และนครศรีธรรมราช จำนวน 5 กลุ่ม เพื่อสัมภาษณ์ แนวทางการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในปัจจุบัน เป้าหมายการพัฒนา ปัญหาการดำเนินงาน รวมถึงความต้องการการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ</p> <p>- จัดกิจกรรมบ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนต้นแบบภาคการค้าที่ได้รับการคัดเลือก (วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานสู่การแปรรูปเชิงนวัตกรรม (ข้าวน้ำจิ้ม)) ครั้งที่ 1 วันที่ 28-30 มีนาคม 2565 ณ จังหวัดพะเยา โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน อาทิ การพัฒนาคุณภาพกระบวนการผลิต (Processing) การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging) การสร้างเรื่องราว (Storytelling) การสร้างแบรนด์ (Branding) การจัดทำระบบสต็อกสินค้า (Stock) การจัดทำบัญชี (Financing) และการจัดจำหน่ายโดยเฉพาะรูปแบบ E-commerce รวมถึงการทำตลาด เป็นต้น ซึ่งเป็นการพัฒนาตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ที่ตอบสนองต่อพฤติกรรมตลาดและวิถีชีวิตยุคใหม่</p>												

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ..... (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ก.ย. 64	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม งบป.
				1-ต.ค.	1-พ.ย.	1-ธ.ค.	1-ม.ค.	1-ก.พ.	1-มี.ค.	1-เม.ย.	1-พ.ค.	1-มิ.ย.	1-ก.ค.	1-ส.ค.	1-ก.ย.	
12	จัดทำต้นแบบรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าบริการ															
13	ตรวจรับงานงวดที่ 2 (45%)															2,214,000
11	จัดทำเอกสารคู่มือและนำการใช้งานฐานข้อมูลอย่างละเอียด															
12	จัดกิจกรรมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ สนค. และหน่วยงานใน พณ.															
14	จัดการประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาของโครงการฯ															
15	จัดทำเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมบทสรุปผู้บริหาร															
16	ตรวจรับงานงวดที่ 3 (25%)															1,230,000
แผนการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)				0	0	1,476,000	0	0	0	0	2,214,000	0	0	0	1,230,000	
แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)				1,476,000			-			2,214,000			1,230,000			4,920,000
แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (%)				30			-			45			25			
ตัวชี้วัด / ผลงาน				<p>1. อนุมัติ TOR เมื่อ 20 กันยายน 2564</p> <p>2. ฝ่ายพัฒนาศูนย์ข้อมูลใน e-GP รายงานขอซื้อขงจ้าง แต่งตั้งกรรมการจัดจ้าง/ตรวจรับ (22 ก.ย. 64)</p> <p>3. ผอ.สนค.อนุมัติรายงานขอซื้อขงจ้าง (27 ก.ย. 64)</p>	<p>1. เริ่มดำเนินการระบวนการจัดจ้างแบบวิธีเฉพาะเจาะจง</p> <p>2. การจัดจ้างแล้วเสร็จ</p> <p>3. มีแนวทางและวิธีการดำเนินการโดยละเอียด</p> <p>4. ครอบคลุมแผนการดำเนินกิจกรรมพร้อมกรอบระยะเวลา และสามารถตรวจรับงานงวดที่ 1 ได้</p>	<p>1. มีการพัฒนาฐานข้อมูลจากระยะที่ 1 โดยประกอบไปด้วยข้อมูลและสถิติการค้าโลจิสติกส์ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ และพัฒนาโครงสร้างข้อมูลให้สอดคล้องกับฐานข้อมูลปลายทาง</p> <p>2. มีการประชุมหารือกับทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทำแบบสำรวจความเห็น Online Survey เพื่อสำรวจความต้องการด้านข้อมูล และหารือเกี่ยวกับข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานมีอยู่ รวมทั้งแนวทางในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากแต่ละหน่วยงาน ซึ่งสามารถนำมาวางแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของโครงการฯ ระยะที่ 2 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. มีการจัดทำร่างต้นแบบการแสดงผล Dashboard ของระบบรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าบริการ และร่างโครงสร้างฐานข้อมูล</p> <p>2. มีการประชุมหารือกับส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อปรับปรุงร่างต้นแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน</p> <p>3. มีการดำเนินการครบถ้วนตามกรอบระยะเวลา และสามารถตรวจรับงานงวดที่ 2 ได้</p>	<p>1. จัดทำพัฒนาเป็น Dashboard ที่สมบูรณ์ และกรนำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลจริง</p> <p>2. มีการอบรมเผยแพร่ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์และผู้สนใจ และจัดงานเพื่อประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบฯ</p> <p>3. สามารถดำเนินการกิจกรรมทั้งหมดของโครงการฯ ได้อย่างครบถ้วน และมีการเบิกจ่ายงบประมาณครบถ้วน 100%</p>								

หมายเหตุ

1. เป้าหมายเบิกจ่ายของกรม 6 และ 12 เดือน คือ (55:45) แยกตามไตรมาส 35:20:25:20

2. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

Action Plan ปีงบประมาณ 2565 กองนโยบายระบบการค้า

โครงการ CLMVT Forum และผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment: SROI)

งบประมาณรวม 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านบาทหนึ่งแสนบาทถ้วน) (วงเงินทำสัญญา 1,052,200 บาท)

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม งบ.
			ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65	
1	ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR, จัดจ้าง และตรวจรับ	ผ. สนค. อนุมัติขอดำเนินโครงการฯ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 โดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564 และคำสั่งแก้ไขรายชื่อคณะกรรมการฯ ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564													0
2	จัดทำและขออนุมัติขอบเขตงานจ้าง (TOR) กำหนดราคากลาง	ผ.สนค. เห็นชอบ TOR และราคากลาง เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564													0
3	ดำเนินการตามขั้นตอนการจ้างที่ปรึกษา (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) และทำสัญญาจ้าง	ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาและทำสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564													0
4	ที่ปรึกษาดำเนินการตาม TOR														0
5	ประชุมนำเสนอแผนการดำเนินโครงการฯ														
6	ส่งงานงวดที่ 1 ภายใน 45 วัน (40%)	ที่ปรึกษาส่งงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 โดยคณะกรรมการตรวจรับฯ มีมติตรวจรับงานขั้นต้นฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 และอนุมัติเบิกจ่ายเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565													420,880
7	จัดทำแบบสำรวจความเห็น/ความพึงพอใจ/ประโยชน์ที่ได้รับ จากผู้เข้าร่วมงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประชุม CLMVT Forum และการดำเนินงานต่อเนื่อง														
8	สัมภาษณ์เชิงลึก ระดมความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประชุม CLMVT Forum และการดำเนินงานต่อเนื่อง														
9	จัดทำรายงานการศึกษา														
10	ส่งงานงวดที่ 2 ภายใน 105 วัน (30%)														315,660
11	จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา														
12	ส่งงานงวดที่ 3 ภายใน 150 วัน (30%)														315,660
แผนการเบิกจ่ายรายงวดงาน (บาท)									420,880	315,660	315,660				1,052,200
แผนการเบิกจ่ายรายงวดงาน (%)									40	30	30				100
แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)									420,880		631,320				1,052,200
ตัวชี้วัด / ผลงาน			โครงการได้รับการอนุมัติและจัดทำขอบเขตงานจ้าง (TOR) กำหนดราคากลาง และจัดจ้างแล้วเสร็จ			รายงานความก้าวหน้าผลการจัดทำแบบสำรวจความเห็นและแผนการสำรวจและรวบรวมข้อมูล/ความเห็นในประเทศและต่างประเทศ			รายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมบทสรุปผู้บริหาร						

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม งบประมาณ
			ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65	
1	ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR, จัดจ้าง และตรวจรับ	21 ก.ย. 64 ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ 27 ก.ย. 64 แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR	←→												0
2	จัดทำและขออนุมัติขอบเขตงานจ้าง (TOR) กำหนดราคากลาง	18 ต.ค. 64 อนุมัติ TOR 20 ต.ค. 64 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานที่ปรึกษา	←→												0
3	ดำเนินการตามขั้นตอนการจ้างที่ปรึกษา (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) และทำสัญญาจ้าง	26 พ.ย. 64 ดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา 14 ธ.ค. 64 ลงนามในสัญญาจ้าง		←→											0
4	ที่ปรึกษาดำเนินการตาม TOR	15 ธ.ค.64 - 11 ส.ค. 65				←→									0
5	ประชุมนำเสนอแผนการดำเนินโครงการฯ	5 ม.ค. 65				★									0
9	ส่งงานงวดที่ 1 (20%)	13 ม.ค. 65 ที่ปรึกษาส่งงานงวดที่ 1 19 ม.ค. 65 คกก.ตรวจรับฯ ประชุมพิจารณารายงานขั้นต้น และตรวจรับงานงวดที่ 1 24 ม.ค. 65 คกก.ตรวจรับฯ รายงานผลการตรวจรับงานงวดที่ 1					★								560,000
10	จัดสัมมนาและฝึกอบรม เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระบบต้นแบบฯ แสวงหาความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และต่อยอดขยายจำนวนผู้ใช้งานของระบบ TraceThai.com	17 มี.ค. - 27 พ.ค. 65							←→						0
15	จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย											★			0
17	ส่งงานงวดที่ 2 (80%)												★		#####
	แผนการเบิกจ่ายรายงวดงาน (บาท)						560,000							2,240,000	#####
	แผนการเบิกจ่ายรายงวดงาน (%)						20							80	100
	แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)						560,000							2,240,000	#####
	ตัวชี้วัด / ผลงาน						โครงการได้รับการอนุมัติและจัดทำขอบเขตงานจ้าง (TOR) กำหนดราคากลาง และจัดจ้างแล้วเสร็จ							ผลการขยายฐานผู้ใช้งานระบบ และรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมบทสรุปผู้บริหาร	

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

Action Plan ปี 2565 กอด้ชนีเศรษฐกิจการค้า

โครงการบูรณาการระบบดัชนีเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ 4 ประจำปี งบประมาณ 2565

งบประมาณรวม 1,442,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ..... (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม งบประมาณ
			ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65	
1	ขออนุมัติโครงการ	อนุมัติเมื่อวันที่ 3 ก.ย.64													
2	จัดทำร่างขอบเขตงาน	ตามบันทึกที่ 1105/1434 ลว. 23 ก.ย.64													
3	สรรหาผู้รับจ้าง	- ยกเลิกการจัดจ้างรอบที่ 1 โดยวิธี e-bidding พ.ย.64 เนื่องจาก มีผู้ยื่น 1 ราย - ยกเลิกการจัดจ้างรอบที่ 2 โดยวิธี e-bidding ธ.ค.64 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่น - จัดจ้างรอบที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก จะประชุมพิจารณาผลในวันที่ 13 ม.ค.65													
4	คณะกรรมการพิจารณาผล	พิจารณาผล 17 ม.ค.65													
5	สรุปผล/รายงานผลการพิจารณา/ทราบ	รายงานผล 17 ม.ค.65													
6	ลงนามในสัญญา	สัญญาเลขที่ 15/2565 ลว.9 ก.พ.65 วงเงิน 1,300,000 บ.													
7	ตรวจรับงานงวดที่ 1	ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1 วันที่ 23 มี.ค.65 และกรรมการตรวจรับ ดำเนินการตรวจรับงาน 25 มี.ค.65							260,000.00						
8	ตรวจรับงานงวดที่ 2														
9	ตรวจรับงานงวดที่ 3														
10	ตรวจรับงานงวดที่ 4														
	แผนการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)		-	-	-	-	-	260,000.00							
	แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)		-			260,000									
	แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (%)		0.00%			0.95%									
	ตัวชี้วัด / ผลงาน		ผลงาน: ได้ประเด็น/เนื้อหาสำคัญ เพื่อจัดทำร่างขอบเขต TOR เพื่อการจัดจ้าง			ผลงาน: ได้แผนการดำเนินงานโดยละเอียด และรายงานผลการออกแบบและจัดทำแนวคิด (Conceptual Design)			ผลงาน:			ผลงาน:			

หมายเหตุ

1.เป้าหมายเบิกจ่ายของกรม 6 และ 12 เดือน คือ (55:45) แยกตามไตรมาส 35:20:25:20

2. กำหนดการ วงเงินงบประมาณ และแผนการเบิกจ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

Action Plan ปี 2565 กอด้ชนีเศรษฐกิจการค้า

โครงการบูรณาการระบบดัชนีเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ 4 ประจำปี งบประมาณ 2565

งบประมาณรวม 1,442,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ..... (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม งบประมาณ
			ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65	
1	ขออนุมัติโครงการ	อนุมัติเมื่อวันที่ 3 ก.ย.64													
2	จัดทำร่างขอบเขตงาน	ตามบันทึกที่ 1105/1434 ลว. 23 ก.ย.64													
3	สรรหาผู้รับจ้าง	- ยกเลิกการจัดจ้างรอบที่ 1 โดยวิธี e-bidding พ.ย.64 เนื่องจาก มีผู้ยื่น 1 ราย - ยกเลิกการจัดจ้างรอบที่ 2 โดยวิธี e-bidding ธ.ค.64 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่น - จัดจ้างรอบที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก จะประชุมพิจารณาผลในวันที่ 13 ม.ค.65													
4	คณะกรรมการพิจารณาผล	พิจารณาผล 17 ม.ค.65													
5	สรุปผล/รายงานผลการพิจารณา/ทราบ	รายงานผล 17 ม.ค.65													
6	ลงนามในสัญญา	สัญญาเลขที่ 15/2565 ลว.9 ก.พ.65 วงเงิน 1,300,000 บ.													
7	ตรวจรับงานงวดที่ 1	ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1 วันที่ 23 มี.ค.65 และกรรมการตรวจรับ ดำเนินการตรวจรับงาน 25 มี.ค.65							260,000.00						
8	ตรวจรับงานงวดที่ 2														
9	ตรวจรับงานงวดที่ 3														
10	ตรวจรับงานงวดที่ 4														
	แผนการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)		-	-	-	-	-	-	260,000.00						
	แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)		-			260,000									
	แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (%)		0.00%			0.95%									
	ตัวชี้วัด / ผลงาน		ผลงาน: ได้ประเด็น/เนื้อหาสำคัญ เพื่อจัดทำร่างขอบเขต TOR เพื่อการจัดจ้าง			ผลงาน: ได้แผนการดำเนินงานโดยละเอียด และรายงานผลการออกแบบและจัดทำแนวคิด (Conceptual Design)			ผลงาน:			ผลงาน:			

หมายเหตุ

1.เป้าหมายเบิกจ่ายของกรม 6 และ 12 เดือน คือ (55:45) แยกตามไตรมาส 35:20:25:20

2. กำหนดการ วงเงินงบประมาณ และแผนการเบิกจ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

Action Plan ปี 2565 กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า

โครงการพัฒนาเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า ประจำปี งบประมาณ 2565

งบประมาณรวม 27,261,800 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ..... (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม งบป.	
			ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65		
1	จ้างสำรวจ จัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า ครั้งที่ 1 (ต.ค.64 - มี.ค.65)	อนุมัติการดำเนินการจ้างตามหนังสือที่ 1105/1513 ลว.4 ต.ค.64	2,229,900.00	2,229,900.00	2,229,900.00	2,229,900.00	2,229,900.00	2,229,900.00								
2	จ้างสำรวจ จัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า ครั้งที่ 2 (เม.ย. - ก.ย. 65)	อยู่ระหว่างเสนอร่างขอบเขตงานจ้าง														
3	พัฒนาและปรับปรุงแหล่งจัดเก็บข้อมูลและรายการสินค้า สำหรับการจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า	อนุมัติแผนกิจกรรมพัฒนาฯ ไตรมาส 1 ตามหนังสือ ที่ 1105/1623 ลว.27 ต.ค.64		1,720.00	1,960.00	49,384.00	35,880.00									
4	การฝึกอบรมและสัมมนา		5,955.00	700.00	2,450.00	700.00	700.00	1,400.00								
4.1	ประชุมระดมความคิดเห็น (คก.พัฒนาดัชนีฯ) และการจัดแถลงข่าว	แถลงข่าวเงินเพื่อประจำเดือน	5,955.00	700.00	2,450.00	700.00	700.00	1,400.00								
4.2	โครงการอบรมเศรษฐกิจมิติเพื่อวิเคราะห์เศรษฐกิจการค้า	มีแผนจะดำเนินการไตรมาส 4														
4.3	โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เพื่อยกระดับและพัฒนาเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า	ดำเนินการไปแล้วทั้งหมด 5 ครั้ง ตามหัวข้อดังนี้ 1) การสร้างความรู้ความเข้าใจถึงภารกิจขององค์กร เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 64 2) ความสำคัญและการจัดทำเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า ครั้งที่ 1 :วันที่ 24 ม.ค. 65 ครั้งที่ 2 :วันที่ 22 ธ.ค. 64 และครั้งที่ 3 :วันที่ 23 ธ.ค. 64 และ 4) จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 65														
	แผนการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)		2,235,855.00	2,232,320.00	2,234,310.00	2,279,284.00										
	แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)		6,702,485													
	แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (%)		24.59%													
	ตัวชี้วัด / ผลงาน		ผลงาน: เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้มีความทันสมัย ถูกต้องแม่นยำตามมาตรฐานสากล			ผลงาน:			ผลงาน:			ผลงาน:				

หมายเหตุ

- 1.เป้าหมายเบิกจ่ายของกรม 6 และ 12 เดือน คือ (55:45) แยกตามไตรมาส 35:20:25:20
2. กำหนดการ วงเงินงบประมาณ และแผนการเบิกจ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

Action Plan ปี ๒๕๖๕ ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า

โครงการจัดทำรามาภิบาลข้อมูลกำหนดชุดข้อมูลหลัก (Master Data Set) และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สนค. ระยะที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
งบประมาณ ๓,๒๕๒,๔๐๐ บาท (สามล้านสองแสนห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ..... (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ไตรมาส ๔/๒๕๖๔			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			รวม งบ.
			ก.ค.-๖๔	ส.ค.-๖๔	ก.ย.-๖๔	ต.ค.-๖๔	พ.ย.-๖๔	ธ.ค.-๖๔	ม.ค.-๖๕	ก.พ.-๖๕	มี.ค.-๖๕	เม.ย.-๖๕	พ.ค.-๖๕	มิ.ย.-๖๕	ก.ค.-๖๕	ส.ค.-๖๕	ก.ย.-๖๕	
๑	ขออนุมัติดำเนินโครงการ	ขออนุมัติโครงการเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ หัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔		X														๓,๒๕๒,๔๐๐
๒	ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR, คณะกรรมการจัดซื้อ, คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานจ้างจัดทำระบบรามาภิบาลข้อมูลกำหนดชุดข้อมูลหลัก (Master Data Set) และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของ สนค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามคำสั่งสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ที่ ๙๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔		X	X													
๓	จัดทำขอบเขตงาน	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ระหว่างวันที่ ๒๒ กันยายน - ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔			X	X	X											
๔	คณะกรรมการฯ ขอความเห็นชอบ TOR	ขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔						X										
๕	ขออนุมัติจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก	ขออนุมัติจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก ตามคำสั่ง สนค. ที่ ๑๑๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔						X										
๖	จัดทำหนังสือเชิญชวนเข้าร่วมยื่นข้อเสนอ	จัดทำหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมยื่นข้อเสนอ จำนวน ๖ ราย เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔						X										
๗	บริษัทที่ได้รับหนังสือเชิญชวนจัดเตรียมเอกสาร	บริษัทที่ได้รับหนังสือเชิญชวนจัดเตรียมเอกสาร ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔						X	X									
๘	ยื่นเอกสาร	กำหนดยื่นเอกสารในวันจันทร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔							X									
๙	สรุปผล/รายงานผลการพิจารณา/ทราบ	คกก.จ้างโดยวิธีคัดเลือกประชุมและพิจารณาผลการจ้างโดยวิธีคัดเลือก เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔							X									
๑๐	ลงนามในสัญญา	สัญญาเลขที่ ๑๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ วงเงินตามสัญญาจ้าง ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านบาทถ้วน)							X	X								
๑๑	๑๑.๑ ดำเนินงานงวดที่ ๑	๑. บริษัท นวัตกรรมมหานคร จำกัด ผู้รับจ้าง ขอเชิญประชุมเปิดโครงการ (Kickoff) ตามหนังสือเลขที่ BD.๒๕๖๕-๐๐๑ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ โดยคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ และมีมติที่ประชุม ให้ปรับแก้แผนที่นำเสนอและส่งแผนฉบับสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ ๒. บริษัท นวัตกรรมมหานคร จำกัด ผู้รับจ้าง ส่งแผนการดำเนินโครงการ ตามหนังสือเลขที่ BD.๒๕๖๕-๐๐๒ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการฯ ร่วมประชุมพิจารณา เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแผนการดำเนินโครงการของผู้รับจ้าง								X	X							

<p>๑๑.๒ ตรวจสอบงานงวดที่ ๑</p>	<p>๑. บริษัท นวัตกรรมมหานคร จำกัด ผู้รับจ้าง ส่งมอบงานงวดที่ ๑ ตามหนังสือเลขที่ BD.๒๕๖๕-๐๑๑ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕</p> <p>๒. คณะกรรมการฯ ได้ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเอกสารส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕</p> <p>เห็นว่า ผู้รับจ้างส่งมอบงานถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด และเพื่อให้รายงานมีความละเอียดยิ่งขึ้นที่ประชุม คณะกรรมการฯ มีมติให้ผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงรายงานผลการดำเนินงานงวดที่ ๑</p> <p>๓. บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขงานดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ตามเอกสารหนังสือเลขที่ BD.๒๕๖๕-๐๑๓ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕</p> <p>๔. คณะกรรมการฯ ได้ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเอกสารงานงวดที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง) เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ และเห็นว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานถูกต้องและครบถ้วน เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตรวจสอบตรวจรับงานงวดที่ ๑</p> <p>๕. เบิกจ่ายงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕</p>										X						
<p>๑๑.๓ ค่าเนิ่นงานงวดที่ ๒</p>											X	X	X	X			๖๐๐,๐๐๐
<p>๑๑.๔ ตรวจสอบงานงวดที่ ๒</p>														X			๗๕๐,๐๐๐
<p>๑๑.๕ ค่าเนิ่นงานงวดที่ ๓</p>													X	X	X		
<p>๑๑.๖ ตรวจสอบงานงวดที่ ๓</p>														X			๑,๓๕๐,๐๐๐
<p>๑๑.๗ ค่าเนิ่นงานงวดที่ ๔</p>														X	X	X	
<p>๑๑.๘ ตรวจสอบงานงวดที่ ๔</p>															X		๓๐๐,๐๐๐
<p>แผนการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)</p>																	
<p>แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)</p>										๖๐๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	๑,๖๕๐,๐๐๐					๓,๐๐๐,๐๐๐
<p>แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (%)</p>										๒๐%	๒๕%	๕๕%					
<p>ตัวชี้วัด / ผลงาน</p>						<p>ผลงาน: รายงานผลการจ้างโดยวิธีคัดเลือก</p>	<p>ผลงาน: ๑. แผนการบริหารโครงการ ๒. เอกสารวิเคราะห์ระบบเบื้องต้น</p>	<p>ผลงาน:</p>	<p>ผลงาน:</p>								

สถานะปัจจุบัน

หมายเหตุ

- เป้าหมายเบิกจ่ายของกรม ๖ และ ๑๒ เดือน คือ (๕๕:๔๕) แยกตามไตรมาส ๓๕:๒๐:๒๕:๒๐
- กำหนดการ วงเงินงบประมาณ และแผนการเบิกจ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ..... (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ไตรมาส 4/2564			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม งบป.	
			ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65		
1	ขออนุมัติดำเนินโครงการ	ขออนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 หัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564		X														520,000	
2	ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR, คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา			X	X														
3	จัดทำขอบเขตงาน				X	X	X												
4	คณะกรรมการฯ ขอความเห็นชอบ TOR						X												
5	ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก							X											
6	จัดทำหนังสือเชิญชวนเข้าร่วมยื่นข้อเสนอ							X											
7	บริษัทที่ได้รับหนังสือเชิญชวนจัดเตรียมเอกสาร							X											
8	ยื่นเอกสาร							X											
9	สรุปผล/รายงานผลการพิจารณา/ทราบ							X											
10	ลงนามในสัญญา	สัญญาเลขที่ 10/2565 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2564						X	X										
11	11.1 ดำเนินงานงวดที่ 1	1. จัดประชุมเริ่มโครงการ (Kick-off Meeting) ระหว่างที่ปรึกษา กับ คณะกรรมการตรวจรับฯ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 2. จัดส่งแผนการบริหารโครงการของที่ปรึกษา (ภายใน 15 วัน) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 3. คกก.ตรวจรับพัสดุจ้างที่ปรึกษา ประชุมพิจารณาแผนการบริหารโครงการ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 4. ที่ปรึกษา ส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน ธันวาคม 2564 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 5. ที่ปรึกษา ส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน มกราคม 2565 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 65							X	X	X	X							
	11.2 ตรวจรับงานงวดที่ 1	1. ที่ปรึกษา ส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 2. คณะกรรมการตรวจรับฯ ประชุมตรวจรับงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 โดยรายละเอียดงานมี ดังนี้ 2.1 แผนการบริหารโครงการของที่ปรึกษา ตามขอบเขตการดำเนินงานข้อ 3.1 2.2 เอกสารรายงาน ตามขอบเขตการดำเนินงานข้อ 3.2 ถึงข้อ 3.4										X						156,000	
	11.3 ดำเนินงานงวดที่ 2	1. ที่ปรึกษา ส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 65										X	X	X	X	สถานะปัจจุบัน			
	11.4 ตรวจรับงานงวดที่ 2																X	156,000	
	11.5 ดำเนินงานงวดที่ 3														X	X	X	X	
	11.6 ตรวจรับงานงวดที่ 3																X	208,000	
	แผนการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)																		
	แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)											156,000		156,000			208,000	520,000	
	แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (%)											30%		30%			40%		

ตัวชี้วัด / ผลงาน					ผลงาน: รายงานแผนการดำเนินงาน โครงการจ้างที่ปรึกษา	ผลงาน: ๑. แผนการบริหาร โครงการของที่ปรึกษา ตามขอบเขตการ ดำเนินงานข้อ ๓.๑ ๒. เอกสารรายงาน ตามขอบเขตการ ดำเนินงานข้อ ๓.๒ ถึง ข้อ ๓.๔	ผลงาน:	ผลงาน:	
-------------------	--	--	--	--	---	--	--------	--------	--

หมายเหตุ

๑. เป้าหมายเบิกจ่ายของกรม ๖ และ ๑๒ เดือน คือ (๕๕:๔๕) แยกตามไตรมาส ๓๕:๒๐:๒๕:๒๐
๒. กำหนดการ วงเงินงบประมาณ และแผนการเบิกจ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

Action Plan ปี ๒๕๖๕ ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า
 โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 งบประมาณรวม ๒,๕๙๓,๑๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนสิวมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ..... (กรณีสรุวลตามแน)	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแน)	ไตรมาส ๔/๒๕๖๔			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			รวม งบ.	
			ก.ค.-๖๔	ส.ค.-๖๔	ก.ย.-๖๔	ต.ค.-๖๔	พ.ย.-๖๔	ธ.ค.-๖๔	ม.ค.-๖๕	ก.พ.-๖๕	มี.ค.-๖๕	เม.ย.-๖๕	พ.ค.-๖๕	มิ.ย.-๖๕	ก.ค.-๖๕	ส.ค.-๖๕	ก.ย.-๖๕		
๑	ขออนุมัติดำเนินโครงการ	ขออนุมัติโครงการเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ หัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔				X	X											๒,๕๙๓,๑๐๐	
๒	ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR, คณะกรรมการจัดซื้อ, คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔และแต่งตั้งเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ตามคำสั่ง ส.ศ. ที่ ๙๔				X	X												
๓	จัดทำขอบเขตงาน	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ระหว่างวันที่ ๒๒ กันยายน - ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔					X	X											
๔	คณะกรรมการฯ ขอความเห็นชอบ TOR	ขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔						X											
๕	ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	ขออนุมัติจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๓ - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔						X											
๖	จัดทำ/ขออนุมัติจ้างประกาศา	จัดทำ/ขออนุมัติจ้างประกาศา ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔						X											
๗	ประกาศา ยืนยัน TOR (ในระเบียบให้แจ้งทุกรายเป็นหนังสือ)	จัดทำ/ขออนุมัติจ้างประกาศา ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔						X											
๘	ประกาศประกวดราคา ทางเว็บไซต์ (เชิญชวน / บ.เตรียมเอกสาร)	ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔						X											
๙	ยื่นเอกสาร	กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔						X											
๑๐	คณะกรรมการพิจารณาผล	คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔						X											
๑๑	สรุปผลรายงานผลการพิจารณา/ทราบ	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔						X											
๑๒	ลงนามในสัญญา	สัญญาเลขที่ ๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ผู้รับจ้างบริษัท บิสซิเนสโลโก้ จำกัด							X										
๑๓	๑๓.๑ ดำเนินงานงวดที่ ๑	๑. คกก. ตรวจรับประชุม kick off เพื่อเริ่มต้นโครงการเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๒. บริษัท บิสซิเนสโลโก้ จำกัด (ผู้รับจ้าง) ได้นำส่งหนังสือพร้อมเอกสารรายงานแผนการดำเนินงาน เลขที่ BA M๑๒-๐๐๕ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง เอกสารรายงานแผนการดำเนินงาน โครงการงานจ้างพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๓. บริษัท บิสซิเนสโลโก้ จำกัด (ผู้รับจ้าง) ได้นำส่งหนังสือ เลขที่ BA M๑๒-๐๑๕ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอเชิญประชุมดำเนินการสำรวจ รวบรวมความต้องการ ศึกษา วิเคราะห์และจัดกิจกรรมระดมความคิดเห็น (Design Thinking) งานจ้างพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๔. บริษัท บิสซิเนสโลโก้ จำกัด (ผู้รับจ้าง) ร่วมกับ กอง นย. และ ศค. ดำเนินการจัดประชุมเพื่อรวบรวมความต้องการการปรับปรุงเว็บไซต์ ส.ศ. เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔							X	X									
๑๓.๒	ตรวจรับงานงวดที่ ๑ ภายใน ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาแผนแล้วมีมติให้แก้ไขและให้บริษัทส่งแผนฉบับแก้ไขให้ คกก. ภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ๒. บริษัท บิสซิเนสโลโก้ จำกัด (ผู้รับจ้าง) ได้มีหนังสือเลขที่ BA M๑๑-๐๐๓ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง เอกสารรายงานแผนการดำเนินงาน โครงการงานจ้างพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ฉบับปรับปรุงแก้ไข และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณารายงานฉบับปรับปรุงแก้ไขแล้วมีมติเห็นชอบแผนการดำเนินงาน ๓. บริษัท บิสซิเนสโลโก้ จำกัด (ผู้รับจ้าง) ได้มีหนังสือเลขที่ BATPSO-๒๐๒๒-๐๐๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอส่งมอบงานงวดที่ ๑ โครงการจ้างพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างฯ ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาเอกสารรายงานงวดที่ ๑ แล้วมีความถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาจ้าง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ตรวจรับงานงวดที่ ๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างฯ พิจารณาแล้วจึงเห็นควรให้ผู้รับจ้างนำความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ไปเพิ่มเติมในรายละเอียดเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับการส่งงวดงานที่ ๑ (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) และส่งกลับให้คณะกรรมการ ภายในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๕. บริษัท บิสซิเนสโลโก้ จำกัด (ผู้รับจ้าง) ได้มีหนังสือเลขที่ BATPSO-๒๐๒๒-๐๐๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง เอกสารส่งมอบงานงวดที่ ๑ ฉบับปรับปรุงแก้ไข โครงการจ้างพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเอกสารรายงานงวดที่ ๑ (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) ๖. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ตรวจรับงาน โครงการจ้างพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งวดที่ ๑ ๗. เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕								X								๖๔๐,๐๐๐	
๑๓.๓	ดำเนินงานงวดที่ ๒									X	X	X	X						
๑๓.๔	ตรวจรับงานงวดที่ ๒ ภายใน ๑๖๕ วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา												X					๑,๓๒๐,๐๐๐	
๑๓.๕	ดำเนินงานงวดที่ ๓											X	X	X					
๑๓.๖	ตรวจรับงานงวดที่ ๓ ภายใน ๒๑๐ วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา													X				๖๔๐,๐๐๐	
แผนการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)																			
แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)													๖๔๐,๐๐๐				๑,๓๒๐,๐๐๐	๖๔๐,๐๐๐	๒,๖๐๐,๐๐๐
แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (%)												๒๕%					๕๐%	๒๕%	

สถานะปัจจุบัน

ตัวชี้วัด / ผลงาน				<p>ผลงาน:</p> <p>๑. รายงานแผนการดำเนินงานโครงการจ้างพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ สทศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>๒. กำหนดการจัดประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อรวบรวมข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ สทศ.</p>	ผลงาน:	ผลงาน:	ผลงาน:	
-------------------	--	--	--	--	--------	--------	--------	--

หมายเหตุ

๑. เป้าหมายเบิกจ่ายของกรม ๖ และ ๑๒ เดือน คือ (๕๕:๔๕) แยกตามไตรมาส ๓๕:๒๐:๒๕:๒๐
๒. กำหนดการ วงเงินงบประมาณ และแผนการเบิกจ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

Action Plan ปีงบประมาณ 2565 กองศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า
 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2565
 งบประมาณที่จัดสรร 11,057,092 บาท / งบประมาณที่ใช้จริง 10,390,000 บาท

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ..... (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ไตรมาส 1/2565			ไตรมาส 2/2565			ไตรมาส 3/2565			ไตรมาส 4/2565			ไตรมาส 1/2566			ไตรมาส 2/2566			รวม งบประมาณ	
			ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65	ต.ค.-65	พ.ย.-65	ธ.ค.-65	ม.ค.-66	ก.พ.-66	มี.ค.-66		
1	ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ	24 ธันวาคม 2564			X																10,390,000	
2	ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน	24 ธันวาคม 2564			X																-	
3	จัดทำขอบเขตงาน	มกราคม 2565				X															-	
4	คณะกรรมการฯ ขอความเห็นชอบขอบเขตงาน	มกราคม 2565				X															-	
5	ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	กุมภาพันธ์ 2565						X													-	
6	ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก, คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	กุมภาพันธ์ 2565						X													-	
7	จัดทำหนังสือเชิญชวนฯ	มีนาคม 2565							X												-	
8	บริษัทจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอ	มีนาคม 2565							X												-	
9	ยื่นเอกสาร	มีนาคม 2565							X												-	
10	คณะกรรมการพิจารณาผล	มีนาคม 2565							X												-	
11	สรุปผล/รายงานผลการพิจารณา	มีนาคม 2565							X												-	
12	ลงนามในสัญญา	มีนาคม 2565							X												-	
13	ตรวจรับงานงวดที่ 1	กรกฎาคม 2565											X								3,117,000	
14	ตรวจรับงานงวดที่ 2	ตุลาคม 2565													X						4,156,000	
15	ตรวจรับงานงวดที่ 3	มีนาคม 2566																		X	3,117,000	
แผนการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)																						10,390,000
แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (%)																						100%
ตัวชี้วัด / ผลงาน														1. แผนการดำเนินงาน 2. รายชื่อทีมงาน 3. เอกสารรายงานการออกแบบระบบ ทั้งหมดในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วย				1. เอกสารรายงานและร่างระบบสำหรับทดสอบ ทั้งหมดในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วย			1. เอกสารรายงานและระบบสมบูรณ์ ทั้งหมดในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วย	

หมายเหตุ

X	ดำเนินการแล้ว
X	อยู่ระหว่างดำเนินการ

Action Plan ปีงบประมาณ 2565 กองศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า

โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลดัชนีเศรษฐกิจการค้าของประเทศไทย (Economic Index Dashboard)





งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,060,000 บาท

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ..... (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ไตรมาส 2/2565			ไตรมาส 3/2565			ไตรมาส 4/2565			ไตรมาส 1/2566			ไตรมาส 2/2566			รวม งบป.
			ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65	ต.ค.-65	พ.ย.-65	ธ.ค.-65	ม.ค.-66	ก.พ.-66	มี.ค.-66	
1	ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ	มีนาคม 2565			X													5,060,000
2	ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน	มีนาคม 2565			X													-
3	จัดทำขอบเขตงาน	เมษายน 2565			X	X												-
4	คณะกรรมการฯ ขอความเห็นชอบขอบเขตงาน	เมษายน 2565				X												-
5	ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	พฤษภาคม 2565					X											-
6	ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก, คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	พฤษภาคม 2565					X											-
7	จัดทำหนังสือเชิญชวนฯ	พฤษภาคม 2565					X											-
8	บริษัทจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอ	พฤษภาคม 2565					X											-
9	ยื่นเอกสาร	พฤษภาคม 2565					X											-
10	คณะกรรมการพิจารณาผล	พฤษภาคม 2565					X											-
11	สรุปผล/รายงานผลการพิจารณา	พฤษภาคม 2565					X											-
12	ลงนามในสัญญา	พฤษภาคม 2565					X											-
13	ตรวจรับงานงวดที่ 1	กันยายน 2565									X							1,518,000
14	ตรวจรับงานงวดที่ 2	ธันวาคม 2565											X					2,024,000
15	ตรวจรับงานงวดที่ 3	มีนาคม 2566														X		1,518,000
แผนการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)									1,518,000			2,024,000			1,518,000			5,060,000
แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (%)									30.00%			40.00%			30.00%			100%
ตัวชี้วัด / ผลงาน									1. แผนการดำเนินงาน 2. รายชื่อทีมงาน 3. เอกสารรายงานการออกแบบระบบวิเคราะห์ข้อมูลดัชนีเศรษฐกิจการค้าของประเทศไทย (Economic Index Dashboard)			1. เอกสารรายงานและร่างระบบสำหรับทดสอบ ระบบวิเคราะห์ข้อมูลดัชนีเศรษฐกิจการค้าของประเทศไทย (Economic Index Dashboard)			1. เอกสารรายงานและระบบสมบูรณ์ ระบบวิเคราะห์ข้อมูลดัชนีเศรษฐกิจการค้าของประเทศไทย (Economic Index Dashboard) 2. เอกสารรายงานผลการดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ สนค.			

หมายเหตุ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	ค่าใช้จ่าย	วงเงิน	ใช้ไป	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน/ ความก้าวหน้า						
							ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65							
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาทักษะสู่ความเป็นผู้นำองค์กรดิจิทัล																									
1	หลักสูตรพัฒนาด้านนวัตกรรมและการดำเนินธุรกิจในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง	2 รุ่นๆ 1 คน (ผู้บริหารระดับกลาง-สูง)	รุ่นละ 6 เดือน	8,550	17,100	-													●	ชื่อหลักสูตร Top Executive Program for Creative & Amazing Thai Services: ToPCATS รุ่นที่ 3 ระยะเวลา ระหว่างวันที่ 16 มี.ค.-31 ส.ค. 2565 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หน่วยงานรับผิดชอบ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย งบประมาณ 99,500 บาท (เบิกจ่ายจากงบประมาณ สจบ.) รายชื่อผู้อบรม นางพรพรรณนิล ศตวรรษอารัง ผอ.นช. ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการอบรม					
																								●	ชื่อหลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.1) รุ่นที่ 96 ระยะเวลา ระหว่างวันที่ 20 มิ.ย.-30 ส.ค.65 หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงาน ก.พ. งบประมาณ - รายชื่อผู้อบรม นางสาวลินทิพย์ หอมวิเศษวงษา ผู้อำนวยการกองนโยบายระบบการค้า ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการอบรม
2	หลักสูตรพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและการดำเนินธุรกิจในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง	2 คน	30 วัน			-													ชื่อหลักสูตร การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 27 ประจำปี 2565 ระยะเวลา วันที่ 21 มี.ค.-19 ส.ค. 2565 แบบไม่ต่อเนื่อง (30 วัน) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงาน ก.พ. งบประมาณ - รายชื่อผู้อบรม (ส่งรายชื่อ 2 คน ได้รับคัดเลือก 1 คน) นางสาวทิพย์เกษม เมฆจรูญ นักวิชาการพาณิชย์ ชก. ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการอบรม						
3	หลักสูตรเสริมสร้างทักษะการพัฒนาสู่การเป็นผู้นำทัศนคติเชิงบวก	ข้าราชการทุกระดับ 30 คน	3 เดือน		136,800	84,000													●	โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์การค้า (Smart Trade Strategist Program) 21 มี.ค.-21 มิ.ย. 2565 ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการอบรม					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	ค่าใช้จ่าย	วงเงิน	ใช้ไป	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน/ ความก้าวหน้า	
							ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านพัฒนาทักษะเชิงยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ (Systematic and Creative Thinking Skill)																				
1	หลักสูตร GTAP 101 Course (online)	ระดับปฏิบัติการขึ้นไป	8 สัปดาห์	53,200	53,200	-														
2	หลักสูตร GTAP Preferential Trade Agreements Mini-Course(online)	ระดับปฏิบัติการขึ้นไป ผ่านหลักสูตรGTAP 101	8 สัปดาห์	38,000	38,000	-														
3	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสื่อสารสมัยใหม่ด้วยสื่อ Infographic และ VDO	25 คน	2 วัน			-														<ul style="list-style-type: none"> โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสื่อสารสมัยใหม่ด้วยสื่อ Infographic และ VDO เม.ย.-พ.ค. 2565 ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างทบทวนหลักสูตร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทักษะวิชาชีพเฉพาะ																				
1	กิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านเศรษฐกิจ	2 คน	1 วัน		25,740	4,900														<ul style="list-style-type: none"> ชื่อหลักสูตร Carbon Credit: โอกาสทางธุรกิจในยุคเศรษฐกิจสีเขียว ระยะเวลา 30 พ.ย. 2564 หน่วยงานรับผิดชอบ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง งบประมาณ 4,900 บาท รายชื่อผู้อบรม 1) นายณัฐพงศ์ ยี่สุน นักวิชาการพาณิชย์ ชก. 2) นางสาวพลาสิลา ทาศรีภู นักวิชาการพาณิชย์ ปก. ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ และเตรียมเก็บประเมินข้อมูลพร้อมรวบรวม KM
		3 คน	3 วัน			-														<ul style="list-style-type: none"> ชื่อหลักสูตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ ระยะเวลา (ตามรายชื่อหัวข้อ) หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีไอ) งบประมาณ - รายชื่อผู้อบรม 1) นางสาวศุภาภัทร์ จงงค์ นักวิชาการพาณิชย์ ชก. หัวข้อ Workshop on the Circular Economy for the SDGs ระหว่างวันที่ 24-26 พ.ย. 2564 2) นางศุจิรัตน์ สิทธิโรจน์ นักวิชาการพาณิชย์ ปก. หัวข้อ Workshop on Innovative Business Models for Industry 4.0 ระหว่างวันที่ 24-26 พ.ย. 2564 ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ และเตรียมเก็บประเมินข้อมูลพร้อมรวบรวม KM

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	ค่าใช้จ่าย	วงเงิน	ใช้ไป	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน/ ความก้าวหน้า
							ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	
		10 คน	1 วัน																  จัดเน / หน่วยงานภายนอก
																			 หลักสูตรการนำเข้าข้อมูลสำหรับจัดทำดัชนีราคาผู้ผลิต และดัชนีราคาส่งออก-นำเข้า มี.ค. 2565
2	กิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านดิจิทัล	40 คน (ผู้บริหารและบุคลากร)	1 ครั้ง		25,740	-													 ชื่อหลักสูตร ด้านสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล ระยะเวลา (ตามรายชื่อหัวข้อ) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานสถิติแห่งชาติ งบประมาณ - รายชื่อผู้อบรม 1) นางสาวศิริรภา ช่วยตริกตรอง นักวิชาการพาณิชย์ ชก. หัวข้อ Advanced Microsoft Excel รุ่นที่ 10 วันที่ 5-7 มกราคม 2565 (Onsite) 2) นางสาวคินี ไญ้สว่าง นักวิชาการพาณิชย์ ปก. หัวข้อ การประยุกต์ใช้โปรแกรม Power BI Desktop เพื่อการนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 4 วันที่ 12-14 มกราคม 2565 (Onsite) 3) นายชินโชติ เถรปัญญาภรณ์ นักวิชาการพาณิชย์ ปก. หัวข้อ การทำแผนที่เขตสี่ด้วยโปรแกรม QGIS รุ่นที่ 4 วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565 (Online) 4) นางสาวธิดาพร ทองเรือง นักวิชาการพาณิชย์ ชก. หัวข้อ การบริหารจัดการฐานข้อมูลด้วย SQL รุ่นที่ 5 วันที่ 1-3 มีนาคม 2565 (Online) 5) นางสาวทิพย์เกษม เมฆเจริญ นักวิชาการพาณิชย์ ชก. หัวข้อ การใช้งานโปรแกรม R เบื้องต้น รุ่นที่ 5 วันที่ 8-10 มีนาคม 2565 (Online) 6) นางสาวกนกวรรณ ลอยจันทร์แจ่ม นักวิชาการพาณิชย์ ชก. หัวข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ รุ่นที่ 7 วันที่ 14-18 มีนาคม 2565 (Onsite) ผลการดำเนินงาน แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานสถิติแห่งชาติแล้ว (ส่งสมัคร 7 คน ได้อบรม 6 คน) และเตรียมเก็บประเมินข้อมูลหลังจากอบรมพร้อมรวบรวม KM

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	ค่าใช้จ่าย	วงเงิน	ใช้ไป	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน/ ความก้าวหน้า
							ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	
		2 คน	2 วัน		-														<p>● ชื่อหลักสูตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์</p> <p>ระยะเวลา 2 วัน (วันที่ 2 21-22 ก.พ.2565 และวันที่ 3 24-25 ก.พ.2565)</p> <p>หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานสถิติแห่งชาติ</p> <p>งบประมาณ -</p> <p>รายชื่อผู้อบรม</p> <p>1) นางสาวกัลปัมภักก์ กักตจิภิรมย์ นักวิชาการพาณิชย์ ชก.(รุ่นที่ 2)</p> <p>2) นางสาวฐานะมาศ เพ็งแพ่ง นักวิชาการพาณิชย์ ชก. (รุ่นที่ 3)</p> <p>ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ และเตรียมเก็บประเมินข้อมูล พร้อมรวบรวม KM</p>
3	กิจกรรมพัฒนาทักษะเฉพาะทางอื่น	2 คน	6 วัน																<p>● ชื่อหลักสูตร Active Trainer Building</p> <p>ระยะเวลา ก.พ. 2565 (6 วันแบบไม่ต่อเนื่อง)</p> <p>หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงาน ก.พ.</p> <p>งบประมาณ -</p> <p>รายชื่อผู้อบรม</p> <p>1) นางสาวนิตา คักดีสงวนมบุญ นักวิชาการพาณิชย์ ชพ.</p> <p>2) นางเพ็ญวณา อัครคุปต์ นักวิชาการพาณิชย์ ชก.</p> <p>ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ และเตรียมเก็บประเมินข้อมูล พร้อมรวบรวม KM</p>
		2 คน	6 วัน																<p>● ชื่อหลักสูตร สัมมนาส่วนราชการเพื่อยกระดับกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ</p> <p>ระยะเวลา ก.พ. 2565 3 วัน และ พ.ค. 2565 3 วัน (6 วันแบบไม่ต่อเนื่อง)</p> <p>หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงาน ก.พ.</p> <p>งบประมาณ -</p> <p>รายชื่อผู้อบรม</p> <p>1) นางภควรรณ ศรีนคร นักทรัพยากรบุคคล ชก.</p> <p>2) นางเพ็ญวณา อัครคุปต์ นักวิชาการพาณิชย์ ชก.</p> <p>ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการอบรม</p>

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	ค่าใช้จ่าย	วงเงิน	ใช้ไป	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน/ ความก้าวหน้า
							ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	
		3 คน	2-3 เดือน			6,300													<p>● จัดเก็บ / ● หน่วยงานภายนอก</p> <p>ชื่อหลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement: e-CPP) ระยะเวลา (ตามรายชื่อหัวข้อ) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมบัญชีกลาง งบประมาณ - รายชื่อผู้อบรม 1) นางสาววินัส แคนโพธิ์ นักวิชาการพัสดุ ปก. หัวข้อ B1 หลักสูตรเจ้าหน้าที่ระดับต้น (41 วิชา) ภายใน 3 เดือน 2) นางสาววินัส แคนโพธิ์ นักวิชาการพัสดุ ปก. หัวข้อ B1 หลักสูตรเจ้าหน้าที่ระดับต้น (41 วิชา) ภายใน 3 เดือน 3) นางสาวสิริกฤ เลิศชัยตระกูล จพง.พัสดุ ชง. หัวข้อ B2 หลักสูตรเจ้าหน้าที่ระดับกลาง (45 วิชา) ภายใน 3 เดือน ผลการดำเนินงาน รอประกาศผลการคัดเลือก 24 ก.พ. 2565 และ 11 เม.ย. 2565</p>

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	ค่าใช้จ่าย	วงเงิน	ใช้ไป	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน/ ความก้าวหน้า
							ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรเชิงรุกและมีธรรมาภิบาลสู่องค์กรดิจิทัล (Smart Ministry)																			
1	หลักสูตรการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์กร	35 คน	2 วัน		54,810	34,500													<ul style="list-style-type: none"> โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน” 17-18 มี.ค. 2565 ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างแปลผลการประเมิน
2	กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	35 คน	2 วัน		25,740	34,500													<ul style="list-style-type: none"> โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ” 17-18 ก.พ. 2565 ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างแปลผลการประเมิน
		1 คน	2 วัน			3,900													<ul style="list-style-type: none"> ชื่อหลักสูตร วิธียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ภาครัฐอย่างถูกต้อง หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ITA การแก้ปัญหาการถูกไต่สวนตามกฎหมาย ป.ป.ช. รุ่นที่ 2 ระยะเวลา วันที่ 10-11 ก.พ. 2565 หน่วยงานรับผิดชอบ มหาวิทยาลัยศิลปากร งบประมาณ 3,900 บาท - รายชื่อผู้อบรม นางสาวฐานะมาศ เพ็งแพง นักวิชาการพาณิชย์ ชก. ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ และเตรียมเก็บประเมินข้อมูลพร้อมรวบรวม KM
3	กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนด้านคุณธรรมและจริยธรรม	40 คน (ผู้บริหารและบุคลากร)	1 ครั้ง		25,740	-													อยู่ระหว่างทบทวนหลักสูตร
		40 คน (ผู้บริหารและบุคลากร)	ครึ่งวัน			-													<ul style="list-style-type: none"> โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิก กบข. และวางแผนการออมที่มีแต่ได้” 25 มี.ค. 2565 ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างแปลผลการประเมิน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาทักษะการสื่อสารโน้มน้าว (Communicating and Influencing)																			
1	หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั่วไป	20 คน (ผู้บริหารและบุคลากร)	20 ชั่วโมง	7,200	144,000														อยู่ระหว่างทบทวนหลักสูตร
2	หลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการอย่างเป็นทางการ ฉบับภาษาอังกฤษและไทย	40 คน	1 วัน		53,130														<ul style="list-style-type: none"> เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ เม.ย. 2565
รวมยอดค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น					600,000														

หมายเหตุ: รายละเอียดกิจกรรมและค่าใช้จ่ายสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม และขอแจ้งผลลัพท์ค่าใช้จ่ายตลอดทั้งโครงการ