








รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan)

รอบ ๖ เดือนแรก ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

	= ดำเนินการได้ตามแผนงาน
	= ล่าช้า (เผื่อระวัง) เร่งรัด/ปรับแผนงาน
	= ล่าช้า (วิกฤต) กระทบต่อการเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ

กอง	ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	สถานะโครงการ	รายละเอียดการดำเนินการรายไตรมาส
นช.		โครงการการศึกษาและพัฒนาการค้าและบริการเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากไทย	๓,๐๒๔,๐๐๐	-		
	๑	๑. โครงการเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมเกษตรและภาคอุตสาหกรรมของไทยสู่เศรษฐกิจและการค้ายุคใหม่	๖๙๔,๔๕๐	-		<ul style="list-style-type: none"> - ยกเลิกการเยี่ยมชมโรงงานแป้งมันสำปะหลังของ รมช.พณ. - เลื่อนกิจกรรม Focus Group เพื่อรับฟังความเห็นเกี่ยวกับสินค้าเครื่องมือแพทย์ ครั้งที่ ๑ เนื่องจากสถานการณ์โควิด - ๑๙ - เลื่อนกิจกรรม Focus Group เพื่อรับฟังความเห็นเกี่ยวกับสินค้ายาชีววัตถุ ครั้งที่ ๑ เนื่องจากติดปัญหานัดหมายผู้เข้าประชุม และการจัดประชุมแบบรักษาระยะห่าง - เลื่อนลงพื้นที่เก็บข้อมูล และระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าสมุนไพร ครั้งที่ ๒ เนื่องจากเปลี่ยนจังหวัดเพื่อให้สะท้อนกลุ่มเป้าหมายที่ครอบคลุม - เลื่อนศึกษาดูงานกลุ่มอาหารทางเลือก (โปรตีนทางเลือก: โปรตีนจากพืช) ครั้งที่ ๒ เนื่องจากเปลี่ยนสถานที่ลงพื้นที่
		๒. การศึกษาการพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน/วิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก	๙๒๘,๑๐๐	-		<ul style="list-style-type: none"> - ลงพื้นที่ศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน/วิสาหกิจเพื่อสังคม ครั้งที่ ๒ ในพื้นที่ภาคเหนือ จ.แพร่ และ จ.น่าน ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ มี.ค. ๖๔ - เลื่อนการลงพื้นที่ศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน/วิสาหกิจเพื่อสังคม ครั้งที่ ๓ ในพื้นที่ภาคตะวันออก เนื่องจากสถานการณ์โควิด - ๑๙ - เลื่อนการลงพื้นที่เพื่อจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิสาหกิจชุมชน/วิสาหกิจเพื่อสังคม ในพื้นที่ที่คัดเลือก
	๓. โครงการเชื่อมโยงเศรษฐกิจชุมชนกับห่วงโซ่บริการยุคใหม่ - จ้างที่ปรึกษา	๑,๔๐๑,๔๕๐	๖๙๐,๐๐๐		<ul style="list-style-type: none"> - สำรวจพื้นที่ เก็บข้อมูล ประเมินความเป็นไปได้ในการพัฒนา ครั้งที่ ๒ จ.ระนอง ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ มี.ค. ๖๔ - จัดประชุมรับฟังความเห็น ครั้งที่ ๓ เพื่อสำรวจความเป็นไปได้ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนประเมินปัญหา จ.ระนอง ระหว่างวันที่ ๓๐ มี.ค. - ๑ เม.ย. ๖๔ 	
นร.	๒	โครงการ CLMVT+Plus ยกระดับการค้าและการลงทุนเพื่ออนาคต	๔,๕๙๒,๘๐๐	๓,๒๐๐,๐๐๐		<ul style="list-style-type: none"> - ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ ๑ ก.พ. ๖๔ - ที่ปรึกษาส่งงานงวดที่ ๑ แล้ว แต่คณะกรรมการตรวจรับฯ พบว่าที่ปรึกษาอาจทำผิดสัญญา จึงดำเนินการตรวจสอบสัญญา โดยขอให้ที่ปรึกษาหยุดปฏิบัติงานและดำเนินการแก้ไข จึงยังไม่สามารถเบิกจ่ายเงินค่าจ้างได้

กอง	ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	สถานะ โครงการ	รายละเอียดการดำเนินการรายไตรมาส
นร.	๓	โครงการประยุกต์ใช้ Blockchain ยกระดับเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ ๒	๓,๕๐๗,๕๐๐	๓,๓๑๘,๓๖๙		เนื่องจากสถานการณ์โควิด - 19 ไม่สามารถจัดกิจกรรมระดมความคิดเห็น และอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระบบฯ ได้ จึงอยู่ระหว่างขออนุมัติปรับเปลี่ยนกิจกรรมระดมความคิดเห็นเป็นรูปแบบออนไลน์ และขอขยายระยะเวลาการส่งมอบงาน
	๔	โครงการจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคลื่อนการค้าของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐	๘,๐๐๘,๒๐๐	๖,๔๗๙,๖๓๑.๒๐		- ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ ๑ ก.พ. ๖๔ - ตรวจรับงานงวดที่ ๑ แล้ว (๑๒ มี.ค. ๖๔)
ดศ.	๕	โครงการบูรณาการระบบดัชนีเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ ๓	๒,๕๐๙,๗๐๐	๒,๔๙๘,๙๘๕		- ตรวจรับงานงวดที่ ๒ แล้ว (๙ มี.ค. ๖๔)
	๖	โครงการพัฒนาเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า - โครงการจัดทำโครงสร้างดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง	๓๒,๓๔๕,๖๐๐	๗๒๐,๐๐๐		- จ้างสำรวจ จัดเก็บบันทึกข้อมูลฯ ครั้งที่ ๒ แล้วเสร็จ (๓๑ มี.ค. ๖๔) - เลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้รับจ้างสำรวจฯ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ เนื่องจากสถานการณ์โควิด - ๑๙ - ประชุม คกก.พัฒนาดัชนี (ปรับน้ำหนัก CPI + PPI) ๒๕ มี.ค. ๖๔
ศศ.	๗	โครงการจัดซื้อข้อมูลสำคัญ - GTA - CEIC - GMID (Euromonitor) - ViewsWire Global (EIU)	๑๖,๗๗๗,๕๐๐	๙,๕๕๐,๐๐๐ ๙๘๐,๐๐๐		- จ่ายเงินซื้อข้อมูล GTA แล้ว วันที่ ๒๖ มี.ค. ๖๔ (เปิดใช้งาน ๑ มี.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๖๔) - เปิดการใช้ข้อมูล CEIC (๒๖ มี.ค. ๖๔ - ๒๕ มี.ค. ๖๕) ตรวจรับ ๒ เม.ย. ๖๔ - ผู้ลงนามสัญญา (ผู้ขายข้อมูล) มีปัญหาด้านการเดินทางทำให้การดำเนินงานจัดซื้อข้อมูล GMID (Euromonitor) และ ViewsWire Global (EIU) ล่าช้ากว่ากำหนด
	๘	โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	๑,๒๔๖,๘๐๐	๑,๑๔๘,๘๐๐		- ตรวจรับงานงวดที่ ๑ แล้ว (๑๔ มี.ค. ๖๔) - คณะกรรมการรายงานผลตรวจรับงานงวดที่ ๒ (๓๑ มี.ค. ๖๔) อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน
	๙	โครงการจัดทำระบบสนับสนุนเพื่อการบริหารงานของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ระยะที่ ๒	๒,๕๔๕,๗๐๐	๑,๗๖๕,๕๐๐		- ตรวจรับงานงวดที่ ๑ แล้ว (๒๙ มี.ค. ๖๔) - ขอขยายระยะเวลาส่งมอบงานงวดที่ ๒ (๒๙ เม.ย. ๖๔)
	๑๐	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ ๔	๑๐,๓๗๖,๑๐๐	๑๐,๓๗๖,๑๐๐		- ตรวจรับงานงวดที่ ๑ แล้ว (๑๒ มี.ค. ๖๔) - อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๒

โครงการการศึกษาและพัฒนาค้าและบริการเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากไทย



แผนดำเนินการ - กิจกรรมที่ 1: โครงการเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมเกษตรและภาคอุตสาหกรรมของไทยสู่เศรษฐกิจและการค้ายุคใหม่



ปีงบประมาณ: 2564 หน่วยงาน: กองนโยบายสร้างความเข้มแข็งทางการค้า (นข.)
 ชื่อ: กิจกรรมที่ 1: โครงการเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมเกษตรและภาคอุตสาหกรรมของไทยสู่เศรษฐกิจและการค้ายุคใหม่ เวอร์ชันเอกสาร: 0
 งบประมาณ: งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 สถานะอนุมัติ: ผ่าน
 รายละเอียดงบประมาณ: กิจกรรมที่ 1: โครงการเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมเกษตรและภาคอุตสาหกรรมของไทยสู่เศรษฐกิจและการค้ายุคใหม่

<input type="checkbox"/> รายละเอียด <input type="checkbox"/> แผนภูมิแกนต์ <input type="checkbox"/> รายการอนุมัติ <input type="checkbox"/> ประวัติการแก้ไข									
เรียงลำดับ <input type="checkbox"/> รัชชเทหน้าจอล <input checked="" type="checkbox"/> แก้ไขรายงานผล <input type="checkbox"/> ส่งออก									
ลำดับที่	งาน	วันที่เริ่มตามแผน	วันที่เสร็จตามแผน	วันที่เริ่มจริง	วันที่เสร็จจริง	จำนวนเงิน	หมายเหตุ	อุปสรรคปัญหา	
<input type="checkbox"/>	1	ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล และระดมความคิดเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้าสมุนไพร ครั้งที่ 1	01/11/2563	30/12/2563	25/11/2563	28/11/2563	84,000		
<input type="checkbox"/>	2	ศึกษาดูงานกลุ่มอาหารทางเลือก (โปรตีนทางเลือก: โปรตีนจากจิ้งหรีด) ครั้งที่ 1	01/12/2563	30/12/2563	24/11/2563	25/11/2563	84,000		
<input type="checkbox"/>	3	เยี่ยมชมโรงงานแปงมันสำปะหลังของ รมช.พณ.	02/01/2564	31/01/2564			22,450		ยกเลิก
<input type="checkbox"/>	4	ทำ Focus Group เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าเครื่องมือแพทย์ ครั้งที่ 1	02/01/2564	31/01/2564	01/08/2564	31/08/2564	84,000		เลื่อนกำหนดการ เนื่องจากสาเหตุสถานการณ์โควิด - 19
<input type="checkbox"/>	5	ทำ Focus Group เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้ายาชีววัตถุ ครั้งที่ 1	01/02/2564	28/02/2564	01/05/2564	31/05/2564	84,000		เลื่อน เนื่องจากติดปัญหาในการนัดหมายผู้เข้าประชุม และการจัดประชุมแบบรักษาระยะห่าง
<input type="checkbox"/>	6	ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล และระดมความคิดเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้าสมุนไพร ครั้งที่ 2	01/03/2564	30/03/2564	01/06/2564	30/06/2564	84,000		เลื่อน เนื่องจากเปลี่ยนจังหวัดเพื่อให้สะท้อนกลุ่มเป้าหมายที่ครอบคลุม
<input type="checkbox"/>	7	ศึกษาดูงานกลุ่มอาหารทางเลือก (โปรตีนทางเลือก: โปรตีนจากพืช) ครั้งที่ 2	02/04/2564	30/04/2564	01/05/2564	31/05/2564	84,000		เลื่อนกำหนดการ เนื่องจากเปลี่ยนสถานที่ลงพื้นที่
<input type="checkbox"/>	8	ทำ Focus Group เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าเครื่องมือแพทย์ ครั้งที่ 2	01/05/2564	31/08/2564			84,000		
<input type="checkbox"/>	9	ทำ Focus Group เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้ายาชีววัตถุ ครั้งที่ 2	01/05/2564	28/09/2564			84,000		

แผนดำเนินการ - กิจกรรมที่ 2: การศึกษาการพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน/วิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก



ปีงบประมาณ: 2564
 ชื่อ: กิจกรรมที่ 2: การศึกษาการพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน/วิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อ
 ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
 งบประมาณ: งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564
 รายละเอียดงบประมาณ: กิจกรรมที่ 2: การศึกษาการพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน/วิสาหกิจเพื่อสังคม
 เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

หน่วยงาน: กองนโยบายสร้างความเข้มแข็งทางการค้า (นข.)
 เวอร์ชันเอกสาร: 0
 สถานะอนุมัติ: ผ่าน

ลำดับที่	งาน	วันที่เริ่มตามแผน	วันที่เสร็จตามแผน	วันที่เริ่มจริง	วันที่เสร็จจริง	จำนวนเงิน	หมายเหตุ	อุปสรรคปัญหา
1	ลงพื้นที่ศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน/วิสาหกิจเพื่อสังคม ครั้งที่ 1 ในพื้นที่ภาคใต้ 3 วัน 2	01/12/2563	30/12/2563	16/12/2563	18/12/2563	87,800		
2	ลงพื้นที่ศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน/วิสาหกิจเพื่อสังคม ครั้งที่ 2 ในพื้นที่ภาคเหนือ 3 วัน	02/01/2564	31/01/2564	10/03/2564	12/03/2564	87,800		
3	ลงพื้นที่ศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน/วิสาหกิจเพื่อสังคม ครั้งที่ 3 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงใต้	01/02/2564	28/02/2564	21/04/2564	23/04/2564	87,800		
4	ลงพื้นที่ศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน/วิสาหกิจเพื่อสังคม ครั้งที่ 3 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงใต้	01/03/2564	30/03/2564			87,800		เลื่อนกำหนดการ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จึงไม่สามารถลงพื้นที่ไปดำเนินกิจกรรม/โครงการ ตามแผนที่กำหนดไว้ได้
5	ลงพื้นที่เพื่อจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิสาหกิจชุมชน/วิสาหกิจเพื่อสังคม ในพื้นที่ที่คัดเลือก	02/04/2564	30/04/2564			198,600		เลื่อนกำหนดการ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จึงไม่สามารถลงพื้นที่ไปดำเนินกิจกรรม/โครงการ ตามแผนที่กำหนดไว้ได้
6	ลงพื้นที่เพื่อจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิสาหกิจชุมชน/วิสาหกิจเพื่อสังคม ในพื้นที่ที่คัดเลือก	01/05/2564	31/05/2564			198,600		
7	จัดทำรายงานสรุปผลการศึกษาการพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน/วิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก	01/06/2564	29/06/2564			40,000		
8	จัดสัมมนาการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน/วิสาหกิจเพื่อสังคมในส่วนกลาง 1 วัน	02/07/2564	31/07/2564			105,700		
9	จัดทำสรุปโครงการต่อผู้บริหาร	01/08/2564	28/09/2564			34,000		



แผนดำเนินการ - กิจกรรมที่ 3: โครงการเชื่อมโยงเศรษฐกิจชุมชนกับห่วงโซ่บริการยุคใหม่



ปีงบประมาณ: [2564](#) หน่วยงาน: [กองนโยบายสร้างความเข้มแข็งทางการค้า \(นช.\)](#)
 ชื่อ: [กิจกรรมที่ 3: โครงการเชื่อมโยงเศรษฐกิจชุมชนกับห่วงโซ่บริการยุคใหม่](#) เวอร์ชันเอกสาร: 3
 งบประมาณ: [งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564](#) สำเนา
 รายละเอียดงบประมาณ: [กิจกรรมที่ 3: โครงการเชื่อมโยงเศรษฐกิจชุมชนกับห่วงโซ่บริการยุคใหม่](#) สถานะอนุมัติ: [ผ่าน](#)

📄 รายละเอียด 📄 แผนภูมิแกนต์ 👤 รายการอนุมัติ 📅 ประวัติการแก้ไข									
เรียงลำดับ 📄 รีเซทหน้าจอ 👍 แก้ไขรายงานผล 📄 ส่งออก									
<input type="checkbox"/>	ลำดับที่	งาน	วันที่เริ่มตามแผน	วันที่เสร็จตามแผน	วันที่เริ่มจริง	วันที่เสร็จจริง	จำนวนเงิน	หมายเหตุ	อุปสรรคปัญหา
<input type="checkbox"/>	1	ค่าจ้างที่ปรึกษา	01/12/2563	31/07/2564	06/11/2563	03/07/2564	690,000		
<input type="checkbox"/>	2	การสำรวจพื้นที่ เก็บข้อมูล ประเมินความเป็นไปได้ในการพัฒนา ครั้งที่ 1	01/12/2563	30/12/2563	22/12/2563	25/12/2563	118,000		
<input type="checkbox"/>	3	การสำรวจพื้นที่ เก็บข้อมูล ประเมินความเป็นไปได้ในการพัฒนา ครั้งที่ 2	02/01/2564	31/01/2564	03/03/2564	05/03/2564	118,000		
<input type="checkbox"/>	4	การจัดประชุมรับฟังความเห็น ครั้งที่ 1 เพื่อสำรวจความเป็นไปได้ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนประเมินปัญหา	02/04/2564	30/04/2564	30/03/2564	01/04/2564	118,000		
<input type="checkbox"/>	5	การจัดประชุมรับฟังความเห็น ครั้งที่ 2 เพื่อสำรวจความเป็นไปได้ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ประเมินปัญหาอุป	02/04/2564	30/04/2564			118,000		
<input type="checkbox"/>	6	การจัดประชุมสรุปผลการดำเนินการ	01/05/2564	29/06/2564			239,450		

โครงการ CLMVT+Plus ยกระดับการค้าและการลงทุนเพื่ออนาคต

แผนดำเนินการ - โครงการ CLMVT Plus ยกระดับการค้าและการลงทุนเพื่ออนาคต



ปีงบประมาณ: 2564
 ชื่อ: โครงการ CLMVT Plus ยกระดับการค้าและการลงทุนเพื่ออนาคต
 งบประมาณ: งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564
 รายละเอียดงบประมาณ: โครงการ CLMVT Plus ยกระดับการค้าและการลงทุนเพื่ออนาคต

หน่วยงาน: กองนโยบายระบบการค้า (นร.)
 เวอร์ชันเอกสาร: 4
 สถานะอนุมัติ: ผ่าน

รายละเอียด แผนภูมิแกนต์ รายการอนุมัติ ประวัติการแก้ไข

เรียงลำดับ	รีเซทหน้าจอก	แก้ไขรายงานผล	ส่งออก	ลำดับที่	งาน	วันที่เริ่มตามแผน	วันที่เสร็จตามแผน	วันที่เริ่มจริง	วันที่เสร็จจริง	จำนวนเงิน	หมายเหตุ	อุปสรรคปัญหา
				1	จัดทำขอบเขตงาน อนุมัติ ดำเนินโครงการฯ แต่งตั้ง คณะกรรมการร่าง TOR, จัดจ้าง และตรวจรับ	07/12/2563	09/12/2563	04/12/2563	09/12/2563	0	ปรับปรุง ขอบเขตงานจ้าง(TOR)	การจัดจ้างครั้งที่ 1 ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอใดตามที่กำหนดใน TOR
				2	ดำเนินการตามขั้นตอนการจ้างที่ปรึกษา (โดยวิธีคัดเลือก)	14/12/2563	06/01/2564	22/12/2563	19/01/2564	0	จัดจ้างครั้งที่ 2 ด้วย TOR ฉบับใหม่	การจ้างครั้งที่ 1 เชิญที่ปรึกษาจำนวน 8 ราย มีผู้ยื่นข้อเสนอจำนวน 3 ราย แต่ไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติด้านคุณภาพ
				3	ลงนามในสัญญาจ้าง	01/02/2564	01/02/2564	01/02/2564	01/02/2564	0		
				4	ที่ปรึกษาดำเนินการส่งรายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception.Report) ซึ่งกำหนดให้ที่ปรึกษาแสดงแนวทางและวิธีการ	01/02/2564	03/03/2564	01/02/2564	25/02/2564	0		
				5	ตรวจรับงานงวดที่ 1 (30%)	03/02/2564	23/02/2564	05/04/2564	05/04/2564	960,000		คณะกรรมการตรวจรับฯ พบข้อมูลว่าที่ปรึกษาอาจทำผิดสัญญา จึงต้องดำเนินการตรวจสอบสัญญา ซึ่งฝ่ายพิสดได้มีหนังสือที่ พณ 1101/656 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564 แจ้งการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาจ้างที่ปรึกษา โดยบุคลากรหลักมีระยะเวลาปฏิบัติงานซ้ำซ้อนกับงานในโครงการอื่นๆ ของที่ปรึกษาที่ดำเนินการในช่วงเวลาเดียวกัน จึงขอให้ที่ปรึกษาหยุดปฏิบัติงานและดำเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือ หากไม่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายเงินค่าจ้างได้
				6	ปรึกษาทบทวนวรรณกรรม จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ ระดมความเห็น และสร้างเครือข่ายพัฒนาผู้ประกอบการ	04/03/2564	01/06/2564			0		
				7	ตรวจรับงานงวดที่ 2 (40%)	01/06/2564	21/06/2564			1,280,000		
				8	การเผยแพร่ผลการศึกษา และจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์	02/06/2564	29/09/2564			0		
				9	ตรวจรับงานงวดที่ 3 (30%)	29/09/2564	07/10/2564			960,000		

โครงการประยุกต์ใช้ Blockchain ยกระดับเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ ๒

แผนดำเนินการ - โครงการประยุกต์ใช้ Blockchain ยกระดับเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ 2



ปีงบประมาณ: 2564

หน่วยงาน: กองนโยบายระบบการค้า (นร.)

ชื่อ: โครงการประยุกต์ใช้ Blockchain ยกระดับเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ 2

เวอร์ชันเอกสาร: 0

งบประมาณ: งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

สำเนา

รายละเอียดงบประมาณ: โครงการประยุกต์ใช้ Blockchain ยกระดับเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ 2

สถานะอนุมัติ: ผ่าน

รายการแก้ไข									
แผนภูมิแกนต์									
รายการอนุมัติ									
ประวัติการแก้ไข									
เรียงลำดับ	รีเซทหน้าจอ	แก้ไขรายงานผล	ส่งออก						
ลำดับที่	งาน	วันที่เริ่มตามแผน	วันที่เสร็จตามแผน	วันที่เริ่มจริง	วันที่เสร็จจริง	จำนวนเงิน	หมายเหตุ	อุปสรรคปัญหา	
1	ขออนุมัติดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR, จัดจ้าง และตรวจรับและขออนุมัติ TOR กำหนดราคากลาง	24/08/2563	19/09/2563	24/08/2563	18/09/2563	0	-		
2	ดำเนินการตามขั้นตอนการจ้างที่ปรึกษา (โดยวิธีคัดเลือก)	18/09/2563	22/10/2563	18/09/2563	22/10/2563	0	-		
3	ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา	10/11/2563	10/11/2563	10/11/2563	10/11/2563	0	-		
4	จัดทำแผนการดำเนินการดำเนินการศึกษาโดยละเอียด	11/11/2563	10/12/2563	11/11/2563	09/12/2563	0			

<input type="checkbox"/>	5	ตรวจรับ งานงวด ที่ 1	09/12/2563	29/12/2563	14/12/2563	22/12/2563	331,836.9		
<input type="checkbox"/>	6	เผยแพร่ ความรู้ เกี่ยวกับ ระบบฯ ระยะที่ 1	10/12/2563	31/05/2564	01/01/2564	30/05/2564	0		การระบาดของโควิด-19 อาจจะทำให้ต้องขยายระยะเวลาในการดำเนินงาน
<input type="checkbox"/>	7	ศึกษา และ ออกแบบ ระบบ ต้นแบบ ระยะที่ 2 ในการ เชื่อมโยง กับ ระบบการ คำนวณ อื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง	10/12/2563	10/03/2564	01/01/2564	30/05/2564	0		

☐	8	ตรวจรับงานงวดที่ 2	10/03/2564	21/03/2564		10/03/2564	1,327,347.6	<p>จึงเห็นควรให้ ที่ปรึกษาฯ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมระดับความคิดเห็นเป็นรูปแบบออนไลน์ และ (2) ปรับเปลี่ยนระยะเวลาการจัดอบรมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระบบ TraceThai.com ที่จำเป็นต้องลงพื้นที่ต่างจังหวัด เป็นช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564 การปรับเปลี่ยนกิจกรรมและแผนการดำเนินงานดังกล่าว ทำให้ที่ปรึกษาฯ ไม่สามารถส่งมอบงานงวดที่ 2 ได้ทันตามที่กำหนดในสัญญา (วันที่ 30 มีนาคม 2564) เนื่องจากการจัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระบบฯ และการอบรมการใช้งานระบบฯ ตามข้อ 4.2 จะดำเนินการในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564 จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการส่งมอบงาน โดยให้ที่ปรึกษาฯ ส่งมอบงานงวดที่ 2 พร้อมกับการส่งมอบงวดที่ 3 กำหนดส่งมอบภายใน 210 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ ที่ปรึกษาฯ ยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมและระยะเวลาการส่งมอบงาน ไม่กระทบต่องบประมาณและระยะเวลาดำเนินการของสัญญา</p>	<p>ตามหนังสือสำนักงานศูนยวิวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ 67.11/สวมธ.1040/2564 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการประยุกต์ใช้ Blockchain ยกระดับเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ 2 โดยที่ปรึกษาฯ แจ้งว่าตามสัญญาเลขที่ 13/2564 กำหนดการส่งมอบงาน งวดที่ 2 กำหนดส่งมอบงาน ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา (ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2564) โดยที่ปรึกษาฯ จะต้องดำเนินการส่งมอบรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) ที่มีเนื้อหาครอบคลุมตามข้อ 4.2 – 4.3 โดยจัดทำรายงานภาษาไทย จำนวน 10 เล่ม แต่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 ส่งผลให้ที่ปรึกษาฯ ไม่สามารถดำเนินการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ได้</p> <p>ที่ปรึกษาฯ ได้ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาฯ และผู้แทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เห็นว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ไม่สามารถจัดกิจกรรมระดับความคิดเห็น และอบรมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระบบฯ ได้</p>
☐	9	วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา ระบบ	11/03/2564	08/06/2564			0		
☐	10	ตรวจรับงานงวดที่ 3 (ร้อยละ 50)	08/06/2564	28/06/2564			1,659,184.5		

โครงการจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคลื่อนการค้าของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐

แผนดำเนินการ - โครงการจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคลื่อนการค้าของชาติ พ.ศ.2565-2570



ปีงบประมาณ: 2564 หน่วยงาน: กองนโยบายระบบการค้า (นร.)
 ชื่อ: โครงการจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคลื่อนการค้าของชาติ พ.ศ.2565-2570 เวอร์ชันเอกสาร: 4
 งบประมาณ: งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 สำเนา
 รายละเอียดงบประมาณ: โครงการจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคลื่อนการค้าของชาติ พ.ศ.2565-2570 สถานะอนุมัติ: ผ่าน

เรียงลำดับ	รีเซทหน้าจอ	แก้ไขรายงานผล	ส่งออก	รายละเอียด	แผนภูมิแกนต์	รายการอนุมัติ	ประวัติการแก้ไข	
ลำดับที่	งาน	วันที่เริ่มตามแผน	วันที่เสร็จตามแผน	วันที่เริ่มจริง	วันที่เสร็จจริง	จำนวนเงิน	หมายเหตุ	อุปสรรคปัญหา
1	ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR	09/11/2563	09/11/2563	09/11/2563	09/11/2563	0		
2	จัดทำและขออนุมัติขอบเขตงานจ้าง (TOR) กำหนดราคากลาง	24/11/2563	24/11/2563	24/11/2563	24/11/2563	0		
3	ดำเนินการตามขั้นตอนการจ้างที่ปรึกษา (โดยวิธีคัดเลือก)	01/12/2563	30/12/2563	09/12/2563	21/01/2564	0		
4	ลงนามในสัญญาจ้าง	02/01/2564	27/01/2564	01/02/2564	01/02/2564	0		
5	ที่ปรึกษากำหนดแผนการดำเนินโครงการ	02/01/2564	27/01/2564	02/02/2564	01/03/2564	0		
6	ตรวจรับงานงวดที่ 1 (30%)	01/02/2564	28/02/2564	01/01/2564	12/03/2564	2,402,460	จ่ายงวด 1 จำนวน 1,943,889.36	
7	ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทำบทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจและการค้าของประเทศ	02/01/2564	28/02/2564	01/03/2564		0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
8	การจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์การค้าของชาติ	01/02/2564	31/05/2564			0		
9	การปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์การค้าของชาติโดยใช้ข้อมูลจากการระดมความคิดเห็น	01/05/2564	31/08/2564			0		
10	ตรวจรับงานงวดที่ 2 (40%)	01/06/2564	29/06/2564			3,203,280		
11	การจัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาและร่างยุทธศาสตร์การค้าของชาติ	01/08/2564	31/08/2564			0		
12	ตรวจรับงานงวดที่ 3 (30%)	03/09/2564	28/09/2564			2,402,460		

โครงการบูรณาการระบบดัชนีเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ ๓



แผนดำเนินการ - โครงการบูรณาการระบบดัชนีเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ 3



ปีงบประมาณ: 2564

หน่วยงาน: กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า (ดศ.)

ชื่อ: โครงการบูรณาการระบบดัชนีเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ 3

เวอร์ชันเอกสาร: 3

งบประมาณ: งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

สำเนา

รายละเอียดงบประมาณ:โครงการบูรณาการระบบดัชนีเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ 3

สถานะอนุมัติ: ผ่าน

รายละเอียด									
แผนภูมิแกนต์									
รายการอนุมัติ									
ประวัติการแก้ไข									
เรียงลำดับ									
รีเซทหน้าจอ									
แก้ไขรายงานผล									
ส่งออก									
ลำดับที่	ลำดับ	งาน	วันที่เริ่มตามแผน	วันที่เสร็จตามแผน	วันที่เริ่มจริง	วันที่เสร็จจริง	จำนวนเงิน	หมายเหตุ	อุปสรรคปัญหา
<input type="checkbox"/>	1	ขออนุมัติโครงการ	10/08/2563	30/08/2563	25/08/2563	25/08/2563	2,509,700		
<input type="checkbox"/>	2	จัดทำร่างขอบเขตงาน	27/08/2563	09/09/2563	27/08/2563	09/09/2563	0		
<input type="checkbox"/>	3	สรรหาผู้รับจ้าง	12/09/2563	31/10/2563	12/09/2563	19/10/2563	0		
<input type="checkbox"/>	4	คณะกรรมการพิจารณาผล	03/10/2563	31/10/2563	14/10/2563	15/10/2563	0		
<input type="checkbox"/>	5	สรุปผล/รายงานผลการพิจารณา	03/10/2563	31/10/2563	16/10/2563	19/10/2563	0		
<input type="checkbox"/>	6	ลงนามในสัญญา	24/10/2563	30/11/2563	09/11/2563	09/11/2563	2,498,985		
<input type="checkbox"/>	7	ตรวจรับงานงวดที่ 1	09/11/2563	24/12/2563	09/11/2563	22/12/2563	499,797		
<input type="checkbox"/>	8	ตรวจรับงานงวดที่ 2	10/11/2563	09/03/2564	10/11/2563	09/03/2564	999,594		
<input type="checkbox"/>	9	ตรวจรับงานงวดที่ 3	10/11/2563	07/06/2564			749,695.5		
<input type="checkbox"/>	10	ตรวจรับงานงวดที่ 4	10/11/2563	07/07/2564			249,898.5		

โครงการพัฒนาเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า



แผนดำเนินการ - โครงการพัฒนาเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า



ปีงบประมาณ: 2564

หน่วยงาน: กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า (คต.)

ชื่อ: โครงการพัฒนาเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า

เวอร์ชันเอกสาร: 5

งบประมาณ: งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

สำเนา

รายละเอียดงบประมาณ: โครงการพัฒนาเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า

สถานะอนุมัติ: ผ่าน

เรียงลำดับ	รหัสหน้าจอล	แก้ไขรายงานผล	ส่งออก	รายละเอียด	แผนภูมิแกนต์	รายการอนุมัติ	ประวัติการแก้ไข	ลำดับที่	งาน	วันที่เริ่มตามแผน	วันที่เสร็จตามแผน	วันที่เริ่มจริง	วันที่เสร็จจริง	จำนวนเงิน	หมายเหตุ	อุปสรรคปัญหา
<input type="checkbox"/>								1	จ้างสำรวจ จัดเก็บบันทึกข้อมูลฯ ครั้งที่ 1	01/10/2563	31/12/2563	20/10/2563	30/12/2563	6,698,750	ดำเนินการจ้าง จำนวน 184 ราย วงเงินจ้าง 6,300,750 บาท	
<input type="checkbox"/>								2	จ้างสำรวจ จัดเก็บ บันทึกข้อมูลฯ ครั้งที่ 2	01/01/2564	31/03/2564	01/01/2563	31/03/2564	6,698,750	ดำเนินการจ้าง ลจ.เหมาบริการ จำนวน 184 ราย เป็นเงิน 6,689,700 บาท	
<input type="checkbox"/>								3	จ้างสำรวจ จัดเก็บ บันทึกข้อมูลฯ ครั้งที่ 3	01/04/2564	30/09/2564			13,397,500		
<input type="checkbox"/>								4	สำรวจ พัฒนา ปรับปรุงแหล่งจัดเก็บ ไตรมาส 2	01/01/2564	31/03/2564	01/01/2564	31/03/2564	199,960	สำรวจ มี.ค.64 จำนวนเงิน 28,350 บาท	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้
<input type="checkbox"/>								5	สำรวจ พัฒนา ปรับปรุงแหล่งจัดเก็บฯ ไตรมาส 3	01/04/2564	30/06/2564			513,620		
<input type="checkbox"/>								6	สำรวจ พัฒนา ปรับปรุงแหล่งจัดเก็บฯ ไตรมาส 4	01/07/2564	30/09/2564			413,620		
<input type="checkbox"/>								7	อบรมเชิงปฏิบัติการผู้รับจ้างสำรวจฯ ครั้งที่ 1	01/01/2564	31/03/2564	01/01/2564	31/01/2564	761,000	ขอเลื่อนการอบรมออกไปก่อน	จากสถานการณ์ Covid-19 ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการจัดอบรมได้
<input type="checkbox"/>								8	อบรมเชิงปฏิบัติการผู้รับจ้างสำรวจฯ ครั้งที่ 2	01/01/2564	31/03/2564	01/01/2564	31/03/2564	557,800	ขอเลื่อนการอบรมออกไปก่อน	จากสถานการณ์ Covid-19 ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการจัดอบรมได้
<input type="checkbox"/>								9	ประชุมระดมความคิดเห็นต่อการพัฒนาดัชนีประเภทต่างๆ (คณะกรรมการพัฒนาดัชนีฯ)	01/10/2563	30/09/2564	25/01/2564		36,600	- ประชุม คกก.พัฒนาดัชนี (ปรับน้ำหนัก CPI + PPI) 25 ม.ค.64 = 2,500.- บ.	
<input type="checkbox"/>								10	สัมมนาการสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า	01/05/2564	30/09/2564			167,000		

<input type="checkbox"/>	11	อบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ตาราง ปัจจัยการผลิตและผลผลิต"	01/12/2563	30/12/2563	08/12/2563	22/12/2563	101,000	งบประมาณจ่ายจริง 92,800 บ.	
<input type="checkbox"/>	12	โครงการจัดทำโครงสร้างดัชนีราคา วัสดุก่อสร้าง	01/10/2563	30/09/2563	02/10/2563	20/11/2563	0		
<input type="checkbox"/>	13	ลงนามสัญญาจ้าง	01/11/2563	30/11/2563	26/11/2563	26/11/2563	0		
<input type="checkbox"/>	14	ตรวจรับงานโครงการจัดทำโครงสร้าง ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง งวด 1	26/11/2563	26/12/2563	26/11/2563	25/12/2563	216,000		
<input type="checkbox"/>	15	ตรวจรับงานโครงการจัดทำโครงสร้าง ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง งวดที่ 2	26/12/2563	24/02/2564	26/12/2563	24/02/2564	252,000		-
<input type="checkbox"/>	16	ตรวจรับงานโครงการจัดทำโครงสร้าง ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง งวดที่ 3	24/02/2564	25/04/2564			252,000		
<input type="checkbox"/>	17	ขออนุมัติโครงการจัดทำดัชนี เศรษฐกิจการคำนวณราคา	01/02/2564	30/09/2564			0		
<input type="checkbox"/>	18	ดำเนินการจ้างสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจ การคำนวณราคา	01/05/2564	31/07/2564			1,650,000		
<input type="checkbox"/>	19	ประชุมชี้แจงและติดตามการดำเนิน โครงการจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการคำนวณ ราคา	01/05/2564	31/07/2564			79,500		
<input type="checkbox"/>	20	ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลเศรษฐกิจการคำนวณ ราคาเชิงลึก	01/05/2564	31/07/2564			70,500		

โครงการจัดซื้อข้อมูลสำคัญ

แผนดำเนินการ - โครงการจัดซื้อข้อมูลสำคัญ เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์การค้าโลก



งบประมาณ: 2564
 ชื่อ: โครงการจัดซื้อข้อมูลสำคัญ เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์การค้าโลก
 งบประมาณ: งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564
 รายละเอียดงบประมาณ: โครงการจัดซื้อข้อมูลสำคัญ เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์การค้าโลก
 หน่วยงาน: ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า (ศศ.)
 เวอร์ชันเอกสาร: 0
 สถานะอนุมัติ: ผ่าน

ลำดับที่	งาน	วันที่เริ่มตามแผน	วันที่เสร็จตามแผน	วันที่เริ่มจริง	วันที่เสร็จจริง	จำนวนเงิน	หมายเหตุ	อุปสรรคปัญหา
1	ขออนุมัติดำเนินโครงการซื้อข้อมูล จำนวน 7 ข้อมูล	31/08/2563	08/09/2563	31/08/2563	08/09/2563	16,777,500		
2	ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR, คณะกรรมการจัดซื้อ, คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จำนวน 7 ข้อมูล	31/08/2563	08/09/2563	31/08/2563	08/09/2563	0		
3	GTA : จัดทำร่าง TOR, ขออนุมัติ TOR และ ราคาากลาง	17/09/2563	12/10/2563	17/09/2563	12/10/2563	0		
4	GTA : ประสานการจัดซื้อ, จัดซื้อ, ขออนุมัติ จัดซื้อ	01/10/2563	26/10/2563	01/10/2563	26/10/2563	0		
5	GTA : จัดทำสัญญาซื้อ	26/10/2563	31/10/2563	27/10/2563	27/10/2563	0		
6	GTA : อบรมการใช้ข้อมูล	01/01/2564	31/12/2564			0		
7	GTA : ตรวจรับ หลังจากเปิดระบบ	01/01/2564	31/01/2564	05/01/2564	14/01/2564	0		
8	GTA : จ่ายเงินซื้อข้อมูล	01/01/2564	31/01/2564	26/01/2564	26/01/2564	9,550,000		
9	GTA : ระยะเวลาการใช้ข้อมูล	01/01/2564	31/12/2564	01/01/2564	31/12/2564	0		
10	GTA : ตรวจรับเมื่อครบกำหนดเวลาการใช้งานตามสัญญา	01/01/2565	15/01/2565			0		
11	CEIC : จัดทำร่าง TOR, ขออนุมัติ TOR และ ราคาากลาง	14/12/2563	15/01/2564	04/01/2564	13/01/2564	0		
12	CEIC : ประสานการจัดซื้อ, จัดซื้อ, ขออนุมัติ จัดซื้อ	16/01/2564	15/02/2564	22/01/2564	03/02/2564	0		-
13	CEIC : จัดทำสัญญาซื้อ	16/02/2564	28/02/2564	05/02/2564	05/02/2564	0		
14	CEIC : อบรมการใช้ข้อมูล	01/03/2564	30/11/2564	24/03/2564	31/03/2564	0		
15	CEIC : ตรวจรับ หลังจากเปิดระบบข้อมูล	26/03/2564	30/04/2564	26/03/2564	02/04/2564	0		
16	CEIC : จ่ายเงินซื้อข้อมูล	01/04/2564	30/04/2564			980,000		
17	CEIC : ระยะเวลาการใช้ข้อมูล	26/03/2564	25/03/2565	26/03/2564	25/03/2565	0		
18	CEIC : ตรวจรับเมื่อครบกำหนดเวลาการใช้งานตามสัญญา	26/03/2565	12/04/2565			0		

<input type="checkbox"/>	19	GMID (Euromonitor) : จัดทำร่าง TOR, ขออนุมัติ TOR และราคากลาง	16/02/2564	28/02/2564	09/03/2564	09/03/2564	0	
<input type="checkbox"/>	20	GMID (Euromonitor) : ประสานการจัดซื้อ, จัดซื้อ, ขออนุมัติจัดซื้อ	01/03/2564	31/03/2564	05/04/2564	05/04/2564	0	เนื่องจากปรับเปลี่ยนโครงสร้างของกอง ศศ. และดำเนินการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการและเลขานุการโครงการ จึงทำให้การดำเนินงานเกินกำหนด
<input type="checkbox"/>	21	GMID (Euromonitor) : จัดทำสัญญาซื้อ	01/04/2564	15/04/2564			0	
<input type="checkbox"/>	22	GMID (Euromonitor) : ตรวจสอบ หลังจากเปิดระบบ	01/05/2564	31/05/2564			0	
<input type="checkbox"/>	23	GMID (Euromonitor) : จ่ายเงินซื้อข้อมูล	01/05/2564	31/05/2564			2,310,000	
<input type="checkbox"/>	24	GMID (Euromonitor) : ระยะเวลาการใช้ข้อมูล	01/05/2564	30/04/2565			0	
<input type="checkbox"/>	25	GMID (Euromonitor) : ตรวจสอบเมื่อครบกำหนดเวลาการใช้งานตามสัญญา	01/05/2565	15/05/2565			0	
<input type="checkbox"/>	26	Easybusiness Worldwide (Kompas) : จัดทำร่าง TOR, ขออนุมัติ TOR และราคากลาง	01/03/2564	15/03/2564			0	
<input type="checkbox"/>	27	Easybusiness Worldwide (Kompas) : ประสานการจัดซื้อ, จัดซื้อ, ขออนุมัติจัดซื้อ	16/03/2564	15/04/2564			0	
<input type="checkbox"/>	28	Easybusiness Worldwide (Kompas) : จัดทำสัญญาซื้อ	16/04/2564	30/04/2564			0	
<input type="checkbox"/>	29	Easybusiness Worldwide (Kompas) : ตรวจสอบ หลังจากเปิดระบบ	27/05/2564	15/06/2564			0	
<input type="checkbox"/>	30	Easybusiness Worldwide (Kompas) : จ่ายเงินซื้อข้อมูล	27/05/2564	26/06/2564			600,000	
<input type="checkbox"/>	31	Easybusiness Worldwide (Kompas) : ระยะเวลาการใช้ข้อมูล	27/05/2564	26/05/2565			0	
<input type="checkbox"/>	32	Easybusiness Worldwide (Kompas) : ตรวจสอบเมื่อครบกำหนดเวลาการใช้งานตามสัญญา	27/05/2565	10/06/2565			0	
<input type="checkbox"/>	33	ViewsWire Global (EIU) : จัดทำร่าง TOR, ขออนุมัติ TOR และราคากลาง	16/03/2564	31/03/2564			0	เนื่องจากปรับเปลี่ยนโครงสร้างของกอง ศศ. และดำเนินการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการและเลขานุการโครงการ จึงทำให้การดำเนินงานเกินกำหนด
<input type="checkbox"/>	34	ViewsWire Global (EIU) : ประสานการจัดซื้อ, จัดซื้อ, ขออนุมัติจัดซื้อ	01/04/2564	30/04/2564			0	
<input type="checkbox"/>	35	ViewsWire Global (EIU) : จัดทำสัญญาซื้อ	01/05/2564	15/05/2564			0	
<input type="checkbox"/>	36	ViewsWire Global (EIU) : ตรวจสอบ หลังจากเปิดระบบ	01/06/2564	15/06/2564			0	

<input type="checkbox"/>	37	ViewsWire Global (EIU) : จ่ายเงินซื้อข้อมูล	01/06/2564	30/06/2564			945,000		
<input type="checkbox"/>	38	ViewsWire Global (EIU) : อบรมการใช้ข้อมูล	01/06/2564	31/08/2564			0		
<input type="checkbox"/>	39	ViewsWire Global (EIU) : ระยะเวลาการใช้ข้อมูล	01/06/2564	31/05/2565			0		
<input type="checkbox"/>	40	ViewsWire Global (EIU) : ตรวจสอบเมื่อครบกำหนดเวลาการใช้งานตามสัญญา	01/06/2565	15/06/2565			0		
<input type="checkbox"/>	41	Mintel : Food and Drink : จัดทำร่าง TOR, ขออนุมัติ TOR และราคากลาง	01/05/2564	15/05/2564			0		
<input type="checkbox"/>	42	Mintel : Food and Drink : ประสานการจัดซื้อ, จัดซื้อ, ขออนุมัติจัดซื้อ	16/05/2564	15/06/2564			0		
<input type="checkbox"/>	43	Mintel : Food and Drink : จัดทำสัญญาซื้อข้อมูล	16/06/2564	30/06/2564			0		
<input type="checkbox"/>	44	Mintel : Food and Drink : อบรมการใช้ข้อมูล	01/07/2564	30/11/2564			0		
<input type="checkbox"/>	45	Mintel : Food and Drink : ตรวจสอบ หลังจากเปิดระบบ	08/07/2564	15/07/2564			0		
<input type="checkbox"/>	46	Mintel : Food and Drink : จ่ายเงินซื้อข้อมูล	08/07/2564	07/08/2564			1,980,000		
<input type="checkbox"/>	47	Mintel : Food and Drink : ระยะเวลาการใช้ข้อมูล	08/07/2564	07/07/2565			0		
<input type="checkbox"/>	48	Mintel : Food and Drink : ตรวจสอบเมื่อครบกำหนดเวลาการใช้งานตามสัญญา	08/07/2565	15/07/2565			0		
<input type="checkbox"/>	49	Capital Economics : จัดทำร่าง TOR, ขออนุมัติ TOR และราคากลาง	01/07/2564	15/07/2564			0		
<input type="checkbox"/>	50	Capital Economics : ประสานการจัดซื้อ, จัดซื้อ, ขออนุมัติจัดซื้อ	16/07/2564	15/08/2564			0		
<input type="checkbox"/>	51	Capital Economics : จัดทำสัญญาซื้อ	16/08/2564	15/09/2564			0		
<input type="checkbox"/>	52	Capital Economics : ตรวจสอบ หลังจากเปิดระบบ	01/10/2564	30/10/2564			0		
<input type="checkbox"/>	53	Capital Economics : จ่ายเงินซื้อข้อมูล	01/10/2564	30/10/2564			412,500		
<input type="checkbox"/>	54	Capital Economics : ระยะเวลาการใช้ข้อมูล	01/10/2564	30/09/2565			0		
<input type="checkbox"/>	55	Capital Economics : ตรวจสอบเมื่อครบกำหนดเวลาการใช้งานตามสัญญา	01/10/2565	15/10/2565			0		

โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนดำเนินการ - โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



ปีงบประมาณ: 2564
 ชื่อ: โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 งบประมาณ: งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564
 รายละเอียดงบประมาณ: โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หน่วยงาน: ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า (ศต.)
 เวอร์ชันเอกสาร: 0
 สำเนา
 สถานะอนุมัติ: ผ่าน

รายละเอียด	แผนภูมิแกนต์	รายการอนุมัติ	ประวัติการแก้ไข					
เรียงลำดับ	รีเซทหน้าจอ	แก้ไขรายงานผล	ส่งออก					
ลำดับที่	งาน	วันที่เริ่มตามแผน	วันที่เสร็จตามแผน	วันที่เริ่มจริง	วันที่เสร็จจริง	จำนวนเงิน	หมายเหตุ	อุปสรรคปัญหา
1	ขออนุมัติดำเนินโครงการ	01/09/2563	30/09/2563	08/09/2563	08/09/2563	0		
2	ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR	01/09/2563	30/09/2563	08/09/2563	08/09/2563	0		
3	จัดทำขอบเขตงาน	01/09/2563	30/09/2563	08/09/2563	18/09/2563	0		
4	คณะกรรมการฯ ขอความเห็นชอบ TOR	01/09/2563	30/09/2563	18/09/2563	18/09/2563	0		
5	ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	01/09/2563	30/09/2563	23/09/2563	23/09/2563	0		
6	ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาและคณะกรรมการตรวจรับ	01/09/2563	30/09/2563	24/09/2563	24/09/2563	0		
7	จัดทำหนังสือเชิญชวนฯ	01/10/2563	31/10/2563	09/10/2563	09/10/2563	0		
8	บริษัทจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอ	01/10/2563	31/10/2563	09/10/2563	20/10/2563	0		
9	ยื่นเอกสาร	01/10/2563	31/10/2563	21/10/2563	21/10/2563	0		
10	คณะกรรมการพิจารณาผล	01/10/2563	31/10/2563	22/10/2563	29/10/2563	0		
11	สรุปผล/รายงานผลการพิจารณา/ทราบ	01/10/2563	31/10/2563	30/10/2563	30/10/2563	0		
12	ลงนามในสัญญา	01/10/2563	31/10/2563	30/10/2563	30/10/2563	0		
13	ตรวจรับงานงวดที่ 1	01/11/2563	31/12/2563	01/11/2563	14/01/2564	229,760		ในขั้นตอนการจัดทำแผนไม่ได้เผื่อเวลาสำหรับให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาเอกสารส่งมอบงาน ซึ่งตามความเป็นจริงแผนที่ระบุต้องเผื่อเวลาออกไป 20 วันนับถัดจากวันส่งมอบงาน
14	ตรวจรับงานงวดที่ 2	01/01/2564	31/03/2564	01/01/2564	31/03/2564	287,200		ในขั้นตอนการจัดทำแผนไม่ได้เผื่อเวลาสำหรับให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาเอกสารส่งมอบงาน ซึ่งตามความเป็นจริงแผนที่ระบุต้องเผื่อเวลาออกไป 20 วันนับถัดจากวันส่งมอบงาน
15	ตรวจรับงานงวดที่ 3	01/04/2564	30/06/2564			287,200		
16	ตรวจรับงานงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย)	01/07/2564	30/09/2564			344,640		

โครงการจัดทำระบบสนับสนุนเพื่อการบริหารงานของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ระยะเวลาที่ ๒



แผนดำเนินการ - โครงการจัดทำระบบสนับสนุนเพื่อการบริหารงานของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ระยะเวลาที่ 2



ปีงบประมาณ: [2564](#) หน่วยงาน: [ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า \(ศศ.\)](#)
 ชื่อ: [โครงการจัดทำระบบสนับสนุนเพื่อการบริหารงานของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ระยะเวลาที่ 2](#) เวอร์ชันเอกสาร: 0
 งบประมาณ: [งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564](#) สถานะอนุมัติ: สำเนา
 รายละเอียดงบประมาณ: [โครงการจัดทำระบบสนับสนุนเพื่อการบริหารงานของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ระยะเวลาที่ 2](#) ผ่าน

📄 รายละเอียด 📄 แผนภูมิแกนต์ 👤 รายการอนุมัติ 📄 ประวัติการแก้ไข									
เรียงลำดับ 📄 รีเซทหน้าจอก 👍 แก้ไขรายงานผล 📄 ส่งออก									
<input type="checkbox"/>	ลำดับที่	งาน	วันที่เริ่มตามแผน	วันที่เสร็จตามแผน	วันที่เริ่มจริง	วันที่เสร็จจริง	จำนวนเงิน	หมายเหตุ	อุปสรรคปัญหา
<input type="checkbox"/>	1	ขออนุมัติดำเนินโครงการ	01/09/2563	30/09/2563	08/09/2563	08/09/2563	0		
<input type="checkbox"/>	2	ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR	01/09/2563	30/09/2563	08/09/2563	08/09/2563	0		
<input type="checkbox"/>	3	จัดทำขอบเขตงาน	01/09/2563	30/09/2563	09/09/2563	30/09/2563	0		
<input type="checkbox"/>	4	คณะกรรมการฯ ขอความเห็นชอบ TOR	01/09/2563	30/09/2563	01/10/2563	01/10/2563	0		
<input type="checkbox"/>	5	ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	01/10/2563	31/10/2563	07/10/2563	07/10/2563	0		
<input type="checkbox"/>	6	ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก, คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	01/10/2563	31/10/2563	07/10/2563	07/10/2563	0		
<input type="checkbox"/>	7	จัดทำหนังสือเชิญชวนฯ	01/10/2563	31/10/2563	21/10/2563	21/10/2563	0		
<input type="checkbox"/>	8	บริษัทจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอ	01/10/2563	31/10/2563	21/10/2563	29/10/2563	0		
<input type="checkbox"/>	9	ยื่นเอกสาร	01/10/2563	31/10/2563	30/10/2563	30/10/2563	0		
<input type="checkbox"/>	10	คณะกรรมการพิจารณาผล	01/10/2563	30/11/2563	02/11/2563	04/11/2563	0		
<input type="checkbox"/>	11	สรุปผล/รายงานผลการพิจารณา/ทราบ	01/11/2563	30/11/2563	04/11/2563	04/11/2563	0		
<input type="checkbox"/>	12	ลงนามในสัญญา	01/11/2563	30/11/2563	30/11/2563	30/11/2563	0		
<input type="checkbox"/>	13	ตรวจรับงานงวดที่ 1	01/12/2563	31/01/2564	01/12/2563	29/01/2564	529,650	-	-
<input type="checkbox"/>	14	ตรวจรับงานงวดที่ 2	01/02/2564	31/03/2564	30/01/2564	31/03/2564	706,200	-	-
<input type="checkbox"/>	15	ตรวจรับงานงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)	01/04/2564	31/05/2564			529,650		

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ ๔

แผนดำเนินการ - โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564



ปีงบประมาณ: 2564
 ชื่อ: โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564
 งบประมาณ: งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564
 รายละเอียดงบประมาณ: โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า

หน่วยงาน: ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า (ศต.)
 เวอร์ชันเอกสาร: 8
 สถานะอนุมัติ: ผ่าน

ลำดับที่	งาน	วันที่เริ่มตามแผน	วันที่เสร็จตามแผน	วันที่เริ่มจริง	วันที่เสร็จจริง	จำนวนเงิน	หมายเหตุ	อุปสรรคปัญหา
1	ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ	24/08/2563	11/09/2563	31/08/2563	08/09/2563	0		
2	ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน	24/08/2563	11/09/2563	08/09/2563	08/09/2563	0		
3	จัดทำขอบเขตงาน	01/09/2563	30/09/2563	09/09/2563	30/09/2563	0		
4	คณะกรรมการฯ ขอความเห็นชอบขอบเขตงาน	01/10/2563	30/10/2563	01/10/2563	01/10/2563	0		
5	ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	01/10/2563	30/10/2563	22/10/2563	22/10/2563	0		
6	ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง, คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	22/10/2563	22/10/2563	22/10/2563	22/10/2563	0		
7	จัดทำหนังสือเชิญชวนฯ	02/11/2563	13/11/2563	10/11/2563	10/11/2563	0		
8	บริษัทจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอ	03/11/2563	10/11/2563	03/11/2563	10/11/2563	0		
9	ยื่นเอกสาร	10/11/2563	10/11/2563	10/11/2563	10/11/2563	0		
10	คณะกรรมการพิจารณาผล	11/11/2563	30/12/2563	11/11/2563	15/11/2563	0		
11	สรุปผล/รายงานผลการพิจารณา	11/11/2563	30/11/2563	17/11/2563	30/11/2563	0		
12	ลงนามในสัญญา	12/11/2563	30/11/2563	30/11/2563	30/11/2563	0		
13	ตรวจรับงานงวดที่ 1	29/01/2564	18/02/2564	22/02/2564	12/03/2564	3,112,830		เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิดเกิดในรอบที่ 2 ทำให้ไม่สามารถจัดงานสัมมนาตามงานงวดที่ 1 ได้ จึงแก้ไขสัญญาปรับกิจกรรมสัมมนาจากงานงวดที่ 1 ไปอยู่ในงานงวดที่ 4 และปรับงบประมาณจากเดิม 30% (3,112,830 บาท) เหลือ 25% (2,594,025 บาท) ซึ่งทำให้การส่งมอบงานงวดที่ 1 และรายงานผลการตรวจรับฯ ล่าช้า
14	ตรวจรับงานงวดที่ 2	30/03/2564	19/04/2564	30/03/2564		2,594,025	-	-
15	ตรวจรับงานงวดที่ 3	28/06/2564	16/07/2564			2,594,025		
16	ตรวจรับงานงวดที่ 4	24/09/2564	15/10/2564			2,075,220		