







รายงานผลการปฏิบัติงานรอบ ๑๒ เดือน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔)

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

	= ดำเนินการได้ตามแผนงาน
	= ล่าช้า (เผื่อระวัง) เร่งรัด/ปรับแผนงาน
	= ล่าช้า (วิกฤต) กระทบต่อการเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ

กอง	ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	สถานะโครงการ	รายละเอียดการดำเนินการรายไตรมาส
นช.		โครงการการศึกษาและพัฒนาค้าและบริการเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากไทย	๓,๐๒๔,๐๐๐	-		
	๑	๑. โครงการเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมเกษตรและภาคอุตสาหกรรมของไทยสู่เศรษฐกิจและการค้ายุคใหม่	๖๕๔,๔๕๐	-		- Focus Group เพื่อรับฟังความเห็นเกี่ยวกับสินค้าชีววัตถุ และเครื่องมือแพทย์ - จัดทำรายงานสรุปผลการศึกษาการเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมเกษตรและภาคอุตสาหกรรมของไทยสู่เศรษฐกิจและการค้ายุคใหม่ เสนอต่อกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้หน่วยงานภายในพิจารณาใช้ประโยชน์จากผลการศึกษา ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔
		๒. การศึกษาการพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน/วิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก	๙๒๘,๑๐๐	-		- จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน น่านมอลล์” จังหวัดน่าน เพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาตราสินค้าชุมชน และการพัฒนาด้านการตลาดของวิสาหกิจชุมชนฯ - จัดทำคลิปวิดีโอ อินโฟกราฟิก และรายงานการศึกษาค้นคว้าการพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน/วิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
	๓. โครงการเชื่อมโยงเศรษฐกิจชุมชนกับห่วงโซ่บริการยุคใหม่ - จ้างที่ปรึกษา	๑,๔๐๑,๔๕๐	๖๙๐,๐๐๐		- จัดการประชุมหารือผ่านวิดีโอทัศนทางไกล (video conference) เพื่อนำเสนอผลการดำเนินโครงการฯ กลยุทธ์พัฒนาจังหวัดระนองให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ - ตรวจสอบงานงวดที่ ๓ โดยที่ปรึกษาได้ส่งมอบรายงานการศึกษาระดับสมบูรณ์ - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการเชื่อมโยงเศรษฐกิจชุมชนกับห่วงโซ่บริการยุคใหม่ แบบรูปเล่มจำนวน ๒๐๐ เล่ม และวีดิทัศน์จำนวน ๒ เรื่อง	
นร.	๒	โครงการ CLMVT+Plus ยกระดับการค้าและการลงทุนเพื่ออนาคต	๔,๕๙๒,๘๐๐	๓,๒๐๐,๐๐๐		- จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการ ระดมความเห็น และสร้างเครือข่าย เมื่อวันที่ ๒๔-๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ - ตรวจสอบงานงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) แล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
	๓	โครงการประยุกต์ใช้ Blockchain ยกระดับเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ ๒	๓,๕๐๗,๕๐๐	๓,๓๑๘,๓๖๙		- จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระบบฯ ให้แก่เกษตรกรผู้ประกอบการอินทรีย์ มีจำนวนเพิ่มขึ้น 17 กลุ่ม ในพื้นที่ 10 จังหวัด - ที่ปรึกษาพัฒนา API Web Services เชื่อมโยงข้อมูลใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของผู้ประกอบการจากระบบ TraceThai.com ให้กับระบบออกใบอนุญาตส่งออกข้าวของกรมการค้าต่างประเทศ - ตรวจสอบงานงวดที่ 2 แล้ว เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 - ตรวจสอบงานงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) แล้ว เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564

กอง	ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	สถานะ โครงการ	รายละเอียดการดำเนินการรายไตรมาส
	๔	โครงการจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคลื่อนการค้าของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐	๘,๐๐๘,๒๐๐	๖,๔๗๙,๖๓๑.๒๐		- ตรวจรับงานงวดที่ 2 แล้ว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 - จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาและร่างยุทธศาสตร์การค้าของชาติ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ - ตรวจรับงานงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) แล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔
ดศ.	๕	โครงการบูรณาการระบบดัชนีเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ ๓	๒,๕๐๙,๗๐๐	๒,๔๙๘,๙๘๕		- ตรวจรับงานงวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) แล้ว เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔
	๖	โครงการพัฒนาเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า	๓๒,๓๔๕,๖๐๐			- จ้างสำรวจ จัดเก็บบันทึกข้อมูลฯ ครั้งที่ ๔ แล้วเสร็จ เนื่องจากสถานการณ์ Covid ๑๙ ไม่สามารถลงพื้นที่ได้ จึงปรับเปลี่ยนวิธีดำเนินงานดังนี้ - การสำรวจ พัฒนา ปรับปรุงแหล่งจัดเก็บฯ : สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ - การสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจการค้าฐานราก : สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนผ่านระบบออนไลน์ และเพิ่มคำถามในแบบสอบถาม
ศศ.	๗	โครงการจัดซื้อข้อมูลสำคัญ - GTA - CEIC - GMID (Euromonitor) - ViewsWire Global (EIU) - Easybusiness Worldwide (Kompas) - Mintel (Food and Drink) - Capital Economics	๑๖,๗๗๗,๕๐๐	๙,๕๕๐,๐๐๐		- จ่ายเงินซื้อข้อมูล GTA ๒๖ ม.ค. ๖๔ (๑ ม.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๖๔) - จ่ายเงินซื้อข้อมูล CEIC ๙ เม.ย. ๖๔ (๒๖ มี.ค. ๖๔ - ๒๕ มี.ค. ๖๕) - จ่ายเงินซื้อข้อมูล Euromonitor ๑๔ มิ.ย. ๖๔ (๒๓ เม.ย. ๖๔ - ๒๒ เม.ย. ๖๕) - จ่ายเงินซื้อข้อมูล EIU ๒๕ มิ.ย. ๖๔ (๑ มิ.ย. ๖๔ - ๓๑ พ.ค. ๖๕) - จ่ายเงินซื้อข้อมูล Kompas ๑๗ มิ.ย. ๖๔ (๒๗ พ.ค. ๖๔ - ๒๖ พ.ค. ๖๕) - จ่ายเงินซื้อข้อมูล Mintel ๓ ส.ค. ๖๔ (๘ ก.ค. ๖๔ - ๗ ก.ค. ๖๕) - ลงนามสัญญาซื้อข้อมูล วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
				๙๘๐,๐๐๐		
				๒,๓๑๐,๐๐๐		
				๙๔๕,๐๐๐		
			๖๐๐,๐๐๐			
			๑,๙๘๐,๐๐๐			
	๔๑๒,๕๐๐					
	๘	โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	๑,๒๔๖,๘๐๐	๑,๑๔๘,๘๐๐		- ตรวจรับงานงวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) แล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔
	๙	โครงการจัดทำระบบสนับสนุนการบริหารงานของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ระยะที่ ๒	๒,๕๔๕,๗๐๐	๑,๗๖๕,๕๐๐		ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
	๑๐	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ ๔	๑๐,๓๗๖,๑๐๐	๑๐,๓๗๖,๑๐๐		- ตรวจรับงานงวดที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ - ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการ จนถึงเดือนมกราคม ๒๕๖๕ และเพิ่มงวดงาน จาก ๔ งวดงาน เป็น ๕ งวดงาน

# โครงการพัฒนาศักยภาพการค้าและบริการเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากไทย

แผนดำเนินการ - กิจกรรมที่ 1: โครงการเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมเกษตรและภาคอุตสาหกรรมของไทยสู่เศรษฐกิจและการค้ายุคใหม่



ปีงบประมาณ: 2564  
 ชื่อ: กิจกรรมที่ 1: โครงการเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมเกษตรและภาคอุตสาหกรรมของไทยสู่เศรษฐกิจและการค้ายุคใหม่  
 งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564  
 รายละเอียดงบประมาณ: กิจกรรมที่ 1: โครงการเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมเกษตรและภาคอุตสาหกรรมของไทยสู่เศรษฐกิจและการค้ายุคใหม่  
 หน่วยงาน: กองนโยบายสร้างความเข้มแข็งทางการค้า (นช.)  
 เวอร์ชันเอกสาร: 0  
 สถานะอนุมัติ: ผ่าน

รายการอนุมัติ										
แผนภูมิแกนต์										
รายการอนุมัติ										
เอกสารแนบ										
ประวัติการแก้ไข										
เรียงลำดับ										
รีเซทหน้าจอล										
แก้ไขรายงานผล										
ส่งออก										
ลำดับที่	งาน	วันที่เริ่มตามแผน	วันที่เสร็จตามแผน	วันที่เริ่มจริง	วันที่เสร็จจริง	จำนวนเงิน	ผลการดำเนินงาน	อุปสรรคปัญหา	หมายเหตุ	
1	ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลและระดมความคิดเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้าสมุนไพร ครั้งที่ 1	01/11/2563	30/12/2563	25/11/2563	28/11/2563	84,000	ได้ข้อมูลและความคิดเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้าสมุนไพรจากกลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาประกอบการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ด้านเศรษฐกิจและการค้าสินค้าสมุนไพร			
2	ศึกษาดูงานกลุ่มอาหารทางเลือก (โปรตีนทางเลือก: โปรตีนจากจิ้งหรีด) ครั้งที่ 1	01/12/2563	30/12/2563	24/11/2563	25/11/2563	84,000				
3	เยี่ยมชมโรงงานแปรรูปมันสำปะหลังของ รพช.พณ.	02/01/2564	31/01/2564			22,450		ยกเลิก		
4	ทำ Focus Group เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าเครื่องมือแพทย์ ครั้งที่ 1	02/01/2564	31/01/2564	01/08/2564	31/08/2564	84,000		เลื่อนกำหนดการเนื่องจากสาเหตุสถานการณ์โควิด - 19		
5	ทำ Focus Group เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้ายาชีววัตถุ ครั้งที่ 1	01/02/2564	28/02/2564	01/05/2564	31/05/2564	84,000	จัดการประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางการยกระดับศักยภาพกลุ่มสินค้ายาและยาชีววัตถุเชิงพาณิชย์	สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)		
6	ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลและระดมความคิดเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้าสมุนไพร ครั้งที่ 2	01/03/2564	30/03/2564			84,000		เลื่อน เนื่องจากเปลี่ยนจังหวัดเพื่อให้สะท้อนกลุ่มเป้าหมายที่ครอบคลุม		

ปีงบประมาณ: 2564      หน่วยงาน: กองนโยบายสร้างความเข้มแข็งทางการค้า (นช.)  
 ชื่อ: กิจกรรมที่ 1: โครงการเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมเกษตรและภาคอุตสาหกรรมของไทยสู่เศรษฐกิจและการค้ายุคใหม่      เวอร์ชันเอกสาร: 0  
 งบประมาณ: งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564       สำเนา  
 รายละเอียดงบประมาณ: กิจกรรมที่ 1: โครงการเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมเกษตรและภาคอุตสาหกรรมของไทยสู่เศรษฐกิจและการค้ายุคใหม่      สถานขออนุมัติ: ผ่าน

เรียงลำดับ	รหัสหน้าจอล	แก้ไขรายงานผล	ส่งออก	รายการอนุมัติ	เอกสารแนบ	ประวัติการแก้ไข	ลำดับที่	งาน	วันที่เริ่มตามแผน	วันที่เสร็จตามแผน	วันที่เริ่มจริง	วันที่เสร็จจริง	จำนวนเงิน	ผลการดำเนินงาน	อุปสรรคปัญหา	หมายเหตุ
							7	ศึกษาดูงานกลุ่มอาหารทางเลือก (โปรตีนทางเลือก: โปรตีนจากพืช) ครั้งที่ 2	02/04/2564	30/04/2564			84,000		เลื่อนกำหนดการเนื่องจากเปลี่ยนสถานที่ลงพื้นที่	
							8	ทำ Focus Group เพื่อรับฟังความเห็นเกี่ยวกับสินค้าเครื่องมือแพทย์ ครั้งที่ 2	01/05/2564	31/08/2564	01/05/2564	31/05/2564	84,000	เดือนพฤษภาคม 2564 จัดการประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) เพื่อรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางการยกระดับศักยภาพกลุ่มสินค้ายาและยาชีววัตถุเชิงพาณิชย์	เนื่องจากติดปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 จึงทำให้เปลี่ยนรูปแบบ	
							9	ทำ Focus Group เพื่อรับฟังความเห็นเกี่ยวกับสินค้ายาชีววัตถุ ครั้งที่ 2	01/05/2564	28/09/2564	01/06/2564	31/07/2564	84,000	- เดือนมิถุนายน 2564 สัมภาษณ์เชิงลึกรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ) ดร.ภญ.มณฑกา อธิชัยสกุล ผู้อำนวยการกองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และผู้แทนบริษัท Hemp Biz เรื่อง สมุนไพรยาชีววัตถุ และเครื่องมือแพทย์ - เดือนกรกฎาคม 2564 ประเด็นยาชีววัตถุ สัมภาษณ์เชิงลึก นายพนิต กิจสุบรรณ ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ บริษัท ดินเจนไบโอเทค จำกัด ประเด็นเครื่องมือแพทย์ ได้สัมภาษณ์เชิงลึก 7 ครั้ง ได้แก่ (1) สัมภาษณ์เชิงลึก บริษัท บี เอ็น ซัพพลายเออร์เก็ดดิง จำกัด เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 (2) สัมภาษณ์เชิงลึก บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 (3) สัมภาษณ์เชิงลึก บริษัท ดีแอนด์เอ็นริเชิร์ซ จำกัด เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 (4) สัมภาษณ์เชิงลึก บริษัท คัสตอมไมซ์ เทคโนโลยี จำกัด เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 (5) สัมภาษณ์เชิงลึก บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี จำกัด เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 (6) สัมภาษณ์เชิงลึกผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 และ (7) สัมภาษณ์เชิงลึกผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564	เนื่องจากติดปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 จึงทำให้เปลี่ยนรูปแบบเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญยาชีววัตถุแทน	

ปีงบประมาณ: 2564      หน่วยงาน: กองนโยบายสร้างความเข้มแข็งทางการค้า (นช.)  
 ชื่อ: กิจกรรมที่ 2: การศึกษาการพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน/วิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก      เวอร์ชันเอกสาร: 0  
 งบประมาณ: งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564      สถานะอนุมัติ: ผ่าน  
 รายละเอียดงบประมาณ: กิจกรรมที่ 2: การศึกษาการพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน/วิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

รายละเอียด		แผนภูมิแกนต์	รายการอนุมัติ	เอกสารแนบ	ประวัติการแก้ไข	เรียงลำดับ									
รีเซทหน้าจอ		แก้ไขรายงานผล		ส่งออก		ลำดับที่	งาน	วันที่เริ่มตามแผน	วันที่เสร็จตามแผน	วันที่เริ่มจริง	วันที่เสร็จจริง	จำนวนเงิน	ผลการดำเนินงาน	อุปสรรคปัญหา	หมายเหตุ
<input checked="" type="checkbox"/>	1	ลงพื้นที่ศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน/วิสาหกิจเพื่อสังคม ครั้งที่ 1 ในพื้นที่ภาคใต้ 3 วัน 2	01/12/2563	30/12/2563	16/12/2563	18/12/2563	87,800								
<input checked="" type="checkbox"/>	2	ลงพื้นที่ศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน/วิสาหกิจเพื่อสังคม ครั้งที่ 2 ในพื้นที่ภาคเหนือ 3 วัน	02/01/2564	31/01/2564	10/03/2564	12/03/2564	87,800	ลงพื้นที่ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน เพื่อศึกษาสัมภาษณ์ ประชุมกลุ่มย่อย และวิเคราะห์ศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน โดยพบปะวิสาหกิจชุมชน ในกลุ่มสินค้า เฟอร์นิเจอร์ไม้ ฝ้ายหม้อห้อม ผลิตภัณฑ์จากมอลต์ กาแฟ และโกโก้ และประชุมหารือกับหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และได้ถอดแบบความสำเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พบว่า มีปัจจัยความสำเร็จคือ ผู้นำกลุ่มเข้มแข็ง สินค้ามีจุดเด่น และมีอัตลักษณ์ เพราะเป็นสินค้าที่มีเฉพาะพื้นที่ รวมทั้ง ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ปัญหาอุปสรรคที่พบ ค่าบริการขนส่งสูง ไม่เชี่ยวชาญการทำการค้าออนไลน์ และการตลาดในต่างประเทศ รวมถึงความสามารถในการยกระดับไปสู่กิจการที่มีขนาดใหญ่ขึ้น (Scale up) นอกจากนี้ ยังขาดเครื่องจักรที่ทันสมัยในการผลิตสินค้า การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร เนื่องจากอยู่พื้นที่ราบสูง และในบางพื้นที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์							
<input checked="" type="checkbox"/>	3	ลงพื้นที่ศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน/วิสาหกิจเพื่อสังคม ครั้งที่ 3 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงใต้	01/02/2564	28/02/2564	21/04/2564	23/04/2564	87,800								
<input checked="" type="checkbox"/>	4	ลงพื้นที่ศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน/วิสาหกิจเพื่อสังคม ครั้งที่ 3 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงใต้	01/03/2564	30/03/2564			87,800	เลื่อนกำหนดการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จึงไม่สามารถลงพื้นที่ไปดำเนินกิจกรรม/โครงการ ตามแผนที่กำหนดไว้ได้							



แผนดำเนินการ - กิจกรรมที่ 2: การศึกษาการพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน/วิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก



ปีงบประมาณ: 2564  
 ชื่อ: กิจกรรมที่ 2: การศึกษาการพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน/วิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก  
 งบประมาณ: งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564  
 รายละเอียดงบประมาณ: กิจกรรมที่ 2: การศึกษาการพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน/วิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

หน่วยงาน: กองนโยบายสร้างความเข้มแข็งทางการค้า (นข.)  
 เวอร์ชันเอกสาร: 0  
 สถานะอนุมัติ: ผ่าน

รายละเอียด		แผนภูมิแกนต์	รายการอนุมัติ	เอกสารแนบ	ประวัติการแก้ไข			
เรียงลำดับ	รีเซทหน้าจอก	แก้ไขรายงานผล	ส่งออก					
ลำดับที่	งาน	วันที่เริ่มตามแผน	วันที่เสร็จตามแผน	วันที่เริ่มจริง	วันที่เสร็จจริง	จำนวนเงิน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
5	ลงพื้นที่เพื่อจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิสาหกิจชุมชน/วิสาหกิจเพื่อสังคม ในพื้นที่ที่คัดเลือก	02/04/2564	30/04/2564			198,600		
6	ลงพื้นที่เพื่อจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิสาหกิจชุมชน/วิสาหกิจเพื่อสังคม ในพื้นที่ที่คัดเลือก	01/05/2564	31/05/2564			198,600	เลื่อนกำหนดการ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จึงไม่สามารถลงพื้นที่ไปดำเนินกิจกรรม/โครงการ ตามแผนที่กำหนดไว้ได้	
7	จัดทำรายงานสรุปผลการศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชน/วิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก	01/06/2564	29/06/2564			40,000	เลื่อนกำหนดการ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จึงไม่สามารถลงพื้นที่ไปดำเนินกิจกรรม/โครงการ ตามแผนที่กำหนดไว้ได้	
8	จัดสัมมนาการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน/วิสาหกิจเพื่อสังคมในสัปดาห์ที่ 1 วัน	02/07/2564	31/07/2564	01/07/2564	31/07/2564	105,700	จัดกิจกรรม อบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนน่านมอลด์" จังหวัดน่าน เพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาตราสินค้าชุมชน และการพัฒนาด้านการตลาดของวิสาหกิจชุมชนฯ โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านการตลาด มาให้ความรู้กับวิสาหกิจชุมชนน่านมอลด์ และบุคลากรของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ อาทิ การปั้นแบรนด์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ วิธีการแก้ไขปัญหาลงทุนผ่านธุรกิจ (The Proposed Solution) ผ่านการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business Development) การเขียนแผนธุรกิจโดยนำ Business Model Canvas : BMC มาใช้ ตลอดจน แนะนำการพัฒนาช่องทางตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ การกำหนดราคาและต้นทุนสินค้า และการจัดทำบัญชีการเงิน อย่างไรก็ตาม "วิสาหกิจชุมชนน่านมอลด์" ยังคงต้องได้รับการช่วยเหลือและการสนับสนุนในเรื่องของการสร้างแบรนด์ และการพัฒนามรรجات packaging ให้ทันสมัย สะดุดตา รวมถึงการจัดทำระบบการทำบัญชี ที่จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนมีความยั่งยืน	
9	จัดทำรูปเล่มรายงาน / เตรียมจัดพิมพ์เผยแพร่ / ปาเสนอสรุปโครงการต่อผู้บริหาร	01/08/2564	28/09/2564	01/08/2564	28/09/2564	34,000	จัดทำคลิปรีดิโอ อินโฟกราฟฟิค และรายงานการศึกษาการพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน/วิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการค้าและบริการเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากไทย โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานตลอดโครงการ การถอดบทเรียนจากการลงพื้นที่ การจัดอบรมให้ความรู้กับวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ และข้อเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน/วิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก และนำเสนอผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ และเผยแพร่ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค (สำนักงานพาณิชย์จังหวัด) สำนักงานจังหวัด สำนักงานหอการค้าจังหวัด มหาวิทยาลัย กลมวิสาหกิจชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลสำเร็จของโครงการฯ พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป	



ปีงบประมาณ: 2564  
 ชื่อ: กิจกรรมที่ 3: โครงการเชื่อมโยงเศรษฐกิจชุมชนกับห่วงโซ่บริการยุคใหม่  
 งบประมาณ: งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564  
 รายละเอียดงบประมาณ: กิจกรรมที่ 3: โครงการเชื่อมโยงเศรษฐกิจชุมชนกับห่วงโซ่บริการยุคใหม่

หน่วยงาน: กองนโยบายสร้างความเข้มแข็งทางการค้า (นข.)  
 เวอร์ชันเอกสาร: 3  
 สำเนา  
 สถานะอนุมัติ: ผ่าน

ลำดับที่	งาน	วันที่เริ่มตามแผน	วันที่เสร็จตามแผน	วันที่เริ่มจริง	วันที่เสร็จจริง	จำนวนเงิน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	ค่าจ้างที่ปรึกษา	01/12/2563	31/07/2564	06/11/2563	03/07/2564	690,000		
2	การสำรวจพื้นที่ เก็บข้อมูล ประเมินความเป็นไปได้ในการพัฒนา ครั้งที่ 1	01/12/2563	30/12/2563	22/12/2563	25/12/2563	118,000		
3	การสำรวจพื้นที่ เก็บข้อมูล ประเมินความเป็นไปได้ในการพัฒนา ครั้งที่ 2	02/01/2564	31/01/2564	03/03/2564	05/03/2564	118,000	การจัดการประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group) เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ น้ำใสเขาสวย รีสอร์ท มีผู้เข้าร่วมรวม 35 คน จากหน่วยงานรัฐ ภายในจังหวัดระนอง ได้แก่ สำนักงานพาณิชย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลระนอง สำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานอุตสาหกรรม สำนักงานวัฒนธรรม บ่อน้ำแร่ร้อนบ้านพรุรง ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว ส่วนภาคเอกชน ได้แก่ หอการค้าจังหวัด สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัด ผู้บริหารกิจการบ้านช่อง สุธอสปา ธารินสุธอสปรัง น้ำใสเขาสวยรีสอร์ท วิสาหกิจชุมชนกลุ่มบ้านน้ำแร่พรุรง และวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติบ่อน้ำร้อนพรุหลุมพี โดยมีประเด็นความเห็น ดังนี้ 2.1 รูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมกับจังหวัดระนอง ได้แก่ 1) น้ำแร่ร้อนธรรมชาติ (Natural Hot spring) 2) น้ำแร่ร้อนที่มีการให้บริการนวดและสปา (SPA Hot Spring) 3) น้ำแร่ร้อนเพื่อการบำบัดฟื้นฟูสุขภาพ (Rehabilitation Hot Spring) 4) น้ำแร่ร้อนเขาน้ำ (Sauna Hot Spring) และ 5) น้ำแร่ร้อนควบคู่กับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์	
4	การจัดประชุมรับฟังความเห็น ครั้งที่ 1 เพื่อสำรวจความเป็นไปได้ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนประเมินปัญหา	02/04/2564	30/04/2564	30/03/2564	01/04/2564	118,000		
5	การจัดประชุมรับฟังความเห็น ครั้งที่ 2 เพื่อสำรวจความเป็นไปได้ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ประเมินปัญหาอุป	02/04/2564	30/04/2564			118,000		ยกเลิก
6	การจัดประชุมสรุปผลการดำเนินการ	01/05/2564	29/06/2564	01/06/2564	30/06/2564	239,450	ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาธุรกิจบริการสุขภาพและเชื่อมโยงเศรษฐกิจชุมชนกับห่วงโซ่บริการยุคใหม่ Wellness Hub จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 โดยมีนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุม เพื่อร่วมกันพิจารณาผลการศึกษาคำโครงการฯ ที่ประชุมรับทราบวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ภายใต้ผลการศึกษายของโครงการฯ โดยมีความเห็นเพิ่มเติม ควรเพิ่มประเด็นการเพิ่มมูลค่าและเชื่อมโยงสินค้ากับบริการท้องถิ่นเข้าด้วยกัน และขอให้ภาครัฐเน้นการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดเพื่อให้เกิดการรับรู้ต่อผู้บริโภคมากขึ้น	



# โครงการ CLMVT Plus ยกระดับการค้าและการลงทุนเพื่ออนาคต

แผนดำเนินการ - โครงการ CLMVT Plus ยกระดับการค้าและการลงทุนเพื่ออนาคต



ปีงบประมาณ: 2564  
 ชื่อ: โครงการ CLMVT Plus ยกระดับการค้าและการลงทุนเพื่ออนาคต  
 งบประมาณ: งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564  
 รายละเอียดงบประมาณ: โครงการ CLMVT Plus ยกระดับการค้าและการลงทุนเพื่ออนาคต

หน่วยงาน: กองนโยบายระบบการค้า (นร.)  
 เวอร์ชันเอกสาร: 4  
 สำเนา  
 สถานะอนุมัติ: ผ่าน

เรียงลำดับ	รหัสหน้าจ่อ	แก้ไขรายงานผล	ส่งออก	รายละเอียด	แผนภูมิแกนต์	รายการอนุมัติ	เอกสารแนบ	ประวัติการแก้ไข	
ลำดับที่	งาน	วันที่เริ่มตามแผน	วันที่เสร็จตามแผน	วันที่เริ่มจริง	วันที่เสร็จจริง	จำนวนเงิน	ผลการดำเนินงาน	อุปสรรคปัญหา	หมายเหตุ
1	จัดทำขอบเขตงานอนุมัติดำเนินโครงการฯ แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR, จัดจ้าง และตรวจรับ	07/12/2563	09/12/2563	04/12/2563	09/12/2563	0		การจัดจ้างครั้งที่ 1 ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอดีตามที่กำหนดใน TOR	ปรับปรุงขอบเขตงานจ้าง(TOR)
2	ดำเนินการตามขั้นตอนการจ้างที่ปรึกษา (โดยวิธีคัดเลือก)	14/12/2563	06/01/2564	22/12/2563	19/01/2564	0		การจ้างครั้งที่ 1 เชิญที่ปรึกษาจำนวน 8 ราย มีผู้ยื่นข้อเสนอดีจำนวน 3 ราย แต่ไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติด้านคุณภาพ	จัดจ้างครั้งที่ 2 ด้วย TOR ฉบับใหม่
3	ลงนามในสัญญาจ้าง	01/02/2564	01/02/2564	01/02/2564	01/02/2564	0			
4	ที่ปรึกษาดำเนินการส่งรายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception.Report) ซึ่งกำหนดให้ที่ปรึกษาแสดงแนวทางและวิธีการ	01/02/2564	03/03/2564	01/02/2564	25/02/2564	0			
5	ตรวจรับงานงวดที่ 1 (30%)	03/02/2564	23/02/2564	11/05/2564	13/05/2564	960,000	<p>ที่ปรึกษาดำเนินการส่งงานงวดที่ 1 แล้ว และคณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ส่งความเห็นให้ที่ปรึกษาแก้ไขงวดงานแล้ว ซึ่งที่ปรึกษาได้ส่งรายงานฉบับปรับปรุงมาเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564</p> <p>ที่ปรึกษาได้ขอดำเนินการแก้ไขการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาจ้างที่ปรึกษาที่ 21/2564 โดยมีรายละเอียดขอแก้ไขการปฏิบัติงานซ้ำซ้อนของบุคลากร และการปรับลดค่าจ้างบางส่วน ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่า เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับโครงการ CLMVT+Plus ยกระดับการค้าการลงทุน จึงเห็นควรให้บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินงานต่อ คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ประชุมพิจารณารายงานฯ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับฯ ทุกฝ่ายเห็นว่า รายงานฯ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) มีความครบถ้วนตามขอบเขตของงาน ถูกต้องตามสัญญา เห็นควรเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 จำนวน 572,125 บาท</p>	<p>คณะกรรมการตรวจรับฯ พบข้อมูลว่าที่ปรึกษาอาจทำผิดสัญญา จึงต้องดำเนินการตรวจสอบสัญญา ซึ่งฝ่ายพัสดุได้มีหนังสือที่ พณ 1101/656 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564 แจ้งการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาจ้างที่ปรึกษา โดยบุคลากรหกลังมีระยะเวลาปฏิบัติงานซ้ำซ้อนกับงานในโครงการอื่นๆ ของที่ปรึกษาที่ดำเนินการในช่วงเวลาเดียวกัน จึงขอให้ที่ปรึกษาหยุดปฏิบัติงานและดำเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือ ทำให้ยังไม่สามารถเบิกจ่ายเงินค่าจ้างได้</p>	เงินค่าจ้างงวดแรก 960,000 บาท แต่ที่ปรึกษาได้ปรับลดค่าจ้างลง 387,875 บาท ทำให้การเบิกจ่ายเหลือ 572,125 บาท

ปีงบประมาณ: 2564  
 ชื่อ: โครงการ CLMVT Plus ยกระดับการค้าและการลงทุนเพื่ออนาคต  
 งบประมาณ: งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564  
 รายละเอียดงบประมาณ:โครงการ CLMVT Plus ยกระดับการค้าและการลงทุนเพื่ออนาคต

หน่วยงาน: กองนโยบายระบบการค้า (นร.)  
 เวอร์ชันเอกสาร: 4  
 สำนัก  
 สถานอนุมัติ: ผ่าน

<span>รายละเอียด</span> <span>แผนภูมิแกนต์</span> <span>รายการอนุมัติ</span> <span>เอกสารแนบ</span> <span>ประวัติการแก้ไข</span>											
<span>เรียงลำดับ</span> <span>รีเซทหน้าจอ</span> <span>แก้ไขรายงานผล</span> <span>ส่งออก</span>											
ลำดับที่	งาน	วันที่เริ่มตามแผน	วันที่เสร็จตามแผน	วันที่เริ่มจริง	วันที่เสร็จจริง	จำนวนเงิน	ผลการดำเนินงาน	อุปสรรคปัญหา	หมายเหตุ		
6	ปรึกษาทบทวนวรรณกรรม จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ ระดับความเห็น และสร้างเครือข่ายพัฒนาผู้ประกอบการ	04/03/2564	01/06/2564	07/04/2564	01/06/2564	0	ที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานงวดที่ 2 คือ รายงานการทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดการจัดกิจกรรม สัมมนาวิชาการ ระดับความเห็น และสร้างเครือข่ายพัฒนาผู้ประกอบการ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ซึ่งอยู่ภายในกำหนดระยะเวลาการส่งงานงวดที่ 2 (ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2564)	-	-		
7	ตรวจรับงานงวดที่ 2 (40%)	01/06/2564	21/06/2564	01/06/2564	05/07/2564	1,280,000	คณะกรรมการตรวจรับฯ ประชุมพิจารณารายงานการศึกษาดังกล่าว เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 มีมติเห็น ว่าที่ปรึกษาส่งมอบงานครบตามสัญญา แต่เพื่อให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงมีมติให้ที่ปรึกษา ปรับแก้ไขเพิ่มเติมผลงาน และมีหนังสือด่วนที่สุดที่ พณ1103/1204 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ให้ที่ปรึกษา ปรับแก้รายละเอียดผลงานโครงการฯ งวดที่ 2 ครั้งที่ 1 ตามมติคณะกรรมการตรวจรับฯ ซึ่งที่ปรึกษา ได้ดำเนินการแก้ไขรายงานตามมติคณะกรรมการตรวจรับฯ และได้ส่งมอบรายงานฯ งวดที่ 2 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) ตามหนังสือบริษัท โบลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ที่ RC214/0621 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 และเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับฯ ทุกฝ่ายเห็น ว่ารายงานฯ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) ครบตามสัญญา และได้ปรับปรุงรายละเอียดของงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการตรวจรับฯ ทั้งนี้ รายงานมีข้อผิดพลาดที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของงาน จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบและตรวจรับงานงวดที่ 2 รวมทั้งได้มีการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 จำนวน 1,280,000 บาท แล้ว	-	-		
8	การเผยแพร่ผลการศึกษา และจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์	02/06/2564	29/09/2564	02/06/2564	29/09/2564	0	ที่ปรึกษาจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการ ระดับความเห็น และสร้างเครือข่าย เมื่อวันที่ 24-26 สิงหาคม 2564 และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์แก่คณะกรรมการตรวจรับฯ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564				
9	ตรวจรับงานงวดที่ 3 (30%)	29/09/2564	07/10/2564	29/09/2564	30/09/2564	960,000	ที่ปรึกษาส่งรายงานฉบับสมบูรณ์เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ตามที่ระบุไว้ในสัญญา และคณะกรรมการพิจารณา ได้ประชุมพิจารณาตรวจรับงวดงานที่ 3 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 และเห็นว่าที่ปรึกษาส่งมอบงานครบตามขอบเขตของงานและถูกต้องตามสัญญา จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบและตรวจรับงานงวดที่ 3 ดังกล่าว และเห็นสมควรเบิกจ่ายเงินงวดที่ 3		เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้มีการแก้ไขสัญญาเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ปรับลดค่าจ้างงวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 846,900 บาท		

# โครงการจัดซื้อข้อมูลการค้าสำคัญ เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์การค้าโลก

แผนดำเนินการ - โครงการจัดซื้อข้อมูลการค้าสำคัญ เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์การค้าโลก ประจำปีงบประมาณ 2564



ปีงบประมาณ: 2564      หน่วยงาน: ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า (ศต.)  
 ชื่อ: โครงการจัดซื้อข้อมูลการค้าสำคัญ เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์การค้าโลก ประจำปีงบประมาณ 2564      เวอร์ชันเอกสาร: 0  
 งบประมาณ: งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564      สถานะอนุมัติ: ผ่าน  
 รายละเอียดงบประมาณ: โครงการจัดซื้อข้อมูลสำคัญ เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์การค้าโลก

ลำดับที่	งาน	วันที่เริ่มตามแผน	วันที่เสร็จตามแผน	วันที่เริ่มจริง	วันที่เสร็จจริง	จำนวนเงิน	ผลการดำเนินงาน	อุปสรรคปัญหา	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติดำเนินโครงการซื้อข้อมูล จำนวน 7 ข้อมูล	31/08/2563	08/09/2563	31/08/2563	08/09/2563	16,777,500			
2	ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR, คณะกรรมการจัดซื้อ, คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จำนวน 7 ข้อมูล	31/08/2563	08/09/2563	31/08/2563	08/09/2563	0			
3	GTA : จัดทำร่าง TOR, ขออนุมัติ TOR และราคาากลาง	17/09/2563	12/10/2563	17/09/2563	12/10/2563	0			
4	GTA : ประสานการจัดซื้อ, จัดซื้อ, ขออนุมัติจัดซื้อ	01/10/2563	26/10/2563	01/10/2563	26/10/2563	0			
5	GTA : จัดทำสัญญาซื้อ	26/10/2563	31/10/2563	27/10/2563	27/10/2563	0			
6	GTA : อบรมการใช้ข้อมูล	01/01/2564	31/12/2564			0			
7	GTA : ตรวจสอบ หลังจากเปิดระบบ	01/01/2564	31/01/2564	05/01/2564	14/01/2564	0			
8	GTA : จ่ายเงินซื้อข้อมูล	01/01/2564	31/01/2564	26/01/2564	26/01/2564	9,550,000			
9	GTA : ระยะเวลาการใช้ข้อมูล	01/01/2564	31/12/2564	01/01/2564	31/12/2564	0			
10	GTA : ตรวจสอบเมื่อครบกำหนดเวลาการใช้งานตามสัญญา	01/01/2565	15/01/2565			0			
11	CEIC : จัดทำร่าง TOR, ขออนุมัติ TOR และราคาากลาง	14/12/2563	15/01/2564	04/01/2564	13/01/2564	0			
12	CEIC : ประสานการจัดซื้อ, จัดซื้อ, ขออนุมัติจัดซื้อ	16/01/2564	15/02/2564	22/01/2564	03/02/2564	0	รายงานผลการจัดซื้อข้อมูล CEIC ปี 2564 ตามบันทึกที่ 1108/81 ลง-วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564		
13	CEIC : จัดทำสัญญาซื้อ	16/02/2564	28/02/2564	05/02/2564	05/02/2564	0			
14	CEIC : อบรมการใช้ข้อมูล	01/03/2564	30/11/2564	24/03/2564	31/03/2564	0			
15	CEIC : ตรวจสอบ หลังจากเปิดระบบข้อมูล	26/03/2564	30/04/2564	26/03/2564	02/04/2564	0			



ปีงบประมาณ: 2564

หน่วยงาน: ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า (ศต.)

ชื่อ: โครงการจัดซื้อข้อมูลการค้าสำคัญ เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์การค้าโลก ประจำปีงบประมาณ 2564

เวอร์ชันเอกสาร: 0

งบประมาณ: งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

สำเนา

รายละเอียดงบประมาณ: โครงการจัดซื้อข้อมูลสำคัญ เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์การค้าโลก

สถานะอนุมัติ: ผ่าน

<input type="checkbox"/> รายละเอียด <input type="checkbox"/> แผนภูมิแกนต์ <input type="checkbox"/> รายการอนุมัติ <input type="checkbox"/> เอกสารแนบ <input type="checkbox"/> ประวัติการแก้ไข										
เรียงลำดับ <input type="checkbox"/> ริเซทหน้าจ้อ <input type="checkbox"/> แก้ไขรายงานผล <input type="checkbox"/> ส่งออก										
ลำดับที่	งาน	วันที่เริ่มตามแผน	วันที่เสร็จตามแผน	วันที่เริ่มจริง	วันที่เสร็จจริง	จำนวนเงิน	ผลการดำเนินงาน	อุปสรรคปัญหา	หมายเหตุ	
16	CEIC : จ่ายเงินซื้อข้อมูล	01/04/2564	30/04/2564			980,000				
17	CEIC : ระยะเวลาการใช้ข้อมูล	26/03/2564	25/03/2565	26/03/2564	25/03/2565	0				
18	CEIC : ตรวจสอบเมื่อครบกำหนดเวลาการใช้งานตามสัญญา	26/03/2565	12/04/2565			0				
19	GMID (Euromonitor) : จัดทำร่าง TOR, ขออนุมัติ TOR และราคากลาง	16/02/2564	28/02/2564	09/03/2564	09/03/2564	0				
20	GMID (Euromonitor) : ประสานการจัดซื้อ, จัดซื้อ, ขออนุมัติจัดซื้อ	01/03/2564	31/03/2564	05/04/2564	05/04/2564	0		เนื่องจากปรับเปลี่ยนโครงสร้างของกอง ศต. และดำเนินการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการและเลขานุการโครงการ จึงทำให้การดำเนินงานเกินกำหนด		
21	GMID (Euromonitor) : จัดทำสัญญาซื้อ	01/04/2564	15/04/2564	05/04/2564	09/04/2564	0	1. รายงานผลการจัดซื้อ บันทึกความที่สุด ที่ พณ 1108/242 ลงวันที่ 5 เมษายน 2564 2. อนุมัติให้สั่งซื้อ บันทึกที่ 1101/กค./426 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 วงเงิน 1,893,120 บาท 3. ลงนามในข้อตกลง (EUROMONITOR INTERNATIONAL CORPORATE LICENCE AGREEMENT - ADDENDUM) (59,160 USD) 4. รายงานผลการตรวจรับ บันทึกที่ 1108/379 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2564 5. จ่ายเงิน วันที่ 14 มิถุนายน 2564 จำนวน 1,851,724.80 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 USD/31.28 บาท)		วงเงิน 59,160 USD เป็นราคาเดิมกับปี 2563	
22	GMID (Euromonitor) : ตรวจสอบ หลังจากเปิดระบบ	01/05/2564	31/05/2564	30/04/2564	30/04/2564	0	รายงานผลการตรวจรับ บันทึกที่ 1108/379 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2564			
23	GMID (Euromonitor) : จ่ายเงินซื้อข้อมูล	01/05/2564	31/05/2564	14/06/2564	14/06/2564	2,310,000			จ่ายเงินค่าซื้อข้อมูล 1,850,524.80 บาท	
24	GMID (Euromonitor) : ระยะเวลาการใช้ข้อมูล	01/05/2564	30/04/2565	23/04/2564	22/04/2565	0	เป็นไปตามที่กำหนด	-		
25	GMID (Euromonitor) : ตรวจสอบเมื่อครบกำหนดเวลาการใช้งานตามสัญญา	01/05/2565	15/05/2565			0				
26	Easybusiness Worldwide (Kompass) : จัดทำร่าง TOR, ขออนุมัติ TOR และราคากลาง	01/03/2564	15/03/2564	19/04/2564	21/04/2564	0	ขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดราคากลาง ที่ 1108/275 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564			
27	Easybusiness Worldwide (Kompass) : ประสานการจัดซื้อ, จัดซื้อ, ขออนุมัติจัดซื้อ	16/03/2564	15/04/2564	15/04/2564	15/04/2564	0				



แผนดำเนินการ - โครงการจัดซื้อข้อมูลการค้าสำคัญ เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์การค้าโลก ประจำปีงบประมาณ 2564



ปีงบประมาณ: 2564      หน่วยงาน: ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า (ศต.)  
 ชื่อ: โครงการจัดซื้อข้อมูลการค้าสำคัญ เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์การค้าโลก      เวอร์ชันเอกสาร: 0  
 งบประมาณ: งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564       สำเนา  
 รายละเอียดงบประมาณ: โครงการจัดซื้อข้อมูลสำคัญ เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์การค้าโลก      สถานะอนุมัติ: ผ่าน

รายละเอียด     แผนภูมิแกนต์     รายการอนุมัติ     เอกสารแนบ     ประวัติการแก้ไข

เรียงลำดับ	รีเซทหน้าจอ	แก้ไขรายการผล	ส่งออก	ลำดับที่	งาน	วันที่เริ่มตามแผน	วันที่เสร็จตามแผน	วันที่เริ่มจริง	วันที่เสร็จจริง	จำนวนเงิน	ผลการดำเนินงาน	อุปสรรคปัญหา	หมายเหตุ
				28	Easybusiness Worldwide (Kompass) : จัดทำสัญญาซื้อ	16/04/2564	30/04/2564	17/05/2564	17/05/2564	0			
				29	Easybusiness Worldwide (Kompass) : ตรวจสอบ หลังจากเปิดระบบ	27/05/2564	15/06/2564	07/06/2564	07/06/2564	0			
				30	Easybusiness Worldwide (Kompass) : จ่ายเงินซื้อข้อมูล	27/05/2564	26/06/2564	17/06/2564	17/06/2564	600,000			จ่ายเงินค่าซื้อข้อมูล 183,652.93 บาท
				31	Easybusiness Worldwide (Kompass) : ระยะเวลาการใช้ข้อมูล	27/05/2564	26/05/2565			0			
				32	Easybusiness Worldwide (Kompass) : ตรวจสอบเมื่อครบกำหนดเวลาการใช้งานตามสัญญา	27/05/2565	10/06/2565			0			
				33	ViewsWire Global (EIU) : จัดทำร่าง TOR, ขออนุมัติ TOR และราคา กลาง	16/03/2564	31/03/2564	30/04/2564	30/04/2564	0		เนื่องจากปรับเปลี่ยนโครงสร้างของกอง ศต. และดำเนินการปรับเปลี่ยน คณะกรรมการและ เลขานุการโครงการ จึง ทำให้การดำเนินงานเกินกำหนด	
				34	ViewsWire Global (EIU) : ประสานการจัดซื้อ, จัดซื้อ, ขออนุมัติจัดซื้อ	01/04/2564	30/04/2564			0			
				35	ViewsWire Global (EIU) : จัดทำสัญญาซื้อ	01/05/2564	15/05/2564	27/05/2564	27/05/2564	0			
				36	ViewsWire Global (EIU) : ตรวจสอบ หลังจากเปิดระบบ	01/06/2564	15/06/2564	14/06/2564	21/06/2564	0			
				37	ViewsWire Global (EIU) : จ่ายเงินซื้อข้อมูล	01/06/2564	30/06/2564	25/06/2564	25/06/2564	945,000			จ่ายจริง 798,351.20
				38	ViewsWire Global (EIU) : อบรมการใช้ข้อมูล	01/06/2564	31/08/2564	12/07/2564	12/07/2564	0			วิธีการใช้งานข้อมูล Country Analysis Advanced Global
				39	ViewsWire Global (EIU) : ระยะเวลาการใช้ข้อมูล	01/06/2564	31/05/2565	01/06/2564	31/05/2565	0			จัดบรรยายเรื่อง "EIU Economic & Trade Outlook Discussion: Thailand & ASEAN" เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 10-11.00 น.
				40	ViewsWire Global (EIU) : ตรวจสอบเมื่อครบกำหนดเวลาการใช้งานตามสัญญา	01/06/2565	15/06/2565			0			
				41	Mintel : Food and Drink : จัดทำร่าง TOR, ขออนุมัติ TOR และราคา กลาง	01/05/2564	15/05/2564	15/04/2564	30/04/2564	0			อบรม 2 รอบ เข้าข่าย รอบเช้า ผู้ใช้งานใหม่ รอบบ่าย ผู้งานเดิม



แผนดำเนินการ - โครงการจัดซื้อข้อมูลการค้าสำคัญ เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์การค้าโลก ประจำปีงบประมาณ 2564



ปีงบประมาณ: 2564

หน่วยงาน: ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า (ศต.)

ชื่อ: โครงการจัดซื้อข้อมูลการค้าสำคัญ เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์การค้าโลก ประจำปีงบประมาณ 2564

เวอร์ชันเอกสาร: 0

งบประมาณ: งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

สำเนา

รายละเอียดงบประมาณ:โครงการจัดซื้อข้อมูลสำคัญ เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์การค้าโลก

สถานะอนุมัติ: ผ่าน

<input type="checkbox"/> รายละเอียด <input checked="" type="checkbox"/> แผนภูมิแกนต์ <input checked="" type="checkbox"/> รายการอนุมัติ <input type="checkbox"/> เอกสารแนบ <input checked="" type="checkbox"/> ประวัติการแก้ไข											
<input type="checkbox"/> เรียงลำดับ <input type="checkbox"/> ริเซพหน้าจอ <input type="checkbox"/> แก้ไขรายงานผล <input type="checkbox"/> ส่งออก											
ลำดับที่	งาน	วันที่เริ่มตามแผน	วันที่เสร็จตามแผน	วันที่เริ่มจริง	วันที่เสร็จจริง	จำนวนเงิน	ผลการดำเนินงาน	อุปสรรคปัญหา	หมายเหตุ		
40	(EIU) : ตรวจสอบเมื่อครบกำหนดเวลาการใช้งานตามสัญญา	01/06/2565	15/06/2565			0					
41	Mintel : Food and Drink : จัดทำร่าง TOR, ขออนุมัติ TOR และราคาากลาง	01/05/2564	15/05/2564	15/04/2564	30/04/2564	0			อบรม 2 รอบ เข้าข่ายรอบเข้า ผู้ใช้งานใหม่ รอบนาย ผู้งานเดิม		
42	Mintel : Food and Drink : ประสานการจัดซื้อ, จัดซื้อ, ขออนุมัติจัดซื้อ	16/05/2564	15/06/2564	16/05/2564	15/06/2564	0					
43	Mintel : Food and Drink : จัดทำสัญญาซื้อข้อมูล	16/06/2564	30/06/2564	18/06/2564	18/06/2564	0					
44	Mintel : Food and Drink : อบรมการใช้ข้อมูล	01/07/2564	30/11/2564			0					
45	Mintel : Food and Drink : ตรวจสอบ หลังจากเปิดระบบ	08/07/2564	15/07/2564	16/07/2564	22/07/2564	0					
46	Mintel : Food and Drink : จ่ายเงินซื้อข้อมูล	08/07/2564	07/08/2564	03/08/2564	03/08/2564	1,980,000			จ่ายจริง 1,890,120 บาท (57,000 USD ที่อัตราแลกเปลี่ยน 33.16 บาท: 1 USD)		
47	Mintel : Food and Drink : ระยะเวลาการใช้ข้อมูล	08/07/2564	07/07/2565	08/07/2564	07/07/2565	0			ระยะเวลาใช้งาน 1 ปี		
48	Mintel : Food and Drink : ตรวจสอบเมื่อครบกำหนดเวลาการใช้งานตามสัญญา	08/07/2565	15/07/2565			0					
49	Capital Economics : จัดทำร่าง TOR, ขออนุมัติ TOR และราคาากลาง	01/07/2564	15/07/2564	21/06/2564	02/07/2564	0					
50	Capital Economics : ประสานการจัดซื้อ, จัดซื้อ, ขออนุมัติจัดซื้อ	16/07/2564	15/08/2564	01/07/2564	16/07/2564	0					
51	Capital Economics : จัดทำสัญญาซื้อ	16/08/2564	15/09/2564	16/07/2564	25/07/2564	0			สัญญาลงนาม ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 (11,900 USD)		
52	Capital Economics : ตรวจสอบ หลังจากเปิดระบบ	01/10/2564	30/10/2564			0					
53	Capital Economics : จ่ายเงินซื้อข้อมูล	01/10/2564	30/10/2564			412,500					
54	Capital Economics : ระยะเวลาการใช้ข้อมูล	01/10/2564	30/09/2565			0					
55	Capital Economics : ตรวจสอบเมื่อครบกำหนดเวลาการใช้งานตามสัญญา	01/10/2565	15/10/2565			0					



# โครงการจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคลื่อนการค้าของชาติ พ.ศ. 2565 - 2570

📄 แผนดำเนินการ - โครงการจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคลื่อนการค้าของชาติ พ.ศ.2565-2570



ปีงบประมาณ: 2564  
 ชื่อ: โครงการจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคลื่อนการค้าของชาติ พ.ศ.2565-2570  
 งบประมาณ: งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564  
 รายละเอียดงบประมาณ: [โครงการจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคลื่อนการค้าของชาติ พ.ศ.2565-2570](#)

หน่วยงาน: กองนโยบายระบบการค้า (นร.)  
 เวอร์ชันเอกสาร: 4  
 สำเนา  
 สถานะอนุมัติ: ผ่าน

<span>📄 รายละเอียด</span> <span>📄 แผนภูมิแกนต์</span> <span>📄 รายการอนุมัติ</span> <span>📄 เอกสารแนบ</span> <span>📄 ประวัติการแก้ไข</span>										
<span>📄 เรียงลำดับ</span> <span>📄 ริเซทหน้าจอ</span> <span>📄 แก้ไขรายงานผล</span> <span>📄 ส่งออก</span>										
☐	ลำดับที่	งาน	วันที่เริ่มตามแผน	วันที่เสร็จตามแผน	วันที่เริ่มจริง	วันที่เสร็จจริง	จำนวนเงิน	ผลการดำเนินงาน	อุปสรรคปัญหา	หมายเหตุ
<input type="checkbox"/>	1	ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR	09/11/2563	09/11/2563	09/11/2563	09/11/2563	0			
<input type="checkbox"/>	2	จัดทำและขออนุมัติขอบเขตงานจ้าง (TOR) กำหนดราคากลาง	24/11/2563	24/11/2563	24/11/2563	24/11/2563	0			
<input type="checkbox"/>	3	ดำเนินการตามขั้นตอนการจ้างที่ปรึกษา (โดยวิธีคัดเลือก)	01/12/2563	30/12/2563	09/12/2563	21/01/2564	0	คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสำนักงานศูนย์วิจัยฯ ซึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว โดยมีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด มีความเหมาะสมในด้านผลงานในอดีต เสนอแนวคิดวิธีการบริหารโครงการ และทีมบุคลากรที่มีประสบการณ์และความสามารถสอดคล้องกับขอบเขตงานจ้างและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ		
<input type="checkbox"/>	4	ลงนามในสัญญาจ้าง	02/01/2564	27/01/2564	01/02/2564	01/02/2564	0			
<input type="checkbox"/>	5	ที่ปรึกษากำหนดแผนการดำเนินโครงการ	02/01/2564	27/01/2564	02/02/2564	01/03/2564	0			
<input type="checkbox"/>	6	ตรวจรับงานงวดที่ 1 (30%)	01/02/2564	28/02/2564	01/01/2564	12/03/2564	2,402,460	ในงวดที่ 1 ได้กำหนดให้ที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาขั้นต้น (Inception Report) ที่มีสาระประกอบด้วย การนำเสนอแนวทางและวิธีการดำเนินงานโดยละเอียด ซึ่งครอบคลุมแผนการดำเนินงาน กิจกรรมตามภาคผนวก 1 ข้อ 4.1 จัดทำแผนการดำเนินโครงการโดยละเอียด พร้อมกรอบระยะเวลา รวมทั้งโครงสร้างเบื้องต้นของรายงานฉบับสมบูรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ มีมติเอกฉันท์ เห็นชอบตรวจรับงานโครงการจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคลื่อนการค้าของชาติ พ.ศ. 2565 - 2570 งวดที่ 1 เนื่องจากมีความถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา		จ่ายงวด 1 จำนวน 1,943,889.36

ปีงบประมาณ: 2564  
 ชื่อ: โครงการจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคลื่อนการค้าของชาติ พ.ศ.2565-2570  
 งบประมาณ: งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564  
 รายละเอียดงบประมาณ: [โครงการจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคลื่อนการค้าของชาติ พ.ศ.2565-2570](#)

หน่วยงาน: กองนโยบายระบบการค้า (นร.)  
 เวอร์ชันเอกสาร: 4  
 สำเนา  
 สถานะอนุมัติ: ผ่าน

เรียงลำดับ	รหัสหน้าจอก	แก้ไขรายงานผล	ส่งออก	รายละเอียด	แผนภูมิแกนต์	รายการอนุมัติ	เอกสารแนบ	ประวัติการแก้ไข	
ลำดับ	งาน	วันที่เริ่ม	วันที่เสร็จ	วันที่เริ่ม	วันที่	จำนวน	ผลการดำเนินงาน	อุปสรรคปัญหา	หมายเหตุ
7	ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทำบริเวรษาทางเศรษฐกิจและการค้าของประเทศ	02/01/2564	28/02/2564	01/03/2564	30/07/2564	0	การรวบรวมและทบทวนข้อมูลทฤษฎี (Literature Review) ซึ่งเป็นข้อมูล 1) สถานการณ์การค้าและแนวโน้มของโลก 2) ยุทธศาสตร์ชาติและแผนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3) ผลกระทบจากกระแสโลก 4) แนวโน้มด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะเข้ามามีบทบาทด้านเศรษฐกิจและการค้า 5) ผลการศึกษาวิเคราะห์และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย และ 6) ประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องและมีประโยชน์ต่อเรื่องการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจการค้าของประเทศอย่างยั่งยืน		
8	การจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์การค้าของชาติ	01/02/2564	31/05/2564	27/05/2564	07/07/2564	0	1. ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศแล้ว และเนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับฟังความคิดเห็นของกิจกรรมการประชุมนัดหน้าเชิงปฏิบัติการจากเดิมที่กำหนดไว้ในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ เป็นเพียงการประชุมแบบออนไลน์ทั้งหมดโดยครอบคลุมพื้นที่ 5 ภูมิภาคๆ ละ 2 ครั้ง 2. อยู่ระหว่างการติดต่อประสานงานเพื่อขอเข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับบริหารของกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำร่างยุทธศาสตร์ พร้อมแนวทางการขับเคลื่อน และนำร่างผลงานมาจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสวนกลาง และสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับบริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ก่อนการสรุปผลการดำเนินงานร่างยุทธศาสตร์การค้าของชาติสำหรับดำเนินการในช่วงปี พ.ศ. 2565 - 2570 ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 ต่อไป 3. ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในส่วนกลางแล้ว และเนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับฟังความคิดเห็นของกิจกรรมการประชุมนัดหน้าเชิงปฏิบัติการจากเดิมที่กำหนดไว้ในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ เป็นเพียงการประชุมแบบออนไลน์ทั้งหมด	เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับฟังความคิดเห็นของกิจกรรมการประชุมนัดหน้าเชิงปฏิบัติการจากเดิมที่กำหนดไว้ในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ เป็นเพียงการประชุมแบบออนไลน์ทั้งหมด	
9	การปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์การค้าของชาติโดยนำข้อมูลจากการระดมความคิดเห็น	01/05/2564	31/08/2564	07/07/2564	30/07/2564	0	มีการปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์การค้าของชาติโดยนำข้อมูลจากการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง		
10	ตรวจรับงานงวดที่ 2 (40%)	01/06/2564	29/06/2564	11/08/2564	08/09/2564	3,203,280	งวด 2 ตามกำหนดในสัญญาจ้างคือ 31 กค. 64	มีการแก้ไขสัญญาเพื่อเปลี่ยนแปลงกิจกรรมและปรับลดจำนวนเงินงวด	เบิกจ่ายงวด 2 2,156,852.48 บาท
11	การจัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาและร่างยุทธศาสตร์การค้าของชาติ	01/08/2564	31/08/2564	14/09/2564	14/09/2564	0			
12	ตรวจรับงานงวดที่ 3 (30%)	03/09/2564	28/09/2564	29/09/2564	29/09/2564	2,402,460		มีการแก้ไขสัญญาเพื่อเปลี่ยนแปลงกิจกรรมและปรับลดจำนวนเงินงวด	เบิกจ่ายงวด 3 1,769,189.36

# โครงการจัดหาระบบเพื่อสนับสนุนงานด้านบริหารจัดการของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ระยะที่ 2

แผนดำเนินการ - โครงการจัดหาระบบสนับสนุนเพื่อการบริหารงานของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ระยะที่ 2



ปีงบประมาณ: 2564  
 ชื่อ: โครงการจัดหาระบบสนับสนุนเพื่อการบริหารงานของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ระยะที่ 2  
 งบประมาณ: งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564  
 รายละเอียดงบประมาณ: โครงการจัดหาระบบสนับสนุนเพื่อการบริหารงานของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ระยะที่ 2

หน่วยงาน: ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า (ศศ.)  
 เวอร์ชันเอกสาร: 6  
 สถานะอนุมัติ: ผ่าน

รายละเอียด	แผนภูมิแกนต์	รายการอนุมัติ	เอกสารแนบ	ประวัติการแก้ไข			
เรียงลำดับ	รีเซทหน้าจอ	แก้ไขรายงานผล	ส่งออก				
ลำดับที่	งาน	วันที่เริ่มตามแผน	วันที่เสร็จตามแผน	วันที่เริ่มจริง	วันที่เสร็จจริง	จำนวนเงิน	ผลการดำเนินงาน
1	ขออนุมัติดำเนินโครงการ	01/09/2563	30/09/2563	08/09/2563	08/09/2563	0	
2	ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR	01/09/2563	30/09/2563	08/09/2563	08/09/2563	0	
3	จัดทำขอบเขตงาน	01/09/2563	30/09/2563	09/09/2563	30/09/2563	0	
4	คณะกรรมการฯ ขอความเห็นชอบ TOR	01/09/2563	30/09/2563	01/10/2563	01/10/2563	0	
5	ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	01/10/2563	31/10/2563	07/10/2563	07/10/2563	0	
6	ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก, คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	01/10/2563	31/10/2563	07/10/2563	07/10/2563	0	
7	จัดทำหนังสือเชิญชวนฯ	01/10/2563	31/10/2563	21/10/2563	21/10/2563	0	
8	บริษัทจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอ	01/10/2563	31/10/2563	21/10/2563	29/10/2563	0	
9	ยื่นเอกสาร	01/10/2563	31/10/2563	30/10/2563	30/10/2563	0	
10	คณะกรรมการพิจารณาผล	01/10/2563	30/11/2563	02/11/2563	04/11/2563	0	
11	สรุปผล/รายงานผลการพิจารณา/ทราบ	01/11/2563	30/11/2563	04/11/2563	04/11/2563	0	
12	ลงนามในสัญญา	01/11/2563	30/11/2563	30/11/2563	30/11/2563	0	
13	ตรวจรับงานงวดที่ 1	01/12/2563	31/01/2564	01/12/2563	29/01/2564	529,650	1. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ลงนามในสัญญาว่าจ้างบริษัท อินโนวา ซอฟต์แวร์ จำกัด สัญญาเลขที่ 18/2564 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 2. บริษัท อินโนวา ซอฟต์แวร์ จำกัด มีหนังสือที่ INV.TPSO_MSS 6312/001 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขอจัดประชุมเริ่มต้นโครงการ (Kick Off Meeting) 3. คณะกรรมการตรวจรับได้ประชุมเพื่อเริ่มต้นโครงการร่วมกับบริษัท เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียด 3.1 ข้อมูลบริษัทและทีมงาน 3.2 แนวคิด (Concept) รูปแบบ เทคนิค และโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 3.3 ข้อเสนอแผนการดำเนินงานโครงการ 4. บริษัทอินโนวา ซอฟต์แวร์ จำกัด มีหนังสือที่ INV.TPSO_MSS 6312/003 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขอส่งแผนการดำเนินงานโครงการ 5. บริษัทอินโนวา ซอฟต์แวร์ จำกัด มีหนังสือที่ INV.TPSO_MSS 6312/002 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขอจัดประชุมเพื่อเก็บความต้องการผู้ใช้งานระบบงาน 6. เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 บริษัทอินโนวา ซอฟต์แวร์ จำกัด เข้าเก็บความต้องการผู้ใช้งานระบบ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและระบบบริหารงานพัสดุ ครั้งที่ 1 7. เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 บริษัทอินโนวา ซอฟต์แวร์ จำกัด เข้าเก็บความต้องการผู้ใช้งานระบบ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและระบบบริหารงานพัสดุ ครั้งที่ 2 8. บริษัท อินโนวา ซอฟต์แวร์ จำกัด มีหนังสือเลขที่ INV.TPSO_MMS 6401/005 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 เรื่องขอส่งมอบงานงวดที่ 1

ปีงบประมาณ: 2564

หน่วยงาน: ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า (ศศ.)

ชื่อ: โครงการจัดหาระบบสนับสนุนเพื่อการบริหารงานของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ระยะที่ 2

เวอร์ชันเอกสาร: 6

งบประมาณ: งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

รายละเอียดงบประมาณ: โครงการจัดหาระบบสนับสนุนเพื่อการบริหารงานของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ระยะที่ 2

สถานะอนุมัติ: ผ่าน

รายละเอียด
  แผนภูมิแกนต์
  รายการอนุมัติ
  เอกสารแนบ
  ประวัติการแก้ไข

เรียงลำดับ	รีเซทหน้าจอ	แก้ไขรายงานผล	ส่งออก	ลำดับที่	งาน	วันที่เริ่มตามแผน	วันที่เสร็จตามแผน	วันที่เริ่มจริง	วันที่เสร็จจริง	จำนวนเงิน	ผลการดำเนินงาน
				14	ดำเนินงานงวดที่ 2	01/02/2564	30/05/2564	30/01/2564	29/04/2564	0	1. บริษัท อินโนวา ซอฟต์แวร์ จำกัด ผู้รับจ้าง ขอจัดการทดสอบเพื่อการยอมรับระบบของผู้ใช้งาน (User Acceptance Test: UAT) ตามหนังสือเลขที่ INV.TPSO_MSS 6403/007 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564 2. บริษัท อินโนวา ซอฟต์แวร์ จำกัด ผู้รับจ้าง ขอติดตั้งระบบสำหรับการทดสอบการใช้งาน ตามหนังสือเลขที่ INV.TPSO_MSS 6404/008 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 3. บริษัท อินโนวา ซอฟต์แวร์ จำกัด ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ตามหนังสือเลขที่ INV.TPSO_MSS 6404/009 ลงวันที่ 29 เมษายน 2564 4. คณะกรรมการฯ ได้ประชุมเพื่อพิจารณาการส่งมอบงาน งวดที่ 2 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564
				15	ตรวจรับงานงวดที่ 2	01/06/2564	30/06/2564	30/04/2564	06/05/2564	706,200	1. บริษัท อินโนวา ซอฟต์แวร์ จำกัด ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ตามหนังสือเลขที่ INV.TPSO_MSS 6404/009 ลงวันที่ 29 เมษายน 2564 2. คณะกรรมการฯ ได้ประชุมเพื่อพิจารณาการส่งมอบงาน งวดที่ 2 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เห็นว่า บริษัท อินโนวา ซอฟต์แวร์ จำกัด ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นไปตามขอบเขตงานงวดที่ 2 ไม่มีส่วนใดต้องแก้ไข คณะกรรมการฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ตรวจรับงานงวดที่ 2
				16	ดำเนินงานงวดที่ 3	01/07/2564	31/07/2564	30/04/2564	28/05/2564	0	1. บริษัท อินโนวา ซอฟต์แวร์ จำกัด ผู้รับจ้าง ขอจัดการฝึกอบรมการใช้งานระบบ ตามหนังสือเลขที่ INV.TPSO_MSS 6405/010 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 2. บริษัท อินโนวา ซอฟต์แวร์ จำกัด ผู้รับจ้าง ขอติดตั้งระบบที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ตามหนังสือเลขที่ INV.TPSO_MSS 6405/011 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 3. บริษัท อินโนวา ซอฟต์แวร์ จำกัด ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ 3 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตามหนังสือเลขที่ INV.TPSO_MSS 6405/012 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 4. คณะกรรมการฯ ได้ประชุมเพื่อพิจารณาการส่งมอบงาน งวดที่ 3 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564
				17	ตรวจรับงานงวดที่ 3	01/08/2564	31/08/2564	29/05/2564	04/06/2564	529,650	1. บริษัท อินโนวา ซอฟต์แวร์ จำกัด ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ 3 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตามหนังสือเลขที่ INV.TPSO_MSS 6405/012 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 2. คณะกรรมการฯ ได้ประชุมเพื่อพิจารณาการส่งมอบงาน งวดที่ 3 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เห็นว่า บริษัท อินโนวา ซอฟต์แวร์ จำกัด ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นไปตามขอบเขตงานงวดที่ 3 ไม่มีส่วนใดต้องแก้ไข คณะกรรมการฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ตรวจรับงานงวดที่ 3

# โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนดำเนินการ - โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



ปีงบประมาณ: 2564

หน่วยงาน: ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า (ศศ.)

ชื่อ: โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เวอร์ชันเอกสาร: 6

งบประมาณ: งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

สำเนา

รายละเอียดงบประมาณ: โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สถานะอนุมัติ: ผ่าน

รายละเอียด											
แผนภูมิแกนต์											
รายการอนุมัติ											
เอกสารแนบ											
ประวัติการแก้ไข											
เรียงลำดับ	รีเซทหน้าจอล	แก้ไขรายงานผล	ส่งออก								
ลำดับที่	งาน	วันที่เริ่มตามแผน	วันที่เสร็จตามแผน	วันที่เริ่มจริง	วันที่เสร็จจริง	จำนวนเงิน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ	อุปสรรคปัญหา		
1	ขออนุมัติดำเนินการ	01/09/2563	30/09/2563	08/09/2563	08/09/2563	0					
2	ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR	01/09/2563	30/09/2563	08/09/2563	08/09/2563	0					
3	จัดทำขอบเขตงาน	01/09/2563	30/09/2563	08/09/2563	18/09/2563	0					
4	คณะกรรมการฯ ขอความเห็นชอบ TOR	01/09/2563	30/09/2563	18/09/2563	18/09/2563	0					
5	ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	01/09/2563	30/09/2563	23/09/2563	23/09/2563	0					
6	ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาและคณะกรรมการตรวจรับ	01/09/2563	30/09/2563	24/09/2563	24/09/2563	0					
7	จัดทำหนังสือเชิญชวนฯ	01/10/2563	31/10/2563	09/10/2563	09/10/2563	0					
8	บริษัทจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอ	01/10/2563	31/10/2563	09/10/2563	20/10/2563	0					
9	ยื่นเอกสาร	01/10/2563	31/10/2563	21/10/2563	21/10/2563	0					
10	คณะกรรมการพิจารณาผล	01/10/2563	31/10/2563	22/10/2563	29/10/2563	0					
11	สรุปผล/รายงานผลการพิจารณา/ทราบ	01/10/2563	31/10/2563	30/10/2563	30/10/2563	0					
12	ลงนามในสัญญา	01/10/2563	31/10/2563	30/10/2563	30/10/2563	0					





แผนดำเนินการ - โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



ปีงบประมาณ: 2564

หน่วยงาน: ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า (ศศ.)

ชื่อ: โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เวอร์ชันเอกสาร: 6

งบประมาณ: งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

สำเนา

รายละเอียดงบประมาณ:โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สถานะอนุมัติ: ผ่าน

รายละเอียด	แผนภูมิแกนต์	รายการอนุมัติ	เอกสารแนบ	ประวัติการแก้ไข	เรียงลำดับ	รีเซทหน้าจอ	แก้ไขรายงานผล	ส่งออก						
ลำดับที่	งาน	วันที่เริ่มตามแผน	วันที่เสร็จตามแผน	วันที่เริ่มจริง	วันที่เสร็จจริง	จำนวนเงิน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ	อุปสรรคปัญหา					
11	สรุปผล/รายงานผลการพิจารณา/ทราบ	01/10/2563	31/10/2563	30/10/2563	30/10/2563	0								
12	ลงนามในสัญญา	01/10/2563	31/10/2563	30/10/2563	30/10/2563	0								
13	ตรวจรับงานงวดที่ 1	01/11/2563	31/12/2563	01/11/2563	14/01/2564	229,760	1. กำหนดส่งมอบงานงวดที่ 1 ตามสัญญาเลขที่ 11/2564 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 2. บริษัทเอส.ซี.พี.ซีเอสเดิม จำกัด ได้มีหนังสือเลขที่ M-345-2020/เอส เอส ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขอส่งมอบงานงวดที่ 1 รายงานขั้นต้น (Inception Report) โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการประชุมตรวจรับ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 มีมติให้บริษัทปรับแก้เอกสารรายงานงวดที่ 1 และกำหนดส่งภายในวันที่ 8 มกราคม 2564 4. บริษัทเอส.ซี.พี.ซีเอสเดิม จำกัด ได้มีหนังสือเลขที่ M-004-2021/เอส เอส ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 เรื่อง ขอส่งมอบงานงวดที่ 1 รายงานขั้นต้น (Inception Report) (ฉบับปรับปรุง) โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 5. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการประชุมตรวจรับ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 มีมติตรวจรับงานงวดที่ 1 และให้ฝ่ายเลขฯ ดำเนินการจัดทำรายงานผลการตรวจรับ งวดที่ 1 เวียนให้คณะกรรมการเซ็นต่อไป		ในขั้นตอนการจัดทำแผนไม่ได้เผื่อเวลาสำหรับให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาเอกสารส่งมอบงาน ซึ่งตามความเป็นจริงแผนที่ระบุต้องเผื่อเวลาออกไป 20 วันนับถัดจากวันส่งมอบงาน					



ปีงบประมาณ: 2564  
 ชื่อ: โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 งบประมาณ: งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564  
 รายละเอียดงบประมาณ: [โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร](#)

หน่วยงาน: ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า (ศศ.)  
 เวอร์ชันเอกสาร: 6  
 สำเนา  
 สถานะอนุมัติ: ผ่าน

รายละเอียด									
แผนภูมิแกนต์									
รายการอนุมัติ									
เอกสารแนบ									
ประวัติการแก้ไข									
เรียงลำดับ									
รีเซทหน้าจอ									
แก้ไขรายงานผล									
ส่งออก									
ลำดับที่	งาน	วันที่เริ่มตามแผน	วันที่เสร็จตามแผน	วันที่เริ่มจริง	วันที่เสร็จจริง	จำนวนเงิน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ	อุปสรรคปัญหา
14	ตรวจรับงานงวดที่ 2	01/01/2564	31/03/2564	01/01/2564	31/03/2564	287,200	1. บริษัท เอส.ซี.พี. ซิสเต็ม จำกัด ส่งหนังสือเลขที่ M-006-2021/เอสเอส ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 เรื่อง ขอส่งรายงานการปฏิบัติงาน ประจำเดือนธันวาคม 2563 2. คณะกรรมการตรวจรับร่วมกับที่ปรึกษา ประชุมเรื่องการจัดขึ้นความสับและแนวปฏิบัติ ในการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 3. ที่ปรึกษา จัดอบรมแนวทางการกำกับดูแลธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) ของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 9.30 - 12.00 น. 4. คณะกรรมการตรวจรับร่วมกับที่ปรึกษา ประชุมเรื่องแนวทางการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) โครงการจัดซื้อข้อมูลเศรษฐกิจการค้า และโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. 5. บริษัท เอส.ซี.พี. ซิสเต็ม จำกัด ส่งหนังสือเลขที่ M-012-2021/เอสเอส ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขอส่งรายงานการปฏิบัติงาน ประจำเดือนมกราคม 2564 6. คณะกรรมการตรวจรับร่วมกับบริษัทและเจ้าหน้าที่ กอ. ศศ. ประชุมเรื่อง การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) ดัชนีราคาผู้บริโภค เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 7. คณะกรรมการตรวจรับร่วมกับบริษัทและเจ้าหน้าที่ ศศ. ประชุมเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการและดูแลระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 8. คณะกรรมการตรวจรับร่วมกับบริษัทและเจ้าหน้าที่ ศศ. ประชุมเรื่อง ขอลงพื้นที่เพื่อศึกษากระบวนการทำงานการจัดทำดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพื่อพัฒนาระบบตามแนวทางการกำกับดูแลธรรมาภิบาลข้อมูล เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 9. ที่ปรึกษา จัดอบรม Digital Disruptive Trends and Digital Technology เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 - 16.00 น. 10. คณะกรรมการตรวจรับร่วมกับบริษัทและเจ้าหน้าที่ ศศ. ประชุมเรื่อง ปาเสนอผลการวิเคราะห์แนวทางการกำกับดูแลธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 11. กำหนดส่งมอบงานงวดที่ 2 วันที่ 29 มีนาคม 2564 11.1 บริษัท เอส.ซี.พี. ซิสเต็ม จำกัด ได้มีหนังสือเลขที่ M-030-2021/เอส เอส ลงวันที่ 29 มีนาคม 2564 เรื่อง ขอส่งขอส่งมอบงานงวดที่ 2 รายงานชิ้นกลาง (Interim Report) โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 11.2 คณะกรรมการตรวจรับฯ ประชุมตรวจรับโครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งวดที่ 2 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 มีมติเป็นเอกฉันท์ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ สนค. งวดที่ 2 11.3 ตามบันทึกข้อความที่ 1108/231 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 เรื่องรายงานผลการตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ปี 2564 (ตรวจรับงานงวดที่ 2)	ในขั้นตอนการจัดทำแผนไม่ได้เผื่อเวลาสำหรับให้คณะกรรมการตรวจรับให้คณะกรรมการตรวจสอบงาน ซึ่งตามความเป็นจริงแผนที่ระบบต้องใช้เวลาออกไป 20 วันนับถัดจากวันส่งมอบงาน	-



แผนดำเนินการ - โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



ปีงบประมาณ: 2564

ชื่อ: โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งบประมาณ: งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

รายละเอียดงบประมาณ: โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หน่วยงาน: ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า (ศศ.)

เวอร์ชันเอกสาร: 6

สำเนา

สถานอนุมัติ: ผ่าน

รายละเอียด		แผนภูมิแกนต์		รายการอนุมัติ		เอกสารแนบ		ประวัติการแก้ไข	
เรียงลำดับ	รีเซทหน้าจอ	แก้ไขรายงานผล	ส่งออก						
ลำดับที่	งาน	วันที่เริ่มตามแผน	วันที่เสร็จตามแผน	วันที่เริ่มจริง	วันที่เสร็จจริง	จำนวนเงิน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ	อุปสรรคปัญหา
15	ดำเนินงานในงวดที่ 3	01/04/2564	30/06/2564	01/04/2564	25/06/2564	0	1. บริษัท เอส.ซี.พี. ซิสเต็ม จำกัด ได้มีหนังสือเลขที่ M-034-2021 เอส เอส ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 เรื่อง ขอส่งมอบรายงานการปฏิบัติงาน ประจำเดือนมีนาคม 2564 โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2. เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ร่วมกับที่ปรึกษา ประชุมแนวทางการจัดทำโครงการปีงบประมาณ 2565 3. บริษัท เอส.ซี.พี. ซิสเต็ม จำกัด ได้มีหนังสือเลขที่ M-041-2021 เอส เอส ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอส่งมอบรายงานการปฏิบัติงาน ประจำเดือน เมษายน 2564 โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 4. บริษัท เอส.ซี.พี. ซิสเต็ม จำกัด ได้มีหนังสือเลขที่ M-047-2021 เอส เอส ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขอส่งมอบรายงานการปฏิบัติงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 5. บริษัท เอส.ซี.พี. ซิสเต็ม จำกัด ได้มีหนังสือเลขที่ M-045-2021 เอส เอส ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขอจัดอบรม Cyber Security Awareness training and regulation เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 จัดอบรม Cyber Security Awareness training and regulation มีผู้เข้าร่วมอบรมและวิทยากรรวม 15 คน 6. บริษัท เอส.ซี.พี. ซิสเต็ม จำกัด ได้มีหนังสือเลขที่ M-050-2021 เอส เอส ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขอส่งมอบงานงวดที่ 3 ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยเอกสารรายงานต้นฉบับ ในรูปแบบ Hard Copy พร้อมบันทึกไฟล์ลง Flash Drive จำนวน 6 ชุด	-	จากสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการสำเร็จ เนื่องจากกิจกรรมบางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการผ่านวิธีการ Online ได้ จึงดำเนินการกิจกรรมอื่นขึ้นมาทดแทนจาก Onsite เป็น Online
16	ตรวจรับงานงวดที่ 3	01/07/2564	15/07/2564	28/06/2564	29/06/2564	287,200	1. บริษัท เอส.ซี.พี. ซิสเต็ม จำกัด ได้มีหนังสือเลขที่ M-050-2021 เอส เอส ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขอส่งมอบงานงวดที่ 3 ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยเอกสารรายงานต้นฉบับ ในรูปแบบ Hard Copy พร้อมบันทึกไฟล์ลง Flash Drive จำนวน 6 ชุด 2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินงานจ้างฯ ได้ประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า ชั้น 11 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เพื่อพิจารณาเอกสารรายงานผลการดำเนินงานงวดที่ 3 ที่ที่ปรึกษาส่งมอบงาน โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินงานจ้างฯ ตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานงวดที่ 3 แล้วมีความครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่มีประเด็นแก้ไขเพิ่มเติมจึงถือว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินงานจ้างฯ มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตรวจรับงานงวดที่ 3 และเห็นควรเบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 287,200.- บาท (สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ให้กับที่ปรึกษา บริษัท เอส.ซี.พี. ซิสเต็ม จำกัด 3. รายงานผลตรวจรับพัสดุดำเนินงานจ้างฯ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564	ไม่มี	ไม่มี




ปีงบประมาณ: 2564  
 ชื่อ: โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 งบประมาณ: งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564  
 รายละเอียดงบประมาณ: โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หน่วยงาน: ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า (ศศ.)  
 เวอร์ชันเอกสาร: 6  
 สำเนา  
 สถานะอนุมัติ: ผ่าน

รายละเอียด									
แผนภูมิแกนต์									
รายการอนุมัติ									
เอกสารแนบ									
ประวัติการแก้ไข									
เรียงลำดับ									
รีเซทหน้าจอ									
แก้ไขรายงานผล									
ส่งออก									
ลำดับที่	งาน	วันที่เริ่มตามแผน	วันที่เสร็จตามแผน	วันที่เริ่มจริง	วันที่เสร็จจริง	จำนวนเงิน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ	อุปสรรคปัญหา
17	ตรวจรับงานงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย)	01/07/2564	30/09/2564	30/07/2564	23/09/2564	344,640	1. บริษัท เอส.ซี.พี. ซิสเต็ม จำกัด มีหนังสือเลขที่ M-082-2021/เอส เอส ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ขอส่งมอบรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม 2564 2. บริษัท เอส.ซี.พี. ซิสเต็ม จำกัด มีหนังสือเลขที่ M-140-2021/เอส เอส ลงวันที่ 15 กันยายน 2564 ขอส่งมอบรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม 2564 3. บริษัท เอส.ซี.พี. ซิสเต็ม จำกัด ได้มีหนังสือเลขที่ M-150-2021 เอส เอส ลงวันที่ 23 กันยายน 2564 เรื่อง ขอส่งมอบงานงวดที่ 4 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 4. ที่ปรึกษาจัดอบรมหลักสูตร "Digital Transformation and Enterprise Architecture" เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 5. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างฯ ได้ประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 เพื่อพิจารณาเอกสารรายงานผลการดำเนินงานงวดที่ 4 ที่ที่ปรึกษาส่งมอบงาน โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างฯ ตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานงวดที่ 4 แล้วมีความครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่มีประเด็นแก้ไขเพิ่มเติมจึงถือว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างฯ มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตรวจรับงานงวดที่ 4 และเห็นควรเบิกจ่ายเงินงวดที่ 4 เป็นจำนวนเงิน 344,640.- บาท (สามแสนสี่หมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ให้กับที่ปรึกษา บริษัท เอส.ซี.พี. ซิสเต็ม จำกัด 6. เบิกจ่ายงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นจำนวนเงิน 344,640.- บาท	จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการที่กรมได้จึงเปลี่ยนเป็นดำเนินการทางออนไลน์	จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการที่กรมได้จึงเปลี่ยนเป็นดำเนินการทางออนไลน์

# โครงการบูรณาการระบบดัชนีเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ 3

 แผนดำเนินการ - โครงการบูรณาการระบบดัชนีเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ 3 ← →

ปีงบประมาณ: 2564  
 ชื่อ: โครงการบูรณาการระบบดัชนีเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ 3  
 งบประมาณ: งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564  
 รายละเอียดงบประมาณ: โครงการบูรณาการระบบดัชนีเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ 3

หน่วยงาน: กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า (ดศ.)  
 เวอร์ชันเอกสาร: 3  
 สำเนา  
 สถานะอนุมัติ: ผ่าน

<span>รายละเอียด</span>   <span>แผนภูมิแกนต์</span>   <span>รายการอนุมัติ</span>   <span>เอกสารแนบ</span>   <span>ประวัติการแก้ไข</span>											
<span>เรียงลำดับ</span>   <span>รีเซทหน้าจอ</span>   <span>แก้ไขรายงานผล</span>   <span>ส่งออก</span>											
ลำดับ	งาน	วันที่เริ่มตามแผน	วันที่เสร็จตามแผน	วันที่เริ่มจริง	วันที่เสร็จจริง	จำนวนเงิน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ	อุปสรรคปัญหา		
1	ขออนุมัติโครงการ	10/08/2563	30/08/2563	25/08/2563	25/08/2563	2,509,700					
2	จัดทำร่างขอบเขตงาน	27/08/2563	09/09/2563	27/08/2563	09/09/2563	0					
3	สรรหาผู้รับจ้าง	12/09/2563	31/10/2563	12/09/2563	19/10/2563	0					
4	คณะกรรมการพิจารณาผล	03/10/2563	31/10/2563	14/10/2563	15/10/2563	0					
5	สรุปผล/รายงานผลการพิจารณา	03/10/2563	31/10/2563	16/10/2563	19/10/2563	0					
6	ลงนามในสัญญา	24/10/2563	30/11/2563	09/11/2563	09/11/2563	2,498,985					
7	ตรวจรับงานงวดที่ 1	09/11/2563	24/12/2563	09/11/2563	22/12/2563	499,797					
8	ตรวจรับงานงวดที่ 2	10/11/2563	09/03/2564	10/11/2563	09/03/2564	999,594	ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวด 2 ลว.9 มี.ค.64 ตรงตามแผน				
9	ตรวจรับงานงวดที่ 3	10/11/2563	07/06/2564	10/11/2563	07/06/2564	749,695.5	ผู้รับจ้างมีหนังสือส่งมอบงานงวดที่ 3 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ซึ่งตรงตามสัญญาจ้าง และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานจ้างงวด 3 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564				
10	ตรวจรับงานงวดที่ 4	10/11/2563	07/07/2564	10/11/2563	07/07/2564	249,898.5	ผู้รับจ้างดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ 4 เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2564 และคณะกรรมการตรวจรับงานฯ ดำเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว				

# โครงการพัฒนาเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า

แผนดำเนินการ - โครงการพัฒนาเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า



ปีงบประมาณ: 2564  
 ชื่อ: โครงการพัฒนาเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า  
 งบประมาณ: งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564  
 รายละเอียดงบประมาณ: โครงการพัฒนาเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า

หน่วยงาน: กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า (ดศ.)  
 เวอร์ชันเอกสาร: 5  
 สำเนา  
 สถานะอนุมัติ: ผ่าน

เรียงลำดับ	รหัสหน่วยงาน	แก้ไขรายงานผล	ส่งออก	รายละเอียด	แผนภูมิแกนต์	รายการอนุมัติ	เอกสารแนบ	ประวัติการแก้ไข	
ลำดับที่	งาน	วันที่เริ่มตามแผน	วันที่เสร็จตามแผน	วันที่เริ่มจริง	วันที่เสร็จจริง	จำนวนเงิน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ	อุปสรรคปัญหา
1	จ้างสำรวจ จัดเก็บบันทึกข้อมูลฯ ครั้งที่ 1	01/10/2563	31/12/2563	20/10/2563	30/12/2563	6,698,750	ดำเนินการจ้าง จำนวน 184 ราย วงเงินจ้าง 6,300,750 บาท	ดำเนินการจ้าง จำนวน 184 ราย วงเงินจ้าง 6,300,750 บาท	
2	จ้างสำรวจ จัดเก็บบันทึกข้อมูลฯ ครั้งที่ 2	01/01/2564	31/03/2564	01/01/2563	31/03/2564	6,698,750		ดำเนินการจ้าง ลจ.เหมาบริการ จำนวน 184 ราย เป็นเงิน 6,689,700 บาท	
3	จ้างสำรวจ จัดเก็บบันทึกข้อมูลฯ ครั้งที่ 3	01/04/2564	30/09/2564	01/04/2564	30/09/2564	13,397,500	ดำเนินการจ้างงวดที่ 3 ระยะเวลา 3 เดือน (เม.ย. - พ.ค.64) เนื่องจากได้รับโอนงบประมาณสำหรับการจ้าง 3 เดือนก่อน เป็นเงินงบประมาณ 6,689,700 บ. และค่าจ้างงวดที่ 4 ระยะเวลา 3 เดือน (ก.ค. - ก.ย.64) จำนวน 6,689,700 บ.	ดำเนินการจ้างครั้งที่ 3 ระยะเวลา 3 เดือน (เม.ย. - พ.ค.64) งบประมาณ 6,689,700 บาท และดำเนินการจ้างครั้งที่ 4 ระยะเวลา 3 เดือน (ก.ค. - ก.ย.64) งบประมาณ 6,689,700 บาท	
4	สำรวจ พัฒนาปรับปรุงแหล่งจัดเก็บ ไตรมาส 2	01/01/2564	31/03/2564	01/01/2564	31/03/2564	199,960	ออกสำรวจ พัฒนาปรับปรุงแหล่ง จำนวน 1 ครั้ง ในเดือนมีนาคม 2564	สำรวจ มี.ค.64 จำนวนเงิน 28,350 บาท	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส Covid-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้
5	สำรวจ พัฒนาปรับปรุงแหล่งจัดเก็บฯ ไตรมาส 3	01/04/2564	30/06/2564	01/04/2564	30/06/2564	513,620		ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19	
6	สำรวจ พัฒนาปรับปรุงแหล่งจัดเก็บฯ ไตรมาส 4	01/07/2564	30/09/2564	01/07/2564	30/09/2564	413,620		ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19	
7	อบรมเชิงปฏิบัติการผู้รับจ้างสำรวจฯ ครั้งที่ 1	01/01/2564	31/03/2564	01/01/2564	31/01/2564	761,000	ไม่สามารถดำเนินการอบรมได้	ไม่สามารถดำเนินการได้ และได้ปรับเปลี่ยนเป็นใช้ระบบออนไลน์แทน	จากสถานการณ์ Covid-19 ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการจัดอบรมได้
8	อบรมเชิงปฏิบัติการผู้รับจ้างสำรวจฯ ครั้งที่ 2	01/01/2564	31/03/2564	01/01/2564	31/03/2564	557,800	ไม่สามารถดำเนินการจัดอบรมได้	ไม่สามารถดำเนินการได้ และได้ปรับเปลี่ยนเป็นใช้ระบบออนไลน์แทน	จากสถานการณ์ Covid-19 ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการจัดอบรมได้
9	ประชุมระดมความคิดเห็นต่อการพัฒนาดัชนีประเภทต่างๆ (คณะกรรมการพัฒนาดัชนีฯ)	01/10/2563	30/09/2564	25/01/2564	30/09/2564	36,600		- จัดประชุม กกก.พัฒนาดัชนี (ปรับน้ำหนัก CPI + PPI) 25 ม.ค.64 = 2,500.- บ.	
10	สัมมนาการสร้างความรับรู้ความเข้าใจในการจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า	01/05/2564	30/09/2564	01/05/2564	30/09/2564	167,000			เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid - 19 ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้



ปีงบประมาณ: 2564  
 ชื่อ: โครงการพัฒนาเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า  
 งบประมาณ: งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564  
 รายละเอียดงบประมาณ: โครงการพัฒนาเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า

หน่วยงาน: กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า (ดศ.)  
 เวอร์ชันเอกสาร: 5  
 สำเนา  
 สถานะอนุมัติ: ผ่าน

<span>รายละเอียด</span> <span>แผนภูมิแกนต์</span> <span>รายการอนุมัติ</span> <span>เอกสารแนบ</span> <span>ประวัติการแก้ไข</span>											
<span>เรียงลำดับ</span> <span>รีเซทหน้าจอ</span> <span>แก้ไขรายงานผล</span> <span>ส่งออก</span>											
ลำดับที่	งาน	วันที่เริ่มตามแผน	วันที่เสร็จตามแผน	วันที่เริ่มจริง	วันที่เสร็จจริง	จำนวนเงิน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ	อุปสรรคปัญหา		
11	อบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต"	01/12/2563	30/12/2563	08/12/2563	22/12/2563	101,000		งบประมาณจ่ายจริง 92,800 บ.			
12	โครงการจัดทำโครงสร้างดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง	01/10/2563	30/09/2563	02/10/2563	20/11/2563	0					
13	ลงนามสัญญาจ้าง	01/11/2563	30/11/2563	26/11/2563	26/11/2563	0					
14	ตรวจรับงานโครงการจัดทำโครงสร้างดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างงวด 1	26/11/2563	26/12/2563	26/11/2563	25/12/2563	216,000					
15	ตรวจรับงานโครงการจัดทำโครงสร้างดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างงวดที่ 2	26/12/2563	24/02/2564	26/12/2563	24/02/2564	252,000	ผู้รับจ้างมีหนังสือส่งมอบงาน วันที่ 24 ก.พ.64 และ คกก.ตรวจรับ มีมติตรวจรับงานในวันที่ 4 มี.ค.64				
16	ตรวจรับงานโครงการจัดทำโครงสร้างดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างงวดที่ 3	24/02/2564	25/04/2564	25/02/2564	25/04/2564	252,000	บ.มีหนังสือส่งมอบงานเมื่อวันที่ 25 เม.ย.64 เป็นไปตามสัญญาจ้าง และคณะกรรมการได้มีมติตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว				
17	ขออนุมัติโครงการจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้าฐานราก	01/02/2564	30/09/2564	01/07/2564	09/07/2564	0	จัดทำบันทึกขออนุมัติโครงการ				
18	ดำเนินการจ้างสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจการค้าฐานราก	01/05/2564	31/07/2564	17/07/2564	04/08/2564	1,650,000	รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง 1,770,200 บาท			
19	ประชุมชี้แจงและติดตามการดำเนินโครงการจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้าฐานราก	01/05/2564	31/07/2564	06/08/2564	06/08/2564	79,500		ดศ. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานผ่านระบบออนไลน์	เนื่องมาจากแพร่ระบาดของ Covid-19 ไม่สามารถจัดประชุมได้		
20	ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลเศรษฐกิจการค้าฐานรากเชิงลึก	01/05/2564	31/07/2564	01/09/2564	30/09/2564	70,500			ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid - 19		



# โครงการประยุกต์ใช้ Blockchain ยกระดับเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ 2

แผนดำเนินการ - โครงการประยุกต์ใช้ Blockchain ยกระดับเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ 2



ปีงบประมาณ: 2564

หน่วยงาน: กองนโยบายธรรมาภิบาล (นธ.)

ชื่อ: โครงการประยุกต์ใช้ Blockchain ยกระดับเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ 2

เวอร์ชันเอกสาร: 0

งบประมาณ: งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

สำเนา

รายละเอียดงบประมาณ: โครงการประยุกต์ใช้ Blockchain ยกระดับเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ 2

สถานะอนุมัติ: ผ่าน

<span>รายละเอียด</span> <span>แผนภูมิแกนต์</span> <span>รายการอนุมัติ</span> <span>เอกสารแนบ</span> <span>ประวัติการแก้ไข</span>											
<span>เรียงลำดับ</span> <span>รีเซทหน้าจอ</span> <span>แก้ไขรายงานผล</span> <span>ส่งออก</span>											
ลำดับที่	งาน	วันที่เริ่มตามแผน	วันที่เสร็จตามแผน	วันที่เริ่มจริง	วันที่เสร็จจริง	จำนวนเงิน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ	อุปสรรคปัญหา		
1	ขออนุมัติดำเนินโครงการแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR, จัดจ้างและตรวจรับ และขออนุมัติ TOR กำหนดราคากลาง	24/08/2563	19/09/2563	24/08/2563	18/09/2563	0	เสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา	-	-		
2	ดำเนินการตามขั้นตอนการจ้างที่ปรึกษา (โดยวิธีคัดเลือก)	18/09/2563	22/10/2563	18/09/2563	22/10/2563	0	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามกำหนดการ	-	-		
3	ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา	10/11/2563	10/11/2563	10/11/2563	10/11/2563	0	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามกำหนดการ	-	-		
4	จัดทำแผนการดำเนินโครงการศึกษาโดยละเอียด	11/11/2563	10/12/2563	11/11/2563	09/12/2563	0					
5	ตรวจรับงานงวดที่ 1	09/12/2563	29/12/2563	14/12/2563	22/12/2563	331,836.9					

📅 แผนดำเนินการ - โครงการประยุกต์ใช้ Blockchain ยกย่องระดับเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ 2



ปีงบประมาณ: 2564  
 ชื่อ: โครงการประยุกต์ใช้ Blockchain ยกย่องระดับเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ 2  
 งบประมาณ: งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564  
 รายละเอียดงบประมาณ: โครงการประยุกต์ใช้ Blockchain ยกย่องระดับเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ 2

หน่วยงาน: กองนโยบายระบบการค้า (นร.)  
 เวอร์ชันเอกสาร: 0  
 สำเนา  
 สถานะอนุมัติ: ผ่าน

<span>📄 รายละเอียด</span> <span>📅 แผนภูมิแกนต์</span> <span>📄 รายการอนุมัติ</span> <span>📄 เอกสารแนบ</span> <span>📄 ประวัติการแก้ไข</span>										
<span>📄 เรียงลำดับ</span> <span>📄 ริเซพหน้าจอ</span> <span>📄 แก้ไขรายงานผล</span> <span>📄 ส่งออก</span>										
ลำดับที่	งาน	วันที่เริ่มตามแผน	วันที่เสร็จตามแผน	วันที่เริ่มจริง	วันที่เสร็จจริง	จำนวนเงิน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ	อุปสรรคปัญหา	
6	เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระบบฯ ระยะที่ 1	10/12/2563	31/05/2564	01/01/2564	30/08/2564	0	ที่ปรึกษาได้จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระบบฯ จำนวน 2 ครั้ง ทางโปรแกรม Zoom พร้อมทั้ง Facebook Live ทางเพจ Facebook.com/TraceThai การสัมมนาออนไลน์ ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 38 คน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 122 คน ส่วนการอบรมการใช้งานระบบได้จัดให้กับกลุ่มที่มีความพร้อมในการอบรมผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น เพราะกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการส่วนใหญ่ขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์และความชำนาญทางเทคโนโลยีจึงไม่สะดวกเข้าร่วมอบรมออนไลน์ ที่ปรึกษาได้จัดอบรมออนไลน์จำนวน 5 ครั้ง ประกอบด้วย วันที่ 3, 9 และ 12 มีนาคม วันที่ 29 กรกฎาคม และ วันที่ 26 สิงหาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์รวมจาก 10 หน่วยงาน สรุปลำดับกลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการอินทรีย์ที่เป็นกลุ่มนำร่อง ในปี 2564 มีจำนวนเพิ่มขึ้น 17 กลุ่ม/ราย ในพื้นที่ 10 จังหวัด ในเขตภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สระบุรี นครสวรรค์ อุบลราชธานี สุรินทร์ สกลนคร มหาสารคาม อุดรธานี และพิจิตรลงรวมกลุ่มนำร่อง เกษตรกรและผู้ประกอบการอินทรีย์ที่เข้าร่วมโครงการกับ TraceThai.com ทั้ง 2 ปี (ปี 2563-2564) มีจำนวนทั้งสิ้น 34 กลุ่ม/ราย อยู่ในพื้นที่ 17 จังหวัด	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	การระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องขยายระยะเวลาในการดำเนินงาน	
7	ศึกษาและออกแบบระบบต้นแบบในการเชื่อมโยงกับระบบการค้าส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	10/12/2563	10/03/2564	01/01/2564	09/08/2564	0	ที่ปรึกษาจึงได้พัฒนา API Web Services ที่พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของผู้ประกอบการจากระบบ TraceThai.com ให้กับระบบออกใบอนุญาตส่งออก ข้าราชการกรมการค้าต่างประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ และสนับสนุนการบูรณาการข้อมูลที่น่าเชื่อถือระหว่างหน่วยงานรวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความรู้กับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT (National Telecom Public Company Limited) ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้ดูแลระบบ National Single Windows (NSW) ของประเทศ เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อมูลในระบบ National Single Windows บนบล็อกเชนในอนาคตด้วย	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ทำให้การจัด Focus Group ต้องปรับระยะเวลาดำเนินการ	

แผนดำเนินการ - โครงการประยุกต์ใช้ Blockchain ยกระดับเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ 2



ปีงบประมาณ: 2564  
 ชื่อ: โครงการประยุกต์ใช้ Blockchain ยกระดับเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ 2  
 งบประมาณ: งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564  
 รายละเอียดงบประมาณ: โครงการประยุกต์ใช้ Blockchain ยกระดับเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ 2

หน่วยงาน: กองนโยบายระบบการค้า (นร.)  
 เวอร์ชันเอกสาร: 0  
 สถานะอนุมัติ: ผ่าน

- รายละเอียด
- แผนภูมิแกนต์
- รายการอนุมัติ
- เอกสารแนบ
- ประวัติการแก้ไข

เรียงลำดับ	รหัสหน้าจอล	แก้ไขรายงานผล	ส่งออก	ลำดับที่	งาน	วันที่เริ่มตามแผน	วันที่เสร็จตามแผน	วันที่เริ่มจริง	วันที่เสร็จจริง	จำนวนเงิน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ	อุปสรรคปัญหา
				8	ตรวจรับงานงวดที่ 2	10/03/2564	21/03/2564	10/03/2564	07/09/2564	1,327,347.6	ขยายเวลาในการดำเนินงาน เนื่องจากการระบาดของโควิด-19	คกก. เห็นควรให้ ที่ปรึกษาฯ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมระดับความคิดเห็นเป็นรูปแบบออนไลน์ และปรับเปลี่ยนระยะเวลาการจัดอบรมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระบบ TraceThai.com ที่จำเป็นต้องลงพื้นที่ต่างจังหวัด เป็นช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2564 การปรับเปลี่ยนกิจกรรมและแผนการดำเนินงานดังกล่าว ทำให้ที่ปรึกษาฯ ไม่สามารถส่งมอบงานงวดที่ 2 ได้ทันตามที่กำหนดในสัญญา (วันที่ 30 มีนาคม 2564) เนื่องจากการจัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระบบฯ และการอบรมการใช้งานระบบฯ ตามข้อ 4.2 จะดำเนินการในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564 จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการส่งมอบงาน โดยให้ที่ปรึกษาฯ ส่งมอบงานงวดที่ 2 พร้อมกับการส่งมอบงวดที่ 3 กำหนดส่งมอบภายใน 301 วัน (วันที่ 7 กันยายน 2564) นับถัดจากวันปรึกษาฯ ยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมและระยะเวลาการส่งมอบงาน ไม่กระทบต่องบประมาณและระยะเวลาดำเนินการของสัญญา	ที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ขอสงวนสิทธิ์ขยายระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา ตามหนังสือสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ 67.11/สวธ.1676/2564 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 เรื่อง ขอสงวนสิทธิ์ขยายระยะเวลา ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้รายงานความคืบหน้าโครงการประยุกต์ใช้ Blockchain ยกระดับเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ 2 ให้ท่านผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (ผอ.สนค.) โดยผ่านเลขานุการฯ รับทราบปัญหาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ทำให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้ตามกำหนดการเดิม และ ผอ.สนค. ได้เห็นชอบในหลักการปรับเปลี่ยนขอบเขตการดำเนินงาน ระยะเวลาการส่งมอบงาน และให้สงวนสิทธิ์ขยายระยะเวลาดำเนินการ ทั้งนี้ หากครบกำหนดระยะเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 171 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563

📄 แผนดำเนินการ - โครงการประยุกต์ใช้ Blockchain ยกระดับเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ 2



ปีงบประมาณ: 2564  
 ชื่อ: โครงการประยุกต์ใช้ Blockchain ยกระดับเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ 2  
 งบประมาณ: งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564  
 รายละเอียดงบประมาณ: โครงการประยุกต์ใช้ Blockchain ยกระดับเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ 2

หน่วยงาน: กองนโยบายระบบการค้า (นร.)  
 เวอร์ชันเอกสาร: 0  
 สำเนา  
 สถานะอนุมัติ: ผ่าน

<span>📄 รายละเอียด</span> <span>📅 แผนภูมิแกนต์</span> <span>👤 รายการอนุมัติ</span> <span>📄 เอกสารแนบ</span> <span>📄 ประวัติการแก้ไข</span>											
<span>🔍 เรียงลำดับ</span> <span>📄 ริชท์หน้าจอล</span> <span>👤 แก้ไขรายงานผล</span> <span>📄 ส่งออก</span>											
📄	ลำดับที่	งาน	วันที่เริ่มตามแผน	วันที่เสร็จตามแผน	วันที่เริ่มจริง	วันที่เสร็จจริง	จำนวนเงิน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ	อุปสรรคปัญหา	
📄	9	วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบ	11/03/2564	08/06/2564	11/03/2564	07/09/2564	0	<p>ที่ปรึกษาเสนอแนวทางและกลไกในการดูแลและขับเคลื่อนระบบ โดยคัดเลือกหน่วยงานที่มีอยู่เดิมแทนการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ เพื่อให้สามารถดำเนินการต่อเนื่องได้และไม่ต้องเสียเวลาในการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่</p> <p>ที่เป็นทางเลือกนี้ควรเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐหรือองค์กรที่ไม่ได้มีแสวงหากำไร มีความเป็นกลาง เป็นที่น่าเชื่อถือเพื่อสร้างความมั่นใจในการบริหารและดูแลข้อมูลของภาคเอกชนรวมทั้งมีทรัพยากร บุคลากรที่สามารถรองรับการดูแลจัดการระบบฯ ได้</p> <p>อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน หน่วยงานควรมีความสามารถหรือพันธกิจที่สนับสนุนการดูแลระบบฯ มีนโยบายบริหารที่เน้นประโยชน์ส่วนรวม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้งานระบบ และสามารถจัดหางบประมาณเพื่อบำรุงรักษาระบบฯ ได้</p> <p>โดยไม่สร้างภาระค่าใช้จ่ายที่มากเกินไปต่อผู้ประกอบการที่ใช้งานระบบ</p> <p>ทั้งนี้ ที่ปรึกษาได้เสนอตัวอย่างหน่วยงานทางเลือกในการดูแลระบบฯ ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานมาตรฐานเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>โดยได้มีการหารือความเป็นไปได้เบื้องต้นร่วมกับคณะทำงานจาก ธ.ก.ส. ซึ่งเป็นหน่วยงานพันธมิตรของโครงการและมี</p> <p>การทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้งานระบบ TraceThai.com มาตั้งแต่ปี 2563</p> <p>อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติเมื่อจะมีการโอนความรับผิดชอบในการดูแลและบริหารระบบ TraceThai.com ให้กับหน่วยงานใดก็ตาม จำเป็นต้องพิจารณากฎระเบียบภาครัฐโดยละเอียดประกอบด้วย</p>	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		

📄 แผนดำเนินการ - โครงการประยุกต์ใช้ Blockchain ยกระดับเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ 2



ปีงบประมาณ: [2564](#)

หน่วยงาน: [กองนโยบายระบบการค้า \(นร.\)](#)

ชื่อ: โครงการประยุกต์ใช้ Blockchain ยกระดับเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ 2

เวอร์ชันเอกสาร: 0

งบประมาณ: [งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564](#)

สำเนา

รายละเอียดงบประมาณ: [โครงการประยุกต์ใช้ Blockchain ยกระดับเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ 2](#)

สถานะอนุมัติ: ผ่าน

<span>📄 รายละเอียด</span> <span>📄 แผนภูมิแกนต์</span> <span>👤 รายการอนุมัติ</span> <span>📄 เอกสารแนบ</span> <span>📄 ประวัติการแก้ไข</span>											
<span>📄 เรียงลำดับ</span> <span>📄 รีเซทหน้าจอ</span> <span>👤 แก้ไขรายงานผล</span> <span>📄 ส่งออก</span>											
☐	ลำดับที่	งาน	วันที่เริ่มตามแผน	วันที่เสร็จตามแผน	วันที่เริ่มจริง	วันที่เสร็จจริง	จำนวนเงิน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ	อุปสรรคปัญหา	☐
☐	10	ตรวจรับงานงวดที่ 3 (ร้อยละ 50)	08/06/2564	28/06/2564	08/06/2564	21/09/2564	1,659,184.5	ปรึกษา ได้ส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ครบถ้วนตามขอบเขตของงานถูกต้องตามสัญญา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตรวจรับงานโครงการประยุกต์ใช้ Blockchain ยกระดับเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ 2 งวดที่ 2 และเห็นสมควรเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 จำนวน 2,707,718 บาท (สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบแปดบาทถ้วน) หักเงินประกันผลงาน 135,385.90 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบห้าบาทเก้าสิบสตางค์) คงเหลือจ่ายสุทธิ 2,572,332.10 บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบสองบาทสิบสตางค์) ให้แก่สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		

# โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า

แผนดำเนินการ - โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564



ปีงบประมาณ: 2564

หน่วยงาน: ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า (ศศ.)

ชื่อ: โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564

เวอร์ชันเอกสาร: 8

งบประมาณ: งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

สำเนา

รายละเอียดงบประมาณ: โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า

สถานอนุมัติ: ผ่าน

เรียงลำดับ	รหัสหน้าจอล	แก้ไขรายงานผล	ส่งออก	รายละเอียด	แผนภูมิแกนต์	รายการอนุมัติ	เอกสารแนบ	ประวัติการแก้ไข	ลำดับที่	งาน	วันที่เริ่มตามแผน	วันที่เสร็จตามแผน	วันที่เริ่มจริง	วันที่เสร็จจริง	จำนวนเงิน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ	อุปสรรคปัญหา
									1	ขออนุมัติดำเนินการ	24/08/2563	11/09/2563	31/08/2563	08/09/2563	0			
									2	ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน	24/08/2563	11/09/2563	08/09/2563	08/09/2563	0			
									3	จัดทำขอบเขตงาน	01/09/2563	30/09/2563	09/09/2563	30/09/2563	0			
									4	คณะกรรมการฯ ขอความเห็นชอบขอบเขตงาน	01/10/2563	30/10/2563	01/10/2563	01/10/2563	0			
									5	ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	01/10/2563	30/10/2563	22/10/2563	22/10/2563	0			
									6	ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง, คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ	22/10/2563	22/10/2563	22/10/2563	22/10/2563	0			
									7	จัดทำหนังสือเชิญชวนฯ	02/11/2563	13/11/2563	10/11/2563	10/11/2563	0			
									8	บริษัทจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอ	03/11/2563	10/11/2563	03/11/2563	10/11/2563	0			
									9	ยื่นเอกสาร	10/11/2563	10/11/2563	10/11/2563	10/11/2563	0			
									10	คณะกรรมการพิจารณาผล	11/11/2563	30/12/2563	11/11/2563	15/11/2563	0			





ปีงบประมาณ: 2564  
 ชื่อ: โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564  
 งบประมาณ: งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564  
 รายละเอียดงบประมาณ: โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า

หน่วยงาน: ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า (ศศ.)  
 เวอร์ชันเอกสาร: 8  
 สำเนา  
 สถานะอนุมัติ: ผ่าน

รายละเอียด		แผนภูมิแกนต์	รายการอนุมัติ	เอกสารแนบ	ประวัติการแก้ไข	เรียงลำดับ									
รีเซทหน้าจอ		แก้ไขรายงานผล		ส่งออก		ลำดับที่	งาน	วันที่เริ่มตามแผน	วันที่เสร็จตามแผน	วันที่เริ่มจริง	วันที่เสร็จจริง	จำนวนเงิน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ	อุปสรรคปัญหา
<input type="checkbox"/>	11	สรุปผล/รายงานผลการพิจารณา	11/11/2563	30/11/2563	17/11/2563	30/11/2563					0				
<input type="checkbox"/>	12	ลงนามในสัญญา	12/11/2563	30/11/2563	30/11/2563	30/11/2563					0				
<input type="checkbox"/>	13	ตรวจรับงานงวดที่ 1	29/01/2564	18/02/2564	22/02/2564	12/03/2564	3,112,830	ครบถ้วน สมบูรณ์							เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิดเกิดในรอบที่ 2 ทำให้ไม่สามารถจัดงานสัมมนาตามงานงวดที่ 1 ได้ จึงแก้ไขสัญญาปรับกิจกรรมสัมมนาจากงานงวดที่ 1 ไปอยู่ในงานงวดที่ 4 และปรับงบประมาณจากเดิม 30% (3,112,830 บาท) เหลือ 25% (2,594,025 บาท) ซึ่งทำให้การส่งมอบงานงวดที่ 1 และรายงานผลการตรวจรับฯ ล่าช้า
<input type="checkbox"/>	14	ตรวจรับงานงวดที่ 2	30/03/2564	19/04/2564	30/03/2564	16/04/2564	2,594,025	ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 2 ตรงตามเวลาที่กำหนดและมีความครบถ้วนตามสัญญาจ้าง โดยเบิกจ่ายงบประมาณเป็นจำนวนเงิน 2,594,025 บาท (สองล้านห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันยี่สิบห้าบาทถ้วน)					-		-
<input type="checkbox"/>	15	ตรวจรับงานงวดที่ 3	28/06/2564	16/07/2564	28/07/2564	17/07/2564	2,594,025	ตรวจรับงานงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 2564 จำนวนเงิน 1,626,648 บาท							เนื่องจากมีการปรับแก้ไขสัญญาโครงการ จึงทำให้การส่งมอบงานในงวดงานที่ 3 วันที่ 28 มิ.ย. 64 ขยายเวลาออกไปเป็นวันที่ 28 ก.ค. 64 โดยการแก้ไขสัญญาครั้งนี้มีการปรับรายละเอียดดังนี้ (1.) ขยายเวลาการส่งมอบงานจากเดิม 4 งวดงานเป็น 5 งวดงาน (2.) ค่าใช้จ่ายในแต่ละงวดงาน จากเดิมงวดที่ 1 2,594,025 บาท งวดที่ 2 2,594,025 บาท งวดที่ 3 2,594,025 บาท งวดที่ 4 2,594,025 บาท งวดที่ 5 2,594,025 บาท งวดที่ 3 วันที่ 28 ก.ค. 64 เป็นเงินจำนวน 1,626,648 บาท งวดที่ 4 วันที่ 26 ต.ค. 64 เป็นเงินจำนวน 1,219,986 บาท งวดที่ 5 วันที่ 24 ม.ค. 64 เป็นเงินจำนวน 1,219,986 บาท
<input type="checkbox"/>	16	ตรวจรับงานงวดที่ 4	24/09/2564	15/10/2564			2,075,220								