

# ต้นฉบับ



สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓)

สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการบูรณาการผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  
ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าโลก  
เลขที่ ๒๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ ๕๖๓ ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๔...ก.ย...๒๕๖๔ ระหว่าง สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดย นายวิชานัน นิวาตจินดา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๒๓๙ ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยุธนา พิมลศิริผล ผู้ได้รับมอบอำนาจ จาก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามประกาศสำนัก นายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๔ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ จะเรียกว่า “ที่ปรึกษา” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญา ได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการบูรณาการผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าโลก สัญญาเลขที่ ๒๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและที่ปรึกษาดอกกลางปรับลดราคาค่าจ้างตามสัญญานี้ คงเหลือเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๓๗๕,๓๔๑.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒ แก้ไข

๒.๑ ภาคผนวก ๒ หน้า ๑๑ ข้อ ๕.๒.๒ และให้ใช้รายละเอียดข้อกำหนดของงานจ้างตามเอกสารแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แทน

๒.๒ ภาคผนวก ๕ ข้อ ๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างสำหรับการทำงานของที่ปรึกษาเป็นการเหมา เป็นเงิน ๒,๓๗๕,๓๔๑.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว



๒.๓ ภาคผนวก ๕ ข้อ ๒ งวดที่ ๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน  
งวดที่ ๒ จ่ายเป็นจำนวนเงิน ๙๖๖,๑๒๒.๒๐ บาท หักเงินประกันผลงาน  
๔๘,๓๐๖.๑๑ บาท คงเหลือจ่ายสุทธิ ๙๑๗,๘๑๖.๐๙ บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสิบหกบาท  
เก้าสตางค์) เมื่อที่ปรึกษาส่งมอบงานงวดที่ ๒ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในจ้างที่ปรึกษา ได้ทำการ  
ตรวจรับผลงานว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

ข้อ ๓. ยกเลิก ความในข้อ ๑ , ข้อ ๒.๒ และ ข้อ ๒.๓ ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒)  
ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

ข้อ ๔. เอกสารแนบท้ายอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม จำนวน ๕ หน้า ให้ถือเป็น  
ส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้

ข้อ ๕. ข้อความนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แล้ว ทั้งสองฝ่าย  
ตกลงให้เป็นไปตามข้อสัญญาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างเลขที่ ๒๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาใช้บังคับทุกประการ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้  
อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน  
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายจิรชานัน นิวัตจินดา)

รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

(ลงชื่อ).....ที่ปรึกษา

(รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา พิมพ์ศิริผล)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางศรียาภรณ์ สุภาวรรณ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาววินัส แคนโพธิ์)