

ต้นฉบับ



สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒)

สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคลื่อน

การค้าของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐

เลขที่ ๒๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ ๕๖๓ ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๔ ระหว่าง สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยนายวิชานัน นินวาทจินดา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๒ ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สิ้นเดชารักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ ๔๘๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ จะเรียกว่า “ที่ปรึกษา” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญา ได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคลื่อนการค้าของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ สัญญาเลขที่ ๒๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและที่ปรึกษาได้ตกลงปรับลดราคาค่าจ้างตามสัญญานี้ คงเหลือเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕,๘๖๙,๙๓๑.๒๐ บาท (ห้าล้านแปดแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒. แก้ไข

๒.๑ ภาคผนวก ๑ หน้า ๕ ข้อ ๔.๓.๑ และให้ใช้รายละเอียดข้อกำหนดของงานจ้างตามเอกสารแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แทน

๒.๒ ภาคผนวก ๓ หน้า ๑ ข้อ ๑ และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

ข้อ ๑. จำนวนเงินที่เหมาะสม

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างสำหรับการทำงานของที่ปรึกษาเป็นการเหมา เป็นเงิน ๕,๘๖๙,๙๓๑.๒๐ บาท (ห้าล้านแปดแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง ไว้ด้วยแล้ว



๒.๓ ภาคผนวก ๓ หน้า ๑ ข้อ ๒ งวดที่ ๓ และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

งวดที่ ๓ จ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๗๖๙,๑๘๙.๓๖ บาท หักเงินประกันผลงาน ๘๘,๔๕๙.๔๗ บาท คงเหลือจ่ายสุทธิ ๑,๖๘๐,๗๒๙.๘๙ บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าบาทแปดสิบเก้าสตางค์) เมื่อที่ปรึกษาส่งมอบงานงวดที่ ๓ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในจ้างที่ปรึกษา ได้ทำการตรวจรับผลงานว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

ข้อ ๓. ยกเลิก

๓.๑ ภาคผนวก ๑ ข้อ ๔.๓.๒ (๓) และ (๗)

๓.๒ ข้อ ๑ และข้อ ๒.๓ ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ข้อ ๔. เอกสารแนบท้ายอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม จำนวน ๑๑ หน้า ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้

ข้อ ๕. ข้อความนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แล้ว ทั้งสองฝ่ายตกลงให้เป็นไปตามข้อสัญญา ที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างเลขที่ ๒๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาใช้บังคับทุกประการ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานต่าง ยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิชานัน นิวัตจินดา)

เลขาธิการศูนย์อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและยุทธศาสตร์การค้า

(ลงชื่อ).....ที่ปรึกษา

(รศ.ดร.ธีระ สุนทรชัย)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางศรียาภรณ์ สุภาวรรณ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาววินัส แคนโพธิ์)